

**Raport privind progresul înregistrat în implementarea acțiunilor incluse în
Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019
perioada de raportare: (anul 2019)**

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
1	2	3	5	6	7	8
Obiectivul nr. 1: Elaborarea bugetului public național în conformitate cu cadrul legal național, asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu prioritățile de politici, limitele de cheltuieli stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu, precum și sporirea eficacității și transparenței procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanță						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional; - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare; - prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; - tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative 						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - defecțiuni tehnice ale SIMF; - solicitări ad-hoc 						
1.1. Implementarea legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale: restricționarea modificărilor bugetare pe parcursul anului;	1.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019, în dependență de mersul executării bugetului de	La necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.181/2014	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate: - Legea nr. 27 din 11.03.2019 pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (MO al R.M. nr.94-99 art. 166 din 15.03.2019); - Legea nr. 112 din 04.09.2019 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (MO al R.M. nr.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislație;	stat în anul curent și a altor factori neprevăzuți					279-280 art. 397 din 06.09.2019).
eliminarea practicii de adoptare a strategiilor și programelor sectoriale fără acoperire financiară	1.1.2. Elaborarea CBTM (2020-2022)	Trimestrul II (1 iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Legea nr.181/2014	Realizat parțial Procesul de elaborare a CBTM (2020-2022) a fost inițiat conform Calendarului acțiunilor pentru elaborarea și aprobarea CBTM, cap.3.1 din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea, și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.209/2015. Autoritățile publice, în baza limitelor de cheltuieli, au prezentat propunerile de politici publice, care au fost examinate și discutate în cadrul audierilor. Având în vedere materializarea unor riscuri externe, procesul de elaborare a documentului CBTM 2020-2022 a fost suspendat. Acțiunile/măsurile de politici audiate în procesul CBTM au stat la baza elaborării bugetului pentru anul 2020 și sînt incluse ca anexă separată (Anexa nr. 3) în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019.
	1.1.3. Elaborarea proiectului legii privind modificarea unor acte legislative ce rezultă din politica bugetară pe anul 2020	La necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Legea nr.181/2014	Realizat în termen În baza inițiativei legislative nr. 62 din 11.06.2019, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 499/2019. În baza inițiativei legislative nr. 214 din 01.10.2019, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500/2019. Proiectele menționate supra au fost adoptate prin Legea nr.178/2019 pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale (<i>MO al R.M. nr. 393-399 art. 333 din 27.12.2019</i>).
	1.1.4. Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020	Trimestrul III	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.181/2014	Realizat cu depășirea termenului Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2020 a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 574 din 27.11.2019. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 668 din 17.12.2019 a fost aprobat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						Avizul asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020 și, ulterior, adoptat prin Legea nr.172 din 19.12.2019 (MO al R.M. nr. 393-399 art. 321 din 27.12.2019). Informativ: Proiectul a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare prin scr. nr. 06/1-03-62/1163 din 27.11.2019.
	1.1.5. Elaborarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2020	După adoptarea în parlament a legii bugetului	Bugetul pentru cetățeni elaborat și publicat pe pagina web www.mf.gov.md	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr. 573/2013 HG nr.1172/2018	Realizat în termen Bugetul pentru cetățeni a fost elaborat și publicat pe pagina web www.mf.gov.md .
	1.1.6. Elaborarea proiectului legii privind modificarea Legii finanțelor publice locale nr.397/2003	Trimestrul I (1 martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBSB	Legea nr. 147/2018	În curs de realizare Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.397/2003 a fost elaborat, întru aducerea în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, și a fost remis Cancelariei de Stat la data de 19.11.2019 (scr. nr.06/2-03/687/1110 din 15.11.2019) pentru examinare în cadrul ședinței Guvernului. Conform consemnărilor din Procesul-verbal nr. 25 al ședinței operative la Prim-ministru din 29.11.2019, proiectul menționat a fost restituit Ministerului Finanțelor de către Cancelaria de Stat prin scr. nr. 31-06-8484 din 29.11.2019 pentru promovarea acestuia conform procedurii (avizarea repetată de Ministerul Justiției, consultare publică). Prin avizul repetat nr.04/12156 din 11.12.2019, Ministerul Justiției și-a expus lipsa de obiecții și propuneri. Proiectul de lege va fi promovat la o eventuală modificare a cadrului normativ în domeniul finanțelor publice.
	1.1.7. Elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.181/2014 Legea nr.303/2018, art.18	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate 11 proiecte de hotărâri ale Guvernului privind redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018, după cum urmează: - Hotărârea Guvernului nr. 55/2019 (MO al R.M. nr. 30-37 art. 63 din 01.02.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 84/2019 (MO al R.M. nr. 48 art. 77 din 12.02.2019);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 165/2019 (MO al R.M. nr. 93 art. 178 din 08.03.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 219/2019 (MO al R.M. nr. 119-131 art.240 din 05.04.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 250/2019 (MO al R.M. nr. 148-158 art. 278 din 26.04.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 281/2019 (MO al R.M. nr.178-184 art.312 din 31.05.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 304/2019 (MO al R.M. nr. 217 art. 365 din 03.07.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 349/2019 (MO al R.M. nr. 238 art. 419 din 19.07.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 519/2019 (MO al R.M. nr. 326-327, art. 744 din 02.11.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 594/2019 (MO al R.M. nr. 352-359, art. 889 din 29.11.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 639/2019 (MO al R.M. nr.367-377, art. 969 din 13.12.2019).
	1.1.8. Perfecționarea metodologiei de planificare a bugetului	Semestrul I	Setul metodologic modificat	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.181/2014 HG nr.573/2013	În curs de realizare Proiectul de modificare/ajustare a Setului metodologic a fost elaborat și urmează a fi definitivat și republicat în anul 2020, ținând cont de numărul mare a modificărilor/ajustărilor. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>
1.2. Atingerea unui nivel performant de prezentare a bugetului și raportare a informației bugetare	1.2.1. Revizuirea și perfecționarea sistemului de bugetare pe programe bazat pe performanță	Trimestrul III (15 septembrie)	Programe bugetare revizuite	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr.573/2013	Realizat cu depășirea termenului Programele bugetare pentru procesul bugetar 2020-2022 au fost revizuite și actualizate la etapa prezentării de către APC a propunerilor de buget.
1.3. Dezvoltarea continuă a capacităților personalului ce activează în domeniul managementului finanțelor publice prin participarea la instruirii și colaborarea cu experții care oferă	1.3.1. Participarea la instruirile privind cuantificarea riscurilor bugetar-fiscale	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Nr.de participări la instruirii	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr.573/2013	Realizat în termen În cadrul asistenței tehnice oferite de FMI privind managementul riscurilor bugetar-fiscale, la data 15.03.2019 și 18.03.2019 , au fost organizate ateliere de lucru cu tematica „Instrumente de modelare a riscurilor”, la care au participat 13 reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și 2 reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii.
	1.3.2. Participarea la instruirile privind	Pe parcursul anului, cu	Nr.de participări la instruirii	DPBSB în comun cu	HG nr.573/2013	Realizat în termen În cadrul asistenței tehnice oferite de FMI privind raționalizarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
asistență tehnică în domeniu	organizarea procesului de raționalizare a cheltuielilor bugetare	raportare trimestrială		subdiviziunile ministerului		cheltuielilor publice, în perioada 17-26 aprilie 2019 au fost organizate: - 6 seminare , la care au participat 114 reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); - întuniri cu conducerea MADRM și Ministerului Finanțelor.
1.4. Asigurarea corelării bugetului anual cu procesele de politici publice și de planificare bugetară pe termen mediu		Trimestrul IV	Programe bugetare anuale consistente cu politicile din CBTM	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr.573/2013	Realizat în termen Acțiunile/măsurile de politici audiate în procesul CBTM au stat la baza elaborării bugetului pentru anul 2020 și sînt incluse în Anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019.
1.5. Elaborarea portofoliului proiectelor de investiții publice finanțate din bugetul de stat – parte componentă a documentului CBTM 2020-2022		15 aprilie	Portofoliul elaborat și inclus în CBTM	DIPAE	Ordinul nr.209/2015	Realizat cu depășirea termenului Portofoliul proiectelor de investiții publice a fost elaborat și inclus ca parte componentă în Nota informativă la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019. <i>Informativ: Avînd în vedere materializarea unor riscuri externe, procesul de elaborare a documentului CBTM 2020-2022 a fost suspendat (a se vedea pct. 1.1.2.).</i>
1.6. Extinderea pentru toate proiectele de investiții capitale a prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1029/2013	1.6.1. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1029/2013 „Cu privire la investițiile capitale publice”	Trimestrul IV	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DIPAE	Legea nr.181/2014 HG nr.573/2013 Recomandările Curții de Conturi	Nerealizat În perioada 9-22 octombrie 2019 în Republica Moldova s-a aflat echipa FMI care a acordat asistență tehnică în procesul de evaluare a investițiilor capitale publice (PIMA). Membrii echipei au evaluat procesele și etapele de planificare, implementare, executare și monitorizare a investițiilor capitale publice incluse în BPN și au întocmit un Raport asupra căruia atît Ministerul Finanțelor, cît și alte autorități publice centrale au prezentat obiecții și propuneri suplimentare. Reieșind din cele menționate, inițierea procesului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 1029/2013 va fi efectuată după recepționarea și examinarea Raportului final și a recomandărilor înaintate de FMI. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>
	1.6.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea	Trimestrul IV	Proiect elaborat și aprobat	DIPAE	HG nr.1029/2013	Nerealizat În contextul pct. 1.6.1. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 185/2015				HG nr.573/2013	
Obiectivul nr. 2: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - nerespectarea termenelor de repartizare a alocațiilor bugetare de către autoritățile/instituțiile bugetare; - tergiversarea examinării documentelor și prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați 						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - depășirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectelor de acte normative/legislative; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - perceperea defectuoasă a standardelor IPSAS și abilități insuficiente de elaborare a acestora; - defecțiuni tehnice ale SIGFP 						
2.1. Elaborarea prognozei de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2019		Trimestrul I (Ianuarie)	Prognoză de lichidități elaborată și aprobată	DTS	Legea nr.181/2014	Realizat în termen Prognoza de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2019 a fost elaborată și aprobată de către ministrul finanțelor la data de 28 ianuarie 2019 .
2.2. Elaborarea prognozelor lunare privind executarea bugetului de stat		Lunar, către data de 10	Prognoze elaborate și aprobate	DTS	Legea nr.181/2014	Realizat în termen Au fost întocmite și aprobate 12 prognoze lunare privind executarea bugetului de stat.
2.3. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018		20 mai	Raport întocmit și prezentat Guvernului	DTS DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Legea nr. 181/2014	Realizat în termen Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 a fost întocmit și prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.12/4-3-66/410 din 17 mai 2019, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.271/2019 (MO al R.M. nr.178-184 art. 304 din 31.05.2019) .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
				CTIF		
2.4. Întocmirea Raportului lunar privind executarea BPN		Lunar, către data de 25	Raport întocmit și publicat pe paginile web: www.mf.gov.md www.date.gov.md	DTS în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr. 181/2015	Realizat în termen Au fost întocmite 12 rapoarte privind executarea bugetului public național, respectiv 72 tabele. 11 rapoarte sunt plasate pe site-ul ministerului și pot fi accesate la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare și pe site-ul: http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national Raportul la situația din 31.12.2019 este la etapa coordonării interne.
2.5. Elaborarea raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2018		Trimestrul III	Raport pentru cetățeni elaborat și publicat pe pagina web www.mf.gov.md	DTS în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr. 1172/2018	Realizat în termen Raportul privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2018 a fost elaborat și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte .
2.6. Întocmirea raportului semianual privind executarea BPN și componentele acestuia		Trimestrul III	Raport întocmit și prezentat Guvernului	DTS DPBSB subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine CTIF	Legea nr.181/2014	Realizat parțial Raportul semianual privind executarea bugetului public național și componentele acestuia pe anul 2019 a fost întocmit și plasat pe site-ul ministerului, la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-semianuale
2.7. Întocmirea raportului financiar consolidat pentru guvernul central		Trimestrul III	Raport întocmit și publicat pe pagina web www.mf.gov.md	DTS în comun cu SICMMR CTIF	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Raportul financiar consolidat pentru guvernul central la situația din 31.12.2018 a fost întocmit și poate fi accesat la adresa: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale
2.8. Elaborarea și implementarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în	2.8.1. Descrierea operațiunilor și întocmirea formulelor contabile în baza primului set de proiecte	Pe parcursul anului	Operațiuni descrise și formule contabile întocmite	DTS	HG nr.1472/2016, IV, 48, SL1 HG nr. 573/2013	Realizat parțial Prin Ordinele ministrului finanțelor nr.47 din 05.03.2019 și nr.161 din 03.12.2019 „Privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.202 din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
conformitate cu practicile internaționale	de standarde elaborate (10 standarde)					în sectorul public”, au fost efectuate unele modificări în componența nominală a Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public. Reieșind din acest considerent, s-a acordat un termen pentru examinarea de către noii membri ai Consiliului a standardelor pentru a se expune pe marginea acestora și a pașilor necesari întru realizarea acțiunii respective. În prezent, se examinează propunerile parvenite ce țin de ajustarea proiectelor de standarde.
2.9. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.202/2015 cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public		Semestrul I	Proiect elaborat și aprobat	DTS	Legea nr.113/2007	Realizat în termen Proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.202/2015 „Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public” a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.47 din 05.03.2019 (MO al R.M. nr.100 art.526 din 16.03.2019) . Totodată, a fost ajustată repetat componența nominală a Consiliului pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 161 din 03.12.2019 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.202 din 17 decembrie 2015 “Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public” (MO al R.M. nr.367-377 art.2050 din 13.12.2019).
2.10. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.159/2016 privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public		Semestrul I	Proiect elaborat și aprobat	DTS	HG nr.573/2013	Realizat cu depășirea termenului Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, aprobate prin Ordinului ministrului finanțelor nr. 159/2016 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.181 din 31.12.2019 .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
2.11. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind managementul lichidităților bugetului de stat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.03/2017		Trimestrul I	Proiect elaborat și aprobat	DTS	Legea nr.181/2014	Realizat în termen Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului privind managementul lichidităților bugetului de stat, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.03/2017 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.61 din 29.03.2019 .
2.12. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2020		Trimestrul IV (Decembrie)	Proiect elaborat și aprobat	DTS	Legea bugetară anuală	Realizat în termen Proiectul de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2020 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.172 din 20.12.2019 (MO al R.M. nr.393-399 art. 2151 din 27.12.2019).
2.13. Elaborarea proiectului de ordin privind aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019		Trimestrul IV (Decembrie)	Proiect elaborat și aprobat	DTS	Legea nr. 181/2014	Realizat în termen Proiectul de ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2019 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 09.12.2019 (MO al R.M. nr.380-387 art. 2085 din 20.12.2019).
2.14. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Plan de conturi revizuit; Norme metodologice modificate și complete	DTS	Legea nr. 113/2007; Recomandările Curții de Conturi	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate 6 proiecte de ordine privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015, după cum urmează: - Ordinul ministrului finanțelor nr. 18 din 30.01.2019 (MO al R.Moldova nr.37-47 art.278 din 08.02.2019); - Ordinul ministrului finanțelor nr. 31 din 18.02.2019 (MO al R.M. nr.76-85 art.408 din 01.03.2019); - Ordinul ministrului finanțelor nr. 67 din 19.04.2019 (MO al

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
ministrului finanțelor nr. 216/2015						<p>R.M. nr.162-166 art. 796 din 10.05.2019);</p> <p>- Ordinul ministrului finanțelor nr.114 din 21.08.2019 (MO al R.M. nr. 269-272 art.1451 din 30.08.2019);</p> <p>- Ordinul ministrului finanțelor nr.132 din 08.10.2019 (MO al R.M. nr.310-313 art.1736 din 18.10.2019);</p> <p>- Ordinul ministrului finanțelor nr.133 din 08.10.2019 (MO al R.M. nr.310-313 art.1737 din 18.10.2019).</p>
2.15. Elaborarea proiectelor de ordine privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 215/2015		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Norme metodologice modificate și completate	DTS	Legea nr. 181/2014; Recomandările Curții de Conturi	<p>Realizat în termen</p> <p>A fost elaborat și aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr.11 din 18.01.2019 „Cu privire la aprobarea modificărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015” (MO al R.M. nr.30-37 art.228 din 01.02.2019).</p>
2.16. Analiza și monitorizarea rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/instituțiilor bugetare în raport cu alocațiile bugetare aprobate și conlucrarea cu acestea întru micșorarea arieratelor existente din contul și în limita bugetelor respective aprobate și neadmiterea		Lunar, cu raportare trimestrială	Plafon al stocurilor arieratelor interne respectat „zero”	DPBS DTS	MSPEF	<p>Realizat în termen (ca activitate)</p> <p>Indicator nerealizat</p> <p>Lunar se recepționează și se generalizează informația privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și ale bugetelor locale, ulterior aceasta se publică pe pagina web a ministerului: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare.</p> <p>Totodată, se efectuează analiza și identificarea măsurilor de reducere ale arieratelor.</p> <p>Informația respectivă este transmisă Inspecției Financiare pentru verificarea corectitudinii determinării arieratelor și, după caz, aplicarea sancțiunilor conform Codului Contravențional.</p> <p>Ce ține de arieratele bugetelor locale, autoritățile publice locale sînt independente și bugetele lor se execută în condiții de autonomie financiară. Ministerul Finanțelor nu poate interveni</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
acumulării arieratelor noi						<p>asupra achitării arieratelor. Astfel, decizia de achitare a acestora aparține autorităților publice locale. Ministerul Finanțelor regulat efectuează transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale.</p> <p>La situația din 30.11.2019, datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) au constituit 28,9 mil. lei, inclusiv pe bugetul de stat – 1,0 mil.lei și pe bugetele locale – 27,9 mil.lei. Comparativ cu 01.01.2019, arieratele s-au micșorat cu 4,2 mil. lei, inclusiv pe bugetul de stat – cu 1,7 mil. lei și pe bugetele locale – cu 2,5 mil. lei.</p>
2.17. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale		Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBS (SFAP)	Legea nr. 303/2018	<p>Realizat în termen</p> <p>Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 110 din 27.02.2019 „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale” (<i>MO al R.M. nr. 76-85 art. 134 din 01.03.2019</i>).</p>
2.18. Asigurarea restituirii valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului Suma mijloacelor financiare alocate	DPBS (SFSPS)	Legea nr. 1225/1992 HG nr. 627/2007	<p>Realizat în termen</p> <p>Pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice au fost aprobat 3 Hotărâri ale Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 9 din 18.01.2019, „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 387,4 mii lei pentru 4 beneficiari (<i>MO al R.M. nr. 22-23 art. 19 din 19.01.2019</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 383 din 07.08.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2 405,3 mii lei pentru 33 beneficiari (<i>MO al R.M. nr. 250-255 art. 487 din 09.08.2019</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 632 din 11.12.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 327,4 mii lei pentru 10 beneficiari (<i>MO al R.M. nr. 367-377 art. 963 din</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						13.12.2019).
2.19. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului Suma mijloacelor financiare alocate	DPBS (SFSPS)	HG nr. 836/2010	Realizat în termen Pentru acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția unei case individuale/a unei locuințe cooperatiste, procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni, au fost aprobat 4 Hotărâri ale Guvernului și anume: - Hotărârea Guvernului nr. 55 din 30.01.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 394,9 mii lei pentru 9 beneficiari (MO al R.M. nr. 30-37 art.63 din 01.02.2019); - Hotărârea Guvernului nr.76 din 11.02.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 798,8 mii lei pentru 16 beneficiari (MO al R.M. nr. 49-58 art.109 din 15.02.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 434 din 11.09.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 614,0 mii lei pentru 15 beneficiari (MO al R.M. nr. 281-288 art.620 din 13.09.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 633 din 11.12.2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 246,0 mii lei pentru 4 beneficiari (MO al R.M. nr. 367-377 art. 964 din 13.12.2019).
2.20. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Suma mijloacelor financiare alocate în baza solicitărilor consiliilor raionale	DPBS (SFSPS)	Legea nr. 154/2007	Realizat în termen În baza demersurilor APL au fost elaborate planuri de finanțare în sumă totală de 54,0 mii lei.
Obiectivul nr. 3: Stabilirea unui sistem de control intern managerial și audit intern în sectorul public conform practicii internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice, precum și implementarea acestui sistem de către autoritățile publice						
Riscuri externe: - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<p>- fluctuația necontrolată/ indisponibilitatea formatorilor instruiți</p> <p>Riscuri interne:</p> <p>- depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare;</p> <p>- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;</p> <p>- bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice</p>						
<p>3.1. Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern</p>	<p>3.1.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (inclusiv HG.nr. 124/2018; HG nr. 573/2013 și HG nr. 433/2015)</p>	<p>Semestrul I</p>	<p>Proiect elaborat și prezentat Guvernului</p>	<p>DPDCFPI</p>	<p>Legea nr.234/2018 V (a)</p>	<p>Realizat cu depășirea termenului A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 559 din 19.11.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 352-359, art. 864 din 29.11.2019).</p>
	<p>3.1.2. Elaborarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010</p>	<p>Trimestrul IV (Decembrie)</p>	<p>Proiect elaborat și prezentat Guvernului</p>	<p>DPDCFPI</p>	<p>Legea nr.234/2018 V (a)</p>	<p>Realizat în termen Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 385/2019 (MO al R.M. nr. 250-255 art. 489 din 09.08.2019).</p>
	<p>3.1.3. Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială</p>	<p>Trimestrul I (Ianuarie)</p>	<p>Proiect definitivat și aprobat</p>	<p>DPDCFPI</p>	<p>HG nr. 124/2018 HG nr. 573/2013</p>	<p>Realizat în termen A fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială” (MO al R.M. nr. 13-21 art.110 din 18.01.2019).</p>
	<p>3.1.4. Elaborarea proiectului Regulamentului privind dobândirea,</p>	<p>Trimestrul I</p>	<p>Proiect definitivat și aprobat</p>	<p>DPDCFPI</p>	<p>HG nr. 124/2018 HG nr. 573/2013</p>	<p>Realizat cu depășirea termenului A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 556 din 19.11.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și menținerea calificării profesionale în</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	confirmarea și menținerea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public					domeniul auditului intern în sectorul public” (MO al R.M. nr. 352-359 art.862 din 29.11.2019).
	3.1.5. Elaborarea proiectului Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public	Trimestrul II	Proiect definitivat și aprobat	DPDCFPI	HG nr. 124/2018, 21	Realizat cu depășirea termenului A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 617 din 11.11.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public” (MO al R.M. nr. 388-392 art. 1007 din 27.12.2019).
	3.1.6. Revizuirea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament-model de funcționare a unității de audit intern), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 74/2014	Trimestrul II	Proiect elaborat și aprobat	DPDCFPI	Legea nr.234/2018 v (a)	Realizat cu depășirea termenului A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 557 din 19.11.2019 „Pentru aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern” (MO al R.M. nr. 352-359 art.863 din 29. 11. 2019).
	3.1.7. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern	Trimestrul IV (Decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPDCFPI	Legea nr.234/2018 v (a)	În curs de realizare Proiectul este în proces de elaborare. Tergiversarea a fost condiționată de demararea cu întârziere a activităților din proiectul Twinning prin intermediul cărora urma să se acorde sprijin în elaborarea actului normativ. Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
	3.1.8. Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la exercitarea activității de audit intern în sectorul public prin asociere și pe bază de contract	Trimestrul IV (Decembrie)	Proiect elaborat și aprobat	DPDCFPI	Legea nr.234/2018 v (a) HG nr. 124/2018, 18 HG nr. 573/2013	În curs de realizare Proiectul este în proces de elaborare. Tergiversarea este condiționată de necesitatea modificării unor acte legislative, pentru a asigura posibilitatea punerii în aplicare a mecanismului de asociere. Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
	3.1.9. Revizuirea Regulamentului privind	Trimestrul IV (Decembrie)	Proiect elaborat și aprobat	DPDCFPI	Legea nr.234/2018	Realizat în termen A fost aprobat Ordinul ministrului finanțelor nr. 176 din

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	raportarea activității de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 113/2011				V (a)	26.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public” (MO al R.M. nr. 7-13 art.19 din 17.01.2020).
	3.1.10. Revizuirea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 105/2013	Trimestrul IV (Decembrie)	Proiect elaborat și aprobat	DPDCFPI	HG nr. 124/2018, 20	În curs de realizare Proiectul este în proces de elaborare . Tergiversarea a fost condiționată de demararea cu întârziere a activităților din proiectul Twinning prin intermediul cărora urma să se acorde sprijin în elaborarea actului normativ. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>
3.2. Fortificarea capacităților managerilor pentru implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern managerial în entitățile publice		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Cel puțin 3 activități de instruire organizate	DPDCFPI CTIF	HG nr. 1472/2016 IV, 49, 13 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₅₆	Realizat în termen Au fost desfășurate 9 activități de instruire aferente responsabilităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, la care au participat managerii operaționali din cadrul autorităților și instituțiilor publice, atât de nivel central, cât și local, și anume: - la 20.02.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților publice centrale și locale, cu genericul „Autoevaluarea sistemelor de control intern managerial”, la care au participat 49 persoane; - la 19.03.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru managerii operaționali din cadrul Consiliului raional Orhei, cu genericul „Implementarea controlului intern managerial”, la care au participat 22 persoane; - la 20.03.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru managerii operaționali din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu genericul „Implementarea controlului intern managerial”, la care au participat 32 persoane; - la 04.04.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu genericul „Autoevaluarea controlului intern managerial”, la

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>care au participat 7 persoane;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la 24.04.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru managerii operaționali cu genericul „<i>Criterii de autoevaluare a controlului intern managerial</i>”, la care au participat 15 persoane; - la 27.06.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților publice, cu genericul „<i>Prevenirea și depistarea fraudelor, metode de detectare, procedură și raportare a suspiciunilor de posibile fraude</i>”, la care au participat 11 persoane. - la 05.11.2019 a avut loc o masă rotundă pentru responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul Centrului Național Anticorupție, cu genericul „<i>Control financiar public intern: prezentarea generală a sistemului, cadrul de reglementare, bune practice (experiența Letoniei)</i>”, la care au participat 35 persoane; - în perioada 26 – 27.11.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire cu genericul „<i>Controlul financiar public intern</i>”, pentru manageri operaționali din Administrația Publică Centrală, la care au participat 27 persoane; - în perioada 03 – 04.12.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire cu genericul „<i>Controlul financiar public intern</i>”, pentru manageri operaționali din cadrul autorităților administrației publice locale, la care au participat 28 persoane. <p>Concomitent, pentru facilitarea procesului de autoinstruire în domeniul controlului intern managerial, a fost elaborat ghidul video cu genericul „<i>Autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială</i>”. Acesta a fost plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/control-financiar-public-intern.</p>
3.3. Fortificarea capacităților auditorilor		Pe parcursul anului, cu	Cel puțin 3 activități de	DPDCFPI	HG nr. 1472/2016	Realizat în termen Au fost desfășurate 20 activități de instruire cu participarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
interni din sectorul public		raportare trimestrială	instruire organizate		IV, 49, 14 HG nr. 573/2013 Proiect PA SRAP 2019-2020 ⁵⁹	<p>auditorilor interni din sectorul public, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în perioada 31.01. – 01.02.2019 a fost desfășurat un seminar pentru auditorii interni din sectorul public, cu genericul „Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditului financiar”, la care au participat 27 persoane; - în perioada 12 – 15.02.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern din sectorul public: Modulul 1”, la care au participat 14 persoane; - la 19.02.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru pentru conducătorii unor subdiviziuni de audit intern, cu genericul „Rezultatele evaluării externe a calității activității de audit intern”, la care au participat 11 persoane; - în perioada 04 – 06.03.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern din sectorul public: Modulul 2”, la care au participat 14 persoane; - în perioada 19 – 21.03.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern din sectorul public: Modulul 3”, la care au participat 14 persoane; - în perioada 10 – 12.04.2019 și în perioada 17-19 aprilie 2019 au fost desfășurate două seminare cu genericul „Evidența contabilă pentru instituțiile bugetare. Sistemul Informațional Integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma IC (SIECAP) și aspecte privind aplicarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, la care au participat 18 și, respectiv, 12 persoane; - în perioada 17 – 19.04.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Formarea formatorilor în domeniul auditului intern din sectorul public: Modulul 4”, la care au participat 16 persoane; - în perioada 18 – 20.06.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Activitatea de audit intern în sectorul public. Realizarea misiunii de audit intern”, la care au participat 16 persoane; - în perioada 25 – 26.06.2019 a fost desfășurat un seminar cu

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>genericul „Prevenirea și depistarea fraudelor, metodele de detectare, procedură și raportare a suspiciunilor de posibile fraude”, la care au participat 20 persoane;</p> <p>- în perioada 03-04.09.2019 și în perioada 05-06.09.2019 au fost desfășurate două seminare cu genericul „Gestionarea activității de audit intern” destinat conducătorilor subdiviziunilor de audit intern, la care au participat 16 și, respectiv, 16 persoane;</p> <p>- în perioada 17 – 19.09.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Evaluarea activității de audit intern”, la care au participat 9 persoane;</p> <p>- în perioada 09-10.10.2019 au fost desfășurate două seminare cu genericul „Auditul tehnologiilor informaționale” destinat auditorilor interni, la care au participat 9 și, respectiv, 9 persoane;</p> <p>- în perioada 24-25.10.2019 au fost desfășurate două seminare cu genericul „Auditul performanței” destinat auditorilor interni, la care au participat 26 și, respectiv, 25 persoane;</p> <p>- în perioada 04-06.11.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Introducere în finanțe publice”, la care au participat 14 persoane;</p> <p>- în perioada de 28-29.11.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Auditul performanței” destinat auditorilor interni, la care au participat 19 persoane;</p> <p>- în perioada 28-29.11.2019 a fost desfășurat un seminar cu genericul „Auditul tehnologiilor informaționale” destinat auditorilor interni, la care au participat 17 persoane.</p>
3.4. Organizarea și desfășurarea întrunirilor pentru dezvoltarea controlului financiar public intern	3.4.1. Organizarea și desfășurarea întrunirilor/ atelierelor de lucru cu reprezentanții Curții de Conturi și mediul academic	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Cel puțin 2 întruniri desfășurate	DPDCFPI	HG nr. 1472/2016 IV, 49.17 HG nr. 124/2018	<p>Realizat în termen</p> <p>La data de 05.03.2019 a fost desfășurată o ședință de lucru cu conducerea Departamentului de Dezvoltare Profesională a Academiei de Administrare Publică, în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte privind organizarea a 2 seminare de instruire în baza comenzii de stat, inclusiv a fost coordonată curricula.</p> <p>La data de 01.11.2019 s-a participat cu o prezentare la masa rotundă, organizată în colaborare cu Centrul de Consultanță și Analiză Financiară și Bugetară din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, sub egida proiectului ERASMUS +</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						REFINE cu genericul „Reforma Managementului Finanțelor Publice: realizări și lecții de învățat”. La data de 07.11.2019 a fost desfășurată o ședință de lucru cu conducătorii subdiviziunilor din cadrul Curții de Conturi, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ce țin de realizarea misiunilor de audit intern, raportarea acestora, precum și coordonarea rezultatelor activității de audit intern cu auditul extern în vederea creșterii eficacității acestor două funcții de evaluare. Suplimentar, în vederea stabilirii aspectelor ce țin de implementarea planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Acordului de colaborare încheiat între Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi, comunicarea cu reprezentanții Curții de Conturi a fost întreținută telefonic și prin mesaje electronice.
	3.4.2. Organizarea și desfășurarea ședințelor cu Secretarii generali de stat și Secretarii de stat	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Cel puțin 1 întrunire desfășurată	DPDCFPI		Realizat în termen La data de 03.09.2019 a fost organizat un atelier de lucru pentru reprezentanții conducerii ministerelor și ai Secretariatului general al Guvernului cu genericul „Provocări și soluții în implementarea și dezvoltarea unui sistem eficient de control intern managerial”, la care au participat 28 persoane. Scopul evenimentului a fost conștientizarea la nivelul conducerii superioare a entităților publice a rolului Controlului Financiar Public Intern în ceea ce privește atingerea obiectivelor entităților publice, buna gestionare a resurselor și derularea activităților într-un mod eficace, eficient și economicos.
	3.4.3. Organizarea și desfășurarea conferinței în domeniul controlului intern managerial// auditului intern	Semestrul II	1 conferință organizată și desfășurată	DPDCFPI	HG nr. 124/2018 HG nr. 573/2013	Realizat în termen Au fost organizate și desfășurate 3 conferințe în domeniul controlului financiar public intern, și anume: 1. La data de 03.07.2019 a fost desfășurată Conferința anuală în domeniul controlului financiar public intern cu genericul „Control intern – Evoluție prin Angajament, Răspundere și implicare”. La eveniment au participat 92 persoane (reprezentanți ai conducerii Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi, societății civile, experți din Olanda, Germania și România, coordonatori ai sistemelor de control intern managerial și auditori interni din cadrul entităților publice). Evenimentul a avut ca scop identificarea noilor direcții de dezvoltare prin prisma experiențelor internaționale și bunelor practici în

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>stabilirea unor sisteme eficiente de control intern managerial și audit intern în sectorul public;</p> <p>2. La data de 12.09.2019 a fost desfășurată Conferința de închidere a Proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu eficient de control și audit în intern în sectorul public din Republica Moldova”, lansat la 24 septembrie 2017 și implementat timp de doi ani de către Ministerul Finanțelor, împreună cu consorțiul format din Biroul Federal de Administrație (BVA) din Germania și Ministerul Finanțelor Publice din România. La eveniment au participat 74 persoane printre care ministrul finanțelor, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadorul Republicii Federale a Germaniei în Republica Moldova, Ambasadorul României în Republica Moldova, reprezentanți ai administrațiilor din Germania, România și Republica Moldova, precum și experți internaționali. Scopul Conferinței a constat în examinarea rezultatelor Proiectului, principalele fiind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea amendamentelor la Legea privind controlul financiar public intern; - Elaborarea mai multor reglementări secundare, ghiduri și metodologii aferente domeniului; - Îmbunătățirea managementului riscului; - Pregătirea a 15 formatori în domeniul auditului intern; - Creșterea nivelului de expertiză a auditorilor interni din sectorul public, a managerilor și a coordonatorilor controlului intern managerial. <p>3. La data de 12.12.2019, cu suportul CTIF și Ministerului Finanțelor din Olanda a fost desfășurată Conferința în domeniul controlului financiar public intern cu genericul „Controlul din diferite perspective. Percepții tradiționale și moderne între decenii”. La eveniment au participat 44 persoane printre care reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi, Inspecției Financiare, experți din Olanda, coordonatori ai sistemelor de control intern managerial și auditori interni din cadrul entităților publice.</p>
	3.4.4. Organizarea și desfășurarea	Semestrul II	1 seminar organizat și	DPDCFPI	HG nr. 124/2018,	Realizat în termen Au fost organizate și desfășurate 3 activități de instruire

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	seminarului de instruire privind documentarea proceselor		desfășurat			privind documentarea proceselor pentru responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților publice, și anume: - în perioada 18-19.04.2019 a fost desfășurat un atelier de lucru cu genericul „Abordarea practică a managementului riscurilor. Documentarea proceselor”, la care au participat 16 persoane; - la data de 13.06.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire cu genericul „Managementul riscurilor și documentarea proceselor”, la care au participat 19 persoane; - la data de 17.07.2019 a fost desfășurat un seminar de instruire cu genericul „Managementul riscurilor și documentarea proceselor”, la care au participat 21 persoane.
	3.4.5. Organizarea și desfășurarea seminarului de instruire privind managementul riscurilor	Semestrul I	1 seminar organizat și desfășurat	DPDCFPI	HG nr. 124/2018 ₁₀	Realizat în termen La data de 21.02.2019 a fost desfășurat un seminar pentru responsabilii de coordonarea acțiunilor de menținere și dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților și instituțiilor publice de nivel central, cu genericul „Aplicarea managementului riscurilor”, la care au participat 25 persoane.
	3.4.6. Publicarea rezultatelor activității Consiliului controlului financiar public intern pe pagina web a Ministerului Finanțelor	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Informație publicată pe pagina web www.mf.gov.md	DPDCFPI	HG nr. 124/2018	Realizat în termen Raportul de activitate al Consiliului controlului financiar public pentru anul 2018, Planul de activitate pentru anul 2019, precum și alte informații relevante sînt publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor la următorul link: http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/control-financiar-public-intern/consiliul-cfpi
3.5. Realizarea schimbului de experiență și bune practici cu statele membre UE		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de ședințe desfășurate/ Cel puțin 5 ședințe desfășurate	DPDCFPI	HG nr. 1472/2016 IV, 49 d) 18	Realizat în termen În contextul realizării acțiunilor conform Proiectul de Twinning UE „Suport pentru dezvoltarea unui mediu eficient de control și audit în intern în sectorul public din Republica Moldova”, Proiectului de cooperare cu Ministerul Finanțelor al Letoniei „Dezvoltarea sistemelor eficiente de control intern și audit intern în Republica Moldova”, precum și Acordului de colaborare încheiat între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Olandei, au fost desfășurate 77 întruniri cu experți din statele membre ale UE pe diferite

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						subiecte, în scopul evaluării situației cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial și dezvoltarea funcției de audit intern în sectorul public al Republicii Moldova. Recomandările furnizate de experții străini în cadrul întrunirilor menționate, experiența și bunele practici servesc ca bază la elaborarea/perfecționarea cadrului normativ în domeniul Controlului Financiar Public Intern și sînt diseminate în cadrul activităților de instruire organizate de Ministerul Finanțelor.
3.6. Monitorizarea sistemului de control financiar public intern	3.6.1. Elaborarea Raportului anual consolidat pentru anul 2018 privind controlul financiar public intern	Trimestrul II (1 iunie)	Raport elaborat și prezentat Guvernului	DPDCFPI	HG nr. 124/2018 HG nr. 573/2013 HP nr.56/2017, ¹¹ HP nr. 252/2018 Proiect PA SRAP 2019-2020 ⁵⁷	Realizat în termen Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2018 a fost elaborat și prezentat Guvernului , prin scr. nr. 14-03/160/452 din 31.05.2019. Documentul poate fi accesat la următorul link: http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/raport_anexe.pdf
Obiectivul nr. 4: Asigurarea procesului de mobilizare a veniturilor prin sporirea capacității autorităților de administrare a lor, pentru a colecta venituri fiscale și vamale planificate						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi; - interes scăzut din partea titularilor de drepturi; - imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; - interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare fiscală; - tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate 						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea procesului de modernizare a SI „ASYCUDA World”; - capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe; - resurse limitate, inclusiv financiare; - defecțiuni tehnice ale sistemului informațional; - reticență față de schimbări 						
4.1. Implementarea proiectului „Twinning” Suport în modernizarea	4.1.1. Elaborarea foii de parcurs pentru aderarea la Convenția	Pe parcursul anului, cu raportare	Foia de parcurs elaborată și aprobată	SV	HG nr.1472/2016 V, 193, (1), e)	În curs de realizare Conferința de încheiere a proiectului Twinning a avut loc la data de 13 noiembrie 2019.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
SV RM conform cerințelor Acordului de Asociere”	privind un regim de tranzit comun și instituirea unei echipe de proiect prin prisma implementării proiectului „Twinning” Suport în modernizarea SV RM conform cerințelor Acordului de Asociere”	trimestrială/ Trimestrul IV 2019*	Acord dintre Serviciul Vamal și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) privind dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat Vamal bazat pe softul „ASYCUDA World” semnat; Proiect „Twinning” lansat; Sistem computerizat de tranzit dezvoltat (NCTS), testat și implementat; Timp și costuri aferente tranzitului reduce		II; HG nr. 4/2014, ^{VII} , 1 1.3.4.; 3, 3.1.4.; 3.3.1. HG nr. 1065/2017 pct 7 (16) HG nr. 1101/2018 13.6	Pe parcursul perioadei de raportare: - au fost desfășurate 12 întreveneri cu experții lituanieni responsabili de Componenta 1 (cadru legal) și Componenta 3 (Noul Sistem Computerizat de Tranzit –NCTS); - au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de Supraveghere al proiectului; - la data de 29.05.2019, la Geneva și la data de 31.05.2019 la Chișinău, a fost semnat Contractul și Documentul privind proiectul de asistență tehnică între SV și UNCTAD cu privire la modernizarea Sistemului Operațional „ ASYCUDA World” (aprobat și înregistrat de către Agenția Achiziții Publice la 14.06.2019). Proiectul cu o durată de 7 luni a demarat în luna august curent prin ședințele de lucru cu experții UNCTAD (<i>A se vedea informații la pct. 4.1.5.</i>); - în perioada 02 – 06.09.2019 au avut loc două vizite ale experților italieni, cu prezentarea aspectelor practice ale funcționării sistemului electronic de tranzit în Republica Italiană; - în perioada 9-13.09.2019 a avut loc 1 vizită de studiu a 6 funcționari vamali, în Italia, privind aplicarea instrumentelor NCTS; - în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al proiectului Twinning din 14.11.2019 a fost aprobat Planul de acțiuni pentru anul 2019 pentru implementarea NCTS, Planul de elaborare a legislației secundare pentru implementarea NCTS și Specificațiile tehnice pentru NCTS, compatibile cu cererea de tranzit național; - au fost desfășurate 3 instruirii (formare de formatori, NCTS, controlul pasagerilor); - au fost elaborate 4 proiecte de acte normative (<i>A se vedea informații la pct. 4.1.2.</i>); - partea lituaniană a transmis SV, cu titlu gratuit, Modulul NCTS, care urmează să fie adaptat la necesitățile Serviciului Vamal; - a fost convenită transmiterea CORE-ului NCTS pentru definitivarea specificațiilor tehnice (de către SV) în vederea lansării licitației pentru identificarea companiei responsabile de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>adaptarea modulului la sistemele informaționale ale SV. <i>Informativ: În perioada următoare, se preconizează întreprinderea acțiunilor necesare pentru adaptarea / modernizarea modulului NCTS la necesitățile Republicii Moldova și lansarea unui proiect pilot în câteva posturi vamale, cu extinderea ulterioară la nivel național. După aplicarea pe parcursul unui an a NCTS la nivel național, se planifică de a solicita aderarea la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția privind regimul de tranzit comun, adoptate la Interlaken la 20 mai 1987.</i></p>
	<p>4.1.2. Elaborarea și modificarea legislației naționale în vederea îndeplinirii condiționalităților pentru aderare la Convenția privind un regim de tranzit comun</p>	<p>Trimestrul IV</p>	<p>Legislație modificată și aprobată</p>	<p>SV DPFV</p>	<p>HG nr.1472/2016 v. 193, (1), e) LT1; HG nr. 4/2014, VII, 1 1.3.4.</p>	<p>În curs de realizare În contextul implementării proiectului Twinning „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere” a fost efectuată analiza legislației naționale de comun cu experții lituanieni. În acest sens, în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al proiectului Twinning din 14.11.2019 a fost aprobat Planul de elaborare a legislației secundare pentru implementarea NCTS. Au fost elaborate și urmează a fi promovate 4 proiecte de acte normative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proiectul Legii privind aplicarea regimului vamal de tranzit, elaborat întru racordarea cu prevederile Convenției privind regimul de tranzit comun, încheiată la Interlaken la 20 mai 1987. Se va aplica temporar, pînă la intrarea în vigoare a noului Cod vamal; 2. proiectul hotărîrii Guvernului care va include prevederi referitoare la garanții, tranzit, decizii vamale, declarațiile vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, fiind elaborat întru punerea în aplicare atît a prevederilor noului Cod vamal, cît și a prevederilor Convenției privind regimul de tranzit comun; 3. proiectul Ordinului Serviciului Vamal referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, elaborat întru racordarea cu prevederile Convenției privind

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, încheiată la Interlaken la 20 mai 1987;</p> <p>4. proiectul Ordinului Serviciului Vamal pentru lansarea pilotării sistemului NCTS la nivel național, elaborat întru asigurarea testării aplicației NCTS, în cazul vămii mărfurilor la posturile vamale pilot în regimul vamal de tranzit transportate pe cale rutieră.</p>
	4.1.3. Modernizarea sistemelor informaționale vamale prin integrarea schimbului de informații vamale cu Uniunea Europeană și alte state	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori Proiect-pilot de schimb prealabil de informații vamale cu UE inițiat; Sistemul de schimb prealabil de informații vamale Moldova-Ucraina funcțional Sistemul de schimb prealabil de informații vamale Moldova-Federația Rusă funcțional Sistemul de schimb prealabil de informații vamale Moldova-Belarus funcțional	SV	HG nr. 1101/2018 13.4	<p>În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 111/2019 „Pentru aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor-membre ale GUAM privind interacțiunea în domeniul combaterii contravențiilor vamale legate de deplasarea mărfurilor prin transport aerian peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM, întocmit la 5 octombrie 2018” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 135 din 01.03.2019); - Sistemul de schimb prealabil de informații vamale Moldova-Ucraina a fost revizuit și este funcțional; - pentru Sistemul de schimb prealabil de informații vamale Moldova-Rusia a fost elaborat și aprobat caietul de sarcini, iată la moment sistemul se află în proces de dezvoltare conform caietului de sarcini (versiunea 2.1.). - în perioada 29-30.01.2019, în or. Baku, Azerbaidjan, a fost desfășurată întrevederea experților serviciilor vamale ale Republicii Moldova și Republicii Azerbaidjan în domeniul schimbului de informație prealabilă; - la data de 13.02.2019, în or. Minsk, Republica Belarus, a avut loc întrevederea experților serviciilor vamale ale Republicii Moldova și Republicii Belarus, unde au fost discutate aspectele tehnice de organizare a schimbului de informație, în vederea realizării prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare a comerțului reciproc, semnat la Chișinău, la data de 13.12.2017.
	4.1.4. Implementarea ghișei unic bazat pe interacțiunea	Pe parcursul anului, cu raportare	Programul TWINNING pentru	SV	HG nr. 1065/2017 pct 6(15)	<p>În curs de realizare Conferința de încheiere a proiectului Twinning a avut loc la data de 23 noiembrie 2019.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	<p>electronică dintre autoritatea vamală și alte autorități competente</p>	trimestrială	<p>implementarea Ghișeului unic finalizat; Cadru normativ modificat; Timp și costuri aferente tranzitului reduse</p>		<p>HG nr. 1101/2018 13.6</p>	<p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost desfășurate 14 întreveneri cu experții italieni, Componenta 2 (Single Window) și Componenta 4 (instruire și comunicare); - au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de Supraveghere al proiectului; - a fost organizată 1 ședință a Grupului de lucru interinstituțional privind implementarea Ghișeului Unic; - la data de 29.05.2019, la Geneva și la data de 31.05.2019 la Chișinău, a fost semnat Contractul și Documentul privind proiectul de asistență tehnică între SV și UNCTAD cu privire la modernizarea Sistemului Operațional „ASYCUDA Word” (aprobat și înregistrat de către AAP la data de 14.06.2019). Proiectul, cu o durată de 7 luni, a demarat în luna august curent prin ședințele de lucru cu experții UNCTAD (<i>A se vedea informații la pct. 4.1.5.</i>); - a fost aprobat, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 481-O din 22.10.2019, Documentul de viziune privind implementarea Ghișeului Unic Vamal; - în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere al proiectului Twinning din data de 14.11.2019 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Ghișeului Unic în Republica Moldova; - au fost elaborate Specificațiile funcționale privind implementarea Ghișeul Unic în RM; - a fost elaborat Documentul „Evaluarea necesităților pentru comunicarea internă și externă privind implementarea Conceptului și a Convențiilor privind Ghișeul Unic”.
	<p>4.1.5. Modernizarea SIIV „ASYCUDA World”</p>	<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Sistemul informațional SIIV „ASYCUDA World” modernizat și funcțional; Ponderea declarațiilor vamale perfectate</p>	<p>SV</p>	<p>HG nr. 1065/2017 pct 7(16) HG nr. 1101/2018 13.6 HG nr.1472/2016, v, 193 (k) 15</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>Ponderea declarațiilor depuse în format electronic a constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la export - 98,58% (comparativ cu 98,54% în anul 2018); - la import - 42,13% (comparativ cu 36,52% în anul 2018); - tranzit - 100%. <p>Ca urmare a negocierilor purtate la începutul anului 2019 cu reprezentanții UNCTAD, la data de 29.05.2019, la Geneva și la data de 31.05.2019 la Chișinău, a fost semnat Contractul și Documentul privind proiectul de asistență tehnică între SV și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			cu utilizarea procedurilor de vămuire simplificate crescute; capacitățile sistemului sporite			UNCTAD cu privire la modernizarea Sistemului Operațional „ASYCUDA World” (aprobat și înregistrat de către AAP la data de 14.06.2019). Proiectul, cu o durată de 7 luni, a demarat în luna august prin ședințele de lucru cu experții UNCTAD. Pe parcursul perioadei de raportare, în implementarea proiectului au fost înregistrate următoarele progrese: - a fost instalată noua sursă a SIIV „ASYCUDA World” pe serverele noi; - au fost instalate modulele naționale pe serverele noi ale SIIV „ASYCUDAWorld”; - la data de 23 decembrie 2019 a fost semnat Actul de confirmare a instalării prototipului versiunii 4.3.3 a SIIV „ASYCUDA World”. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>
4.2. Modernizarea și implementarea procedurilor simplificate prin prisma modernizării SI „ASYCUDA World”	4.2.1. Dezvoltarea programului AEO și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO (cu țările UE)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Foaie de parcurs privind mecanismul de recunoaștere AEO între Uniunea Europeană și Republica Moldova elaborat și implementat; Acord privind recunoașterea mutuală a AEO între Uniunea Europeană și Republica Moldova elaborat; Număr de acte normative revizuite; Număr de autorizații acordate, reevaluate,	SV	HG nr. 1472/2016, v. 193 (k), l4, 197 (j), 18, HG nr. 4 /2014, VII, 3, 3.2.2 HG nr. 1021/2013, Ob. 2, acț. 16 HG nr. 573/2013 HG nr. 410/2018, 6 și 7 HG nr. 1065/2017 pct 5 (10)	În curs de realizare În vederea ajustării cadrului normativ la standardele UE au fost aprobate: - Hotărârea Guvernului nr. 109/2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” prin care au fost operate modificări la Hotărârea Guvernului nr.385/2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 34 ² din Codul vamal al Republicii Moldova” și Hotărârea Guvernului nr.647 din 07.08.2014 „Privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 27 ¹ -a și a 28 ¹ -a din Codul vamal al Republicii Moldova” (<i>MO al R.M. nr. 76-85 art. 133 din 01.03.2019</i>); - Ordinul Serviciului Vamal nr. 41-O din 25.01.2019 „Cu privire la Normele metodologice privind modul de verificare a solicitanților și titularilor Autorizației de agent economic autorizat AEO” (<i>MO al R.M. nr. 30-37 art. 50 din 01.02.2019</i>). Acordul privind recunoașterea mutuală a AEO între UE și Republica Moldova va fi elaborat urmare a implementării Foii de parcurs. Acest subiect a fost abordat la Sub-comitetul vamal RM-UE, care a avut loc la data de 21.11.2019 la Chișinău. În scopul avansării a fost solicitat suportul Delegației UE din Moldova în vederea acordării asistenței necesare și delegării unui expert din partea UE pentru inițierea realizării acțiunilor înscrise în Foia de parcurs.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			suspendate, revocate; Numărul dosarelor reevaluate; Număr de activități de instruire; Număr de activități de mediatizare și promovare pentru potențialii agenți economici			<p>Cu referire la Proiectul pilot Moldova-UE pentru recunoașterea AEO din UE la punctul de trecere a frontierei „Leușeni-Albița”, demarat în luna mai 2015, de la inițierea proiectului au fost acordate beneficii la trecerea frontierei vamale la intrare Leușeni pentru 20 operatori economici autorizați (AEO din UE), în cadrul a 982 de traversări a mijloacelor de transport cu încărcături. Durata timpului de trecere a frontierei pentru AEO din UE a constituit în mediu 15 min, fără depistarea iregularităților vamale.</p> <p>Totodată, pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost acordate 8 Autorizații AEO; - au fost reevaluate 24 Autorizații AEO (dintre care 12 dosare reevaluate și reconfirmat statutul AEO); - au fost suspendate 3 Autorizații AEO; - au fost retrase 4 Autorizații AEO; - 5 dosare sînt în proces de reevaluare; - ponderea declarațiilor vamale perfectate de agenții economici autorizați AEO (119410 DV) constituie 20% din totalul declarațiilor vamale perfectate 580139 DV. <p>La moment sînt 117 titulari de Autorizații AEO.</p> <p>Suplimentar, în perioada de raportare au fost efectuate:</p> <p>a. instruiri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminar „Administrarea și aplicarea facilităților vamale și fiscale. AEO și proceduri simplificate de vămuire. Declararea electronică.” - 4 activități cu participarea a 175 persoane; - curs de instruire „Studiul desfășurat al legislației vamale”, pe subiectul „Proceduri de vămuire. Proceduri simplificate de vămuire. AEO. Vămuirea la domiciliu. Declararea electronică” - 4 activități cu participarea a 97 debutanți; - seminar „Ghișeul unic și alte proceduri simplificate în cadrul Proiectului TWININIG” - 3 activități cu participarea a 23 funcționari; - seminar „Proceduri simplificate” - 3 activități cu participarea a 67 persoane; - seminar „Implementarea aplicației electronice de detectare prealabilă TIP-EPD în cadrul SI „ASYCUDA World” - 3 activități cu participarea a 119 funcționari;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>- curs de instruire „Formarea și perfecționarea profesională - AEO și proceduri simplificate de vămuire” – 5 activități cu participarea a 100 funcționari.</p> <p>b. instruirii externe:</p> <p>- seminar „Consolidarea eficienței și monitorizarea activităților de proceduri simplificate”, organizat de către OMV, cu participarea a 23 funcționari vamali.</p> <p>c. activități de mediatizare și promovare pentru potențialii agenți economici:</p> <p>- în luna iulie și septembrie 2019, SV în comun cu experții Programului USAID și cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie, a organizat 5 evenimente de mediatizare și promovare, desfășurate în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Ungheni, cu participarea agenților economici AEO și potențiali solicitanți AEO din regiunile centru, nord și sud. Scopul evenimentelor a fost informarea companiilor implicate în comerțul internațional de mărfuri despre avantajele statutului AEO, cerințele și procedura de obținere a acestui statut, implementarea noilor beneficii AEO și proiectele în derulare și de viitor în vederea implementării Recunoașterii mutuale a programelor AEO cu statele membre UE și CEFTA.</p>
	4.2.2. Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019*;	Ponderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale; Reducerea timpului și costurilor de vămuire	SV	HG nr.1472/2016, V, 193, (k) I6 HG nr. 4/2014, VII, 3 3.1. HG nr. 1101/2018, 13.5, 13.7 HG nr.410/2018, 5	<p>În curs de realizare</p> <p>În vederea extinderii declarării electronice a fost elaborat, examinat în ședința secretarilor generali de stat din data de 13.06.2019, supus avizării și expertizei anticorupție și definitivat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la procedura de vămuire electronică”. Proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului din 15.01.2020.</p> <p>Ponderea declarațiilor depuse în format electronic a constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la export - 98,58%; (comparativ cu 98,54% în anul 2018); - la import - 42,13% (comparativ cu 36,52% în anul 2018); - tranzit - 100%. <p>Conform Raportului Doing Business 2020, la compartimentul <i>Comerț transfrontalier</i>, s-a înregistrat poziția 38, comparativ cu poziția 35 în Doing Business 2019, atât la capitolul timp, cât și costuri de vămuire.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.2.3. Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii – Exportator Aprobat	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019*;	Numărul de companii deținătoare de statutul „Exportator aprobat” majorat Durata timpului de trecere a frontierei monitorizată	SV	HG nr. 1472/2016, V, 193, k, 2.5., 15 HG nr. 1021/2013, Ob.2, acț. 13 HG nr. 1101/2018 13.5, 4.2 HG nr. 573/2013 HG nr. 511/2016 10	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost eliberate 9 certificate de Exportator Aprobat. La moment, sînt înregistrați 35 beneficiari ai acestui statut.
	4.2.4. Dezvoltarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019*;	Număr de autorizații acordate, suspendate, retrase; Creșterea ponderii declarațiilor vamale perfectate cu utilizarea procedurilor de vămuire simplificate	SV	HG nr. 1472/2016, V, 193, k, 2.5., 15 HG nr. 1021/2013, Ob.2, acț. 13	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost acordată 1 Autorizație PVD ; - au fost depuse 8364 declarații vamale în procedura PVD, ce constituie 1,4% din totalul declarațiilor vamale depuse (580 139 declarații vamale); - în total sînt înregistrați 80 de titulari de Autorizații PVD; - nu au fost suspendate, revocate Autorizații PVD. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” a fost modificată anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.647/2014 privind punerea în aplicare a secțiunilor a 27 ¹ -a și a 28 ¹ -a din Codul vamal al Republicii Moldova (<i>MO al R.M. nr. 76-85 art.133 din 01.03.2019</i>). Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 565-O din 24.12.2019 au fost aprobate Normele Tehnice privind aplicarea procedurilor simplificate, în scopul implementării procedurilor simplificate de vămuire conform secțiunii a 27 ¹ -a din Codul Vamal nr.1149/2000 și a Regulamentului privind procedura de eliberare, suspendare, retragere și anulare a autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate, aprobată în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 647/2014. Ordinul menționat supra urmează a fi remis spre înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.2.5. Implementarea procedurii de vămuire simplificată TIR-EPD (Electronic Pre-arrival Declaration)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019*;	Numărul de utilizatori ai procedurii; Numărul de „declarații anticipate” depuse		HG nr. 1472/2016, V, 193, k, 2.5., 15 HG nr. 1021/2013, Ob.2, acț. 13	Realizat în termen Aplicația TIR-EPD în cadrul modulului TIR din SIIV „ASYCUDA World” este funcțională . Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.116-O din 15.03.2019: - a fost pus în aplicare submodulul informațional al Declarației electronice Prealabile în procesarea carnetului TIR; - a fost aprobat Manualul de utilizare a TIR-EPD. În acest sens, în perioada 12-14.03.2019 au fost instruiți 150 funcționari vamali. După lansarea aplicației TIR-EPD, etapa următoare de digitalizare a procedurii respective este proiectul pilot eTIR , care urmează a fi implementat într-un cadru regional, în conformitate cu proiectul experimental eTIR, aprobat la Batumi, Georgia. În Republica Moldova, acesta a fost lansat la data de 19.09.2019 . Pe parcursul perioadei de raportare au fost perfectate 3409 de declarații electronice prealabile privind mărfurile transportate sub acoperirea Carnetului TIR, depuse de 203 companii.
	4.2.6. Analiza și minimizarea formalităților, revizuirea, actualizarea, după caz, a listei actelor necesare în cadrul operațiunilor economice externe	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proceduri administrative adecvate stabilite	SV	HG nr. 1065/2017, ⁶ (13)	Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1140/2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova”, declarația vamală se depune la organele vamale fiind însoțită, cel puțin, de următoarele acte care confirmă datele înscrise în declarație: factura; documentele de transport; actele permise, necesare pentru acordarea liberului de vamă. Actele permise necesare pentru acordarea liberului de vamă sînt prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Acestea urmează să fie prezentate la importul, exportul sau tranzitul unor anumite tipuri de mărfuri și sînt eliberate de diferite instituții de stat, precum: Agenția Servicii Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția de Mediu și alte autorități. Prin urmare, SV nu poate influența numărul acestor acte.
	4.2.7. Implementarea Cabinetului agentului	Trimestrul III	Cabinetul agentului	SV	HG nr. 1432/2016,	În curs de realizare SI „Cabinetului agentului economic” a fost în curs de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	<p>economic drept un mecanism de interacțiune cu agentul economic, cu următoarele funcții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibilitatea de generare a rapoartelor pentru agentul economic; - corespondența electronică; - mecanismul de prezentare a documentelor în format electronic și semnate digital (acțiune restantă) 		economic cu funcțiile tehnice specificate dezvoltat și lansat		6.4.	<p>dezvoltare și testare pe parcursul anului 2017, însă la finele anului 2018, din considerentele apariției unor dificultăți în securizarea sistemului pentru agenții economici (posibilitatea accesării neautorizate de către terțe persoane a informațiilor stocate), lucrările au fost suspendate.</p> <p>Odată cu inițierea Proiectului Twinning „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, unul din componentele principale ale acestuia este dezvoltarea Ghișeului Unic Vamal (Customs Single Window), care are ca scop optimizarea prezentării datelor către SV de către agenții economici și autoritățile publice prin intermediul sistemelor moderne de legătură și vice-versa. Pentru a nu dubla prezentarea de informații, a ușura prelucrarea de date și conformarea acestora la standarde unice, continuarea dezvoltării „Cabinetul electronic al agentului economic” ca SI distinct a fost sistată, preferențial fiind dezvoltarea și integrarea funcționalității acestuia în Ghișeu Unic Vamal (Customs Single Window).</p> <p>Informațiile privind gradul de implementare a Proiectului Twinning, componenta de dezvoltare a Ghișeului Unic Vamal a se vedea la pct. 4.1.4.</p>
	4.2.8. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1373/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO)”	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV	Legea nr. 1149/2000	<p>Realizat în termen</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 1373/2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenții economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO)” a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 133 din 01.03.2019).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.2.9. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la procedura de vămuire electronică”	Trimestrul III	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV	HG nr. 1140/2005	Realizată cu depășirea termenului A fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 904/2013 „Cu privire la procedura de vămuire electronică a mărfurilor” a fost aprobat în ședința Guvernului din 15.01.2020. (MO al R.M. nr. 7-13 art. 15 din 17.01.2020).
4.3. Implementarea instrumentelor de cooperare în domeniul managementului frontierelor de stat cu țările limitrofe	4.3.1. Implementarea controlului comun la frontieră	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Control comun la frontiera cu România inițiat; Acord și protocoale semnate; Număr de posturi vamale cu control comun la frontieră; Timp de traversare a frontierei redus în cadrul controalelor de marfă; Mecanisme de control al segmentului central al frontierei moldo-ucrainene instituite și funcționale	SV	HG nr. 1472/2016, v. 197 (i), 17, HG nr. 1065/2017, 16(28) HG nr. 1101/2018, 15.1 și 15.2 HP nr.134/2018, 2.7.4 HG nr.736/2017, 1.3.2.	În curs de realizare La moment, controlul comun este funcțional în 6 puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene . Din data de 5 februarie 2019, trecerea prin noul punct comun de control de la Palanca este autorizată pentru toate categoriile de vehicule, cu condiția că nu transportă produse alcoolice și din tutun clasificate la pozițiile tarifare 2103 90 30 00, 2106 90, 2204-2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403 (conform Hotărârii Cabinetului de miniștri al Ucrainei nr. 390 din 29 mai 2013) sau mărfuri supuse controlului veterinar și fito-sanitar (conform Hotărârii Guvernului nr. 938/2018). Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 15 întrevederi cu autoritățile cu atribuții la frontieră din Ucraina privind dezvoltarea controlului comun, sub egida EUBAM (A se vedea informații la pct. 4.3.3). În cadrul ultimei ședințe privind dezvoltarea controlului comun la frontiera moldo-ucraineană, desfășurată sub egida EUBAM (Odesa, 12-13 noiembrie 2019), Serviciul Grăniceri din Ucraina a informat că proiectele celor 8 protocoale (inclusiv pentru punctele de trecere „Goianul Nou-Platonovo” și „Novosavițcoe-Cuciurgan”), urmează a fi avizate repetat. La data de 15.02.2019 a avut loc o întrevedere cu Vicepreședintele ANAF din România , la București, cu privind colaborarea vamală bilaterală și, în special, promovarea conceptului de control comun la granița cu România și sincronizarea acțiunilor de control în perioadele cu flux sporit.
	4.3.2. Realizarea proiectului din cadrul	Pe parcursul anului, cu	Punctele de trecere a frontierei	SV	HG nr. 1101/2018,	În curs de realizare Proiectul este finanțat de către UE în cadrul programului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției punctelor de trecere la frontiera moldo-română	raportare trimestrială/ Trimestrul III 2020*	de stat „Sculeni–Sculeni”, „Leușeni–Albița” și „Giurgiu-lești–Galați” reconstruite		16.1	<p><i>operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 (codul proiectului RMCO) conform acordului de grant nr.81701 din 27.06.2019.</i></p> <p>La data de 14.02.2019, la București, a fost semnat Acordul de Parteneriat privind implementarea proiectului de reabilitare a respectivelor posturi de frontieră. Documentul stabilește expres drepturile și obligațiile părților, conținând și prevederi pentru o bună gestionare tehnică și financiară a proiectului.</p> <p>La data de 28.06.2019 a fost semnat Contractul între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României și Agenția Națională de Administrare Fiscală al României ca lider de proiect, privind finanțarea, prin intermediul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare, întru implementarea Proiectului au fost întreprinse următoarele măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost aprobată cererea de pre-finanțare, fiind transferată prima tranșă; - a fost creat Comitetul de evaluare pentru achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări necesare implementării proiectului; - au fost aprobate: Plan de acțiuni pentru 36 luni de implementare a proiectului, Planul de achiziții, Planul Riscurilor; - a fost contractată firma de consultanță externă; - la data de 18.12.2019, a fost desfășurată Conferința de vizibilitate a Proiectului UE privind modernizarea punctelor de trecere Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni și Giurgiu-lești-Giurgiu-lești; - a fost lansată licitația privind achiziția lucrărilor de construcție; <p>Urmează a fi lansată licitația privind achiziția lucrărilor de reconstrucție și modernizare a Postului Vamal Leușeni.</p>
	4.3.3. Implementarea de instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană în domeniul	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/	Reuniuni desfășurate; Acorduri bilaterale	SV	HG nr. 1472/2016, II.8.110 HG nr.736	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în contextul dezvoltării controlului comun la frontiera moldo-ucraineană, au avut loc circa 40 reuniuni, inclusiv 13

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	managementului frontierelor, demarcării și asigurării securității acestora, inclusiv pe segmentul transnistrean	Semestrial 2017-2019*	semnate; Măsurile realizate; Număr de agenți economici din regiunea transnistreană beneficiari ai cooperării bilaterale moldo-ucraineană;		/2017 1.3.2. acțiunea 1	evenimente – în contextul realizării proiectului Consolidarea Managementului Integrat al Frontierelor la frontiera moldo-ucraineană (dezvoltarea infrastructurii punctelor de trecere Pervomaisc-Cuciurgan și Giurgiulești-Reni pe teritoriul Ucrainei), 11 evenimente – în contextul inițiativelor EUBAM privind asigurarea securității la frontiera moldo-ucraineană. - au fost eliberate certificate de origine pentru 78 agenți economici din regiunea transnistreană.
	4.3.4. Intensificarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vederea soluționării problemelor de interes comun	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV, 2019*	Parteneriat consolidat; Activități realizate în comun; Numărul de agenți economici beneficiari	SV	HG nr. 1472/2016, II, 8, 19	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - au avut loc circa 40 de evenimente sub egida EUBAM dedicate dezvoltării controlului comun la frontiera cu Ucraina, dezvoltării colaborării între cele 2 maluri ale Nistrului, precum și combaterii criminalității transfrontaliere (seminare, ateliere și ședințe de lucru); - au fost eliberate 7 245 de certificate de origine eliberate pentru 78 agenți economici din regiunea transnistreană (EUR.1 EU – 1951, EUR.1 CEFTA - 204, EUR.1 TR – 72, Form A – 6, CT-1 – 5012).
	4.3.5. Crearea și dezvoltarea Sistemului informațional de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV, 2019*	Sistem informațional creat și dezvoltat; Schimb de informații în regim de timp real cu privire la persoanele și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună asigurat	SV	HG nr. 1101/2018, 5.1	În curs de realizare La data de 06.09.2019 a fost lansat punctul de contact Palanca la punctul de trecere a frontierei de stat comun Palanca, unde vor activa serviciile de frontieră ale RM și Ucrainei (una dintre cele 4 componente ale proiectului „Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”). Beneficiar principal al proiectului este Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, SV va avea doar acces la sistemul informațional. Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate: - 4 ședințe ale Comitetului de supraveghere a proiectului susmenționat (24 ianuarie, 12 aprilie, 19 iulie, 9 octombrie, în or. Odesa, Ucraina); - vizite de monitorizare în punctele de trecere a frontierei de stat Pervomaisc-Cuciurgan și Giurgiulești-Reni (10-11 aprilie, 15-16 mai, 22-23 mai, 18 iulie, 14-15 august, 18-19 septembrie, 10

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						octombrie, 19 noiembrie, 11-12 decembrie).
	4.3.6. Dotarea autorităților de frontieră cu echipamentul/tehnica necesară în contextul exercitării corespunzătoare a atribuțiilor la efectuarea controlului în comun în punctele de trecere la frontiera moldo-ucraineană	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV 2019*	Punctele de trecere în care se efectuează controlul în comun dotate cu echipament special conform evaluării de necesități	SV	HG nr. 1101/2018, 14.4	În curs de realizare În contextul realizării proiectului „Consolidarea Managementului Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”: - a fost întocmită lista echipamentului necesar de a fi procurat în cadrul proiectului; - a fost repartizat bugetul între cele 4 servicii pentru procurarea echipamentului (pentru dotarea postului vamal Cuciurgan, Giurgiulești, pentru reparația capitală a drumului în punctul de trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Reni pe teritoriul RM cu porțiunea de drum pînă la frontiera R.M.) Informativ: SV va contribui cu 20% din costurile pentru realizarea obiectivelor proiectului; - parțial a fost livrată echipament, fiind efectuate și unele procurări de echipament co-finanțate de SV. Totodată, au fost prezentate necesități în vederea implementării componentei proiectului „Implementarea sistemului de monitorizare video în punctele de trecere auto și consolidarea supravegherii frontierei albastre”.
4.4. Modernizarea instrumentelor pentru determinarea valorii în vamă și clasificarea mărfurilor	4.4.1. Revizuirea periodică a Nomenclurii combinate a mărfurilor și actualizarea acesteia în conformitate cu Nomenclatura Sistemului Armonizat, potrivit prevederilor Convenției internaționale privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019	Nomenclură combinată actualizată	SV	HG nr. 1065/2017 Pct.11(21)	Realizat în termen Nomenclatura a fost revizuită și actualizată la ediția 2017 a Sistemului armonizat de descriere și codificare a mărfurilor. Totodată, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.117-O din 18.03.2019 a fost modificat „Regulamentul privind decizia de clasificare a mărfurilor, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.296-O/2016” (MO al R.M. nr.111-118 art.543 din 29.03.2019).
	4.4.2. Monitorizarea și transpunerea în legislația națională a	Pe parcursul anului, cu raportare	Recomandări și bune practici implementate	SV	HG nr. 1065/2017 Pct.11(21)	Realizat în termen În vederea transunerii în legislația națională a recomandărilor și a bunelor practici furnizate de Organizația Mondială a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	tuturor recomandărilor și celor mai bune practici furnizate de Organizația Mondială a Comerțului în domeniul stabilirii valorii în vamă	trimestrială/ Trimestrul IV 2019				Comerțului, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 705/2019 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974/2016” (MO al R.M. nr. 400-406 art. 1042 din 31.12.2019).
4.5. Coordonarea promovării și realizării cooperării vamale prin intermediul coordonării procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul vamal	4.5.1. Organizarea ședințelor anuale ale grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de evenimente cu participarea Serviciului Vamal; Ședințe anuale organizate	SV	HG nr.1472/2016, v. 200 (3), 12	Nerealizat (nu a fost necesar) Începînd cu anul 2018 nu se organizează ședințe anuale ale grupului de lucru pentru implementarea Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană, deoarece subiectele sînt discutate în cadrul Subcomitetului Vamal.
	4.5.2. Organizarea ședințelor anuale ale Subcomitetului vamal	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Ședințe anuale organizate	SV	HG nr.1472/2016 v. 200, 11	Realizat în termen Ședința anuală a Subcomitetului Vamal a avut loc la data de 21 noiembrie 2019, la Chișinău.
	4.5.3. Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările UE în domeniul vamal	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de solicitări și răspunsuri de asistență administrative primite/ transmise	SV	HG nr.1472/2016, v. 198, 11;	Realizat în termen Întru asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările UE în domeniul vamal: - în adresa SV au fost expediate 353 de solicitări , dintre care au fost soluționate 346 de solicitări, 7 fiind în curs de soluționare; - SV a solicitat asistență administrativă de la organele omoloage în 436 de cazuri .
	4.5.4. Semnarea Planurilor de cooperare anuale/multianuale dintre autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova cu autoritățile de frontieră ale altor state (statele vecine, statele membre ale	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de planuri de cooperare semnate și implementate	SV	HG nr. 1101/2018 8.2	Realizat în termen A fost asigurată implementarea Planului de cooperare pentru anual 2019 între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România privind intensificarea colaborării în domeniul antifraudă vamală și facilitarea comerțului (semnat în decembrie 2018), fiind desfășurate o serie de întrevederi cu autoritățile vamale din România. Planul de cooperare pentru anul 2020 între Serviciul Vamal

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	Uniunii Europene, statele membre ale Comunității Statelor Independente etc.					al Republicii Moldova și Agenția Națională de Administrare Fiscală din România privind intensificarea colaborării în domeniul antifraudă și facilitării comerțului, semnat la București la 31.12.2019, a fost aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.582-O din 31.12.2019.
4.6. Dezvoltarea standardelor de calitate pentru Serviciul Vamal	4.6.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015	Trimestrul III, cu raportare trimestrială	Misiune de supraveghere desfășurată; Certificate reconfirmate	SV	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Misiunile de recertificare, conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015, au avut loc perioada 11-14 iunie 2019, fiind recertificate atât aparatul central al SV, cât și birourile vamale.
	4.6.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015	Trimestrul IV, cu raportare trimestrială	Manual SMC revizuit	SV		Realizat în termen În vederea pregătirii pentru misiunea de recertificare a SV în conformitate cu prevederile Standardului ISO 9001:2015 au fost revizuite procedurile operaționale și generale/ajustată documentația sistemului de management al calității și transpuse cerințele ISO 9001:2015.
	4.6.3. Monitorizarea implementării principalelor acte legislative din domeniul comerțului internațional și administrării vamale	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Rapoarte elaborate și publicate; Numărul de acte monitorizate	SV	HG nr. 4/2014, VII, 3, 5.1.1.	Realizat în termen În vederea monitorizării domeniului comerțului internațional și administrării vamale, prin scrisoarea nr. 09/1-06/114 din 13.04.2019, a fost prezentată Ministerului Economiei și Infrastructurii, informația ce vizează modificările operate în legislația națională din domeniul fiscal și vamal pe parcursul perioadei octombrie 2018 – aprilie 2019 ce țin de măsurile care pot influența comerțul cu bunuri și servicii.
	4.6.4. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător; Număr de acte normative a Serviciului Vamal consultate	SV	HG nr. 4/2014, VII, 3, 5.1.12	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - au fost examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător 13 proiecte de acte normative; - au fost consultate, conform cerințelor transparenței în procesul decizional, 13 proiecte de acte normative.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			conform cerințelor transparenței în procesul decizional			
	4.6.5. Elaborarea procedurilor pentru schimbul de informații relevante și cele mai bune practici între statele membre ale Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, precum și aplicarea standardelor recomandate de Organizația Mondială a Vămirilor	Trimestrul IV 2019	Proceduri elaborate; Schimb informație asigurat	SV	HG nr.1065/2016 pct6(13)	<p>În curs de realizare</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în perioada 20-24.05.2019, la Chișinău, în cadrul Centrului de Instruire a avut loc 1 seminar Național privind simplificarea procedurilor vamale, în special Convenția Kyoto, susținut de experții OMV, cu participarea a 23 funcționari vamali; - în perioada 22-24.05.2019, la Bruxelles, a avut loc un atelier de lucru al OMV privind schimbul de experiență în domeniul procedurilor de perfecționare activă și pasivă, la care a participat un funcționar vamal; - la data de 04.03.2019 și 07.06.2019, s-a desfășurat Programul de instruire online „Academia Vamală Virtuală”, la care a participat un funcționar vamal; - în perioada 24-26.09.2019, în Armenia, Erevan, a avut loc atelierul de lucru regional privind pachetul de conformitate și de aplicare a legii (CEP), la care a participat un funcționar vamal; - în perioada 26-28.11.2019, în Xiamen, China, a avut loc Conferința Globală a Uniunii Poștale Universale (UPU) privind cooperarea transfrontalieră în domeniul comerțului electronic, organizat sub egida OMV, la care au participat 2 funcționari vamali.
	4.6.6. Semnarea memorandumurilor de înțelegere cu comunitatea de afaceri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019*	Număr de memorandumuri de înțelegere negociate și semnate	SV	HG nr.1472/2016, v, 194 d), 14	<p>Nerealizat</p> <p>La moment SV are semnate 6 acorduri de colaborare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Acordul de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Moldo-Italiană; 2) Acordul de parteneriat și colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; 3) Acordul de colaborare cu Asociația Obștească Camera Tinerilor Antreprenori „JCI Chișinău”; 4) Acordul de colaborare cu Asociația Businessului European; 5) Protocolul de colaborare între SV și Japan Tobacco

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.6.7. Evaluarea calității serviciilor prestate de autoritatea vamală	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV 2019*	Chestionar elaborat și publicat pe pagina web a Serviciului Vamal Gradul satisfacției privind calitatea serviciilor prestate de vamă în creștere	SV	HG nr.1472/2016, v. 194 e), 15	International, resemnat la data de 16 august 2018; 6) Acordul și Memorandumul de cooperare și colaborare între Serviciul Vamal și Instituția Publică Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). Pe parcursul anului 2019, memorandumuri noi de înțelegere cu comunitatea de afaceri nu au fost semnate. În curs de realizare De comun cu Programul USAID „Reforme Structurale în Moldova” a fost elaborat un proiect de chestionar al satisfacției beneficiarilor, care urmează a fi aprobat și plasat pe pagina web a Serviciului Vamal. Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.
4.7. Continuarea modernizării Serviciului vamal și a infrastructurii acestuia, precum și asigurarea implementării noilor standarde de integritate	4.7.1. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV	Număr de proiecte în implementate; Gradul de implementare al proiectelor;	SV	HG nr.1472/2016, v. 197, 2.4., 15; 199,II HG nr. 827/2013, 73; HG nr. 573/2013	Realizat în termen La situația din 31.12.2019 sînt în derulare 12 proiecte de asistență tehnică . Pe parcursul anului 2019 au fost realizate activități în cadrul a 13 proiecte de asistență tehnică , dintre care: 1) <i>Proiectul TWINNING „Suport în modernizarea Serviciului Vamal în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”</i> , avînd ca scop acordarea suportului Republicii Moldova în pregătirea necesară pentru implementarea Ghișeului Unic și Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), condiționalități prevăzute în capitolul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) a Acordului de Asociere. <u>Proiect asistat de UE, țările partenere - Lituania, Italia.</u> Activitățile desfășurate pe parcursul perioadei de raportare, a se vedea la sub-acțiunile 4.1.1 și 4.1.4. 2) <i>Programul de control asupra exportului Securității Frontaliere (EXBS)</i> , avînd ca scop îmbunătățirea controlului la export prin formarea a 3 sisteme de control nedestructiv al bagajelor instalate în 3 puncte de trecere. <u>Proiect asistat de Departamentul Energiei al SUA, Administrația Națională pentru Securitatea Nucleară.</u>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>În contextul programului respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în perioada 18-22.02.2019, în or. Cernăuți, Ucraina, a avut loc instruirea formatorilor în domeniul metodelor de identificare și reacționare la traficul ilicit al materialelor nucleare și radioactive; - la data de 6.05.2019, a avut loc vizita de lucru a dlui Robert Pazos, consilier al Programului EXBS pentru Armenia și Moldova, la Terminalul marfar al punctului vamal „Aeroportul Internațional Chișinău”; - la data de 8.05.2019, la punctul de trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Galați, s-a desfășurat ceremonia de donație a 3 scanere pentru controlul bagajelor instalate în posturile vamale Giurgiulești, Leușeni, Cahul; - în perioada 20-24.05.2019, în Orșaneț, Ucraina, a avut loc training internațional „Formare de formatori în domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu material nuclear” (a II-a etapă); - în perioada 24-28.06.2019, la Vadul lui Vodă, a avut loc evenimentul comun de instruire pentru echipele mobile ale SV și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; - în perioada 23-27.09.2019, vizita de lucru a dlui Robert Pazos, consilier al Programului EXBS pentru Armenia și Moldova, fiind vizitat inclusiv la Centrul de Instruire, și efectuate vizite la punctele de trecere Briceni-Rossoșani și Aeroport. În cadrul vizitei au fost transmisă lista necesităților instituționale ale SV, fiind discutată și posibilitatea dezvoltării schimbului de informații între autoritățile vamale ale RM și SUA. Drept urmare, la 12.11.2019 a avut loc ședința de prezentare a Programului de Schimb de Informații Electronice, care se propune a fi implementat între SV al RM și Serviciul Protecție Vamală și de Frontieră a Departamentului de Securitate Internă al SUA; - în perioada 16-20.12.2019 a avut loc vizita în RM a dnei Karen Chaisson, manager pentru Armenia, Moldova, Azerbaidjan, Georgia, Bulgaria, și Malta și dlui Robert Pazos, consilier pentru RM și Armenia, în scopul evaluării activităților EXBS (16 decembrie - vizita dlui Pazos la Postul Vamal

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>Leușeni; 17 decembrie - vizita dnei Chaisson și dlui Pazos la punctului vamal „Aeroportul pentru a monitoriza utilizarea echipamentului de scanare a bagajelor pasagerilor, donat SV în cadrul EXBS și Centrul de Instruire, în scopul discutării necesităților de instruire ale SV pentru 2020 și posibilitatea amenajării simulatorului de post vamal pentru efectuarea exercițiilor practice; 18 decembrie – ședința cu DG SV).</p> <p>3) <i>Programul pentru depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare „Nuclear Smuggling Detection and Deterrence – NSDD”</i>, avînd ca scop prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, <u>finanțat de Guvernul SUA.</u></p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în perioada 25-29.03.2019, la Centrul de instruire, a fost desfășurat un training internațional „Formare de formatori în domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu material nuclear”; - 22 posturi vamale au fost dotate cu monitoare portal staționare pentru detectarea materialelor radioactive și nucleare; - au fost donate trei sisteme mobile de detectare a radiațiilor; - la data de 23.11.2019 la Serviciul Vamal a avut loc ședința în cadrul căreia NSDD a exprimat disponibilitatea de a instala monitoare-portale la punctele de trecere Criva-Mamaliga și Palanca-Maiaki-Udobnoe, conform solicitării Serviciului Vamal al RM. Totodată, Programul este disponibil să acorde asistență la consolidarea capacităților echipelor mobile ale Serviciului Vamal în cadrul Inițiativei privind Securitatea la Frontiera Verde. Totodată, NSDD urmează să informeze Serviciul Vamal despre posibilitățile programului în dotarea cu mijloacele de transport și echipamentele solicitate de Serviciul Vamal. <p>4) <i>Programul de Control al containerelor, asistat de <u>Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC)</u></i>;</p> <p>În contextul programului, la data de 12.03.2019, la Chișinău, a avut loc ședința cu Coordonatorul Regional al Programului de Control al Containerelor.</p> <p>În perioada 17-18.09.2019, la Tbilisi a avut loc cea de-a 2-a ședință a Comitetului de Supraveghere a Programului de</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>Control al Containerelor în regiunea Mării Negre.</p> <p>5) <i>Programul operațional România – Republica Moldova 2014-2020</i>, avînd ca scop reconstruirea infrastructurii la 3 posturi vamale de frontieră: Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești – Galați, <u>asistat de UE</u>;</p> <p>6) <i>Programul USAID pentru Reforme Structurale</i>. În baza Planului de activitate comun cu USAID, semnat în martie 2018, pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu luna februarie 2020. - la data de 06.06.2019 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între SV al RM și Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova cu privire la implementarea „Sistemului de gestionare a fluxului de transport auto la frontieră”. În perioada 07-13.07.2019 a avut loc vizita de studiu în Estonia, privind familiarizarea cu aplicabilitatea practică a sistemului implementat de compania GoSwift. În acest context, pentru efectuarea analizei impactului economic, pînă și după pilotarea Sistemului, este în proces de elaborare Studiul privind măsurarea timpului de traversare a frontierei la punctul de trecere Sculeni-Sculeni (în perioada 15 - 31 iulie 2019 compania contractată de USAID a realizat activitățile de cronometrare a timpului în punctul de trecere). Suplimentar, în scopul identificării instrumentelor de cooperare ale autorităților de frontieră din RM și România pentru fluidizării trecerii frontierei, cu accent pe efectuarea de controale comune, USAID a contractat un expert pentru efectuarea unui studiu detaliat al legislației României, precum și a UE. La 8 octombrie 2019 a avut loc prezentarea Sistemului de gestionare a fluxului mijloacelor de transport la frontieră; - a fost demarată îmbunătățirea activității Centrului de Apel al SV. Conform conceptului, acesta va fi constituit din două linii specializate distincte – Linia de informare și Linia fierbinte, care vor putea fi contactate inclusiv prin intermediul aplicațiilor

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>Viber și WhatsApp. La data de 26.11.2019 a fost organizată ședință de lucru cu reprezentanții USAID și implementatorii proiectului pentru a discuta ultimele detalii despre liniile specializate. Centrul de apel urmează a fi funcțional din luna ianuarie 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost modernizată aplicația electronică pentru declararea prealabilă TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) și lansat proiectul pilot eTIR; - în luna iulie și septembrie 2019, au fost organizate 5 evenimente de mediatizare și promovare a statutului AEO, desfășurate în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Ungheni, cu participarea agenților economici AEO și potențiali solicitanți AEO din regiunile centru, nord și sud. <p>7) <i>Proiectul „Implementarea sistemului de monitorizare video în punctele de trecere auto și consolidarea sistemului de supraveghere a frontierei albastre, finanțat de UE și cofinanțat de RM și Ucraina</i> pentru ambele componente.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au avut loc ședințe tehnice în regim de video-conferință cu participarea serviciilor vamale și de frontieră ale RM și Ucraina, precum și a implementatorului proiectului – OIM; - a fost transmisă lista necesităților în vederea implementării sistemului. <p>8) <i>Proiectul „Consolidarea managementului integrat al frontierelor de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”, care include 4 componente: 1) Dezvoltarea infrastructurii punctului de trecere a frontierei de stat Pervomaisc-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei; 2) Dezvoltarea infrastructurii punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Reni pe teritoriul Ucrainei; 3) Crearea punctului de contact Palanca cu participarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al RM și SG al Ucrainei; 4) Schimbul automatizat de date între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al RM și SG al Ucrainei.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost repartizat bugetul pentru procurarea echipamentului; - sînt în proces de finalizare lucrările de reparație a clădirilor administrative. Au fost instalate și reparate Containerele modulare și instalat echipamentul activ de rețea;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>- au fost finalizate lucrările de reparație a drumului în punctul de trecere Giurgiulești-Reni pe teritoriul RM. Lipsa sistemului de evacuare a apelor a dus la deteriorarea drumului, în acest scop fiind construit sistemul de drenaj.</p> <p>- au avut loc mai multe ședințe tehnice, inclusiv pe teren și în regim de videoconferință;</p> <p>9) <i>Proiectul de asistență tehnică cu privire la modernizarea Sistemului Operațional „ASYCUDA World”</i>. Activitățile desfășurate pe parcursul perioadei de raportare a se vedea la sub-acțiunile 4.1.5.</p>
	4.7.2. Asigurarea implementării eficiente a prevederilor Codului de etică și conduită a colaboratorilor vamali	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul IV	Număr de abateri disciplinare și sancțiuni aplicate colaboratorilor vamali în descreștere; 100% de colaboratori vamali instruiți în domeniu	SV	HG nr.1472/2016, v. 193 e), 17	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare din numărul total de 198 anchete: 157 anchete au fost remise către comisia de disciplină, 25 anchete - în examinare și 16 – sunt suspendate.</p> <p>Ca rezultat al finisării examinării materialelor anchetelor de serviciu au fost sancționați disciplinar 170 funcționari vamali, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avertisment: 53; - mustrare: 73; - mustrare aspră: 37; - destituire din funcție – 7. <p>Au forst desfășurate activități de instruire:</p> <p>a. instruirii interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - curs de instruire „<i>Studiul desfășurat al legislației vamale</i>”, cu următoarele tematici incluse: Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1161 din 20 octombrie 2016; Reguli de etică și comportament; Statutul disciplinar al colaboratorilor vamali; Integritatea profesională a agentului public (funcționarului vamal) - 4 activități cu participarea a 97 debutanți; - seminar „<i>Rigorile integrității instituționale - de la teorie la practică</i>” – 8 activități cu participarea a 473 funcționari; - seminar „<i>Clasificarea mărfurilor și integritatea în procesul decizional</i>” – 1 activitate cu participarea a 24 funcționari; - seminar „<i>Legislația națională în domeniul asigurării integrității în executarea funcției publice (ANI)</i>” – 8 activități cu participarea a 393 funcționari;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>- seminar „Originea mărfurilor. Reglementări naționale. Integritatea în procesul decizional” – 1 activitate cu participarea a 34 funcționari;</p> <p>- curs de instruire „Formarea și perfecționarea continuă a funcționarilor vamali”, fiind discutată inclusiv tematica privind Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal – 5 activități cu participarea a 100 funcționari;</p> <p>- seminar „Activitatea echipelor mobile” – 2 activități cu participarea a 74 funcționari;</p> <p>- seminar „Aspecte ale activității vamale: repere și practici”, fiind discutată inclusiv tematica privind Codul de etică și conduită a colaboratorului vamal – 3 activități cu participarea a 67 funcționari;</p> <p>- seminar „Mecanisme de sigurare a integrității profesionale și instituționale” - 9 activități cu participarea a 504 funcționari;</p> <p>- seminar „Activitatea de urmărire penală” – 1 activitate cu participarea a 12 funcționari.</p> <p>b. instruirii externe:</p> <p>- curs de instruire organizat de Academia de Administrare Publică „Etica și integritatea profesională” – 2 activități cu participarea a 2 funcționari;</p> <p>- seminar organizat de Ministerul Finanțelor în cadrul proiectului TWINNIG privind gestionarea activității de audit intern – 1 activitate cu participarea a 1 persoană.</p> <p>Astfel, pe parcursul anului 2019 au avut loc 46 activități de instruire, fiind instruiți 1782 funcționari vamali.</p>
	4.7.3. Sensibilizarea publicului pentru implicare activă în realizarea măsurilor anticorupție prin organizarea de campaniilor de informare și promovare a integrității și valorilor profesionale	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Număr de activități de mediatizare desfășurate; număr de plângeri depuse, inclusiv prin sistemul electronic de colectare a contestațiilor	SV	HG nr.410 /2018 ³² HG nr. 4/2014 ^{6,1.4.}	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <p>- au fost depuse 369 cereri prealabile/contestații/plângeri și 1386 petiții de la persoane fizice, ponderea de rezolvare a acestora a constituit 98%.</p> <p>Totodată, au fost desfășurate următoarele activități de mediatizare, la data de 09.12.2019:</p> <p>- în cadrul celei de-a XIV-a Conferințe Naționale Anticorupție organizată de Centrul Național Anticorupție, reprezentanții SV au prezentat cele mai importante progrese înregistrate de</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			(plîngerilor)			<p>instituție în 2019, printre principalele realizări menționate se numără modernizarea sistemului de monitorizare video în posturile vamale, sporirea competențelor direcției responsabile de integritate, dar și fortificarea climatului de integritate instituțională prin educarea continuă în spiritul intoleranței față de corupție. În cadrul Conferinței a fost organizat „Orășelul Integrității”, la care vizitatorii au fost informați despre rolul SV în asigurarea securității economice a statului, distribuind mai multe materiale informative anticorupție.</p> <p>- în 11 dintre cele mai mari posturi vamale au fost distribuite materiale informative tuturor persoanelor care interacționează cu angajații vamali. Astfel, cetățenii care traversează frontiera sau cei care solicită perfectarea unei operațiuni de vămuire au fost îndemnați să sesizeze orice fapte de comportament coruptional sau alte abuzuri comise de către funcționarii vamali.</p>
	4.7.4. Dezvoltarea infrastructurii posturilor vamale în vederea dotării cu sisteme de informare moderne privind reglementările vamale și siguranța alimentelor	Trimestrul IV	Calitate și accesibilitate a informațiilor privind reglementările vamale și siguranța alimentelor pentru cetățeni și mediul de afaceri îmbunătățită	SV	HG nr. 1065/2016 pct.1(2)	<p>În curs de realizare</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data de 21 ianuarie, la Chișinău, a avut loc întrevederea cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), reprezentanții companiilor Intertek și Anglostar Management DMCC, în scopul implementării unui program orientat spre îmbunătățirea calității și siguranței produselor din RM, precum și dezvoltarea capacităților de export ale producătorilor și exportatorilor; - la data de 6 martie, a fost reînnoit Acordul de colaborare semnat de către SV și ANSA, care stabilește modul de colaborare dintre cele două instituții în procesul controlului de stat la introducerea, scoaterea și tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar și fitosanitar în condițiile noilor reglementări. În baza Acordului dat, autoritățile menționate vor colabora în vederea implementării schimbului electronic de date, precum și se vor informa reciproc referitor la eventualele modificări ale legislației sau ale procedurilor tehnologice. În acest context, ANSA va ajusta cadrul legal în vederea micșorării listei bunurilor ce sînt supuse controalelor ANSA, dar și reducerii numărului de acte necesare în cadrul vămuirii acestui

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						tip de mărfuri. SV va acorda asistența necesară privind instruirea inspectorilor ANSA referitor la utilizarea modulelor specializate ale sistemelor informaționale din gestiune. În vederea implementării acordului menționat, cît și a Ordinului ANSA nr. 170 din 16.04.2019, a fost aprobată Dispoziția Serviciului Vamal nr.246-D din 26.04.2019 „Cu privire la măsurile necesare a fi întreprinse întru aplicarea corectă a prevederilor Ordinului ANSA nr. 170 din 16.04.2019”.
	4.7.5. Asigurarea echipamentului adecvat pentru activitatea punctelor de informare (inclusiv echipament de comunicații de bază și suport IT, cum ar fi un instrument de căutare a tarifelor și ratelor fiscale sau o bază de date națională similară cu informații comerciale)	Trimestrul IV	Echipament adecvat asigurat	SV	HG nr. 1065/2016 pct.1(2)	În curs de realizare A fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începînd cu luna februarie 2020. Conform Caietului de sarcini aprobat, portalul va integra date juridice, economice, statistice și organizatorice privind operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte informații relevante activității economice externe. La data de 26.11.2019 a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții USAID și implementatorii proiectului de îmbunătățire a activității Centrului de Apel al SV pentru a discuta ultimile detalii referitor la dezvoltarea noii pagini web a Serviciului Vamal, care va conține două linii specializate distincte, după cum urmează: 1) Linia anticorupție (gestionată de Secția Unitate de Gardă) – linia telefonică la care sînt recepționate informații referitoare la faptele de comportament corupțional și alte abuzuri de serviciu comise de către funcționarii vamali; Funcționează non-stop; 2) Linia de informare (gestionată de către Secția relații publice) – linia telefonică la care sînt recepționate solicitările de informații/consultații privind activitatea vamală. Funcționează de luni pînă sîmbătă (24/7). <u>Lansarea oficială se preconizează pentru începutul anului 2020.</u>
	4.7.6. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat prin procurarea	Trimestrul IV	Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor	SV	HG nr. 1101/2018 ¹⁴ 1	În curs de realizare La data de 8 mai 2019, la punctul de trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Galați au fost donate trei scanere de control al bagajelor pasagerilor de către Departamentul de Stat al SUA,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	și dotarea cu echipamente speciale de detecție a materialelor radioactive și altor substanțe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, a armelor de distrugere în masă		finanțator			prin intermediul Programului EXBS (Export Control and Related Border Security). Prin Hotărârea Guvernului nr. 321/2019 au fost efectuate completări la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte”, programul EXBS fiind introdus ca donator. În cadrul ședinței din 23 noiembrie 2019, reprezentanții Programului pentru depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare „Nuclear Smuggling Detection and Deterrence – NSDD” au exprimat disponibilitatea de a instala monitoare-portale la punctele de trecere Criva-Mamaliga și Palanca-Maiaki-Udobnoe, conform solicitării SV.
	4.7.7. Dezvoltarea capacităților de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și cu dublă destinație	Trimestrul III	Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțator	SV	HG nr. 1101/2018 ¹⁴ , 2	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, în vederea dezvoltării capacităților de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și cu dublă destinație, au fost desfășurate următoarele evenimente: - în perioada 18-22.02.2019, 2 traininguri pentru formarea formatorilor internațional, la Cernăuți, Ucraina, cu tematica „Formare de formatori în domeniul depistării și stabilirii procedurilor de răspuns în cazul traficului ilicit de materiale radioactive și nucleare etapa I”, la care au participat 6 funcționari vamali; - în perioada 25-29.03.2019, la Chișinău, training internațional cu tematica „Formare de formatori în domeniul detecției materialelor radioactive și combaterii traficului cu material nuclear”; - în perioada 26-29.03.2019, seminar regional în or. Erevan, Armenia, cu tematica „Seminar privind promovarea controalelor eficiente ale exportului de arme”, la care a participat 1 funcționar vamal; - 1 curs de pregătire pentru funcționarii debutanți SV; - în perioada 7-10.05.2019, la Dushanbe, Tadjikistan, atelier Regional privind formarea de formatori în domeniul controlului comerțului cu mărfuri strategice, la care a participat 1 funcționar

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>vamal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - în perioada 22-23.05.2019, la Tbilisi, Georgia, seminar sub-regional cu privire la implementarea Tratatului privind comerțul cu arme, la care a participat 1 funcționar vamal; - în perioada 3-11.06.2019, în or. Hmelnițki Ucraina, atelier de lucru pentru pregătirea formatorilor în domeniul Controlului comerțului strategic, la care au participat 3 funcționari vamali; - în perioada 18-19.06.2019, în or. Batumi, Republica Georgia, vizită de studiu „Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale al Uniunii Europene”, la care au participat 2 funcționari vamali. - în perioada 10-11.07.2019, la Chișinău, seminar „Controlul exportului de arme” organizat de Oficiul Federal pentru Economie și Controlul Exporturilor (BAFA), la care au participat 2 funcționari vamali; - la data de 17.07.2019, în Odesa, sub egida EUBAM, ședința de totalizare a Operațiunii Comune de Control al Frontierei ORION privind combaterea traficului ilicit al armelor, munițiilor, substanțelor biologice, radioactive, nucleare și chimice, care a avut loc în perioada 17 septembrie – 15 decembrie 2018, la care a participat 1 funcționar vamal; - în perioada 12-15.08.2019, atelier de instruire practic „Prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare” organizat cu suportul Departamentul de Energie al SUA, Administrația Securității Nucleare Naționale și Oficiul de Detectare și Prevenire a Contrabandei Nucleare, la care au participat 5 funcționari vamali; - în perioada 19-23.08.2019, în Chișinău, curs național de instruire privind securitatea nucleară, organizat de ANRANR în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică; - în perioada 16-20.12.2019 în scopul evaluării activităților EXBS în RM, vizita dnei Chaisson și a dlui Pazos s-au aflat în vizită în RM.
	4.7.8. Implementarea sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea	Trimestrul IV	Studiu de fezabilitate elaborat	SV	HG nr. 1101/2018 ¹³ 1	<p>În curs de realizare</p> <p>La data de 6.06.2019 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Serviciul Vamal și Programul USAID Reforme Structurale în Moldova cu privire la implementarea</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	frontierei de stat a Republicii Moldova					<p>sistemului de gestionare a fluxului de transport auto la frontieră. Memorandumul semnat stabilește angajamentele părților privind implementarea noului sistem. Astfel, Programul USAID se angajează să dezvolte și să finanțeze achiziționarea noului modul informatic, oferind, totodată, asistență și la implementarea acestuia. În același timp, SV îi revine sarcina de a asigura infrastructura și echipamentele necesare pentru pilotarea sistemului la postul vamal „Sculeni”.</p> <p>La data de 5.07.2019 a avut loc Ședința cu reprezentanții USAID privind realizarea Studiului privind timpul de așteptare la frontieră în punctul de trecere Sculeni-Sculeni.</p> <p>În perioada 07-13.07.2019, s-a desfășurat vizita de documentare în Republica Estonia privind funcționarea sistemului de gestionare a fluxului mijloacelor de transport la frontieră.</p> <p>Pentru efectuarea analizei impactului economic, pînă și după pilotarea Sistemului, este în proces de elaborare Studiul privind măsurarea timpului de traversare a frontierei la punctul de trecere Sculeni-Sculeni (în perioada 15 - 31 iulie 2019 compania contractată de USAID a realizat activitățile de cronometrare a timpului în punctul de trecere).</p> <p>Suplimentar, în scopul identificării instrumentelor de cooperare ale autorităților de frontieră din MD și România pentru fluidizării trecerii frontierei, cu accent pe efectuarea de controale comune, USAID a contractat un expert pentru efectuarea unui studiu detaliat al legislației României, precum și a UE, care a vizitat SV, punctele de trecere Leușeni-Albița, Palanca-Maiaki-Udobnoe, în perioada 10-12 septembrie 2019.</p> <p>La data de 8.10.2019 a avut loc prezentarea Sistemului de gestionare a fluxului mijloacelor de transport la frontieră.</p> <p>La data de 17.12.2019, a avut loc ședința SV cu reprezentanții USAID, în cadrul căreia SV a reconfirmat disponibilitatea de a continua activitățile comune pentru implementarea Sistemului.</p>
	4.7.9. Implementarea sistemului avansat de informații despre pasageri (APIS) în Aeroportul	Trimestrul IV	Sistem informațional funcțional	SV	HG nr. 1101/2018 ¹³ , 3	<p>În curs de realizare</p> <p>A fost creat grupul de lucru interinstituțional în vederea implementării sistemului avansat de informații despre pasageri (APIS) în Aeroportul Internațional Chișinău, din cadrul SV fiind desemnați 5 funcționari vamali (beneficiar principal fiind</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	Internațional Chișinău					<p>Inspectoratul General al Poliției de Frontieră).</p> <p>În perioada 04-05.06.2019, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost desfășurată ședința organizată de OSCE, în cadrul căreia s-a convenit asupra pașilor ce urmează a fi întreprinși în vederea implementării APIS în Moldova.</p> <p>Membrii grupului de lucru au participat în cadrul ședințelor desfășurate în perioada 4-5.11.2019, de comun cu OSCE și OIM, pe marginea implementării APIS în Moldova. Discuțiile au fost concentrate pe realizările care vor consolida capacitățile autorităților naționale în gestionarea frontierelor, combaterea mai eficientă a migrației ilegale și a terorismului.</p>
	4.7.10. Consolidarea capacităților Centrului Unic de Apel (Call center) al Serviciului Vamal	Trimestrul IV	Comunicare eficientizată și calitate sporită a serviciilor; reacție promptă la solicitările adresate Centrului Unic de Apel al Serviciului Vamal; Nr de apeluri recepționate; Nr. de cazuri soluționate	SV	HG nr. 1065/2016 pct.1(1)	<p>În curs de realizare</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare operatorii Liniei de informare au recepționat, respectiv, au fost soluționate integral, 15 319 de solicitări de informații/consultații, dintre care:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prin telefon – 13 596; 2. prin e-mail – 1 496; 3. prin Skype – 227. <p>La data de 26.11.2019 a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții USAID și implementatorii proiectului de îmbunătățire a activității Centrului de Apel al SV pentru a discuta ultimele detalii a două linii specializate: Linia anticorupție (gestionată de Secția Unitate de Gardă) și Linia de informare (gestionată de către Secția relații publice).</p> <p><u>Lansarea oficială se preconizează pentru începutul anului 2020.</u></p>
	4.7.11. Organizarea ședințelor periodice cu donatorii/partenerii de dezvoltare, sub coordonarea Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat	Trimestrul IV	Minimum 2 ședințe organizate cu partenerii de dezvoltare/donatori	SV	HG nr. 1101/2018 32.1	Nerealizat
	4.7.12. Instruirea angajaților instituțiilor relevante în domeniul	Trimestrul IV	Personal instruit	SV	HG nr. 1101/2018 ₃₂ 2	Nerealizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	atragerii și implementării proiectelor și programelor de asistență externă					
4.8. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal	4.8.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a contrabandei	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Trimestrul III-IV*	Cotă a declarațiilor vamale de import/export direcționate pe culoarul roșu, galben și verde de vămuire; Număr de operațiuni internaționale și naționale cu participarea SV, Număr de criterii active /create /modificate/ anulate/evaluate;	SV	HG nr. 4/2014, VII, 3, 3.2.1.; HG nr. 573/2013 HG nr.1472/2016, v, 193, e), 12	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare:</p> <p>cota declarațiilor vamale de import au constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe culoarul roșu – 6,5 %; - pe culoarul galben – 19,7 %; - pe culoarul verde – 73,4%. <p>cota declarațiilor vamale de export au constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe culoarul roșu - 2,0%; - pe culoarul galben - 4,1%; - pe culoarul verde - 93,8%. <p>Au fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - create: 817 criterii de selectivitate; - modificate: 107 criterii; - anulate: 56 criterii; - evaluate 817 criterii. <p>- active, la situația din 31.12.2019 - 211 criterii.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare s-a participat la 15 operațiuni, inclusiv:</p> <p>- 12 operațiuni internaționale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) „OPSON VIII”, organizată în perioada 15.12.2018-15.03.2019, sub egida OMV privind produsele alimentare și bunurile contrafăcute și care nu corespund standardelor; 2) „GAMMA”, organizată în perioada 22.11.2018 – 12.01.2019, privind contracararea traficului ilicit mărfuri, între statele CSI; 3) „SCORPION”, organizată în perioada 01.06-31.06.2019, cu privire la detectarea și reținerea contrabandei de țigarete; 4) „THUNDERBALL”, organizată în perioada 04.06-31.06.2019, privind detectarea și reținerea transportărilor ilegale a animalelor sălbatice, transferurilor ilegale de valută mijloacelor sofisticate de ascundere și de transport a bunurilor ilegale; 5) „GAMES-2019”, organizată în perioada 01.06-10.07.2019,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>privind intensificarea controlului vamal al mărfurilor transportate peste frontiera vamală în perioada desfășurării jocurilor europene care vor avea loc în Republica Belarus;</p> <p>6) „JAD” organizată de EUROPOL în perioada 5-8 septembrie 2019, în balcanii de west împotriva traficului ilicit de droguri, substanțe interzise și traficul de ființe umane;</p> <p>7) „ATHENA II”, în perioada 30.09.-11.10.2019, privind prevenirea traficului ilicit de obiecte culturale, desfășurată sub egida OMV în cooperare cu INTERPOL, UNESCO, UNODC, INUDROIT și ICOM;</p> <p>8) „SESHA III GLOBAL PHASE”, în perioada 01.10.2019-31.01.2020, sub egida OMV în scopul prevenirii și depistării traficului ilicit cu specii rare de floră și faună (Convenția CITES), organizată în perioada 01.10.2019-31.01.2020;</p> <p>9) „ANTITABAC 2019”, în perioada 10-31.10.2019, cu participarea SV al RM și Agenția Națională de Administrare Fiscală a României, privind combaterea traficului ilicit cu țigarete peste frontiera vamală moldo-română;</p> <p>10) „JUBILARIAN”, sub egida OMV, în perioada 15.11.2019-15.01.2020, în scopul prevenirii de către organele vamale a contrabandei cu mărfuri prin utilizarea necorespunzătoare a Carnetelor ATA;</p> <p>11) ECLIPSE IV, sub egida SELEC, în perioada 16-20.12.2019, în scopul combaterii traficului ilicit cu produse de tutungerie;</p> <p>12) „OPSON IX”, în perioada decembrie 2019 - aprilie 2020, aferentă produselor alimentare și băuturilor contrafăcute, desfășurată cu participarea INTERPOL-ului.</p> <p>- 3 operațiuni naționale:</p> <p>1) „FALSTAFF”, organizată în perioada 04.03.2019-19.04.2019, privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și curmarea trecerii ilegale peste frontiera vamală a obiectelor de proprietate intelectuală;</p> <p>2) Operațiunea privind identificarea, stoparea și documentarea mijloacelor de transport cu termenul depășit de ședere pe teritoriul RM (180 zile), organizată în perioada 12-23.03.2019 (realizată de SV și Inspectoratul Național de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției);</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						3) „NISTRU 2019”, organizată de comun cu Inspectoratul General al Poliției, în perioada 25.11.-25.12.2019, în scopul prevenirii contrabandei cu mărfuri în zona transnistreană, controlul vehiculelor cu termenul de ședere depășit.
	4.8.2. Sporirea capacităților și dezvoltarea funcționalităților Sistemului Informațional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc	Trimestrul IV	Pondere crescută a culoarului verde de vămuire; pondere a controalelor vamale documentare și fizice redusă	SV	HG nr. 1065/2017 _{Pct. 12 (22)}	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare ponderea declarațiilor direcționate pe culoarul verde la import a constituit – 73,47% și, respectiv, la export - 93,8% . Culoarul verde de vămuire permite traversarea frontierei de stat fără controlul documentare și fizice.
	4.8.3. Implementarea modului automatizat de evaluare a criteriilor și profilurilor de risc și a impactului asupra performanțelor sistemului, care permite monitorizarea indicatorilor de performanță din Sistemul informațional integrat vamal	Trimestrul IV	Calitate și eficiență a produselor de analiză de risc sporite; pondere a controalelor vamale documentare și fizice redusă	SV	HG nr.1065/2017 _{Pct.12 (22)}	Realizat în termen Randamentul produselor de analiză de risc pe parcursul anului 2019 reprezintă 10,82% . Pe parcursul perioadei de raportare cota declarațiilor vamale de import direcționate pe culoarul roșu a constituit – 6,5% ; pe culoarul galben – 19,7% și, respectiv, la export direcționate pe culoarul roșu - 2,0% , galben – 4,1% .
	4.8.4. Elaborarea reglementărilor ce țin de mecanismul de punere în aplicare și supraveghere a măsurilor restrictive internaționale	Trimestrul IV	Reglementări ce țin de mecanismul de punere în aplicare și supraveghere a măsurilor restrictive internaționale aprobate	SV	Legea nr.25/2016 HG nr. 1101/2018 _{6,1}	Realizat în termen A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 226-O din 15.05.2019 „Cu privire la prezentarea informației prealabile privind trimerile poștale internaționale care se introduc în Republica Moldova” (<i>MO al R.M. nr.171-177 art. 850 din 24.05.2019</i>). Numărul măsurilor restrictive internaționale aprobate este de 17 .
	4.8.5. Consolidarea competențelor Serviciului Vamal în domeniul auditului	Trimestrul IV	Calitate și eficacitate a auditului post-vămuire sporite	SV	HG nr. 1065/2017 _{Pct. 13(23)}	Realizat în termen Au fost realizate 272 controale ulterioare în baza analizei de risc (din care soldate cu confirmarea riscului - 243), ceea ce este cu 32% (86 controale ulterioare) mai mult față de anul 2018.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	post-vămuire, bazat pe sistemul informațional automatizat, specializat în efectuarea analizei de risc și selectarea agenților economici pentru efectuarea controlului ulterior					Structura și rezultatele controalelor finalizate pe parcursul anului 2019 se prezintă, după cum urmează: - 108 controale ulterioare prin audit post-vămuire, inclusiv 7 inopinate (40% din total controale efectuate); - 164 controale ulterioare prin reverificarea declarațiilor vamale (60% din total controale efectuate).
4.9. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția indicațiilor geografice și a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a funcționarilor vamali în acest sens	4.9.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 915/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale”	Trimestrul IV	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV	Legea nr. 1149/2000	În curs de realizare A fost elaborat raportul cu privire la analiza Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului, precum și a legislației naționale. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr.179-O din 17.04.2019 a fost instituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.915/2016. Proiectul a fost elaborat și avizat în cadrul SV, urmînd a fi remis spre avizare instituțiilor de resort. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>
	4.9.2. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală” al Serviciului Vamal; Număr de cereri de intervenție depuse	SV	HG nr.1472/2016, v. 330, II	Realizat în termen Au fost introduse 995 obiecte în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală, cărora li se aplică măsuri de protecție la frontieră. Astfel, la situația din 31.12.2019, Registrul obiectelor de proprietate intelectuală conține 651 obiecte , urmare a acceptării cererilor de intervenție. Registrul este plasat pe pagina web oficială a SV și poate fi accesat la următorul link: https://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/registru_opi_01.01.2020-3.pdf Titularii de drept au depus la SV 129 cereri de intervenție a organului vamal.
	4.9.3. Participarea la activități de instruire în	Pe parcursul anului/	Număr de colaboratori	SV	HG nr.1472/201	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	domeniul proprietății intelectuale	Trimestrul IV	vamali instruiți		6, v. 332, 12 HG nr. 375/2018 4.1.1	<p>a. activități de instruire internă: - curs de instruire „<i>Studiul desfășurat al legislației vamale</i>” subiectul „Protecția proprietății intelectuale” – 4 activități cu participarea a 97 funcționari vamali debutanți; - seminar teritorial „<i>Protecția în vamă a DPI</i>” – 2 activități cu participarea a 130 funcționari vamali.</p> <p>b. activități de instruire externă: - vizită de studiu „<i>Practici vamale europene privind protecția DPI</i>” – 1 activitate cu participarea a 4 funcționari (Polonia); - seminar AGEPI – 1 activitate cu participarea a 10 funcționari; - seminar organizat de OMPI „<i>Asigurarea respectării dreptului de proprietate intelectuală</i>”-1 activitate cu participarea a 5 funcționari.</p> <p>Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate 9 activități de instruire, fiind instruiți 246 funcționari vamali.</p>
	4.9.4. Sporirea eficacității de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute și crearea unei baze de date a drepturilor de protecție intelectuală în sistemul informațional vamal „ASYCUDA World”	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Număr de rețineri a obiectelor de proprietate intelectuală succesibile de a fi contrafăcută; Bază de date funcțională	SV	HG nr.1472/2016, v. 276 (4) 12 HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.2. HG nr. 375/2018 ^{4,3,5}	<p>Realizat în termen Au fost înregistrate 145 cazuri de rețineri de mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, din care 38 cazuri de rețineri a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute au fost detectate prin utilizarea sistemului informațional vamal „ASYCUDA World”.</p>
	4.9.5. Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Număr de activități realizate	SV	HG nr. 375/2018 ^{4,3,2}	<p>Realizat în termen Au fost organizate 21 ședințe de lucru cu titularii de drept și reprezentanții acestora.</p>
	4.9.6. Promovarea sistemului de protecție și respectare a drepturilor de	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Număr de evenimente organizate	SV	HG nr. 375/2018 ^{5,3,1}	<p>Realizat în termen În scopul promovării sistemului de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală: - la data de 25.04.2019 un funcționar vamal din cadrul</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	proprietate intelectuală la nivel local și regional					<p>subdiviziunii specializate a participat la emisiunea „Spațiul public” a postului național de radio;</p> <p>- la data de 11.05.2019 a fost organizată expoziția cu mărfuri contrafăcute, în cadrul activităților de celebrare a Zilei Europei în Republica Moldova;</p> <p>- la data de 19.09.2019 SV a participat la conferința de presă dedicată Concursului Național al celor mai recunoscute mărci comerciale din Republica Moldova, organizată de AGEPI.</p>
<p>4.10. Revizuirea actelor normative și ordinelor Serviciului Vamal în vederea aducerii lor în conformitate cu angajamentele Organizației Mondiale a Comerțului, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător și Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană</p>	<p>4.10.1. Racordarea cadrului normativ național la standardele și practicile UE printr-o abordare de ansamblu și nediscriminatorie a regulilor de origine.</p>	<p>Pe parcursul anului/ *Trimestrul IV</p>	<p>Proiecte de acte normative elaborate și prezentate Guvernului *Acte normative intrate în vigoare Număr de certificate de origine eliberate; Număr de exportatori aprobați Număr de funcționari instruiți Numărul cursurilor de formare</p>	<p>SV DPFV</p>	<p>HG nr.1472/2016, v. 193,13 HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.1.</p>	<p>Realizat în termen Urmarea modificărilor operate în Codul vamal prin Legea nr. 302/2018, a fost elaborat și avizat proiectul Ordinului Serviciului Vamal referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de garantare a drepturilor de import prevăzută de art. 33 alin. (2¹)-(2⁴) din Codul vamal. În vederea implementării sistemului exportatorilor înregistrați, prin Hotărârea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 a fost completată Hotărârea Guvernului nr. 761/17.09.2014 (<i>MO al R.M. nr. 76-85 art.133 din 01.03.2019</i>) Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 525-O din 20.11.2019 a fost aprobată Instrucțiunea cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați (în vigoare din 01.01.2020) (<i>MO al R.M. nr. 360-366 art. 2026 din 06.12.2019</i>), fiind implementat un nou sistem de operare (Registered Exporter System) cu ajutorul căruia agenții economici care efectuează exporturi de mărfuri vor fi scutiți de necesitatea solicitării certificatelor de origine Forma A (agenții economici care exportă mărfuri de origine preferențială a RM în Confederația Elvețiană și în Regatul Norvegiei). Totodată, cu scopul uniformizării procedurii de examinare a dovezilor de origine preferențială prezentate pentru aplicarea tratamentului preferențial prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 240-O din 2019 a fost aprobat Ghidul privind verificarea dovezilor de origine preferențială, prezentate pentru aplicarea tratamentului tarifar preferențial, în contextul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediterraneene (<i>MO al R.M. nr. 178-184 art. 909 din</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>31.05.2019).</p> <p>Pe parcursul anului 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost eliberate 53 856 certificate de origine preferențială (CT-1: 31412, EUR.1 UE: 20369, Form A: 631, EUR.1 CEFTA: 627, EUR.1 Turcia: 817); - a fost eliberate 9 certificate de Exportator Aprobat, la moment fiind înregistrați 35 beneficiari de acest statut; - 481 funcționari instruiți în cadrul a 18 cursuri de formare.
	<p>4.10.2. Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288/2005 cu privire la aprobarea normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova</p> <p>Transpune:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri 2. Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun 	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Acte normative în vigoare	SV	<p>HG nr.1472/2016, v.201. SLT1 HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.1.</p>	<p>Nerealizat</p> <p>În contextul implementării proiectului Twinning „Suport în modernizarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, precum și în vederea îndeplinirii condiționalităților pentru aderare la Convenția privind un regim de tranzit comun și Convenția din privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri au fost elaborate și urmează a fi ulterior promovate 4 proiecte de acte normative (<i>A se vedea informații la pct. 4.1.2</i>).</p> <p>Proiectului Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 288/2005 cu privire la aprobarea normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova va fi elaborat urmare a aprobării proiectelor menționate supra.</p> <p><i>Informativ:</i> Procedura de declarare electronică la tranzit a fost implementată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 310-O/2017.</p>
	4.10.3. Elaborarea cadrului legislativ și normativ privind utilizarea copiilor documentelor la perfectarea formalităților legate de operațiunile de import,	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte de acte legislative și normative elaborate și promovate	SV DPFV	<p>HG nr. 1065/2017,⁶⁽¹⁴⁾ HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.1.</p>	<p>Nerealizat (nu a fost necesar)</p> <p>În contextul în care Serviciul Vamal este organul de administrare vamală, amplasat la prima linie de control a securității economice a statului, se consideră imperativ ca la realizarea acestuia să se asigure utilizarea unor instrumente certe și oficial acceptabile. Astfel, utilizarea unor acte confirmative, probe a cărui caracter poate fi incert sau dubios este inadmisibilă. Prin urmare, asigurarea contrariului sau</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	export sau tranzit					caracterului original al actelor ar putea implica efort suplimentar atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru activitatea de control al autorității vamale. Mai mult ca atât, procedura de utilizare și circulație a unor documente electronice se va asigura odată cu implementarea ghișeului unic („Single window”).
	4.10.4. Elaborarea mecanismului de revizuire și actualizare a cadrului normativ privind documentația necesară pentru import, export și tranzit	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte de acte legislative și normative elaborate și promovate	SV DPFV	HG nr. 1065/2017, ⁶ (13) HG nr. 4/2014, ^{VII, 1;} 1.3.1.	Nerealizat Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul anului 2020.
	4.10.5. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului	Semestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV	Legea nr.288/2017 (art. VI alin. 20, 21 și 26); Legea nr.145/2017 (art. VII) HG nr. 4/2014, ^{VII, 1;} 1.3.1.	Realizat în termen A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 109 din 27.02.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 133 din 01.03.2019).
	4.10.6. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova	Semestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV	Legea nr. 288 /2017 HG nr. 4/2014, ^{VII, 1;} 1.3.1.	Realizat în termen A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 200 din 03.04.2019 „Cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005 (MO al R.M. nr. 132-138 art. 253 din 12.04.2019).
	4.10.7. Elaborarea, aprobarea și dezvoltarea mecanismelor necesare pentru asigurarea	Trimestrul IV	Formulare de notificări puse în aplicare; Registre necesare aprobate și	SV	HG nr. 1021/2013, Ob. 2, acț. 45	Realizat în termen SV eliberează un singur act permisiv – Autorizația de antrepozit vamal. A fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 22-O din 17.01.2018 cu privire la executarea Legii nr.160 din

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	posibilității depunerii notificărilor și/sau raportărilor impuse de legi pentru desfășurarea activității de întreprinzător (în conformitate cu modificările aprobate prin Legea nr.185/2017)		dezvoltate; Sisteme informatice și puncte de contact (la distanță)/pagini electronice necesare pentru transmiterea notificărilor și raportărilor funcționale			22.07.2011 privind reglementarea autorizării activității de întreprinzător. Totodată, a fost implementat Sistemul Informațional pentru depunerea electronică a cererii de acordare a Autorizației de antrepozit vamal.
	4.10.8. Examinarea oportunității modificării legislației vamale privind posibilitatea efectuării unei testări repetate de către importator	Trimestrul IV	Modificări legislative relevante elaborate, adoptate și publicate	SV DPFV	HG nr. 1065/2016 Pct.3(6) HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.1.	Nerealizat Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul anului 2020.
	4.10.9. Elaborarea legislației adecvate pentru a dispune revizuirea periodică a plăților și taxelor (impuse la import și export sau în legătură cu acestea); frecvența revizuirii, standardele și criteriile ce urmează a fi utilizate și mecanismul de revizuire	Trimestrul IV	Legislație relevantă elaborată, adoptată și publicată	SV DPFV	HG nr. 1065/2016 Pct.3(7) HG nr. 4/2014, VII, 1; 1.3.1.	Realizat în termen Revizuirea periodică a tratamentului fiscal și vamal aplicat la importul/exportul mărfurilor se realizează prin prisma exercițiilor de ajustare a cadrului normativ (proiecte ce vizează politica fiscală și vamală), ca urmare a analizelor efectuate și condițiilor economice constatate sau angajamentelor asumate.
4.11. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul țării a	4.11.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Sistem de supraveghere vamală instituit; Număr de acțiuni întreprinse,	SV	HG nr. 1015/2017, ³⁹ HG nr. 948/2013, Ob. 2, 2.3	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost înregistrate 48 exporturi de țigarete operate de către agenții economici din Republica Moldova, astfel în conformitate cu acordurile naționale și internaționale SV a informat Ministerul Afacerilor

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit			dovezi de impact			Interne, Serviciul de Informații și Securitate, OLAF, EUBAM, SELEC, Marea Britanie (și țările limitrofe) referitor exporturile de țigarete. Totodată, se menționează că, supravegherea acestor tranzite internaționale se efectuează de comun acord cu instituțiile internaționale menționate.
	4.11.2. Accesarea informației privind livrarea spre destinația finală a articolelor din tutun aflate în tranzit	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinația finală a produselor din tutun aflate în tranzit	SV	HG nr. 1015/2017, ⁴⁴	Realizat în termen Au fost înregistrate 79 tranzite naționale ale țigaretelor importate de către SRL „Altai” (deținătoarea licenței „activitatea magazinelor duty free” în regiunea transnistreană), toate tranziturile fiind acordate în conformitate cu prevederile Codului vamal.
	4.11.3. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Trimestrul IV	Număr de activități comune desfășurate	SV	HG nr.1101/2018	Realizat în termen Au fost desfășurate 3 activități comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră: - în perioada 16-18.03.2019, în baza unui Plan de acțiuni interinstituțional, a fost desfășurată operațiune comună de către echipele mobile ale SV și Inspectoratului Național de Patrulare în vederea depistării autoturismelor înmatriculate în străinătate cu termenul de aflare pe teritoriul țării depășit; - în perioada 01-31.08.2019 a avut loc operațiunea comună cu Inspectoratului General al Poliției de Frontieră „Diaspora”, avînd ca scop fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei de stat; - în perioada 25.11.-25.12.2019, a fost organizată operațiunea „NISTRU 2019”, de comun cu Inspectoratul General al Poliției, în scopul prevenirii contrabandei cu mărfuri în zona transnistreană și controlul vehiculelor cu ternenul de ședere depășit.
	4.11.4. Suplinirea entităților la frontiera de stat cu necesarul de cîini de serviciu	Trimestrul IV	Minimum 80% din subdiviziunile operaționale asigurate cu numărul necesar de cîini	SV	HG nr.1101/2018 _{11.2}	Realizat în termen La situația din 31.12.2019, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal dispune de 22 cîini.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.11.5. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătură	Trimestrul IV	Schimb de informații valorificat	SV	HG nr. 1101/2018 ²¹ , 3	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare de la/către ofițerul de legătură SELEC au fost administrate 563 scrisori pe diferite categorii.</p> <p>Astfel, SV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a remis în adresa ofițerului de legătură 139 solicitări de asistență administrativă (din care 91% executate); - a recepționat 48 solicitări de asistență administrativă (din care 67% executate). <p>Totodată, au fost organizate vizite de studiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la autoritatea vamală din Marea Britanie în domeniul investigației fraudelor vamale; - la autoritatea vamală din Franța în domeniul activității echipelor mobile.
	4.11.6. Eficientizarea acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de tutun și droguri de către SV	Pe parcursul anului/ Trimestrul IV	<p>Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV</p> <p>Număr de capturi de droguri</p> <p>Număr de capturi produse de tutungerie</p> <p>Cantitatea de droguri reținută</p> <p>Număr de acțiuni întreprinse, dovezi de impact</p>	SV	HG nr.1472/2016, III, 11, (2) I4, V,197,13 HG nr. 948/2013, Ob. 2, 2.3	<p>Realizat în termen</p> <p><i>a. Tutun</i></p> <p>În perioada de referință au fost organizate și desfășurate 3 operațiuni naționale și internaționale în domeniul contracarării traficului ilicit de tutun.</p> <p>Au fost înregistrate 38 capturi cu peste 3,5 mln. țigări .</p> <p><i>b. Droguri:</i></p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare Serviciul antidrog a înregistrat 47 rețineri de substanțe stupefiante, psihotrope și analogii ale acestora, cu următorul conținut:</p> <p>Trihexyphenidyl - 0,06 g, Tramadol – 38,0325 gr, Modafinil – 63,232 g, Bromazepam - 0,9 g. MDMA – 235,803 g Dextrometorfan- 1,25 gr, Diazepam- 0,6275 g, Buprenorfin-0,016 gr, Fenobarbital- 1,2 gr, Hașiș – 58,85 gr, Brotizolam-0,0025 gr, Alprazolam - 4,11 g, Clonazepam - 0,075 g.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						Lorazepam- 0,288 gr, Zolpidem – 2 gr. Codeină - 0,4 gr; Pseudoefedrină - 1,2 gr. PVP - 494,14 gr. Marihuana - 8,125 kg. Zopiclon - 0,15gr.
4.12. Elaborarea și implementarea programelor anuale de conformare fiscală	4.12.1. Implementarea Programului anual de conformare a contribuabililor pentru anul 2019	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	4 rapoarte publicate pe pagina web a SFS; Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acțiunilor de conformare majorată cu 20% comparativ cu 31 decembrie 2018 la cel puțin 50% din contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare; Majorarea obligațiilor fiscale calculate/achitate cu 15%, comparativ cu situația similară a anului precedent; Majorarea salariului mediu lunar în urma acțiunilor de	SFS	HG nr. 4/2014, ^{VIII} , 4:4.1.1. HG nr. 573/2013 HCC nr. 18/2018	Realizat parțial Au fost publicate 4 rapoarte privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor: – pentru anul 2018: http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.aspx?file=12144 ; – pentru trimestrul I al anului 2019: http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.aspx?file=12509 ; – pentru semestrul I al anului 2019: http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.aspx?file=12779 ; – pentru 9 luni ale anului 2019: http://www.sfs.md/rezultatele_monitorizarii_contribuabililor.aspx?file=13154 . Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu venit din vânzări la situația din 30.11.2019 comparativ cu aceeași dată a anului 2018 a înregistrat o creștere de 33% la 40% din contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare. Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu venit din vânzări la situația din 30.11.2019 comparativ cu aceeași dată a anului 2018 a înregistrat o creștere de 30% . Obligațiile fiscale calculate la BPN au înregistrat o creștere de 12% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Obligațiile fiscale achitate la BPN au înregistrat o creștere de 17% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Salariul mediu lunar la contribuabilii monitorizați prin Programul de conformare, la situația din 30.11.2019 comparativ cu situația din 31.12.2018, a înregistrat o creștere de 14% .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			conformare pînă la nivelul salariului minimum garantat; Asigurarea stingerii restanțelor la BPN la nivel de 100%.			Restanța la BPN la situația din 30.11.2019 în comparație cu situația din 31.12.2019 a înregistrat o creștere de 16% .
	4.12.2. Evaluarea rezultatelor per sistem a aplicării Programului de conformare	Trimestrul II	Raport întocmit și prezentat conducerii SFS	SFS	HCC nr.18/2018	Realizat în termen A fost asigurată evaluarea per sistem a rezultatelor aplicării Programului de conformare a contribuabililor și la data de 26.04.2019 a fost prezentat raportul aferent.
	4.12.3. Selectarea și aprobarea Listei contribuabililor pentru stabilirea tratamentelor de conformare forțată față de contribuabilii incluși în Programul de conformare	Trimestrul I	Listă a contribuabililor aprobată	SFS	HCC nr.18/2018	Realizat în termen La data de 01.04.2019 a fost aprobată Lista agenților economici asupra cărora urmează a fi întreprinse acțiuni de conformare forțată, aceasta fiind inclusă în Planul de acțiuni privind prevenirea și diminuarea fenomenului muncii ne(sub) declarate, SFS DAL5 2019 „Declară și achită legal salariul”.
	4.12.4. Elaborarea Manualului operațional de deservire a contribuabililor	Trimestrul IV	Manual elaborat și aprobat	SFS	HG nr. 573/2013 HCC nr. 18/2018	În curs de realizare Manualul operațional de deservire a contribuabililor a fost elaborat conform conceptului aprobat și conține 11 capitole. Proiectul manualului a fost avizat de către toate subdiviziunile și urmează a fi aprobat de către conducerea SFS. <i>Notă: Acțiune transferată pentru anul 2020.</i>
	4.12.5. Antrenarea parteneriatului public-privat în implementarea noilor metode și proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naționale și monitorizarea acestora prin asigurarea	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Cel puțin 3 ședințe desfășurate	SFS	HG nr. 4/2014, 5.2.1. HG nr.573/2013	Realizat în termen Au fost desfășurate 5 ședințe ale Consiliului de Conformare cu agenții economici din următoarele domenii: – HoReCa la data de 26.09.2019; – construcțiilor la data de 04.10.2019; – servicii contabile/audit la data de 09.10.2019; – transporturilor la data de 17.10.2019; – contribuabili mari la data de 31.10.2019. Ședințele au fost axate pe implementarea noilor metode și proceduri de administrare fiscală în aceste domenii, cu accent

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	funcționalității Consiliului de Conformare					deosebit pe familiarizarea contribuabililor cu conceptul SIA „Registrul electronic al angajaților”.
4.13. Automatizarea proceselor aferente activității de control fiscal	4.13.1. Dezvoltarea SIA „Sistem de management al cazurilor” prin implementarea modulelor: a) „Control fiscal – persoane fizice, metode directe;	Trimestrul IV	6 din 8 module implementate; Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	HG nr.573/2013 HG nr.4 /2014 HG nr.1472/2016	În curs de realizare Caietul de sarcini al modulului „Control fiscal – persoane fizice, metode directe” este în proces de revizuire.
	b) „Control fiscal – persoane fizice, metode indirecte”;	Trimestrul IV	Sarcină tehnică aprobată	SFS CTIF		Realizat Sarcina tehnică a modului „Control fiscal – persoane fizice, metode indirecte” a fost aprobată la data de 30.09.2019.
	c) „Executare silită”;	Trimestrul IV	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF		În curs de realizare Caietul de sarcini al modulului „Executare silită” a fost revizuit și aprobat la data de 12.07.2019.
	d) „Restituirea TVA”;	Trimestrul IV	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF		Nerealizat La etapa negocierilor cu administratorul tehnico-tehnologic modulele „Restituirea TVA” și „Restituirea accizelor” nu au fost incluse în contractul pentru anul 2019. <i>Notă:</i> Conform Hotărârii Guvernului nr.636 din 11.12.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.27), SIA „Sistemul de management al cazurilor” urmează a fi dezvoltat până la finele anului 2023.
	e) „Restituirea accizelor”	Trimestrul IV	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat			
	4.13.2. Elaborarea sarcinii tehnice a sistemului	Trimestrul IV	Sarcină tehnică elaborată și aprobată	SFS CTIF		În curs de realizare Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului tehnic al SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” a fost

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	„Monitorizarea electronică a vânzărilor”					elaborat, avizat și remis Cancelariei de Stat pentru a fi promovat. De asemenea, a fost elaborat proiectul Sarcinii tehnice a SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” care, la data de 10.09.2019, a fost remis Agenției de Guvernare Electronică pentru coordonare. Ulterior, la nivelul conducerii SFS s-a decis asupra elaborării și implementării conceptului SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” optimizat. Astfel, la data de 09.12.2019, Cancelaria de Stat a restituit proiectul pentru îmbunătățire, cu solicitarea privind coordonarea repetată a acestuia cu Agenția de Guvernare Electronică. Proiectul conceptului a fost modificat și, în prezent, este în proces de coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică . <i>Notă:</i> Conform Hotărârii Guvernului nr.636 din 11.12.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.20), SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” urmează a fi dezvoltat în primul semestru al anului 2020.
	4.13.3. Modernizarea platformei de gestiune a informației trezoreriale în cadrul SFS	Trimestrul IV	Platformă dezvoltată și testată	SFS CTIF DTS		Realizat în termen Modulul „Gestionarea informației trezoreriale” a fost dezvoltat și testat și urmează a fi dat în exploatare experimentală. A fost aprobat ordinul SFS nr. 629 din 31.12.2019 privind lansare în exploatare experimentală a SIA „Gestionarea informației trezoreriale”
4.14. Simplificarea procedurilor de calculare, raportare și achitare a obligațiilor fiscale	4.14.1. Dezvoltarea SIA „Contul curent al contribuabilului” prin conectarea modulului „Contul unic” la sistemul de plăți electronice	Trimestrul IV	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	HG nr.573/2013 HG nr.4/2014, ^{6.1.} 1	Realizat în termen Sistemul a fost dezvoltat, testat și începând cu data de 20.12.2019 a fost lansat în exploatare industrială modulul „Contul unic” integrat cu serviciul guvernamental MPay (Ordinul SFS nr.588 din 19.12.2019). De asemenea, Banca Națională a Moldovei analizează posibilitățile de modificare a cadrului normativ care să elimine limitările aferente sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI).
	4.14.2. Implementarea sistemului informațional „Crearea	Trimestrul IV	Sarcină tehnică elaborată și aprobată	SFS CTIF	HG nr.4/2014, ^{6.1.} 1	Nerealizat În scopul elaborării sarcinii tehnice a SIA „Crearea și circulația documentelor între executorii judecătorești și SFS”, s-a asigurat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	și circulația documentelor între executorii judecătorești și SFS”				HG nr.573/2013 Recomandările Curții de Conturi	consultarea Ministerului Justiției privind sistemul informațional de evidență și gestionare a procedurilor de executare, care se implementează la nivel național. În prezent, Ministerul Justiției întreprinde măsuri pentru promovarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA „Registrul procedurilor de executare”.
	4.14.3. Implementarea SIA „Stingerea obligației fiscale de către percepții fiscali din cadrul SCITL” (etapa II)	Trimestrul IV	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	HG nr. 4/2014, 6.1.1 HG nr. 573/2013	Realizat parțial Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”, care prevede lansarea în exploatare industrială a SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL – versiunea 2.0” începând cu luna martie 2020, a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din data de 03.09.2019 și ulterior avizat de instituțiile competente. Astfel, la data de 20.12.2019 proiectul a fost prezentat Guvernului pentru aprobare. Totodată, SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul serviciului SCITL – versiunea 2.0” a fost dezvoltat, testat și, prin Ordinul SFS nr.160 din 03.04.2019 (modificat prin Ordinul SFS nr.183 din 19.04.2019), a fost lansat în exploatare experimentală în cadrul a 11 primării . În scopul eficientizării sistemului, permanent au loc lucrări de ajustare, astfel încât SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL – versiunea 2.0” să fie funcțional începând cu luna martie 2020. <i>Notă:</i> Conform Hotărârii Guvernului nr.636 din 11.12.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.3.), SIA „Stingerea obligației fiscale de către percepții fiscali din cadrul SCITL” (etapa II) <i>urmează a fi dezvoltat în primul trimestru al anului 2020.</i>
	4.14.4. Majorarea ponderii declarațiilor electronice prezentate de agenți economici în totalul declarațiilor prezentate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	70% din declarații fiscale depuse online	SFS	HG nr. 4/2014, 6.1.1 HG nr. 573/2013 HG nr.1021/201	Realizat în termen Pe parcursul lunilor ianuarie – noiembrie ale anului 2019 de către agenții economici au fost prezentate 2 021 356 declarații fiscale, dintre care 1 716 745 declarații sînt electronice. Astfel, ponderea declarațiilor electronice în numărul total de declarații prezentate reprezintă 84,9% .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.14.5. Implementarea modului de înregistrare online a activității independente	Semestrul II	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	3, 17 HG nr. 4/2014, Ob.6.1.1 HG nr. 573/2013	Realizat în termen La data de 11.07.2019 a fost aprobat Amendamentul nr.3 la sarcina tehnică a SIA „e-Cerere”, modulul „Înregistrarea online a contribuabililor”, compartimentul „Înregistrarea online a activității independente”. Compartimentul „Înregistrarea activității independente” a fost dezvoltat, testat și aprobat prin Ordinul SFS nr.620 din 31.12.2019. Notă: Va fi lansat în exploatare industrială începând cu data de 02.03.2020.
4.15. Descrierea și revizuirea continuă a proceselor din cadrul SFS, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii	4.15.1. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul SFS în scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Catalog al proceselor de business actualizat; 100% procese avizate din cele necesare a fi ajustate / Procese ajustate la necesitate/ Proceduri optimizate	SFS	HG nr. 4/2014, 2.1.1, 2.1.2. HG nr. 573/2013	Realizat în termen Prin Ordinul SFS nr.18 din 21.01.2019 a fost actualizată și completată lista proceselor de business, aprobată prin Ordinul SFS nr.259 din 15.05.2018. Pe parcursul anului 2019 au fost elaborate/ajustate și aprobate 16 business procese. De asemenea, s-a asigurat integrarea a 100% din acestea în Catalogul proceselor de business din cadrul SFS, <i>versiunea 4.1</i> aprobată prin Ordinul SFS nr.555 din 04.12.2019. Catalogul conține 269 procese de business.
4.16. Elaborarea planurilor de acțiuni pentru prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale prin consolidarea capacităților de investigare a fraudelor și dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală	4.16.1. Estimarea decalajului fiscal pe 4 domenii ale economiei naționale ce prezintă risc de administrare fiscală și prezentarea propunerilor de diminuare a acestuia cu întreprinderea acțiunilor de rigoare	Trimestrial	1 decalaj fiscal estimat pentru fiecare din cele 4 domenii identificate	SFS	HG nr.573/.2013	Realizat în termen A fost estimat și prezentat conducerii SFS decalajul fiscal pe patru domenii: - construcții (scrisoarea nr.26-10/2-07-2986 din 31.05.2019). Urmare a analizei efectuate, s-a decis includerea a 20 agenți economici în lista de monitorizare conform planului de acțiuni DALS 2019; - transportul de pasageri (scrisoarea nr.26-10/2-07-3606 din 28.06.2019); - transportul de mărfuri (scrisoarea nr.26-10/2-07-3607 din 28.06.2019). Urmare a analizei efectuate în domeniul transportului s-a decis organizarea și desfășurarea ședinței Consiliului de Conformare cu agenții economici din domeniu; - agricultură (scrisoarea nr.26-10/2-07-5579 din 13.09.2019). În

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						baza analizei decalajului fiscal s-a hotărât continuarea măsurilor de conformare, aplicate conform Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2019.
	4.16.2. Actualizarea metodologiei de estimare a decalajului fiscal	Trimestrul IV	Metodologie actualizată și aprobată	SFS	HCC nr.18/2018	Realizat în termen Metodologia de estimare a decalajului fiscal a fost actualizată și a fost aprobată prin Ordinul SFS nr.610 din 27.12.2019 .
	4.16.3. Elaborarea și aprobarea unui sistem comun de riscuri de utilizare a muncii ne/subdeclarat (cu Inspectoratul de Stat al Muncii)	Trimestrul III	Ordin comun elaborat și aprobat	SFS	Proiect PA Ocuparea forței de muncă	Realizat în termen În scopul instituirii unui set comun de riscuri cu Inspectoratul de Stat al Muncii, la data de 24.12.2019 a fost semnat Acordul adițional nr.30 privind modificarea Acordului de colaborare nr.4 din 22.03.2019.
	4.16.4. Semnarea Acordului cu privire la colaborarea între Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii	Trimestrul IV	Acord de colaborare semnat	SFS	Proiect PA Ocuparea forței de muncă	Realizat în termen Acordul de colaborare dintre SFS și Inspectoratul de Stat al Muncii a fost semnat la data de 22.03.2019 .
4.17. Sporirea nivelului de satisfacție a contribuabililor cu referire la serviciile prestate de SFS	4.17.1. Lansarea sistemului de evaluare a satisfacției contribuabililor față de serviciile prestate de SFS	Trimestrul IV	Sistem lansat în exploatare industrială; Sondaj privind datele guvernamentale deschise realizat	SFS CTIF	HG nr. 573/2013 HG nr. 4/2014, 6.1.1 HG nr.1172/2018, 1.1	Realizat parțial Sistemul a fost dezvoltat și urma a fi implementat după intrarea în vigoare a Amendamentelor la Acordul de finanțare și Acordul de împrumut în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP). Acordurile au fost ratificate prin Legea nr.140 din 04.10.2019. <i>Notă:</i> Implementarea sistemului a fost <i>transferată pentru anul 2020</i> , conform Hotărârii Guvernului nr.636 din 19 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023” (acțiunea 5.7.31).
	4.17.2. Implementarea serviciului electronic pentru persoanele fizice cetățeni de achitare a impozitelor și taxelor	Trimestrul IV	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Serviciul electronic pentru persoane fizice cetățeni de achitare a impozitelor și taxelor a fost dat în exploatare industrială începând cu data de 09.12.2019 , conform Ordinului SFS nr.561 din 06.12.2019 .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	4.17.3 Lansarea unei noi versiuni a paginii web oficiale a SFS	Trimestrul IV	Pagină nouă a SFS lansată în exploatare industrială	SFS		Realizat parțial La data de 06.06.2019 a fost aprobat Conceptul versiunii noi a paginii web SFS: www.sfs.md . Licitația privind contractarea companiei urma a fi organizată după intrarea în vigoare a Amendamentelor la Acordul de finanțare și Acordul de împrumut în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP). Acordurile au fost ratificate prin Legea nr.140 din 04.10.2019. <i>Notă: Activitate transferată pentru anul 2020.</i>
4.18. Implementarea principiului abordării tacite a tuturor autorizațiilor, licențelor, certificatelor și a oricăror altor documente de reglementare a activității de întreprinzător, aferente actelor permissive eliberate	4.18.1 Implementarea serviciului electronic de eliberarea a patentei de întreprinzător prin Sistemul Informațional Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive (ghișeu unic)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Mecanism de aprobare tacită implementat, aferent actelor permissive eliberate	SFS	HG nr. 511/2016, A3, 14 HG nr.1021/2013, 11	Realizat parțial Începând cu data de 29.03.2019 modulul „Gestionarea patentei de întreprinzător” din cadrul SIA „e-Cerere” este lansat în exploatare industrială . <i>Notă: Implementarea mecanismului de ghișeu unic la eliberarea patentei de întreprinzător va fi posibilă doar după:</i> - modificarea și ajustarea Legii nr.93-XIV/1998 cu privire la patenta de întreprinzător în concordanță cu Legea nr.161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător; - asigurarea schimbului automatizat de date între modulul „Gestionarea patentei de întreprinzător” din cardul SIA „e-Cerere” și SIA GEAP (sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive).
4.19. Informarea și instruirea reprezentanților OSC, inclusiv la nivel local, privind regimul contabil și fiscal aplicat OSC		Trimestrul IV	Cel puțin o instruire organizată	SFS	Legea nr. 51/2018	Realizat în termen Pe parcursul lunii noiembrie a anului 2019 au fost organizate și desfășurate 4 ateliere de lucru cu genericul „Particularitățile de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit și de prezentare a dărilor de seamă pentru ONG. Modul de declarare a resurselor financiare obținute în urma desemnării procentuale”. Atelierele, la care au participat în total 70 de contribuabili, au fost desfășurate în cadrul Direcțiilor generale de administrare fiscală Nord, Sud, Centru și mun. Chișinău. De asemenea, pe parcursul anului au fost organizate și desfășurate 743 instruiri în scopul promovării și consolidării sustenabilității financiare a societății civile. Totodată, în scopul promovării regimului fiscal al organizațiilor necomerciale, pe pagina oficială a SFS, este publicat Ghidul

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale. http://www.sfs.md/Impozitul_pe_venit.aspx?file=11450
Obiectivul nr. 5: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați 						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; - imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; - resurse limitate, inclusiv financiare și tehnice 						
5.1. Alinierea completă a cadrului juridic la Acquis-ul Uniunii Europene	5.1.1. Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii 131/2015 cu privire la achizițiile publice, referitor la atribuirea contractelor în sectorul de utilități <i>Transpune: Directiva 2014/25/UE</i>	Semestrul I/ Trimestrul III*	Proiect elaborat și prezentat Guvernului/ Lege intrată în vigoare	DPRAP AAP	HG nr.1472/2016, 273, LT2; HG nr. 573/2013	Realizat cu depășirea termenului Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, a fost elaborat, consultat cu experții SIGMA și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.703 din 27.12.2019 (MO al R.M. nr.400-406 art.1040 din 31.12.2019).
	5.1.2. Elaborarea și transmiterea tabelelor de concordanță către Centrul de Armonizare a Legislației	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/ Anual*	Tabele de concordanță elaborate și prezentate Centrului de Armonizare a Legislației; Aviz din partea Centrului de Armonizare a Legislației obținut	DPRAP	HG nr.1472/2016, 276, 12	Realizat în termen În adresa Centrului de Armonizare a Legislației a fost expediat tabelul de concordanță pentru Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care transpune Directiva UE 2014/25/UE. Avizul Centrului de Armonizare a Legislației a fost transmis prin scrisoarea nr.31/02-3-7739 din 05.11.2019.
	5.1.3. Transmiterea	Pe parcursul	Scrisoare	DPRAP	HG	Realizat în termen

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	Comisiei Europene a informațiilor referitoare la proiectele de modificare și completare a legislației în domeniul achizițiilor publice	anului, cu raportare trimestrială/ Anual*	transmisă Comisiei Europene		nr.1472/2016, 276, 13	O informație privind proiectele de modificare și completare a legislației în domeniul achizițiilor publice a fost transmisă Ministerului Economiei și Infrastructurii, în contextul întrevederii bilaterale a ministrului cu dna Cecilia Malmstrom, Comisarul UE pentru Comerț, în cadrul celei de-a II-a Reuniune Ministerială în domeniul comerțului. Totodată, în procesul de elaborare a proiectului de lege privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale s-a colaborat cu membrii Comisiei Europene, specialiști în domeniul achizițiilor publice.
	5.1.4. Elaborarea actelor normative privind desemnarea de Guvern a autorităților centrale de achiziții pentru organizarea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziție publică în scopul satisfacerii unor necesități de aceleași bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorități contractante	Semestrul I/ Semestrul II*	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului/Hotărâri de Guvern intrate în vigoare*	DPRAP AAP	HG nr.1472/2016, 270, SL1 (redactat) Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	Realizat parțial Proiectul de act normativ cu privire la organizarea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice a fost elaborat și urmează a fi transmis spre avizare/consultare publică.
	5.1.5. Identificarea instituțiilor cu funcții de desfășurare a achizițiilor centralizate	Semestrul II	Instituții identificate	DPRAP AAP	HG nr.1472/2016, 270, SL1	Realizat parțial Au fost desfășurate o serie de ședințe și mese rotunde cu părțile interesate: Agenția Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul cărora a fost discutat despre necesitatea desfășurării achizițiilor centralizate. Urmează a fi format un grup de lucru pentru realizarea acțiunilor.
	5.1.6. Elaborarea proiectului de	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015	Realizat parțial Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 134/2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia” (acțiune restantă)		Guvernului		Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia” a fost elaborat și urmează a fi remis spre avizare/consultare publică.
	5.1.7. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 668/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere” (acțiune restantă)	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	În curs de realizare Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere” a fost elaborat , și urmează a fi remis spre avizare/consultare publică repetat. <i>Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.</i>
	5.1.8. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 669/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări (acțiune restantă)	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	Realizat parțial Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”, elaborat în versiune inițială, a fost supus avizării și expertizării. Ca urmare a recomandărilor Centrului Național Anticorupție a fost format grupul de lucru pentru completarea Regulamentului cu prevederile privind achiziția de proiectări și lucrări. Prin urmare, a fost elaborat un nou Regulament privind achizițiile publice de lucrări. Proiectul urmează a fi remis Cancelariei de stat pentru atribuirea numărului unic de înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali.
	5.1.9. Elaborarea	Trimestrul I	Proiect elaborat și	DPRAP	Legea nr.	În curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr.667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții		prezentat Guvernului	AAP	131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice”, a fost elaborat, transmis spre avizare și consultare publică. Proiectul a fost completat și modificat, ținând cont de propunerile recepționate. Ulterior proiectul a fost remis repetat spre avizare, întrucât textul versiunii inițiale a fost completat/modificat cu peste 30%, precum și supus expertizei anticorupție. <i>Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.</i>
	5.1.10. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr.1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	<u>Nerealizat</u> Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat după ce vor fi dezvoltate toate procesele în sistemul de achiziții publice electronice.
	5.1.11. Revizuirea Ordinului ministrului finanțelor nr. 85/2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere (acțiune restantă)	Trimestrul II	Proiect elaborat și aprobat	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	<u>Realizat parțial</u> Proiectul a fost elaborat și urmează a fi prezentat spre consultare publică.
	5.1.12. Elaborarea proiectului de	Trimestrul III	Proiect elaborat și prezentat	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015	<u>Nerealizat</u> Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat după ce vor fi

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 9/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice		Guvernului		Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	dezvoltate toate procesele în sistemul de achiziții publice electronice.
	5.1.13. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr.826/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție public	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	În curs de realizare Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice” a fost elaborat și urmează a fi transmis repetat spre avizare/consultare publică. <i>Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.</i>
	5.1.14. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea furnizorilor de servicii de achiziții publice (externalizarea)	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	Nerealizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	5.1.15. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 774/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind licitația electronică	Trimestrul III	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	<u>Nerealizat</u> Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat după ce vor fi dezvoltate toate procesele în sistemul de achiziții publice electronice.
	5.1.16. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	<u>În curs de realizare</u> Proiectul de act normativ a fost elaborat și urmează a fi remis spre avizare/consultare publică. <i>Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.</i>
	5.1.17. Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică	Trimestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	<u>În curs de realizare</u> Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică” a fost elaborat și urmează a fi remis spre avizare/consultare publică. <i>Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	5.1.18. Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura de organizare și desfășurare a consultărilor de piață	Semestrul I	Proiect de ordin elaborat și aprobat	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	În curs de realizare Proiectul a fost elaborat, avizat, consultat public și supus expertizei anticorupție. Proiectul de act normativ a fost ajustat ținând cont de recomandările Centrului Național Anticorupție și urmează a fi remis spre avizare/consultare repetată. <i>Notă: Acțiunea a fost transferată pentru anul 2020.</i>
	5.1.19. Elaborarea Documentației standard pentru serviciile aferente alimentației în instituțiile de învățământ	Trimestrul I	Documentația standard elaborată și aprobată	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	Realizat în termen Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ a fost aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.23 din 06.02.2019 (MO al R.M. nr. 38-47 art. 279 din 08.02.2019).
	5.1.20. Revizuirea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.159/2014 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de produse petroliere	Trimestrul II	Documentația standard revizuită și aprobată	DPRAP AAP	Legea nr. 131/2015 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₁	Nerealizat
5.2. Informarea continuă a Comitetului de Asocierie, reunit în Configurația Comerț despre progresele înregistrate		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/Anual*	Număr de ședințe la care s-a participat Număr de informații prezentate	DPRAP AAP	HG nr.1472/2016, 274, 11	Realizat parțial O informație privind proiectele de modificare și completare a legislației în domeniul achizițiilor publice a fost transmisă Ministerului Economiei și Infrastructurii, în contextul întrevederii bilaterale a ministrului cu dna Cecilia Malmstrom, Comisarul UE pentru Comerț, în cadrul celei de-a II-a Reuniune Ministerială în domeniul comerțului. De asemenea, prin scrisoarea nr.17-09/389 din 24.04.2019, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene au fost prezentate Organizației Mondiale a Comerțului notificările sectoriale în domeniul achizițiilor publice pe anii 2017-2018.
5.3. Elaborarea proiectului de		Pe parcursul anului	Proiect elaborat și prezentat	DPRAP AAP	HG nr.573/2013	Realizat în termen La solicitarea Ministerului Justiției nr.03/4075 din 19.04.2019

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
modificare și completare a Codului contravențional (inclusiv noilor sancțiuni pentru nerespectarea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice)			Ministerului Justiției	DCCL		au fost prezentate propunerile de modificare a Codului contravențional.
5.4. Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice în Moldova 2016-2020		Trimestrul I/Anual*	Ponderea activităților realizate	DPRAP AAP	HG nr. 1472/2016, 272, 13	În curs de realizare Nivelul de realizare a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2016, în conformitate cu angajamentele asumate, este de 60 % . Acțiunile privind prevederile Legii nr.131/2015 incluse în etapa 1 și 2 din plan au fost realizate în proporție de 80%. Totodată, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.703 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea legii privind achizițiile în sectoarele energiei, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale” acțiune planificată în etapa 3 și 4.
5.5. Crearea și punerea în aplicare a unui sistem de instruire și dezvoltare profesională continuă a specialiștilor în achiziții publice	5.5.1. Elaborarea Programului național de instruire	Pe parcursul anului	Program aprobat și pus în aplicare	AAP	HG nr.1472, v 270, (1) 11 HG nr. 573/2013 Proiect PA SRAP 2019-2020 ⁶²	Realizat în termen Planul de instruire (Program național de instruire) pentru anul 2019 a fost aprobat la data de 11.01.2019 și publicat pe pagina web a AAP. Poate fi accesat la următorul link: https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/plan_de_instruire_anul_2019_0_0.pdf Programului aprobat a fost realizat în proporție de 100% , fiind desfășurate toate seminarele de instruire planificate în anul 2019.
	5.5.2. Fortificarea capacităților persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	10 formatori identificați și instruiți; Numărul activităților de instruire organizate; Cel puțin 800	AAP	HG nr.1472/2016, v 270, (1) 12 HG nr. 573/2013 Proiect PA SRAP 2019-2020 ^{60, 62}	Realizat în termen Au fost desfășurate 47 activități de instruire dintre care: - 17 seminare în teritoriu (Florești, Sîngerei, Briceni, Edineț, Cahul, Leova, Ștefan Vodă, Căușeni, Rîșcani, Bălți, Comrat, Hîncești, Cimișlia, Ungheni, Călărași, Șoldănești, Rezina); - 20 seminare la sediul AAP (16 - pentru autoritățile contractante, 4 - pentru operatorii economici); - 7 seminare în mun.Chișinău;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			persoane instruite			<p>- 1 atelier de lucru în colaborare cu Banca Mondială; - 1 atelier de lucru în colaborare cu Academia de Studii Economice din Moldova și Ministerul Finanțelor; - 1 atelier de lucru în colaborare cu Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA.</p> <p>Numărul total de persoane instruite este de 1 328, dintre care 619 persoane din teritoriu, 175 persoane din municipiul Chișinău, 369 reprezentanți ai autorităților contractante la sediul AAP și 114 participanți în cadrul atelierelor de lucru.</p> <p>În cadrul AAP sînt 6 formatori care petrec seminare de instruire.</p>
5.6. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program de certificare profesională a specialiștilor în domeniul achizițiilor publice		Pe parcursul anului	Reglementare de certificare profesională a specialiștilor în domeniul achizițiilor publice elaborată și aprobată	DPRAP AAP	Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₃	<u>Nerealizat</u>
5.7. Coordonarea și organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul IMM-urilor cu privire la cadrul legislativ și normativ ce reglementează domeniul achizițiilor publice		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruiți organizate; număr de persoane instruite	AAP	HG nr. 685/2012 Anexa nr. 4, 2.6.1	<u>Realizat în termen</u> Au fost organizate 4 seminare cu genericul „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”, la care au participat 51 reprezentanți ai agenților economici.
5.8. Implementarea în continuare a achizițiilor publice electronice și îmbunătățirea funcționalităților instrumentului informatic relevant	5.8.1. Modernizarea sistemului de achiziții publice electronice (e-Achiziții)	Pe parcursul anului	Sistemul e-Achiziții modernizat Informațiile privind planificarea, inițierea și	DPRAP AAP CTIF	HG nr.1472/2016, v 275, 13, 14 Legea nr. 169/2017, 12 HG nr. 573/2013	<u>În curs de realizare</u> Una dintre cele mai ambițioase și provocatoare sarcini ale MF pentru anul 2019 a fost implementarea în regim de exploatare experimentală a sistemului de achiziții electronice propus de BERD. Prioritatea MF a fost asigurarea domeniului achizițiilor publice cu un cadru normativ actualizat precum și cu un instrument modern de achiziții publice bazat pe soluții TI

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			desfășurarea procedurilor de achiziții publice, atribuirea și executarea contractelor de achiziții accesibile în sistem		HG nr.966/2016, 3.20 Proiect PA SRAP 2019-2020 ₆₀	<p>avansate.</p> <p>Astfel, pe parcursul perioadei de raportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost desfășurate mai multe activități care au avut ca scop familiarizarea autorităților contractante și a operatorilor economici cu noile prevederi ale legislației, precum și noile procese electronice în domeniul achizițiilor publice; - a fost implementată licitația electronică ca instrument specific care permite micșorarea și obținerea unor prețuri mai avantajoase; <p>Introducerea DUAE (documentul unic de achiziții european) a permis operatorilor economici să reducă timpul și resursele pentru pregătirea și depunerea ofertelor.</p> <p>Din data de 06.11.2019 a fost lansat proiectul de asistență tehnică al UE privind analiza și dezvoltarea sistemului de achiziții electronice în Republica Moldova.</p> <p><i>Notă:</i> În anul 2020 se va lucra în continuare asupra dezvoltării unui sistem electronic de achiziții publice modern, inclusiv în comun cu partenerii de dezvoltare.</p>
	5.8.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (activitate restantă)	Trimestrul III	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPRAP CTIF	HG nr.705/2018	<u>Nerealizat</u>
5.9. Asigurarea, pînă în anul 2020, ca cel puțin 15% din toate achizițiile publice să corespundă criteriilor	5.9.1. Elaborarea unui sistem de monitorizare și evaluare privind implementarea contractelor încheiate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem de monitorizare și evaluare elaborat	DPRAP AAP	HG nr.160/2018 os 8	<u>Nerealizat</u> La moment sistemul electronic SIA „RSAP” (MTender) nu are capacitate de filtrare a procedurilor de achiziții durabile. Din acest motiv procesul de monitorizare acestor proceduri este în stagnare.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
de achiziții durabile	în urma desfășurării achizițiilor publice durabile					
	5.9.2. Actualizarea instrucțiunilor cu privire la achiziții, ținând cont de lecțiile învățate în cadrul licitațiilor-pilot desfășurate pe parcursul anului 2018	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instrucțiuni cu privire la achiziții revizuite și finalizate	AAP	HG nr.160/2018 os 8	Nerealizat Pe pagina web a AAP sînt publicate instrucțiuni/documentația standard cu privire la achiziții publice ce întrunesc criteriile durabile, care au fost elaborate în anul 2017 și pot fi accesate la următorul link: https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bie-standard Pe parcursul anului 2019, din partea autorităților contractante, nu au parvenit solicitări cu privire la actualizarea instrucțiunilor menționate și nici nu au fost desfășurate proceduri de achiziții publice durabile.
	5.9.3. Elaborarea specificațiilor tehnice pentru cel mai larg răspîndite produse ecologice	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Act normativ aprobat	AAP DPRAP	HG nr.160/2018 os 8	Realizat parțial Pe pagina web a AAP la rubrica „Achiziții durabile” sînt publicate specificații tehnice pentru cel mai larg răspîndite produse ecologice (produse alimentare, uși și ferestre) și Ghidul privind achizițiile publice durabile.

Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern și eficient pentru a susține utilizatorii în procesul bugetar și pentru furnizarea unei game largi de informații financiare și non-financiare necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice

Riscuri externe:

- reticență față de schimbări;
- abilități insuficiente de implementare a soluțiilor TI;
- solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente.
- lipsa inițiativei din partea Agenției de Guvernare Electronică și/sau a Cancelariei de Stat;
- tergiversarea aprobării de către Cancelaria de Stat a cadrului normativ aferent reformei de modernizare a serviciilor publice;
- incapacitatea sistemului informațional extern de a furniza datele prin platforma de interoperabilitate

Riscuri interne:

- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;
- tergiversarea formulării cerințelor tehnice pentru ajustarea SOFT-urilor;
- fluctuație personalului calificat în domeniul TI;
- abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții;
- incompatibilitate a sistemelor TI/defecțiuni tehnice ale SIGFP;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<ul style="list-style-type: none"> - identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp; - abilități insuficiente de efectuare a analizelor privind serviciile publice 						
<p>6.1. Ajustarea SIECAP în conformitate cu modificările la planul de conturi și clasificția bugetară</p>		<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Sistem ajustat și funcțional</p>	<p>CTIF DTS</p>	<p>HG nr. 573/2013</p>	<p><u>Realizat în termen</u> Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și publicate 13 versiuni noi ale SIECAP. Principalele ajustări efectuate sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost elaborat raportul nou - Analiza contului pe materiale (producerea); - a fost elaborată posibilitatea de a obține informația separată a zilelor lucrate și salariului pe funcțiile de bază și cumul intern pe persoană, categorie de personal (medici, personal medical mediu, inferior, specialist, personal auxiliar) și pe subdiviziune. Informația este necesară pentru rapoartele financiare și statistice; - a fost creat raportul nou IRM19 și modificat raportul IPC18, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017; - a fost adăugat Formularul nr. 35 și formularul MF-6 Proces-verbal privind majorarea valorii mijloacelor fixe și recalcularea uzurii anuale, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 31.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar; - a fost modificat documentul calculării premiei anuale pentru cadrele didactice, conform Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”; - au fost efectuate modificări la planul de conturi contabile în sectorul public, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 212 din 26.12.2018, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 31 din 18.02.2019, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 179 din 16.10.2018, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 190 din 08.11.2018, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 197 din 07.12.2018, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 199 din 14.12.2018, Ordinului nr. 38 din 27.02.2019, Ordinului nr. 51

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>din 20.03.2019,OMF nr.132 din 08.10.2019, OMF nr.133 din 08.10.2019 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost efectuate modificări la planul de conturi privind evidența documentelor cu regim special specifice Serviciului Fiscal de Stat la contul 351- evidența mărfurilor; - au fost ajustate rapoartele FD-042, FD-046, FD-047, FD-049 și s-a adăugat raportul FD-044, conform solicitării cu privire la modificarea și completarea modulului „Colectarea rapoartelor (non)financiare” (CNFD); - a fost ajustat raportul FD-041 Bilanțul contabil, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 212 din 26.12.2018; - a fost elaborat raportul DSA19, inclusiv cu posibilitatea de descărcare electronică pe portalul servicii.fisc.md; - s-a adăugat în ordinul de plată și la exportul lui în E-Docplat marcajele pentru efectuarea plăților cu destinație specială pentru asistența socială de la 01.01.2019, conform circularei MF nr. 12/2-6/126 din 11.12.2018; - s-a modificat Fișa personală Anexa nr. 8 și Informația Anexa nr. 5 privind veniturile calculate și achitate și a impozitului pe venit reținut, conform HG nr. 970/2018; - s-a oferit posibilitatea evidenței Hramului localității în cazul filialelor, conform solicitării Serviciului Fiscal de Stat; - s-a adăugat locul păstrării bunului material în documentele privind evidența Bunurilor Materiale – la modulul „Mijloace fixe” și la modulul „Materiale”, conform Ordinului nr. 216 din 28.12.2015; - a fost adăugat raportul – Act de verificare a decontărilor reciproce cu Executorii judecătorești și au fost ajustate documentele și rapoartele la modulul „Evidența Executorilor Judecătorești; - s-a adăugat un modul nou „Evidența Echipamentului specific pentru Serviciile cu destinație specială”, conform ordinului MF nr. 216 din 28.12.2015;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - a fost schimbată metoda de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de la 01.07.2019, conform modificărilor la Legea nr. 289 din 22.07.2004, aprobate prin Legea nr. 311/2018; - s-au efectuat modificări în documentele și rapoartele privind reținerea impozitului pe venit de la sursa de plată (din indemnizația de concediere), în conformitate cu prevederile art. 90, alin. 2 din Codul Fiscal; - s-a adăugat posibilitatea casării combustibilului în cazul când la automobil sunt stabilite 2 norme de consum a combustibilului, conform solicitării parvenite de la Centrul „Speranța”; - în raportul IPC-18 a fost divizat salariul calculat la toți angajații pe perioade, în dependență de timpul efectiv lucrat, conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017; - s-a adăugat un document nou „Informație privind reflectarea zilelor de odihnă și de sărbătoare cu codul 171”, conform cerințelor CNAS; - s-a oferit posibilitatea de a încărca seriile și numerele la facturile de expediție din SIA „e-Factura” în SIA „1C”; - s-a efectuat exportul din factura de prestare a serviciilor din SIA „1C” în din SIA „e-Factura”; - s-a reînnoit clasificatorul băncilor din Republica Moldova; - s-a actualizat clasificatorul programelor conform Ordinului MF nr.163 din 03.12.2019; - s-a efectuat modificări privind calcularea concediului medical din alte articole, conform modificărilor de la 01.07.2019; - s-a modificat documentul de recalculare a salariului și concediilor în panelul recalcularea concediului medical conform modificărilor în legislație de la 01.07.2019; - s-a actualizat Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate, conform anexei nr. 9 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017. În legătură cu acest fapt s-a modificat documentul de calculare a concediului anual și raportul IPC 18; - s-a oferit posibilitatea de a efectua schimbări în cadre (de ex.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>modificarea salariului de funcție) în perioada curentă pentru perioadele din urmă, fără modificarea documentului primar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - s-a adăugat posibilitatea de a se calcula la persoane asigurarea socială cu 33%. Pentru implementarea acestei opțiuni au fost efectuate modificări în toate documentele și rapoartele privind calcularea salariului; - s-au efectuat modificări la imprimarea foilor de calcul din documentul de achitare a salariului și din rapoarte și transmiterea lor prin poșta electronică pentru Serviciile cu destinație specială; - s-a creat posibilitatea calculării înlocuirilor angajaților care activează conform tabelului pe ore; - la calcularea orelor supraprogram și a zilelor de sărbătoare s-a adăugat o metodă nouă de calculare: ore supraprogram conform normativului și conform graficului de lucru; - au fost efectuate ajustări la modulul „Calcularea salariului la deținuți”, și anume: <p>s-a adăugat fișa personală anexa nr. 8 privind calcularea impozitului pe venit, s-a creat un registru nou pentru cumularea scutiilor la impozitul pe venit, s-a corectat titlul executoriu, s-a corectat informația în raportul privind mișcarea pe contul de peculiu al deținuților și în raportul soldul pe titlurile executorii, s-a adăugat analitica pe ECO la formula contabilă de calculare a salariului la deținuți, s-a adăugat la imprimarea certificatului la deținuți zilele de muncă din contul duratei pedepsei, reieșind din calcul și s-a delimitat informația pe fiecare deținut (angajat), s-a elaborat un raport nou „Descifrarea contului de Peculio pentru deținuți, s-a adăugat document nou de calcularea orelor supraprogram și a zilelor de sărbătoare pentru deținuți, s-au efectuat modificări în Raportul privind mișcările pe contul de Peculio,</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost adăugate 2 rapoarte noi la modulul „Producerea”: Informație privind obținerea produselor finite și a produselor în curs de execuție; - s-a creat un raport nou „Informație privind consumul produselor alimentare conform categoriilor persoanelor aflate la întreținere;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>-s-a elaborat o procesare nouă de închidere a conturilor clasei 3(ex:311120 cu contl 311110);</p> <p>- în toate documentele de inventariere s-a adăugat un tip de cheltuială nouă: „Lipsuri în cazul persoanei de vină achitate în anul de gestiune și au fost afișate formularele de inventariere după conturi conform Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul nr. 60 din 29.05.2012;</p> <p>- s-a elaborat o procesare nouă: Corectarea documentelor de meniu-cerere” la produse alimentare;</p> <p>- s-a elaborat o procesare nouă „Transmiterea plății părintești la bancă”;</p> <p>-s-a elaborat o procesare nouă „Importul extraselor din cont de la bancă cu încasarea plății părintești”;</p> <p>- la forma de imprimare a avizelor de plată a plății părintești, s-a adăugat încă o opțiune de afișare a informației conform formei nr. 330-341;</p> <p>- s-au adăugat datele spidometrului automobilului în foile de parcurs pentru evidența kilometrajului parcurs de automobil.</p>
6.2. Menținerea sistemului informațional existent SIGFP funcțional, extinderea funcționalităților la necesitățile utilizatorilor, dezvoltarea SIGFP		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem funcțional și ajustat la necesitățile utilizatorilor	CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr. 573/2013	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie a fost asigurată menținerea sistemului informațional existent SIGFP funcțional. Totodată, au fost efectuate următoarele ajustări ale sistemului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost adăugată posibilitatea de consolidare manuală a rapoartelor agregate prezentate de către autorități; - au fost adăugate posibilitățile de analiză a executării tuturor fondurilor centralizate (nu numai a fondului de rezervă); - au fost asigurate procedurile de închidere/deschidere a anului bugetar; - au fost ajustate rapoartele anuale privind executarea bugetelor de stat și locale în anul 2018 conform cerințelor noi. <p>La fel au fost efectuate următoarele ajustări ale sistemelor:</p> <p>SI E-docplat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost ajustate modificările și erorile de sistem parvenite prin scrisori sau apeluri telefonice; - a fost introdusă posibilitatea prelucrării ordinelor de plată în valută străină pentru BNM; - a fost introdusă posibilitatea prelucrării cererii de schimb

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>valutar pentru BNM;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost adăugată posibilitatea de formare a raportului în SI E-docplat FD-035; - a fost adăugată posibilitatea de formare a raportului FL-014 – calculul dobânzii la conturi deschise în bănci comerciale deservite. <p>SI Trez2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost ajustate modificările și erorile de sistem parvenite prin scrisori sau apeluri telefonice; - a fost creată forma Alocății bugetare pentru blocare FA-006B; - au fost create structurile de date și algoritmi de calcul în SI Trez2 ce permite prelucrarea datelor privind cererile de acordare a compensațiilor parvenite din SI Prima Casa, evidența alocațiilor și generarea ordinelor de plată.; - a fost creat web-serviciul de schimb de date cu Serviciul Fiscal de Stat în scopul implementării SI „Gestionarea informației trezoreriale” (în proces de testare); - au fost ajustate formulare F1, F2, F3, F23, F24, F17, F18 pentru colectarea informației referitor la estimările proiectelor bugetelor locale; - au fost ajustați algoritmi de deschidere a anului bugetar pentru a asigura continuitatea codurilor IBAN pentru anumite tipuri de plăți.
6.3. Consolidarea capacității Centrului de apel, care asigură suportul utilizatorilor SIGFP și a SIECAP		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruirii organizate	CTIF	HG nr. 573/2013	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 2 cursuri de instruire interne cu tematica „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C” în cadrul cărora au fost instruiți 14 participanți.</p>
6.4. Determinarea necesităților de formare și efectuare a instruirii personalului Ministerului Finanțelor, autorităților/instituțiilor bugetare și instituțiilor publice care se deservesc prin	6.4.1. Organizarea instruirilor pentru autoritățile/instituțiile bugetare și instituțiile publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării Sistemului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruirii organizate; Număr de persoane instruite	CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr. 573/2013	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate următoarele acțiuni premergătoare organizării instruirilor pentru autoritățile/instituțiile bugetare și instituțiile publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice, precum și SIECAP, și anume:</p> <p>1. a fost elaborat și semnat Contractul de prestare a serviciilor de instruire în domeniul finanțelor publice nr. 036 din</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
contul unic trezoreria în domeniul utilizării SIGFP, precum și SIECAP	Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice, precum și SIECAP					<p>05.02.2019;</p> <p>2. a fost elaborat și semnat Planul de instruire pentru specialiștii în finanțe publice pentru anul 2019 la data de 28.03.2019;</p> <p>3. a fost examinat programul elaborat de compania PricewaterhouseCoopers - „Ghid privind programul de învățare pentru experți în domeniul finanțelor publice” și prezentate propunerile privind Programul de dezvoltare continuă;</p> <p>4. a fost elaborat Programul cursului de instruire cu genericul: „Evidența contabilă pentru instituțiile bugetare, „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe Platforma 1C (SIECAP) și aspecte privind aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”.</p> <p>De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare de către Centrul de Instruire în Finanțe al I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” au fost organizate 39 cursuri de instruire cu 575 specialiști și 29 seminare pentru 317 specialiști în domeniul finanțelor publice cu genericul:</p> <p>1. „Planificarea bugetară: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv SI. Specificul pentru autoritățile publice de nivel central, local, direcțiile de învățământ” (nivelul începător) cu durata de 24 ore - 10 cursuri;</p> <p>2. „Introducere în finanțe publice” cu durata de 18 ore, 9 cursuri de instruire;</p> <p>5. „Bazele Contabilității Bugetare” – durata cursului de instruire este de 40 ore - 4 cursuri de instruire;</p> <p>6. Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv SI. Specificul autorităților publice de nivel central, local, Direcțiile de învățământ” cu durata de 18 ore – 8 cursuri de instruire;</p> <p>7. „Evidența contabilă pentru instituțiile bugetare”, „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIECAP) și aspecte privind aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” – 2 cursuri;</p> <p>8. „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice 1C” – 6 cursuri de instruire pentru 15</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>specialiști în domeniul finanțelor publice și 101 angajați din cadrul Curții de Conturi;</p> <p>9. „Introducere în managementul finanțelor publice locale” cu durata de 5 ore – 5 seminare de instruire;</p> <p>10. SIA „e-Factura” –cu durata de 5 ore – 17 seminare de instruire;</p> <p>11. „Formare de Formatori pentru specialiști în domeniul finanțelor publice” – 5 seminare cu durata de 4 ore fiecare</p> <p>S-a asigurat organizarea Conferinței anuale cu genericul: „Controlul din diferite perspective. Percepții tradiționale și moderne între decenii”. Evenimentul s-a desfășurat cu suportul Guvernului Olandei, în cadrul Acordului de Cooperare dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Olandei.</p> <p>S-a elaborat 5 seturi materialelor de instruire (agnda cursurilor, curriculum, prezentările în PowerPont, teste de evaluare a cunoștințelor) pe următoarele tematici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Introducere în finanțe publice” (durata cursului de instruire –18 ore); 2. „Planificarea bugetară: cadrul normativ, instrumente practice inclusive SI. Specificul pentru autoritățile publice de nivel local” (nivel începător) (durata cursului de instruire –24 ore); 3. „Planificarea bugetară: cadrul normativ, instrumente practice inclusive SI. Specificul pentru autoritățile publice de nivel central” (nivel începător); 4. „Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv SI. Specificul pentru autoritățile publice centrale și locale” (nivel începător) (durata cursului de instruire – 18 ore); 5. „Bazele contabilității bugetare, cadrul normativ. Introducerea în aplicarea SIIECAP.” (nivel începător) (durata cursului de instruire – 40 ore) <p>Elaborarea a 6 ghiduri video cu următoarele tematici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Deschiderea sistemului, interfața de lucru, ieșirea din sistemul „Instituția - Trezoreria” 2. „Interfața de lucru a nomenclatoarelor” în sistemul „Instituția

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>- Trezoreria”;</p> <p>3. „Crearea documentelor: • Ordin de plată, • Nota de transfer, • Delegație de retragere a numerarului”</p> <p>4. „Interacțiunea sistemului Instituția - Trezoreria” cu sistemul contabil IC”</p> <p>5. „Semnarea și trimiterea documentelor de plată” în sistemul „Instituția - Trezoreria”;</p> <p>6. „Generarea și vizualizarea rapoartelor” în sistemul „Instituția - Trezoreria”.</p>
6.5. Majorarea numărului autorităților/instituțiilor bugetare care țin evidența contabilă în SIECAP		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de autorități/instituții ce țin evidența în baza SIECAP majorat cu 10%	CTIF	HG nr. 573/2013	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe Platforma IC a fost implementat în 1022 autorități publice/instituții bugetare, ceea ce constituie cu 161 instituții (sau cu 18,6%) mai mult comparativ cu perioada de la finele anului 2018 (861 de instituții).</p>
6.6. Identificarea și eliminarea serviciilor publice depășite de timp		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Serviciile publice depășite de timp identificate și eliminate/ Decizia anuală a CNRAP privind eliminarea serviciilor publice depășite de timp executată Numărul de servicii eliminate	SFS SV CTIF	HG nr. 966/2016, 3.1. (3.1.1.; 3.1.2.) Proiect PA SRAP 2019-2020 ⁴⁷	<p>Realizat parțial</p> <p>Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.121 din 14 martie 2019 au fost aprobate pașapoartele celor 34 servicii publice prestate de Serviciul Fiscal de Stat.</p> <p>Din cele 34 servicii publice, 21 sunt digitizate.</p> <p>În prezent, sunt în proces de digitizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serviciul înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a certificatului de rezidență; - serviciul înregistrarea și evidența formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova; - serviciul electronic de conectare la servicii fiscale electronice.
6.7. Reingineria serviciilor publice identificate, conform cadrului metodologic stabilit		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Planurile de modernizare a serviciilor publice selectate elaborate și aprobate; Servicii publice selectate	SFS SV CTIF	HG nr. 966/2016, 3.3.; 3.3.1.; 3.3.2. HG nr. 4/2014, 5.1.1. Proiect PA SRAP 2019-	

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			modernizate/Decizia anuală a CNRAP privind reingineria serviciilor publice administrative selectate executată Numărul de servicii modernizate/reproiectate*		2020 ⁴⁸	
6.8. Digitizarea serviciilor publice supuse procesului de reinginerie	6.8.1. Crearea și/sau ajustarea sistemelor informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de servicii publice pregătite de digitizare/digitizate sau în curs de digitizare; Sistemele informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice create sau ajustate	SFS SV CTIF	HG nr. 966/2016, 3.4; 3.4.1 HG nr. 4/2014, 5.1.1. Proiect PA SRAP 2019-2020 ⁴⁹	
	6.8.2 Implementarea sistemului „Înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova”	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem dezvoltat și testat; Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	HG nr. 966/2016, 3.4; 3.4.1	În curs de realizare Modulul „Înregistrarea și evidența cererilor de eliberare a certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” din cadrul SIA „e-Cerere” este în proces de testare . Prin intermediul acestui modul urmează a fi digitizate două servicii publice prestate de SFS: eliberarea certificatului de rezidență și eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova.
6.9. Asigurarea schimbului de date cu		Pe parcursul anului, cu	Surse de date deținute conectate	SFS SV	HG nr. 966/2016,	Realizat în termen În partea ce ține de <i>Serviciul Fiscal de Stat</i> , în scopul asigurării

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială		raportare trimestrială	la platforma de interoperabilitate; Ponderea datelor obținute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciilor publice	CTIF	3.4.2 HG nr. 4/2014, 5.3.2.	<p>schimbul de date în baza Acordului de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) nr.3009-52 din 15 decembrie 2015, pe parcursul anului 2019 curent a fost solicitat Agenției de Guvernare Electronică inițierea procesului de schimb de informații cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serviciul Vamal; - Ministerul Economiei și Infrastructurii; - Casa Națională de Asigurări Sociale, aferent rezidenților Parcurilor pentru tehnologia informației, aferent persoanelor fizice care se încadrează în prevederile art.283, alin. (1) din Codul fiscal și aferent informațiilor din registrul cu privire la persoanele asigurate; - Agenția Națională Transport Auto; - Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; - Banca Națională a Moldovei; - Agenția Servicii Publice (Departamentul Cadastru). <p>De asemenea, au fost întreprinse măsuri privind adaptarea sistemului informațional al SFS pentru asigurarea schimbului de date, fiind:</p> <ul style="list-style-type: none"> dezvoltat și lansat web serviciul de recepționare a datelor de la prestatorii de servicii prin intermediul terminalelor de plată cash-in; elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului web de consum de date privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prin SEUMSJM al Agenției Servicii Publice în sistemul informațional al SFS; elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului web de consum al datelor de la Agenția Servicii Publice cu privire la informația cadastrală; elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului web de consum al datelor între sistemul informațional al SFS și sistemul informațional trezorerial; elaborată sarcina tehnică privind implementarea serviciului web privind schimbul de date din registrele: Registrul operatorilor de transport rutier (ROTR), Registrul de stat al unităților de drept (RSUD), Registrul de stat al populației (RSP), Registrul de stat al transportului (RST);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>- creat un nou serviciu web pentru consumul de date din forma IRM19;</p> <p>- ajustat serviciul web pentru consumul de date din forma IPC18.</p> <p>Totodată, au fost semnate 9 acorduri adiționale cu CNAS (3 acorduri), cu Ministerul Finanțelor (2 acorduri), cu CNAM, cu AIPA, cu Primăria orașului Chișinău și cu Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”.</p> <p>De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare de către SFS au fost recepționate 400 de solicitări, în baza cărora s-a oferit acces la informații.</p> <p>În partea ce ține de <i>Serviciul Vamal</i>, în prezent la platforma de interoperabilitate (MConnect) este conectat SI Asycuda WORLD, modulul SO.Entity (în faza de testare și ajustare), la care este conectată Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat. Oportunitatea asigurării schimbului de date cu sursele de date administrative prin alte SI ale Serviciului Vamal, utilizând MConnect se va examina ulterior.</p>
6.10. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md lansate anual Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei www.servicii.gov.md	SFS SV CTIF	HP nr. 56/2017, II.2. 32	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul anului 2019, pe platforma servicii.gov.md, a fost inclus un serviciu nou „Soluția fiscală individuală anticipată”. Astfel, a fost asigurată actualizarea și includerea tuturor serviciilor prestate de SFS pe platforma electronică www.servicii.gov.md.</p> <p>Totodată, în cadrul a două servicii (Impozitul pe venit pentru predarea în posesie și/sau folosință a imobilului, Impozitul funciar) a fost implementată metoda de achitare prin serviciul guvernamental MPay.</p> <p>În ceea ce privește <i>Serviciul Vamal</i>, prin intermediul platformei servicii.gov.md se prestează 1 serviciu cu plata electronică - <i>Eliberarea certificatelor de origine</i>.</p>
6.11. Elaborarea conceptului tehnic al Sistemului informațional modular		Trimestrul IV	Concept tehnic al Sistemului informațional în domeniul	SV	HG nr. 1065/2017 pct1 (1)	<p>În curs de realizare</p> <p>A fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începând cu</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
comercial (Trade point)			comerțului elaborat și aprobat prin hotărâre de Guvern			luna februarie 2020. Conform Caietului de sarcini aprobat, portalul va integra date juridice, economice, statistice și organizatorice privind operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte informații relevante activității economice externe.
6.12. Asigurarea echipamentului adecvat pentru activitatea punctelor de informare (inclusiv echipament de comunicații de bază și suport IT, cum ar fi un instrument de căutare a tarifelor și ratelor fiscale sau o bază de date națională similară cu informații comerciale)		Trimestrul IV	Echipament adecvat asigurat	SV	HG nr. 1065 /2017 pct1(1)	<p>În curs de realizare</p> <p>A fost aprobat caietul de sarcini și efectuate lucrări de dezvoltare a Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal). Portalul va putea fi accesat începând cu luna februarie 2020.</p> <p>Conform Caietului de sarcini aprobat, portalul va integra date juridice, economice, statistice și organizatorice privind operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte informații relevante activității economice externe.</p> <p>La data de 26.11.2019 a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții USAID și implementatorii proiectului de îmbunătățire a activității Centrului de Apel al Serviciului Vamal pentru a discuta ultimele detalii referitor la dezvoltarea noii pagini web a Serviciului Vamal, care va conține două linii specializate distincte, după cum urmează:</p> <p>1.Linia anticorupție (gestionată de Secția Unitate de Gardă) – linia telefonică la care sunt recepționate informații referitoare la faptele de comportament corupțional și alte abuzuri de serviciu comise de către funcționarii vamali; Funcționează non-stop;</p> <p>2.Linia de informare (gestionată de către Secția relații publice) – linia telefonică la care sunt recepționate solicitările de informații/consultații) privind activitatea vamală. Funcționează de luni până sâmbătă (24/7).</p> <p><u>Lansarea oficială se preconizează pentru începutul anului 2020.</u></p>
<p>Obiectivul nr. 7: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, întărirea competitivității agenților economici, asigurarea securității vamale la frontieră, simplificarea și armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naționale cu cea comunitară</p>						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - practici internaționale din domeniul fiscal și vamal imposibil/dificil de racordat la legislația națională; - tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative/normative de către factorii implicați; - diminuarea/ întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare 						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa instrumentelor de efectuare a analizelor (modelelor); - modificarea componenței delegației de negociere; <p>solicitări ad-hoc</p>						
<p>7.1. Perfecționarea continuă a politicilor fiscale și vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar, prin prisma angajamentelor asumate</p>	<p>7.1.1. Elaborarea/reformulare a măsurilor de politici fiscale și vamale, politici de administrare fiscală și vamală, ca parte componentă a CBTM 2020 – 2022</p>	<p>15 aprilie</p>	<p>Document de politici integrat în CBTM 2020 - 2022</p>	<p>DPFV</p>	<p>HG nr. 573/2013 Legea nr.181/2014</p>	<p>Realizat în termen Obiectivele politicii fiscale și de administrare fiscală și a politicii vamale și de administrare vamală pe termen mediu 2020 – 2022, ca parte componentă a CBTM 2020 – 2022, au fost elaborate în termen.</p>
	<p>7.1.2. Elaborarea proiectelor de acte normative din domeniile fiscal și vamal în vederea consolidării finanțelor publice și stimulării/simplificării activității agenților economici.</p>	<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Proiecte elaborate și prezentate Guvernului</p>	<p>DPFV</p>	<p>HG nr. 573/2013 HG nr.1472/2016 6IV 53.LI.SL1</p>	<p>Realizat în termen În vederea ajustării legislației secundare la prevederile Legii nr.302/2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, <i>au fost aprobate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 13/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (<i>MO al R.M. nr. 59-65 art. 122 din 22.02.2019</i>); - Legea nr. 97/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (<i>MO al R.M. nr. 256-259 art. 350 din 16.08.2019</i>); - Legea nr. 115/2019 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (<i>MO al R.M. nr. 274-278 art. 392 din 06.09.2019</i>); - Legea nr. 119/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (<i>MO al R.M. nr. 279-280 art. 399 din 06.09.2019</i>); - Legea nr. 122/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (<i>MO al R.M. nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019</i>); - Legea nr. 170/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (<i>MO al R.M. nr.393-399 art.317 din 27.12.2019</i>) (în vederea ajustării cadrului normativ la noile modificări ale Legii nr.172/2014 (introduse prin Legea 275/2018)); - Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (<i>MO al R.M. nr.393-399 art.319 din 27.12.2019</i>); - Hotărârea Guvernului nr.44/2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (<i>MO al R.M. nr. 30-37 art. 53 din 01.02.2019</i>); - Hotărârea Guvernului nr. 53/2019 „Cu privire la modificarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr.960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene” (MO al R.M. nr. 30-37 art. 61 din 01.02.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 86/2019 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016” (MO al R.M. nr. 49-58 art. 112 din 15.02.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 97/2019 „Pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative” (MO al R.M. nr. 48 art. 83 din 12.02.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 109/2019 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului”(MO al R.M. nr. 76-85 art. 133 din 01.03.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 288/2019 „Cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene” (MO al R.M. nr. 178-184 art. 314 din 31.05.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 493/2019 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 320-325 art. 727 din 01.11.2019) (în vederea ajustării cadrului normativ la noile modificări ale Legii nr. 172/2014 (introduse prin Legea nr. 275/2018));</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 662/2019 „Pentru modificarea pct.17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul de mijloace de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016” (MO al R.M. nr. 380-387 art.995 din 20.12.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 667/2019 cu privire la aprobarea</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (MO al R.M. nr. 380-387 art. 999 din 20.12.2019);</p> <p>- Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. art. din .12.2019);</p> <p>- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 126 din 04.10.2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat”” (MO al R.M. nr. 59-65 art. 364a din 22.02.2019);</p> <p>- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 39 din 27.02.2019 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.08 din 15.01.2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale” (MO al R.M. nr. 76-85 art. 409a din 01.03.2019);</p> <p>- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 65 din 18.04.2019 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoțire a mărfii” și a Dispozițiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoțire a mărfii”” (MO al R.M. nr.148-158 art. 719 din 26.04.2019).</p> <p>- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 170 din 16.12.2019 „Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017” (MO al R.M. nr.380-387 art. 2086 din 20.12.2020).</p> <p>Totodată, au fost elaborate 11 proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea avizelor la proiecte de acte legislative, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă.</p>
	7.1.3 Armonizarea legislației Republicii Moldova în materie	Trimestrul III	Proiecte de acte normative elaborate și	DPFV	HG nr.1472/2016 IV 55, LT1.	<p>În curs de realizare</p> <p>A fost adoptată Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (MO al R.M. nr.393-399 art.319 din</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	TVA și accize la legislația UE, în conformitate cu anexa VI din Acordul de Asociere		prezentate Guvernului		LI.,57 LT1, LT2, LT3	27.12.2019). Se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, termenul de realizare a acțiunii date este luna iunie 2020.
7.2. Dezvoltarea unor instrumente (modele micro) moderne pentru evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor	7.2.1. Colectarea și formarea bazelor de date necesare pentru efectuarea analizelor de impact/ micro-modelelor economice	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Baze de date formate	DPFV	HG nr. 573/2013	Realizat în termen În vederea efectuării analizelor și elaborării micro-modelelor economice au fost solicitate date de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și alte instituții, privind: - declarațiile TVA per fiecare agent economic pentru anii 2017-2018; - declarațiile IPC per fiecare agent economic pentru anul 2018; - datele prezentate de agenții economici care sunt rezidenți ai Moldova IT Park; - informații privind produsele din tutun importate și produse; - numărul salariaților pentru anul 2017; - informații referitor la datele prezentate de instituțiile de învățământ superior. Informațiile au fost incluse în baza de date gestionată de către Ministerul Finanțelor. De asemenea, au fost utilizate și colectate date oficiale publice prezentate de către Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei.
	7.2.2. Analiza anuală a impactului politicii fiscale și documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială / Trimestrul I*	Analize și estimări efectuate	DPFV	HG nr.4 /2014, VIII, 1; I.I.I.	Realizat în termen A fost realizată analiza impactului politicii fiscale, în cadrul exercițiului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020, adoptată prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (MO al R.M. nr.393-399 art.319 din 27.12.2019), prin prisma modelelor de impact elaborate în acest sens. Totodată, această acțiune se realizează continuu pe parcursul anului calendaristic în măsura în care sunt recepționate propuneri de politică fiscală.
	7.2.3. Elaborarea, actualizarea,	Pe parcursul anului, cu	Modele economice de	DPFV	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Au fost elaborate:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	perfecționarea micro-modelelor economice de impact și elaborarea studiilor aferente sistemului fiscal și vamal	raportare trimestrială	impact elaborate; Studii elaborate			- micro-modelul privind analiza impactului bugetar în urma modificării cotelor TVA; - micro-modelul ce are ca scop calcularea impactului bugetar asupra APL-urilor din urma modificărilor operate la taxele locale și impozitele pe proprietate.
7.3. Extinderea și revederea numărului de tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu statele partenere ale Republicii Moldova	7.3.1. Negocierea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Textul Convenției parafat	DPFV	HG nr. 696/2017	În curs de realizare Prin scrisoarea nr.09/2-14/30 din 31.01.2019 au fost remise comentariile părții moldovenești vis-a-vis de proiectul părții qatariene a Convenției privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. Până la moment nu au fost recepționate comentariile și poziția părții qatariene.
	7.3.2. Continuarea discuțiilor cu partea franceză, germană, română și suedeză, privind posibilitatea încheierii unei Convenții pentru evitarea dublei impuneri	Trimestrul II	Scrisori întocmite și remise MAEIE și/sau autorităților competente	DPFV	HG nr. 696/2017	Realizat cu depășirea termenului (în partea ce ține de partea franceza si română) Textului revizuit al proiectului Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale a fost transmis părții române, prin canale diplomatice, prin scrisoarea nr.09/2-14/287 din 09.12.2019 . Textul proiectului Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze a fost remis spre examinare și avizare autorităților competente prin scrisoarea nr.09/2-14/300 din 19.12.2019.
7.4. Elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la inițierea negocierilor,		Pe parcursul anului	Proiecte elaborate și prezentate MAEIE	DPFV	Legea nr. 112/2014 HG nr. 696/2017	În curs de realizare Au fost elaborate și avizate: - proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înțelegere

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
renegocierilor, parafarea, semnarea și ratificarea Convențiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state						între Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Ministerul Impozitelor al Republicii Azerbaidjan cu privire la schimbul de informații și asistență în recuperarea creanțelor fiscale; - proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimbul Automat de Informații privind Conturile Financiare. <i>Urmează transmiterea lor spre examinare către Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană.</i>
7.4. Asigurarea procesului de sistematizare, planificare, estimare și aprobare a facilităților fiscale și vamale cu stabilirea responsabilităților părților implicate, ținând cont de bunele practici.	7.4.1. Analiza cost-beneficiu a facilităților fiscale și vamale implementate prin politica fiscală și vamală	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială/La etapa formulării obiectivelor fiscale și vamale pe termen mediu	Analiză efectuată și prezentată conducerii	DPFV	Recomandările Curții de Conturi	Nerealizat Ministerul Finanțelor, în perioada lunii ianuarie, anul 2020, va beneficia de asistență tehnică din partea echipei Fondului Monetar Internațional, în vederea realizării analizei cost-beneficiu a facilităților fiscale și vamale. Totodată, Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, include acțiuni ce vizează evaluarea eficacității facilităților existente și introducerea noilor tipuri de subvenții pentru stimularea dezvoltării sustenabile a economiei și creșterea veniturilor la buget, termenul de realizare fiind anul 2020.
	7.4.2. Identificarea și inventarierea facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Facilități fiscale și vamale identificate	DPFV	Recomandările Curții de Conturi	Realizat în termen Actualmente, Consiliul Concurenței derulează procesul de examinare, identificare și sistematizare a facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat, prin emiterea deciziilor de calificare/necalificare a facilităților fiscale și vamale drept ajutor de stat, inclusiv în baza informațiilor solicitate de la Ministerul Finanțelor. În acest sens, pe parcursul anului 2019 au fost emise 14 Decizii ale Plenului Consiliului Concurenței, și anume: - ASR-02/01-03 din 03.01.2019 privind scutirea aplicată la importul buteliilor din sticlă colorată; - ASO-09/49-484 din 12.03.2019 privind măsura de sprijin acordată în baza prevederilor art.24 alin.(15) lit.e) al Legii nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal; - ASER-02/63-492 din 13.03.2019 privind măsura de sprijin

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>acordată sub formă de reducere a veniturii impozabil;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASR-19/54-496 din 14.03.2019 privind scutirile de taxa vamală, accize și TVA aplicate la importul de mărfuri în cadrul cooperăției de producție; - ASO-09/93-1160 din 15.05.2019 privind măsurile de sprijin acordate conform prevederilor art.24 alin.(15) lit.c) al Legii nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal; - ASO-09/106-1246 din 28.05.2019 privind măsurile de sprijin acordate în baza prevederilor art.104 alin.(2) lit. c1) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.34 din Codul vamal nr.1149/2000, lit.n) art.28 și pct.1 al notei din Anexa nr.2 la Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, pct.9 din Anexa nr.2 referitor la Proiectul „Promovarea eforturilor privind ajustările structurale economice” din Hotărârea Guvernului nr.246/2010; - ASO-09/118-1360 din 10.06.2019 privind măsurile de sprijin acordate în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.14) din Codul fiscal nr.1163/1997; - ASR-02/120-1418 din 13.06.2019 privind scutirea aplicată la importul mărfurilor autohtone anterior exportate și reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeași stare; - ASR-02/155-1582 din 08.07.2019 privind scutirea de vărsare la buget a TVA la mărfurile produse și serviciile prestate de întreprinderile penitenciare; - ASS-02/115-1682 din 19.07.2019 privind scutirile aplicate în temeiul art.103 alin.(1) pct.9 din Codul fiscal nr.1163/1997; - ASS-02/190-2446 din 07.11.2019 privind facilitățile acordate în baza art.103 alin.(1) pct.26) din Codul fiscal nr.1163/1997, art.28 lit.o) și pct. 2 din Nota la anexa nr.2 la Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal; - ASO-09/252-2483 din 13.11.2019 cu privire la măsura de sprijin acordată asociațiilor de economii și împrumut conform prevederile art.53² din Codul fiscal nr.1163/1997; - ASR-02/260-2530 din 20.11.2019 privind scutirea aplicată la importul de capsule din aluminiu cu diametru de peste 21 mm; - ASS-02/218-2725 din 19.12.2019 privind facilitatea fiscală acordată în temeiul art.103 alin.(1) pct.15 din Codul fiscal

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						nr.1163/1997. Astfel, în baza Deciziilor respective au fost identificate 13 facilități fiscale și vamale care nu cad sub incidența ajutorului de stat și o facilitate care reprezintă ajutor de minimis.
7.5. Armonizarea legislației vamale naționale cu cea a UE prin adoptarea noului Cod vamal și revizuirea actelor normative	7.5.1. Promovarea proiectului de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova	Trimestrul III	Proiect prezentat Guvernului/ Lege intrată în vigoare**	DPFV	HG nr.1472/2016 IV 57 LT4; 193 LT2, 195 LT1, 201 LT1, LT2 HG nr. 573/2013; HG nr. 1065/2017, Cap. 10, act. 20 HG nr. 1021/2013, Ob. 2, act. 15	În curs de realizare Proiectul de lege cu privire la Codul vamal a fost prezentat Guvernului spre examinare și aprobare, prin scr. nr. 09/1-03/335/1005 din 23.10.2018, fiind restituit prin scr. Cancelariei de Stat nr. 31-06-10099 din 11.12.2018, pe motivul expirării mandatului Parlamentului. Prin urmare, în contextul reluării implementării calendarului de armonizare a legislației RM la legislația UE, setul definitivat de materiale ce vizează proiectul de lege cu privire la Codul vamal a fost supus repetat consultării publice și expertizei aferent corespunderii proiectului cu legislația Uniunii Europene, în cadrul misiunii experților TAIEX. La moment, proiectul se află în proces de ajustare/definitivare în baza propunerilor experților TAIEX și urmează a fi prezentat Guvernului spre examinare și aprobare în conformitate cu termenul stabilit în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 (martie 2020).
	7.5.2. Inițierea elaborării unor norme pentru punerea în aplicare a noului Cod vamal	Trimestrul IV	Proiecte inițiate/Act normativ intrat în vigoare*	DPFV SV	HG nr.1472/2016 201, II	Nerealizat Activitatea va fi inițiată după adoptarea legii privind noul Cod vamal. Se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării noului Cod vamal urmează a fi realizată în termen de pînă la decembrie 2021.
7.6. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional		Trimestrul IV	Proiect elaborat și prezentat Ministerului Justiției	DPFV SV		Realizat în termen Propuneri la proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional au fost prezentate Ministerului Justiției, prin scr. nr. 15-06/450 din 05.06.2019.
7.7. Elaborarea proiectului de lege		Trimestrul IV	Proiect elaborat și prezentat	DPFV SV		Realizat parțial Proiectul de lege a fost elaborat și prezentat spre consultări

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
privind modificarea Legii nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice			Guvernului			publice, nefiind acceptat de către părțile implicate în procesul de avizare și expertizare.
7.8. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal		Trimestrul IV	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV SV		În curs de realizare Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal a fost elaborat și urmează a fi remis spre avizare părților interesate. Totodată, unele modificări a Legii 302/2017 au fost operate prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020) (<i>Monitorul Oficial Nr. 393-399 din 27.12.2019, art.319</i>).
7.9. Analiza oportunității de modificare a cadrului legislativ în vederea stabilirii unui regim special sau exonerarea de la plata taxei pentru poluarea mediului a agenților economici care aplică principiul responsabilității extinse a producătorului		Trimestrul IV	Analiză elaborată; Legislație modificată, după caz	DPFV	HG nr. 1021/2013, Ob. 2, aș.14	Nerealizat Se menționează că, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, elaborarea mecanismului de scutire/restituire a taxei pentru poluarea mediului pentru companiile care implementează responsabilitatea extinsă a producătorului urmează a fi realizată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în colaborare cu Ministerul Finanțelor, în termen de până la decembrie 2020.
7.10. Eficientizarea mecanismului de sponsorizare, și de deducere a donațiilor	7.7.1. Evaluarea expost a implementării politicilor privind filantropia, sponsorizarea și deducerea donațiilor și dezbateră rezultate acestora	Pe parcursul anului	Studiu elaborat	DPFV	Legea nr.51/2018 _{2,1} . .2.	Nerealizat <i>Activitatea transferată pentru anul 2020.</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
7.11. Studierea oportunității ajustării cadrului normativ în partea ce ține de impozitul pe venit		Pe parcursul anului	Studiu elaborat	DPFV	Legea nr.51/2018 ^{2,4} .1.	<p>În curs de realizare</p> <p>A fost inițiat procesul de elaborare a studiului respectiv. În acest sens, au fost recepționate de la Serviciul Fiscal de Stat și urmează a fi supuse unei analize date cu privire la declarațiile ONG17 depuse de către Asociațiile obștești.</p> <p>Totodată, se menționează că, oportunitatea elaborării unui capitol separat în Codul fiscal care să cuprindă toate reglementările privind impozitul pe venit aplicat organizațiilor necomerciale, urmează a fi examinată pe termen mediu, în contextul angajamentelor de rescriere a Codului fiscal (acțiune pentru anul 2022), ce se regăsește în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019.</p>
7.12. Studierea oportunității perfecționării legislației fiscale privind TVA în raport cu OSC cu statut de utilitate publică		Pe parcursul anului	Studiu elaborat	DPFV	Legea nr.51/2018 ^{2,4} .2.	<p>Realizat în termen</p> <p>A fost elaborat studiul „Analiza oportunității modificării legislației fiscale privind TVA în raport cu organizațiile societății civile (OSC) cu statut de utilitate publică”, care cuprinde prevederile legale actuale existente în Republica Moldova în domeniul respectiv, precum și analiza practicilor internaționale privind legislația fiscală în domeniul TVA ce vizează organizațiile societății civile.</p> <p>Respectiv, în scopul susținerii organizațiilor societății civile cu statut de utilitate publică se consideră oportună identificarea și examinarea unor mecanisme eficiente de susținere, altele decât cele de natură fiscală, aplicate de către autoritățile competente în domeniu.</p> <p>Adițional, având în vedere că prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 includ o serie de facilități fiscale, Ministerul Finanțelor promovează tendința de reducere a numărului acestora, inclusiv în contextul armonizării legislației naționale la legislația UE.</p>
7.13. Analiza cadrului legal privind dezvoltarea și consolidarea bazei de venituri proprii ale autorităților publice		Trimestrul IV	Analiză efectuată	DPFV	Proiect PA SRAP 2019-2020 ⁶⁴	<p>Nerealizat</p> <p>Acțiunea respectivă urmează a fi realizată pe termen mediu, în contextul activității privind consolidarea platformei de comunicare cu reprezentanții autorităților administrației publice locale cu privire la politicile din domeniul bugetar-fiscal din Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
locale și a autonomiei de decizie asupra lor						prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, cu termen de realizare 2020-2023.
7.14. Elaborarea și ajustarea actelor normative privind evaluarea bunurilor imobile		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Acte normative elaborate și prezentate Guvernului	<i>Subdiviziunea evaluarea bunurilor imobile (proiect)</i>	Legea nr. 173/2018 HG nr. 696/2017	<p>În curs de realizare</p> <p>În perioada 9-13 septembrie 2019 a avut loc prima vizită de sprijin pentru implementarea Proiectului <i>Înregistrarea Terenurilor și Evaluarea Proprietății</i>, efectuată de Banca Mondială. În urma acestei vizite au fost stabilite notele politice 1) privind restructurarea sectorului funciar și recomandările privind statutul instituțional al agențiilor efectuate, și 2) stabilirea legăturii între evaluarea proprietății și impozitare pentru asigurarea sustenabilității sistemului.</p> <p>Totodată, în acest context Agenția Relații Funciare și Cadastru a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării în baza celei mai bune practici internaționale, precum și luând în considerație particularitățile evaluării primare în masă a bunurilor imobile în scopul impozitării în Republica Moldova.</p> <p>Concomitent, prezentarea proiectului spre avizare nu au avut loc pe parcursul anului 2019 deoarece, efectuarea lucrărilor de reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării este prevăzută în cadrul proiectului <i>Înregistrarea și evaluarea funciară cu finanțarea din partea Băncii Mondiale</i>, lansat în anul 2019. Dat fiind faptul că, proiectul Regulamentului cu privire la reevaluarea bunurilor imobile va servi drept bază normativă pentru efectuarea lucrărilor de reevaluare, definitivarea acestuia poate fi finalizată doar după organizarea discuțiilor privind conceptul reevaluării cu consultanții internaționali și cei locali ai proiectului.</p> <p>Conform Planului de acțiuni al Guvernului, aprobat prin HG nr. 636/2019, proiectul Regulamentului menționat urmează a fi aprobat în termen de până luna mai 2020.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
7.15. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind reglementarea eliberării și evidenței formularului Certificat de producător agricol autohton de către organele administrației publice locale		Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SFS DPFV	-	<p>În curs de realizare</p> <p>Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din 31 ianuarie 2019, precum și supus procedurii de avizare.</p> <p>Ulterior, termenul de aprobare a hotărârii în cauză a fost transferat pentru trimestrul IV al anului 2019. Astfel, la data de 2 septembrie 2019 proiectul hotărârii a fost prezentat repetat pentru coordonare.</p> <p><i>Proiectul urmează a fi promovat pe parcursul anului 2020.</i></p>
Obiectivul nr. 8: Asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - schimbarea frecvență a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; - depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați; - receptivitate redusă din partea dealerilor primari; - volatilitatea pieței financiare interne și externe <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația; - erori în calcule; - fluctuația personalului 						
8.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și lung, ținând cont de raportul cost/risc	8.1.1. Negocierea și semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de acorduri de finanțare negociate și semnate	DDP	HG nr. 1250/2018	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare, au fost negociate 4 Acorduri de împrumut extern:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic în valoare de 47,9 mil. euro (55,0 mil. dolari SUA), semnat la 26.09.2019 care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobânzii de 1,32% anual; 2. Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, în valoare de 13,1 mil. euro (15,0 mil. dolari SUA), care prevede maturitate de 22,5 ani, inclusiv 17,5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>internațională;</p> <p>3. Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în valoare de 100,0 mil. euro (echivalentul a 111,1 mil. dolari SUA), semnat la Chișinău la 18.10.2019, care prevede maturitate de 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobânzii va fi stabilită la fiecare debursare în parte în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională;</p> <p>4. Acordul de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 50,0 mil. dolari SUA, semnat la Chișinău la 11.12.2019. Rata dobânzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională.</p>
	8.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condițiile financiare ce asigură menținerea parametrilor stabiliți a structurii portofoliului datoriei de stat	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe	DDP		<p>Realizat în termen. Pe parcursul perioadei de raportare, au fost analizate 8 oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul împrumuturilor acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Moldova Drumuri III” și „Livada Moldovei” și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Procurarea ambulanțelor” și „Locuințe sociale II” în valoare totală de 51,9 mil. EUR, fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului și rată a dobânzii, pentru fiecare împrumut în parte.</p>
	8.1.3. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul contractelor de recreditare semnate; Volum al împrumuturilor recreditate de stat	DDP	Legea nr. 419/2006 HG nr. 1136/2007	<p>Realizat în termen. Pe parcursul perioadei de raportare au fost semnate 12 Contracte adiționale în sumă totală de 5,9 mil. euro, dintre care: 1. Consiliul raional Glodeni – Contractul adițional nr. 2a din 10.01.19, în sumă de 156,8 mii euro; 2. Consiliul raional Rezina – Contractul adițional nr. 4a din 22.02.19, în sumă de 175,0 mii euro;</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	proiectelor și a programelor de dezvoltare					<p>3. Consiliul raional Cahul - Contractul adițional nr. 1a din 29.05.2019, în sumă de 100,0 mii euro;</p> <p>4. Consiliul raional Cantemir – Contractul adițional nr. 2a din 29.05.19, în sumă de 70,0 mii euro.</p> <p>5. Consiliul raional Glodeni - Contractul adițional nr.3(a) din 06.06.2019, în sumă de 70,0 euro;</p> <p>6. Consiliul raional Glodeni - Contractul adițional nr.4(a) din 07.06.2019, în sumă de 4,133 mii euro;</p> <p>7. Consiliul raional Cahul - Contractul adițional nr.2(a) din 07.06.2019, în sumă de 414,179 mii euro;</p> <p>8. Consiliul raional Cimișlia -Contractul adițional nr.2(a) din 29.05.2019, în sumă de 50,0 mii euro;</p> <p>9. Consiliul raional Cimișlia - Contractul adițional nr.3(a) din 07.06.2019 în sumă de 391,624 mii euro;</p> <p>10. B.C. Mobiasbanca S.A - Contractul adițional nr. 3 din 19.06.2019, în sumă de 355,5 mii euro;</p> <p>11. Î.S. „Moldelectrica”- Contractul adițional nr. 3 din 26.12.2019, în sumă de 4,0 mil. euro;</p> <p>12. Consiliul raional Cahul- Contractul adițional nr.3 (a) din 31.12.2019, în sumă de 66,7 mii euro.</p>
8.2. Monitorizarea derulării Programului de asistență macrofinanciară convenit cu UE	8.2.1. Monitorizarea realizării acțiunilor aferente Matricii de politici aferentă Programului de Asistență macrofinanciară oferit de UE	Pe parcursul anului	Numărul rapoartelor de progres elaborate și prezentate	DDP	HG nr.1472/2016, VI, 416, 13	<p>Realizat în termen.</p> <p>Ministerul Finanțelor coordonează săptăminal cu instituțiile implicate realizarea acțiunilor aferente Programului de asistență macrofinanciară.</p> <p>Ministerul Finanțelor a remis în adresa Direcției generale pentru Afaceri Economice și Financiare, DG ECFIN (UE), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, raportul privind implementarea acțiunilor aferente tranșei nr. 1 prevăzute în Memorandumul de Înțelegere.</p> <p>Respectiv, la data de 18 octombrie 2019 a fost debursată tranșa nr.1 sub formă de împrumut în sumă de 19 847 640,00 euro (384 065 727,35 lei), la data de 08 noiembrie 2019 fiind debursată componenta de grant aferentă acestei tranșe în sumă de 10 000 000,00 euro (192 967 000,00 lei).</p> <p>Totodată, Ministerul Finanțelor se află în discuții permanente cu reprezentanții DG ECFIN în contextul informării acestora pe marginea stadiului actual de realizare a acțiunilor aferente</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						tranșelor 2 și 3. Rapoartele de progres privind stadiul actual de realizare a acțiunilor aferente acestor tranșe au fost elaborate și remise pentru informare instituțiilor interesate și creditorului extern.
	8.2.2. Solicitarea debursării surselor aferente Tranșei II din Programul de Asistență macrofinanciară oferit de UE	Pe parcursul anului	Cerere de debursare elaborată și prezentată CE	DDP	Legea nr. 419/2006 HG nr. 1136/2007 HG nr.1472/2016, VI, 416; 14	În curs de realizare Ministerul Finanțelor se află în discuții permanente cu reprezentanții Direcției generale pentru Afaceri Economice și Financiare, DG ECFIN (UE), în contextul informării acestora pe marginea stadiului actual de realizare a acțiunilor aferente tranșei nr.2 din Programul de Asistență macrofinanciară oferit de UE. Astfel, la situația din 31.12.2019, se constată că toate cele 8 acțiuni aferente tranșei respective au fost realizate integral.
8.3. Gestionarea portofoliului datoriei de stat externe în vederea reducerii riscurilor asociate portofoliului datoriei de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc	8.3.1. Inițierea și monitorizarea operațiunilor de conversiune în vederea reducerii cheltuielilor aferente deservirii portofoliului datoriei de stat extern	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Cereri elaborate și prezentate creditorilor externi. Numărul operațiunilor efectuate. Raport elaborat și prezentat	DDP	Legea nr. 419/2006 HG nr.1250/2018	Realizat în termen La data de 2 ianuarie 2019, în adresa BIRD, BEI și BERD au fost remise solicitări de inițiere a operațiunilor de conversiune a împrumuturilor de stat externe. Prin urmare, pe parcursul perioadei de referință au fost efectuate operațiunile de conversiune din valuta dolar SUA în valuta euro a datoriei aferente împrumuturilor BIRD. Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, au fost inițiate discuțiile cu reprezentanții BERD pe marginea conversiunii împrumutului (nr.42856) de la valuta dolar SUA în valuta euro. În acest sens, la data de 20 noiembrie 2019 a fost semnat Amendamentul nr.4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»”, semnat la Chișinău la 22 mai 2012. Amendamentul dat a fost ratificat prin Legea nr.176 din 19.12.2019 (publicată în Monitorul Oficial nr.393-399 din 27.12.2019).
8.4. Îmbunătățirea procedurii de contractare a datoriei de stat externe și debursare a împrumuturilor de stat	8.4.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea	Semestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 419/2006 Legea nr. 595/1999 HG nr. 442/2015	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de referință, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
externe	Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat				HG nr. 377/2018	Proiectul respectiv a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali la data de 05.12.2019 și remis spre avizare părților interesate.
8.5. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat	8.5.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	4 întreveneri cu dealerii primari	DDP	HG nr. 573/2013 HG nr.1250/2018	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 4 întreveneri cu dealerii primari.</p> <p>La 25 ianuarie 2019 a fost organizată o întrevedere comună cu dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării anuale (2018) a performanței dealerilor primari, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 129/2018.</p> <p>La 15 aprilie 2019 a fost organizată o întrevedere comună cu dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării performanței dealerilor primari pentru trimestrul I 2019, precum și recomandările care ar contribui la îmbunătățirea activității pe piața VMS.</p> <p>La 19 iulie 2019 a fost organizată o întrevedere comună cu dealerii primari, unde au fost prezentate rezultatele evaluării performanței dealerilor primari pentru trimestrul II 2019.</p> <p>La 24 octombrie 2019 a avut loc o ședință la care au participat reprezentanții sectorului bancar, Asociația Băncilor din Moldova și Directoratul Liniei de Credit. În cadrul ședinței s-a discutat politica fiscală pentru anul 2020, precum și realizările recente pe piața valorilor mobiliare de stat. La fel, au fost analizate perspectivele dezvoltării pieții valorilor mobiliare de stat.</p>
	8.5.2. Extinderea	Pe parcursul	Emisiuni de valori			În curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	maturității portofoliului datoriei de stat interne.	anului, cu raportare trimestrială	mobiliare de stat cu termen mai mare de 5 ani			Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 29 din 14.02.2019 au fost aprobate Instrucțiunea cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă și Instrucțiunea cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă, care permit emisiunea VMS pe termen lung. În funcție de situația și cererea pieței, s-a analizat posibilitatea emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea mai mare de 5 ani. Astfel, în legătură cu cererea în anul 2019 la VMS preponderent pe termen scurt, realizarea acțiunii respective a fost stabilită pentru anul 2020.
	8.5.3. Creșterea accesibilității persoanelor fizice la procurarea valorilor mobiliare de stat	Semestrul II	Conceptul Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice elaborat	DDP în comun cu DTS CTIF		În curs de realizare Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 53 din 25.03.2019 a fost instituit Grupul de lucru, care a elaborat proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice și, în termen de 2 luni, va elabora proiectul Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice. Grupul de lucru s-a întrunit în mai multe ședințe, iar la data de 09 aprilie 2019 a fost elaborată prima versiune a Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova. Ulterior, la ședința Grupului de lucru din 24 mai 2019 de către BNM au fost prezentate informații despre platforma online de vânzare a VMS investitorilor retail, iar la 10 iunie 2019 - ajustări și completări la proiectul Conceptului. Urmare a ședinței Grupului de lucru din 23 iulie 2019 au fost efectuate calcule estimative privind volumul de emisiune a VMS pentru investitorii retail și costurile conexe acestuia în anul 2019. În conformitate cu PAG 2020-2023 4.17.2., către anul 2021 urmează a fi implementată o platformă de tranzacționare în mod direct a VMS către persoanele fizice. Astfel, realizarea acțiunii respective a fost stabilită pentru anul 2020.
8.6. Monitorizarea și raportarea implementării	8.6.1. Elaborarea buletinului statistic lunar privind datoria de	Lunar	Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadență în	DDP	HG nr.1250/2018	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 12 buletine statistice lunare privind datoria de stat pentru lunile decembrie

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.	stat.		<p>decurs de un an în totalul datoriei de stat – 15% - 25% (maxim);</p> <p>Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – 35% (minim) - 50%;</p> <p>Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – 20% - 40% (maxim);</p> <p>Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – 25% - 40% (maxim);</p> <p>Ponderea VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an în total datorie de stat - 70% - 85% (maxim);</p> <p>ATM pentru VMS emise pe piața primară</p>		HG nr. 573/2013	<p>2018-Noiembrie 2019.</p> <p>La situația din 30 noiembrie 2019, parametrii de risc aferenți datoriei de stat stabiliți în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)” au înregistrat următoarele valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat: 18,2%; - Ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat: 44,1%; - Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat: 30,5%; - Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în totalul datoriei de stat: 28,5%; -Ponderea VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an în total datorie de stat -83,9% ; -ATM pentru VMS emise pe piața primară -1,6 ani. <p>Astfel, la finele lunii noiembrie 2019, toți parametrii s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			(ani) - 1,2 (minim) - 2,0.			
	8.6.2 Elaborarea raportului privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat.	70 zile de la finele trimestrului de gestiune și 90 zile de la finele anului de gestiune	4 Rapoarte privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului și Parlamentului		Legea nr. 419/2006 HG nr. 573/2013	Realizat cu depășirea termenului Pe parcursul anului 2019 au fost elaborate 4 rapoarte privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pentru situația de la finele anului 2018, finele trimestrului I al anului 2019, finele semestrului I al anului 2019 și pentru primele nouă luni ale anului 2019. Ulterior, rapoartele au fost prezentate spre informare Guvernului și Parlamentului în termenul prevăzut de legislație și publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor, cu excepția raportului pentru semestrul I al anului 2019 în legătură cu materializarea unor riscuri externe.
8.7. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”		Semestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 419/2006 HG nr. 573/2013	Realizat în termen În semestrul II al anului 2019 a fost definitivat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”, în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici care au stat la baza elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali la data de 12.12.2019, avizat cu instituțiile interesate, supus expertizei juridice și remis Cancelariei de Stat prin scrisoarea nr. 10/4-3/66/1303 din 26.12.2019 pentru a fi aprobat în ședința de Guvern.
8.8. Fortificarea capacităților Ministerului Finanțelor și a autorităților administrației publice locale de management al datoriei	8.8.1. Conlucrarea cu SFS și Direcția Trezoreria de Stat întru intensificarea măsurilor ce se impun de cadrul regulator întru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare a cărora a expirat	Trimestrial, în decurs de 30 zile de la finele perioadei de raportare	Informații prezentate privind datoriile cu termen expirat	DDP în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	HG nr. 573/2013 HG nr. 1136/2007	Realizat în termen Întru recuperarea datoriilor expirate, în adresa Serviciului Fiscal de Stat a fost prezentată informația privind datoriile cu termen expirat ale beneficiarilor de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor din surse externe, interne, și a beneficiarilor garantați: - la data de 05.02.2019 (datoriile expirate la situația din 31 decembrie 2018); - la data de 23.04.2019 (datoriile expirate la situația din 31 martie 2019); - la data de 14.06.2019 (datoriile cu termen expirat ale Regiei Apă-Canal Balți); - la data de 22.07.2019 (datoriile expirate la situația din 30 iunie

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						2019); - la data de 22.11.2019 (datoriile cu termen expirat la situația din 15.11.19).
	8.8.2. Înaintarea Notificărilor prealabile/Avertizărilor privind rambursarea datoriilor cu termen expirat	La necesitate	Număr de notificări și avertizări înaintate	DDP	HG nr. 573/2013 HG nr. 1136/2007	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost înaintate 13 avertizări (Î.S. Calea Ferată din Moldova scrisoarea nr. 10/3-07-44 din 07 martie 2019, Primăria municipiului Cahul, Apă Canal Cahul S.A. scrisoarea nr. 10/3-07-57 din 21 martie 2019, Consiliul raional Sorooca, Regia Apă Canal Sorooca S.A. scrisoarea nr. 10/3-07-58 din 21 martie 2019, nr. 10/3-07-201 din 31 iulie 2019 și nr. 10/3-07-298 din 25 noiembrie 2019, Consiliul raional Florești scrisoarea nr. 10/3-07-197 din 31 iulie 2019, Consiliul raional Sorooca scrisoarea nr. 10/3-07-198 din 31 iulie 2019, Consiliul raional Drochia scrisoarea nr. 10/3-07-199 din 31 iulie 2019 și nr. 10/3-07-301 din 02 decembrie 2019, Apă Canal Bălți și primăria mun. Bălți scrisoarea nr. 10/3-07-200 din 31 iulie 2019, Consiliul raional Sîngerei scrisoarea nr. 10/3-07-250 din 21 octombrie 2019, Regia Apă-Canal Ștefan-Vodă și Consiliul orașenesc Ștefan-Vodă scrisoarea nr. 10/3-07-297 din 25 noiembrie 2019, Consiliul raional Taraclia scrisoarea nr. 10/3-07-300 din 02 decembrie 2019) privind rambursarea datoriilor cu termen expirat.
	8.8.3 Întocmirea și semnarea actelor de verificare a datoriilor cu beneficiarii de împrumuturi recreditați	Trimestrial către data de 25 a lunii a doua trimestrului de gestiune	Acte de verificare semnate	DDP	HG nr. 573/2013 HG nr. 1136/2007	Realizat în termen În perioada de referință au fost semnate 186 acte de verificare a datoriilor cu beneficiarii recreditați.
	8.8.4. Familiarizarea persoanelor responsabile din cadrul autorităților publice, întreprinderilor din sectorul public și UAT, despre raportarea veridică și în termen a volumului datoriei sectorului public, la	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruiți organizate	DDP	HG nr. 573/2013	Realizat în termen În cadrul ședințelor de lucru cu Direcțiile finanțe ale UAT din data de 6 martie 2019 și 06 noiembrie 2019, participanții au fost informați despre necesitatea respectării prevederilor actelor normative, în ceea ce ține de termenul de prezentare și corectitudinea informației prezentate.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	ședințele periodice organizate de către Ministerul Finanțelor					
8.9. Implementarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii	8.9.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 1530/2002	Realizat în termen Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.83 din 11.02.2019 „Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019”.
8.10. Consolidarea cadrului legal privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervelor de lichidități precum și reglementarea exhaustivă în ce privește situațiile de creare și utilizare ale acestora	8.10.1 Elaborarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat	Semestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP în comun cu subdiviziunile ministerului	HCC nr.25/2018	În curs de realizare Proiectul de lege a fost elaborat și urmează a fi promovat printr-o ulterioară modificare a Legii nr. 181/2014.
8.11. Îmbunătățirea managementului riscului de credit care este asumat de Ministerul Finanțelor în procesul de recreditare de stat, precum și stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru instituțiile financiare participante (AEÎ, bănci comerciale, organizațiile de	8.11.1 Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public,	Semestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 419/2006	În curs de realizare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali la data de 05.12.2019 și remis spre avizare părților interesate.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
creditare nebankare))	garanțiile de stat și recreditarea de stat					
8.12. Inițierea și monitorizarea derulării Programului de guvernanță economică (DPO) convenit cu Banca Mondială	8.12.1. Inițierea derulării Programului (DPO) oferit de Banca Mondială	Semestrul I	Scrisoarea de intenție în adresa BM elaborată; Nr. propunerilor de acțiuni generalizate; Matrice de politici elaborată și agreată cu BM.	DIPAE	HG nr.377/2018	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, întru elaborarea matricei de politici aferente noului program DPO: - au fost recepționate și generalizate cca 40 propuneri de acțiuni de la 12 instituții naționale. Adițional, se examinează documentul „Moldova: Rekindling Economic Dynamism” în baza concluziilor cărora, BM va propune RM reforme în cadrul programului DPO-4; - a fost transmisă către Banca Mondială scrisoarea de intenție, în vederea accesării unui nou program DPO (scr. nr. 11/2-07/251 din 09.09.2019); - în cadrul vizitei misiunii Băncii Mondiale la Chișinău, în perioada 16-20 septembrie s-au discutat măsurile de politici propuse de către Banca Mondială. Totodată, de către Banca Mondială a fost înaintată o matrice de politici preliminară, care conține 13 măsuri ce urmează a fi agreate cu autoritățile naționale. Agrearea matricii nu s-a reușit ca urmare a materializării unor riscuri externe (instabilitate politică). <i>Notă: Transferat pentru anul 2020</i>
	8.12.2 Monitorizarea realizării acțiunilor asumate în Matricea de politici aferentă Programului de guvernanță economică (DPO) oferit de Banca Mondială	Pe parcursul anului	Numărul rapoartelor de progres elaborate și prezentate	DDP	Legea nr. 419/2006 HG nr. 1136/2007	Nerealizat A se vedea subacțiunea 8.12.1
	8.12.3. Debursarea surselor aferente Programului de guvernanță economică (DPO) oferit de Banca Mondială	Trimestrul IV (Decembrie)	Numărul cererilor de debursare elaborate și prezentate creditorilor externi	DDP	Legea nr. 419/2006 HG nr. 1136/2007	Nerealizat A se vedea subacțiunea 8.12.1
Obiectivul nr. 9: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de investigare financiară prin modernizarea procedurilor și metodelor de investigare și alinierea acestora la bunele practici						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - propuneri de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții; <p>lipsa instruirilor pe tematici relevante activității</p>						
9.1. Aprofundarea proceselor de inspectare financiară pentru asigurarea utilizării economice, eficiente și eficiente a banilor publici	9.1.1. Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităților cu domenii de gestionare a finanțelor publice și patrimoniului public	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	10% din numărul total de entități din aria de inspectare care gestionează mijloace financiare publice acoperite cu inspectări	IF	Legea nr. 181/2014 HG nr. 1026/2010	Realizat în termen În perioada de raportare au fost efectuate 941 inspectări financiare, ceea ce constituie 33,5 la sută din numărul total de entități publice din aria de inspectare (2810) care gestionează mijloace financiare publice.
	9.1.2. Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de inspectări financiare efectuate la companiile aflate în proprietatea statului, în baza evaluării gradului sporit de risc	IF	Legea nr. 181/2014 HG nr. 1026/2010 HG nr. 554/2018, 5.4.	Realizat în termen În perioada de raportare au fost efectuate 182 inspectări financiare la companiile aflate în proprietatea statului, în baza evaluării gradului sporit de risc.
9.2. Îmbunătățirea comunicării externe pentru a asigura tragerea la răspundere a persoanelor responsabile	9.2.1. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor efectuate, reparării integrale a prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Materiale expediate organelor de drept spre examinare; Ponderea prejudiciului recuperat	IF	HG nr. 573/2013 HG nr. 1026/2010	Realizat în termen Au fost expediate organelor de drept spre examinare și întreprindere a acțiunilor privind repararea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate 154 materiale de inspectări, suma totală estimată a încălcărilor depistate constituind 570,9 milioane lei . Ponderea prejudiciului reparat în cadrul inspectărilor, efectuate pe parcursul perioadei de referință, constituie 8,4% .
	9.2.2. Informarea ministerelor de resort/	Pe parcursul anului, cu	Informații prezentate la 90%	IF	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost prezentate 633

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	fondatorilor despre încălcările majore, tipice constatate la entitățile din domeniu	raportare trimestrială	din numărul de entități din domeniu			informații privind lichidarea încălcărilor depistate, ceea ce constituie 80,8 la sută din numărul de 783 prescripții expediate entităților supuse inspecției.
9.3. Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe	9.3.1. Asigurarea întreprinderii acțiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspecțiilor financiare efectuate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de inspecții efectuate trimestrial privind valorificarea fondurilor externe; Număr de prescripții, sesizări expediate trimestrial în adresa entităților supuse inspecției, autorităților interesate	IF	Legea nr. 181/2014 HG nr. 1026/2010	Realizat în termen Au fost efectuate 2 inspecții: - privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul implementării de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a proiectului privind construcția punctului de trecere a frontierei de stat Palanca pe teritoriul Republicii Moldova ID 00080744 din 21.11.2013 cu valoarea totală de 5,0 milioane euro, contribuția Guvernului constituind 0,5 milioane euro (suplimentar, la costurile prevăzute inițial în proiect, fiind transferate de către Guvern 24,4 milioane lei); - inspecția privind utilizarea conform destinației a mijloacelor Fondului de Investiții Sociale din Moldova, desemnat de către Guvern prin Hotărârea nr. 132/2017, ca entitate responsabilă de pregătirea, implementarea și raportarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, în valoare de 3,0 milioane euro.
	9.3.2. Consolidarea răspunderii manageriale și urmărirea executării prescripțiilor prin efectuarea inspecțiilor financiare tematice la acest subiect	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de informații prezentate de către entitățile supuse inspecției privind lichidarea încălcărilor constatate; Numărul materialelor de inspecții efectuate trimestrial privind execuția prescripțiilor	IF	Legea 181/2014 HG nr. 1026/2010	Realizat în termen Au fost prezentate 633 informații privind lichidarea încălcărilor depistate. Au fost întocmite 24 materiale în rezultatul inspecțiilor efectuate privind execuția prescripțiilor.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
9.4. Elaborarea proiectului de lege privind Inspectoratul Financiar de Stat		Trimestrul III	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DCCL în comun cu IF	-	În curs de realizare Proiectul actului normativ a fost elaborat în versiunea inițială. Totodată, conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, proiectul ce vizează determinarea rolului și atribuțiilor Inspecției Financiare urmează a fi aprobat în termen de până mai 2020.
Obiectiv nr. 10: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitoring financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici); - neprezentarea sau prezentarea informațiilor necalitative/ cu întârziere de către factorii implicați <p>Riscuri interne: incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra/procesa informația</p>						
10.1. Asigurarea efectuării monitoringului și analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	10.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	15 iunie și 30 septembrie	2 note analitice elaborate și prezentate autorităților competente	SARAS SFS DDP	Legea nr. 121/2007 Legea nr. 18/2014 HG nr. 56/2018	Realizat cu depășirea termenului Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și prezentate 2 note analitice: 1) A fost prezentată Agenției Proprietății Publice prin (scr. nr. 16-04/189 din 19.06.2019) și Ministerului Economiei și Infrastructurii prin (scr. nr. 16-04/190 din 19.06.2019), <i>Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2018 a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.</i> 2) A fost prezentată Agenției Proprietății Publice prin (scr. nr. 16-04/389 din 02.12.2019) și Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin (scr. nr. 16-04/388 din 02.12.2019), <i>Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în semestrul I, 2019 a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat .</i> Notele analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2018 și semestrul I al anului 2019 a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au fost prezentate

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						Guvernului Republicii Moldova prin scr. nr. 16-03/386/1174 din 02.12.2019. Suplimentar, la propunerea Ministerului Finanțelor, a fost aprobată Decizia Primului-ministru al Republicii Moldova nr. 122 din 20.12.2019 , cu privire la examinarea recomandărilor formulate în notele analitice de către Agenția Proprietății Publice și drept urmare, elaborarea unui Plan de acțiuni de consolidare a disciplinei financiare și sporire a eficienței utilizării patrimoniului public. Depășirea termenului a fost generată de riscuri externe (instabilitate politică).
10.2. Perfecționarea mecanismului de monitoring financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public	10.2.1. Perfecționarea și ajustarea SI „Statistica” administrat de IP „CTIF” întru facilitarea procesului de monitoring financiar, inclusiv consolidarea și îmbunătățirea mecanismului electronic de raportare trimestrială de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.	Pe parcursul anului	SI ajustat și perfecționat	CTIF SARAS	HG nr. 573/2013	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare s-au efectuat: - în regim de lucru, modificări în formularele de vizualizare a indicatorilor economico-financiari din SI „Statistica”; - modificări cu introducerea unor posibilități noi de afișare a informației pentru S.A. și I.S., care sunt în proces de lichidare sau insolabilitate; - modificarea indicatoarelor cu introducerea informației referitoare la S.A. și I.S. față de care este aplicată procedura de lichidare; - actualizarea informației primite de la Departamentul de Statistică trimestrial și anual și efectuarea calculelor.
Obiectivul nr. 11: Promovarea proiectelor de acte normative aferente sectorului financiar bancar/nebancar						
Riscuri externe: - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neprezentarea de către autoritățile de reglementare a sectorului financiar a proiectelor de acte legislative/ normative spre examinare și avizare/ promovare; - tergiversarea aprobării proiectelor de acte legislative/ normative						
Riscuri interne: - măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative; depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare						
11.1. Avizarea, coordonarea și		Pe parcursul anului	100% proiecte de acte legislative	SRSFRMPP	-	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate 6 proiecte

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
promovarea proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul bancar			avizate/ promovate și transmise în termen			<p>de acte legislative aferente sectorului bancar, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inițiativa legislativă nr. 44 din 10.06.2019, ce prevede modificarea art. 23 din Legea Băncii Naționale a Moldovei nr. 548/1995; 2. inițiativa legislativă nr. 68 din 13.06.2019, ce prevede interzicerea activării în sectoarele economiei naționale a persoanelor fizice și juridice ce provin din jurisdicții ce nu implementează standarde de transparență; 3. inițiativa legislativă nr. 168 din 07.08.2019, ce conține prevederi aferente modului de acordare de către Banca Națională a Moldovei a asistenței de lichiditate în situații de urgență; 4. inițiativa legislativă nr. 417 din 21.11.2018, ce prevede racordarea legislației la prevederile Legii nr. 202/2016 privind activitatea băncilor. 5. proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului; 6. proiectul de lege privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, ce are drept scop transpunerea Directivei UE în domeniul schemelor de garantare a depozitelor bancare. <p>Totodată, în perioada de raportare a fost inițiată promovarea proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. unic 719/MF/BNM/2019), ce are drept scop racordarea legislației din domeniul bancar la prevederile noului Cod administrativ. La moment, proiectul menționat parcurge procedura consultărilor publice.</p> <p>Totodată, un alt proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniul prestării serviciilor de plată se află la momentul actual la examinare, ulterior acesta urmînd a fi remis Cancelariei de Stat pentru înregistrare și inițierea procedurii de promovare.</p>
11.2. Avizarea, coordonarea și promovarea proiectelor actelor normative, care		Pe parcursul anului	100% proiecte de acte normative avizate/ promovate și	SRSFRMPP	-	<p><u>Realizat în termen</u> Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate și avizate 4 proiecte de acte legislative (100%), care reglementează activitatea entităților din domeniul nebancaar,</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
reglementează activitatea entităților din domeniul nebanca			transmise în termen			după cum urmează: 1. proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative; 2. inițiativa legislativă nr. 181 din 02.09.2019, ce prevede deoffshorizarea sectoarelor publice; 3. inițiativa legislativă nr. 225 din 04.10.2019, ce prevede modificarea Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări; 4. inițiativa legislativă nr. 234 din 21.10.2019, ce prevede modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.
11.3. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul bancar	11.3.1. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative din domeniul bancar	Pe parcursul anului	100% proiecte de acte normative avizate și transmise în termen	SRSFRMPP	-	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare, la solicitarea Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului Vamal și Ministerului Economiei și Infrastructurii, au fost examinate și avizate în termen 26 proiecte de acte normative ce reglementează domeniul bancar (100%).
	11.3.2 Elaborarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative	Trimestrul II (30 mai)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SRSFRMPP	Legea nr. 209/2018 Legea nr. 227/2018	Realizat cu depășirea termenului Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 329 din 18.07.2019 (MO al R.M. nr. 239-240 art. 429 din 23.07.2019), urmînd a fi examinat în Parlament în prima lectură (nr. de înregistrare 141 din 22.07.2019). <i>Informtaiv: Prezentat Guvernului spre aprobare prin scr. nr. 18-03/81/476 din 10.06.2019.</i>
	11.3.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară	Trimestrul I (1 martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SRSFRMPP	Legea nr. 209/2018	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92 din 11.02.2019 „Pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.449/2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară”, (MO al R.M. nr. 49-58 art. 113 din 15.02.2019).
	11.3.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se	Semestrul II	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SRSFRMPP	Legea nr.202/2016	În curs de realizare Proiectul se află în proces de elaborare. <i>Notă: Transferat pentru anul 2020</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	operează în unele hotărâri ale Guvernului					
11.4. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul nebanca	11.4.1. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative din domeniul nebanca	Pe parcursul anului	100% proiecte de acte normative avizate și transmise în termen	SRSFRMPP	-	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate și avizate în termen 7 proiecte de acte normative ce reglementează activitatea entităților din domeniul nebanca (100%) .
	11.4.2. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SRSFRMPP	Legea nr. 1/2018	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 87 din 11.02.2019 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 59-65 art. 124 din 22.02.2019).
Obiectivul nr. 12: Elaborarea și oferirea asistenței în implementarea cadrului normativ performant în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ, care va contribui la dezvoltarea și perfecționarea contabilității, raportării financiare și auditului						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; - imprevizibilitatea deciziilor politice 						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - solicitări ad-hoc; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare 						
12.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ	12.1.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997”	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 44 din 30.01.2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 30-37 art. 53 din 01.02.2019).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	12.1.2. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 118/2013 „Privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”	Trimestrul I	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.48 din 12.03.2019 „Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013” (MO al R.M. nr.101-107 art.528 din 22.03.2019).
	12.1.3. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”	Trimestrul II	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.93 din 07.06.2019 „Cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”” (MO al R. Moldova nr.209-216, art.1089 din 28.06.2019).
	12.1.4. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 119/2013 „Privind aprobarea Planului General de Conturi Contabile”	Trimestrul II	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat în termen Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119/2013 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” a fost modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 100 din 28.06.2019 (MO al R.Moldova nr.230-237, art.1275 din 19.07.2019).
	12.1.5. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 188/2014 „Cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale”	Trimestrul II	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat cu depășirea termenului Proiectul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 15.10.2019 (MO al R. Moldova nr. 320-325, art.1824 din 01.11.2019).
	12.1.6. Elaborarea proiectului de ordin cu	Trimestrul II	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat în termen Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate și

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	privire la aprobarea Regulamentului de activitate și componenta nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară					raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.63 din 17.04.2019 (MO al R.M. nr.148-158 art.718 din 26.04.2019). Componenta nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.101 din 28.06.2019 (MO al R.Moldova nr. 223-229, art.1203 din 12.07.2019).
	12.1.7. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 149/2010 „Cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit”	Trimestrul III	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 271/2017	Realizat cu depășirea termenului Proiectul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.137 din 18.10.2019 (MO al R.Moldova nr. 320-325, art.1825 din 01.11.2019).
	12.1.8. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie	Trimestrul IV	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	Realizat Proiectul de ordin cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 181 din 31.12.2019.
	12.1.9. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare	Trimestrul IV	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea nr. 287/2017	În curs de realizare Anunțul privind inițierea elaborării proiectului ordinului a fost publicat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor (http://mf.gov.md/ro/content/anunț-privind-inițierea-elaborării-proiectului-73). <i>Notă: Transferat pentru anul 2020</i>

Obiectivul nr. 13: Promovarea politicii salariale unitare și bazate pe performanță în sectorul bugetar

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;
- neacceptarea de către factorii implicați a noului sistem de salarizare;
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții; - depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; <p>imposibilitatea efectuării analizei și determinării impactului proiectului de act legislativ/normative</p>						
13.1. Elaborarea actelor normative pentru implementarea sistemului nou de salarizare		Trimestrul II (1 iunie)	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DPSMASB	Legea nr. 270/2018 Legea nr. 271/2018	<p><u>Realizat în termen</u></p> <p><u>1. Au fost aprobate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 175 din 19.12.2019 pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; - Hotărârea Guvernului nr. 52 din 30.01.2019 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului”; - Hotărârea Guvernului nr. 250 din 24.04.2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 304 din 01.07.2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018”; - Hotărârea Guvernului nr. 349 din 18.07.2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018; - Hotărârea Guvernului nr.498 din 23.10.2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018”. - Hotărârea Guvernului nr. 560 din 19.11.2019 „Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018”. - Hotărârea Guvernului nr.594 din 27.11.2019 „Privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018”. - Hotărârea Guvernului nr.639 din 11.12.2019 „Cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018”. <p><u>2. În proces:</u></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						- proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 , prin care se va reglementa modul de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul bugetar a fost elaborat și urmează a fi prezentat Guvernului. <i>Notă: Transferat pentru anul 2020.</i>
13.2. Elaborarea formularelor pentru estimarea și agregarea datelor privind cheltuielile de personal în condițiile Legii nr. 270/2018		Trimestrul I	Formulare elaborate	DPSMASB	HG nr. 573/2013	Realizat în termen În scopul evaluării impactului implementării Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a fondării estimărilor cheltuielilor de personal pe termen mediu 2020-2022, în luna ianuarie a fost elaborat formularul Excel „Tabel. Calcul salariu Legea 270” și remis autorităților pentru prezentarea informațiilor solicitate (<i>scr. nr. 08-06-142 din 27.02.2019</i>).
13.3. Elaborarea soluției tehnice de generalizare a informației cu privire la fondul lunar de salarizare în condițiile Legii 270/2018		Trimestrul I	Soluție tehnică elaborată	CTIF DPSMASB		Realizat cu depășirea termenului În baza formularelor prezentate de către autorități prin fișierul Excel „Tabel. Calcul salariu Legea 270” în perioada aprilie-mai a fost creată baza de date Qlik Sense Desktop, în care este generalizată informația la nivel instituțional și oferă posibilitatea vizualizării datelor sub diferite aspecte solicitate.
13.4. Estimarea cheltuielilor de personal cu respectarea volumului cheltuielilor de personal la nivelul stabilit		Pe parcursul anului	Ponderea cheltuielilor de personal în raport cu ținta stabilită	DPSMASB	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Volumul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2019 constituie 15 983,5 mii lei (indicatorul țintă stabilit fiind 15 961,2 mii lei), respectiv ponderea cheltuielilor de personal în raport cu ținta stabilită constituie 100,1% .
13.5. Neadmiterea depășirii fondului de retribuție a muncii	13.5.1. Monitorizarea cheltuielilor de personal	Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni	Plafon respectat; Informație elaborată	DPSMASB	MSPEF	Realizat în termen Informația privind cheltuielile de personal a fost elaborată în termenii prestabiliți. La situația din 30.11.2019 , conform informațiilor operative, cheltuielile de personal la nivelul BPN au constituit 14 223 565,9 mii lei . Plafonul stabilit (15 961,2 mii lei) a fost respectat.
	13.5.2. Monitorizarea și raportarea numărului de posturi și de angajați real încadrați	Lunar, nu mai târziu de patru săptămâni de la finele fiecărei	Plafon respectat; Informație elaborată			Realizat în termen Informația operativă privind numărul de unități de personal și numărul de angajați (persoane fizice) la nivelul Bugetului Public Național (BPN), inclusiv cu divizare pe bugete,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
		luni				componente ale BPN, a fost elaborată în termenii prestabiliți. La situația din 30.11.2019 , conform informațiilor operative, numărul de unități de personal real încadrat (posturi) – 176 264 unități , iar numărul de angajați – 172 160 persoane .
Obiectivul nr. 14: Asigurarea unui proces eficient și durabil de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova în corelare cu calendarul bugetar						
Riscuri externe: - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională						
Riscuri interne: - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - deficiențe tehnice al SI						
14.1. Asigurarea identificării necesităților sectoriale de asistență externă în cadrul ciclului bugetar și în conformitate cu calendarul bugetar		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul propunerilor de proiecte/programe examinate; Valoarea estimativă cumulativă a necesităților identificate	DIPAE DPBS	HG nr.377/2018	Realizat în termen În baza solicitării Ministerului Finanțelor nr. 06/4-9/2 din 07.02.2019 cu privire la limitele preliminară de cheltuieli pentru elaborarea CBTM pe anii 2020-2022, pe parcursul perioadei de raportare au parvenit cca 54 de propuneri de proiecte/programe noi , pe diverse sectoare. Propunerile de proiecte noi de asistență externă au fost examinate și supuse consultărilor bugetare. Valoarea estimativă cumulativă a necesităților identificate este de cca 24 mlrd lei .
14.2. Atragerea asistenței externe în conformitate cu prioritățile Guvernului	14.2.1 Negocierea și semnarea acordurilor de asistență financiară externă	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Acorduri de asistență financiară externă negociate /semnate	DIPAE DDP în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr.377/2018	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost negociat și semnat , la 22.01.2019, Acordul de Grant dintre Republica Moldova, S.A. CET-Nord și BERD în vederea acordării grantului din contul Fondului Special al Acționarilor BERD în scopul realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (CET-Nord S.A.)”; - a fost negociat și semnat , la 27.05.2019, Acordul de Finanțare între KfW, Republica Moldova și ADR Centru în valoare de 15 mil. euro grant pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”; - au fost negociate și semnate la 26.09.2019, 2 Acorduri de împrumut extern și 1 Acord de grant (în valoare totală de 100,94 mil. de euro): 1) Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic în valoare de 47,9 mil. euro (55,0 mil. dolari SUA), care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație, rata dobânzii de 1,32% anual;</p> <p>2) Acordul de Finanțare cu Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, în valoare de 13,1 mil. euro (15,0 mil. dolari SUA);</p> <p>3) Acordul de Grant între Republica Moldova, Î.S. Moldelectrica și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, în valoare de 39,94 mil. euro.</p> <p>- au fost semnate 3 Acorduri de grant (AAP 2018) la 24.07.2019, la Bruxelles:</p> <p>1) Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (ENI/2018/041-244), în valoare de 8 mil. euro grant;</p> <p>2) Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova (ENI/2018/041-300), în valoare de 23,0 mil. euro grant);</p> <p>3) Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, în valoare de 9,25 mil. euro grant).</p> <p>- a avut loc semnarea contractelor de grant pentru 4 proiecte mari de infrastructură, în valoare de 24,2 mil. euro grant, finanțate prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.</p> <p>1) Proiectul „Infrastructura de comunicații” (COMINF) –(7,9 mil. Euro);</p> <p>2) Proiectul „Cooperare Regională pentru Prevenirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere România – Moldova” (THOR) - (12,5 mil. Euro);</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>3) Proiectul „Îmbunătățirea structurii de operare SMURD (SMURD 2)”- (10 mil. Euro);</p> <p>4) Proiectul „Creșterea calității serviciilor autorităților vamale, prin reconstrucția, reabilitarea și dotarea birourilor vamale din zona de graniță moldo-română Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Giurgiulești-Giurgiulești” (10 mil. Euro);</p> <p>- a fost negociat și semnat, la 18.10.2019, Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului Deșeuri solide în Republica Moldova (în valoare de 25 mil. euro)</p> <p>-a fost semnat, la 11.12.2019, Acordul de suport al proiectului și rambursare “Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 50 mil dolari SUA (acreditiv stand-by);</p> <p>- a fost semnat, la 04.12.2019, al 5-lea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, semnat la 28.09.2016, care prevede majorarea cu 6,620,386 dolari SUA, atingând valoarea totală de 50,9 mil. USD;</p> <p>- a fost semnat, la 04.12.2019, al 5-lea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea comerțului și a investițiilor în sectoarele cheie, care prevede majorarea cu 5,487,310 de dolari SUA, atingând suma finală de 48,5 mil. USD.</p>
14.3. Asigurarea acordării facilităților fiscale și vamale proiectelor de asistență externă în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale	14.3.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 „Cu	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DIPAE în comun cu DPFV	HG nr. 696/2017	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate și aprobate 5 proiecte, după cum urmează: - Hotărârea Guvernului nr. 47/2019 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (MO al R.M. nr. 30-37 art. 55 din

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”					<p>01.02.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 218/2019 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (MO al R.M. nr. 132-138 art. 257 din 12.04.2019);</p> <p>-Hotărîrea Guvernului nr. 321/2019 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (MO al R.M. nr. 223-229 art. 390 din 12.07.2019);</p> <p>-Hotărîrea Guvernului nr. 413/2019 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (MO al R.M. nr. 261-268 art. 533 din 23.08.2019);</p> <p>- Hotărîrea Guvernului nr. 661/2019 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” (MO al R.M. nr. 380-387 art. 994 din 20.12.2019).</p>
	14.3.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea Ghidului operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe	Semestrul I	Proiect definitivat și aprobat	DIPAE	HG nr. 377/2018	<p>În curs de realizare</p> <p>Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Ghidului operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe a fost elaborat, însă ca urmare a măsurilor de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 458/2019, Ghidul operațional urmează a fi revizuit.</p> <p><i>Notă: Transferat pentru anul 2020.</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
14.4. Negocierea Planului Anual de Acțiuni dintre Guvernul Republicii Moldova și UE		Pe parcursul anului /Trimestrul IV*	Plan anual negociat	DIPAE DPBS	HG nr. 1472/2016 VI, 415, 12	Realizat în termen Procesul de negociere asupra Programului anual de acțiuni 2019 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova (AAP 2019) a fost finalizat. Proiectele incluse în cadrul AAP 2019 sînt: 1) EU4Moldova: Start up City Cahul (ICT) , în valoare de 7 mil. euro grant ; 2) EU4Moldova: Clean water for Cahul , în valoare de 11 mil. euro grant . Comentariile instituțiilor naționale vizate asupra fișelor de proiect au fost înaintate în adresa Delegației UE. Suplimentar va fi alocat grant NIP în cadrul proiectului „Eficiență energetică în clădirile publice” - 15 mil. EUR.
14.5. Consolidarea dialogului cu donatorii externi prin prisma necesității de finanțare a priorităților sectoriale ale Guvernului	14.5.1. Organizarea Forumurilor de comunicare cu partenerii externi pentru a discuta evoluțiile în procesul de coordonare a asistenței externe, precum și politicile sectoriale	Pe parcursul anului	Număr de ședințe/ateliere cu donatorii externi și/sau ministerele	DIPAE	HG nr. 696/2017	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate/convocate/s-a participat la 13 forumuri/ședințe , după cum urmează: - la 31.01.2019 – Forumul pe sănătate și protecție socială (desfășurat în cadrul Ministerului Finanțelor); - la 05.02.2019 – Ședința cu Autoritatea de Management a „Programului Transnațional Dunărea 2014-2020” (la sediul Cancelariei de Stat); - la 07.02.2019 – Ședința lunară ordinară de nivel tehnic cu reprezentanții DUE în Republica Moldova, în cadrul căreia s-a discutat despre decizia Comisiei Europene privind reducerea asistenței externe acordate Republicii Moldova prin intermediul PAA 2017 și PAA 2018 (organizată în cadrul Ministerului Finanțelor); - la 26.03.2019 – Ședința lunară ordinară de nivel tehnic cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, DUE RM și reprezentanții MAEIE (organizată în cadrul Ministerului Finanțelor); - 22.08.2019 – Ședința lunară ordinară de nivel tehnic cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Delegația Uniunii Europene, Cancelaria de Stat și MAEIE (organizată în cadrul Ministerului Finanțelor); - 13.09.2019 – Forumul comun de parteneriat pentru dezvoltare;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						- 7 ședințe ordinare de nivel tehnic cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (organizate în cadrul Ministerului Finanțelor). Suplimentar, au fost organizate o serie de alte ședințe bilaterale cu partenerii externi privind proiectele noi/în derulare.
14.6. Monitorizarea realizării angajamentelor stabilite drept condiționalități în matricele de politici aferente programelor de suport bugetar finanțate de UE	14.6.1. Întocmirea rapoartelor de progres privind realizarea angajamentelor stabilite în calitate de condiționalități în matricea de politici aferentă programului de suport bugetar (Reforma Poliției)	Semestrul I	Rapoarte elaborate și prezentate Comisiei Europene	DIPAE DPBS	HG nr. 1472/2016 ^{VI} , 415, 13	Realizat în termen Raportul de progres privind realizarea angajamentelor stabilite în calitate de condiționalități în matricea de politici pentru anul 2018 aferentă programului de suport bugetar Reforma Poliției a fost elaborat și transmis Delegației UE (scr. nr. 11/2-07/54 din 05.03.2019).
	14.6.2. Înaintarea solicitării de debursare a resurselor de grant din cadrul programului de suport bugetar (Reforma Poliției)	Semestrul I	Cerere de debursare elaborată și transmisă în atenția Comisiei Europene	DIPAE	HG nr. 1472/2016 ^{VI} , 415, 13	Realizat în termen Solicitarea de debursare a resurselor de grant (a doua tranșă variabilă în valoare de 12 mln Euro) din cadrul programului de suport bugetar Reforma Poliției a fost înaintată Comisiei Europene (scr. nr. 11/2-07/55 din 05.03.2019). Drept urmare, la 07.11.2019 a fost debursată a 2-a tranșă variabilă în valoare de 7,75 mil.euro.
14.7. Atragerea asistenței financiare externe (inclusiv credite preferențiale străine) pentru stimularea dezvoltării infrastructurii industriale		Pe parcursul anului/ 2016-2020*	Volum al creditelor preferențiale atrase	DIPAE	HG nr. 511/2016, ^{CI} , 4.3	Nerealizat (nu a fost necesar) Ministerul Economiei și Infrastructurii nu a înaintat propuneri specifice în acest sens.
14.8. Monitorizarea implementării și proiectelor și programelor de asistență externă acordate Republicii Moldova de		Semestrul I	Raport privind asistența externă elaborat	DIPAE	HG nr. 1472/2016 ^{VI} , 418, II HG nr. 377/2018	Realizat în termen Raportul cu privire la asistența externă acordată Republicii Moldova, în perioada 2017-2018 a fost elaborat în baza informației prezentate de către coordonatorii sectoriali și datele de pe Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
organizațiile internaționale și țările donatoare						
14.9. Monitorizarea periodică a performanțelor principiilor internaționale ale eficacității asistenței la nivel de țară	14.9.1. Elaborarea raportului privind asistența externă	Trimestrul II	Raport elaborat	DIPAE	HG nr. 1472/2016 416 II HG nr.377/2018	Nerealizat (nu a fost necesar) Conform Acordului de Parteneriat de la Busan sunt stabilite angajamente și principii care stau la baza parteneriatelor, asigurând transparența și responsabilitatea lor. Aceste angajamente sunt monitorizate în baza a 10 indicatori de performanță agreeți în cadrul Declarației comune de la Busan. Republica Moldova a raportat indicatorii GPEDC, rezultatul fiind inclus în Raportul Global de Progres 2018. Suplimentar, în conformitate cu practicile relatate de către Cancelaria de Stat, PNUD nu a venit cu careva inițiativă de elaborare a Raportului de monitorizare, care de regulă se realiza o dată la 2 ani.
Obiectivul nr. 15: Elaborarea și promovarea politicilor în domeniul supravegherii marcării de stat						
Riscuri externe:						
<ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați; - imprevizibilitatea deciziilor politice. 						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative; - depășirea termenului de prezentare/ elaborare a proiectelor. 						
15.1. Elaborarea actelor normative în domeniul supravegherii marcării de stat.	15.1.1. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase.	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SRSFRMPP	Legea nr.140/2018	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 58 din 11.02.2019 „Cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase” (MO al R.M. nr. 49-58 art. 95 din 15.02.2019).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	15.1.2. Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.	Trimestrul I	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SRSFRMPP	Legea nr.246/2017	Realizat în termen Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.112 din 27.02.2019 „Cu privire la Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” ”, (MO al R.M. nr. 76-85 art. 136 din 01.03.2019).
15.2. Revizuirea actelor normative ale Ministerului Finanțelor în domeniul supravegherii marcării de stat și actualizarea acestora.	15.2.1. Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului finanțelor nr.78/2007 „Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de probare, marcarea, analiză, expertiză a articolelor din metale prețioase, diagnosticarea pietrelor prețioase”	Trimestrul III	Proiect elaborat și aprobat	SRSFRMPP	Legea nr.282/2004	Realizat cu depășirea termenului Proiectul a fost elaborat și aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 154 din 21.11.2019 cu privire la modificarea Ordinului nr. 78 din 10 septembrie 2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de probare, marcarea, analiză, expertiză a articolelor din metale prețioase, diagnosticarea pietrelor prețioase.
	15.2.2 Elaborarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului finanțelor nr.78/2008 „Privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la marcarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase”	Trimestrul IV	Proiect elaborat și aprobat	SRSFRMPP	Legea nr.282/2004	În curs de realizare Proiectul se află în proces de elaborare. <i>Notă: Transferat pentru anul 2020.</i>

Obiectivul nr. 16: Facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea primei locuințe și subvenționarea creării locurilor de muncă pentru unele categorii de persoane

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională

Riscuri interne:

- solicitări ad-hoc;
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
abilitați insuficiente în exercitarea noilor funcții						
16.1. Implementarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1145/2017	16.1.1. Recepționarea și examinarea cererilor de rezervare a subvenției	Trimestrul III (15 septembrie)	Numărul de cereri acceptate / alocații prevăzute	DIPAE	HG nr.1145/2017 Ordinul nr.118/2018	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost acceptate 3 cereri de rezervare a subvențiilor în sumă de 29 320 000,0 lei pentru crearea a 793 locuri de muncă .
	16.1.2 Recepționarea și examinarea cererilor de achitare a subvenției	Trimestrul IV (15 noiembrie)	Numărul de cereri aprobate / nr. de locuri de muncă create	DIPAE	HG nr.1145/2017 Ordinul nr.118/2018	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare a fost aprobată 1 cerere de achitare a subvențiilor pentru 1 062 locuri de muncă create în anul 2018.
16.2. Implementarea Programului de stat „Prima casă” (Program)	16.2.1. Monitorizarea garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Soldul garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului	DDP	-	Realizat în termen La situația din 30 noiembrie 2019, soldul garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului a constituit 887,5 mil. lei sau cu 629,3 mil. lei mai mult comparativ cu situația de la începutul anului.
	16.2.2. Definitivarea Proiectului Hotărârii Guvernului privind modificarea Hotaririi Guvernului nr.202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”	Trimestrul II (Aprilie)	Proiect definitiv și prezentat Guvernului	DCCL	-	Realizat în termen Prin Hotărârea Guvernului nr. 241 din 24.04.2019 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 202/2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de Stat „Prima Casă””.
	16.2.3. Elaborarea soluției tehnice pentru generarea, executarea, evidența și controlul transferurilor compensațiilor / subvențiilor beneficiarilor/solicitanților programelor de stat	Semestrul I	Soluție tehnică elaborată	CTIF DTS		Realizat cu depășirea termenului - a fost elaborat proiectul sarcinii tehnice pentru generarea, executarea, evidența și controlul transferurilor, compensațiilor/subvențiilor beneficiarilor/solicitanților programelor de stat; - a fost dezvoltat și lansat funcționalul pentru Prima casă 4. Au fost inițiate lucrările de dezvoltare privind transmiterea datelor din Programul prima casă în Sistemul Informațional de Executare a Bugetului, ceea ce va permite asigurarea generării și evidenței a transferurilor compensațiilor; - a fost creat web-serviciul cu Serviciul Fiscal de Stat, în scopul

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						extragerii datelor privind salariile persoanelor fizice participante la Programul Prima Casa 4; - a fost creat web-serviciul cu sistemul Trez2, în scopul prelucrării datelor participanților la programul Prima casă pentru formarea documentului de plata; - a fost asigurată dezvoltarea, testarea și lansarea sub-modulului „Evidența, monitorizarea, controlul și executarea transferului de compensații/subvenții beneficiarilor/solicitanților programelor de stat”.
Obiectivul nr. 17: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanțelor și a bugetului de stat în instanțele judecătorești						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa citării legale a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanța de judecată <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul excesiv de lucru care duce la imposibilitatea participării reprezentantului la proces; <p>managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor</p>						
17.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanțelor) în instanțele judecătorești	17.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată și formularea poziției ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătorești în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	100% referințe elaborate; 100% cereri de apel declarate; 100% cereri de recurs declarate; 100% participări în ședințele adunării creditorilor și în instanțele judecătorești asigurate	DCCL	Cod civil Cod de procedura civilă Legea nr.1545/1998 Legea nr. 87/2011 Legea nr.1225/1992	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - referințe elaborate – 91; - cereri de apel declarate – 33; - cereri de recurs declarate – 28; - participări în adunarea creditorilor – 26; - participări în instanțele de judecată – 624.
Obiectivul nr. 18: Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative subordonate, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate ale instituției						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deficiențe în funcționalitatea portalurilor www.particip.gov.md și www.date.gov.md; - deficiențe în funcționalitatea rețelei internet; - tergiversarea transpunerii datelor pentru BOOST de către Banca Mondială <p>Riscuri interne:</p>						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<p>- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - deficiențe în funcționalitatea rețelei internet a ministerului și al sistemului informațional al Ministerului Finanțelor; lipsă de consecvență decizională</p>						
18.1. Asigurarea transparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului	18.1.1. Publicarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparența decizională” pe pagina web a ministerului și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Informație accesibilă și actualizată în termeni utili; Numărul proiectelor decizionale publicate	Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr.239/2008 HG nr.188/2012	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare pe pagina web a Ministerului Finanțelor au fost publicate: - 65 anunțuri pentru inițierea elaborării proiectelor , dintre care 11 ale SFS și 2 al SV ; - 90 anunțuri pentru consultare publică a proiectelor (pagina web a Ministerului și pe www.particip.gov.md), dintre care: 15 ale SFS și 2 al SV ; - 1 anunț privind remiterea proiectului Guvernului; - 1 anunț privind remiterea proiectului Parlamentului. Toate cererile de publicare au fost executate în termen. Pot fi accesate la următorul link: http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/procesul-decizional ; - 84 proiecte publicate pe particip.gov.md pot fi accesate la următorul link: http://particip.gov.md/proiecte.php?l=ro&m=121
	18.1.2. Elaborarea și publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative	Trimestrul I	Program elaborat, aprobat și publicat	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.239/2008 HG nr.967/2016	Realizat în termen Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2019 a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 42 din 01.03.2019 . Programul a fost publicat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și poate fi accesat la adresa: http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte .
	18.1.3. Elaborarea informațiilor privind implementarea Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional	Trimestrul I	Informație elaborată, prezentată Cancelariei de Stat și publicată	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.239/2008 HG nr.967/2016	Realizat în termen Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2018 a fost elaborată și prezentată Cancelariei de Stat, prin scr. nr. 03-03/12 din 30.01.2018. Informația a fost publicată pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și poate fi accesată la adresa: http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	18.1.4. Actualizarea Listei părților interesate din domeniul financiar	Semestrial	Lista părților interesate actualizată și publicată	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.239/2008 HG nr. 967/2016	Realizat în termen Lista părților interesate (organizațiilor neguvernamentale) din domeniul financiar a fost actualizată și publicată pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor, la rubrica Transparența decizională. Lista poate fi accesată la adresa: http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte .
18.2. Asigurarea accesului la informația privind rezultatele activității economico-financiare a entităților economice cu capital de stat monitorizate, pentru anul 2018 și semestrul I al anului 2019	18.2.1. Elaborarea și punerea în funcțiune, pe pagina web a Ministerului Finanțelor, a mecanismului de reprezentare grafică a datelor privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat monitorizate	Semestrul II	Mecanism elaborat și implementat	SARAS CTIF	HG nr.56/2018 HG nr.573/2013	Realizat parțial Pe parcursul perioadei de raportare, în comun cu Centrul analitic independent „Expert-Grup”, a fost elaborat un model grafic de vizualizare a datelor economice a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat monitorizate, care după definitivare și aprobare urmează a fi pus în funcțiune pe pagina web a Ministerului Finanțelor.
	18.2.2. Plasarea pe pagina web a Ministerului Finanțelor, a sintezei informațiilor privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	Trimestrul III/ Trimestrul IV	2 sinteze a informațiilor publicate	SARAS	HG nr.56/2018 HG nr.573/2013 HG nr.1172/2018	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare a fost publicată pe pagina web a Ministerului Finanțelor la compartimentul „Monitoring financiar”, au fost publicate următoarele informații: 1) Sinteza informației operative privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare pe 9 luni ale anului 2018 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 2) Sinteza informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în anul 2018 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 3) Sinteza informației privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în semestrul I,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						2019 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
18.3. Asigurarea transparenței bugetare	18.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare	Pe parcursul anului	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu	DPBSB în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr.239/2008 HG nr.573/2013	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate 3 proiecte: 1.Proiectul hotărârii Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018, adoptat ulterior prin Legea nr. 27/2019 (http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hg-privind-angajarea-raspunderii-asupra-proiectului-de-lege-privind-modificarea); 2. Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018, adoptat ulterior prin Legea nr. 112/2019 (http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hotaririi-guvernului-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-2); 3. Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020, adoptat ulterior prin Legea nr. 172/2019 (http://mf.gov.md/ro/content/proiectul-hg-privind-aprobarea-proiectului-legii-bugetului-de-stat-pentru-anul-2020).
	18.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2020-2022)	În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial	Informație relevantă accesibilă	DPBSB în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr.239/2008 HG nr.573/2013	Nerealizat <i>Informativ: Avînd în vedere materializarea unor riscuri externe procesul de elaborare a documentului CBTM 2020-2022 a fost suspendat (a se vedea pct. 1.1.2.).</i>
	18.3.4. Participarea la evaluarea transparenței bugetare și îmbunătățirea continuă a Indicelui transparenței bugetare	La necesitate	Materiale prezentate/examinate	DPBSB în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr.573/2013	Realizat în termen Raportul „ <i>Open Budget</i> ” a fost examinat și remis agenției evaluatoare (International Budget Partnership).
18.4. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităților administrative din	18.4.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de informații/rapoarte plasate	DAMEP în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr.239/2008	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare pe pagina web a Ministerului Finanțelor au fost plasate: 1. 572 rapoarte , printre care: - Raportul de evaluare finală privind progresul înregistrat în

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
subordine	activității ministerului					<p>implementarea acțiunilor incluse în Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018 (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/activitățile-ministerului);</p> <p>- Raportul privind progresele înregistrate în vederea realizării acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, pe parcursul anului 2018 (http://mf.gov.md/ro/content/anticorupția);</p> <p>- Raportul anual privind realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 pe anul 2018 (http://mf.gov.md/ro/managementul-finanțelor-publice/strategia-de-reformă-a-mfp/planuri-și-rapoarte);</p> <p>- Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 pe parcursul semestrului I, 2019 http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/integrare-europeană</p> <p>- Informația privind realizările-cheie înregistrate de către Ministerul Finanțelor (inclusiv autoritățile administrative din subordine) pe parcursul celor 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere RM-UE http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/integrare-europeană</p> <p>- <u>Raportul privind progresele înregistrate în vederea realizării acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 pe parcursul anului 2018</u> http://mf.gov.md/ro/content/anticorupția</p> <p>2. 132 informații aferente activității Ministerului Finanțelor, printre care:</p> <p>- Informația despre transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului 2018 (http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte);</p> <p>- Lista părților interesate (organizațiilor neguvernamentale) din domeniul financiar a fost actualizată și publicată pe pagina web</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>oficială a Ministerului Finanțelor, la rubrica Transparența decizională. Lista poate fi accesată la următorul link: (http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte)</p> <p>3. 172 informații privind rezultatele licitațiilor VMS; 4. 228 comunicate/anunțuri; 5. 242 documente – informații operative, buletine statistice, garanțiile de stat, programe etc. De asemenea au fost plasate: - Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019 (http://mf.gov.md/ro/ministerul-finanțelor/activitățile-ministerului); - Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2019 (http://mf.gov.md/ro/transparența-decizională/programe-și-rapoarte); - 147 materiale publicate la Catalogul de date deschise al MF 2019, 20 materiale publicate la Catalogul de date deschise al MF 2018; - 167 materiale publicate pe portalul guvernamental date.gov.md (https://date.gov.md/ckan/ro/organization/1136-ministerul-finanțelor).</p>
	18.4.2. Publicarea pe pagina web a autorităților administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de informații/rapoarte plasate	SV SFS AAP IF	Legea nr.239/2008	<p>Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost plasate: 10 rapoarte și 103 de seturi de date guvernamentale aferente activității pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat; - 3 rapoarte, precum și Planul de activitate pentru anul 2019 pe pagina web a Serviciului Vamal; - 9 rapoarte/informații pe pagina web oficială a Inspecției Financiare; - Planul de activitate pentru anul 2019 (https://tender.gov.md/ro/documente/planuri-de-activitate) și 3 rapoarte privind activitatea AAP (https://tender.gov.md/ro/documente/rapoarte-de-activitate) pe pagina web a Agenției Achiziții Publice.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	18.4.3. Asigurarea transparenței în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informații relevante, cuprinzătoare și actuale publicului-țintă și societății per ansamblu	Pe parcursul anului Trimestrul IV*	Număr de ședințe ale Comitetului Consultativ organizate; 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților economici consultate cu AIR; 100% acte normative publicate în MO”; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web	SV	HG nr. 573/2013 HG nr. 4/2014, VII, 3, 5.2.2. HG nr. 1021/2013, Ob. 2, act. 20	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare indicatorii de progres au înregistrat următoarele valori: - au fost consultate 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților economici cu AIR (13); - au fost publicate în Monitorul Oficial 100% acte normative (27); - au fost publicate pe pagina web a Serviciului Vamal 332 de comunicate de presă; - au fost desfășurate 12 ședințe ale Comitetului Consultativ (1- în cadrul Aparatului Central, 6 - în cadrul BV Sud, 2 - în cadrul BV Nord, 3 - în cadrul BV Centru). Totodată, în luna octombrie 2019 Serviciul Vamal a organizat, cu sprijinul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru o sesiune de informare cu privire la facilitățile și simplificările procedurilor vamale, la care au fost invitați agenții economici din întreaga țară. Cele mai importante subiecte de pe agenda evenimentului au vizat aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor exportate prin intermediul trimiterilor poștale, avantajele conferite de statutul Exportator aprobat, modificările legislative în domeniul determinării valorii în vamă, dar și alte aspecte de actualitate precum beneficiile statutului AEO, Procedura de vămuire la domiciliu (PVD), declararea electronica.
	18.4.4. Actualizarea bazelor de date și asigurarea accesibilității acestora pentru mediul de afaceri	Trimestrul IV	Număr de vizitatori ai paginii web a Serviciului Vamal în creștere Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web; Baze de date actualizate și accesibile	SV	HG nr. 1472/2016v, 194, B3	Realizat în termen La moment, se actualizează și sunt accesibile mediului de afaceri următoarele baze de date: - TARIM (http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova); - Traficurile în posturile vamale în regim on line . Aplicația, oferă posibilitatea vizualizării în regim online a traficului din cele mai aglomerate posturi vamale (Leușeni, Sculeni, Tudora, Giurgiu-lești și Otaci) (http://customs.gov.md/ro/content/traficul-posturile-vamale-regim-line); - Harta interactiva-funcțională (http://hartas.gov.md/ro/content/harta-interactiva)

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			mediului de afaceri			- Registrul obiectelor de proprietate intelectuală în privința cărora se aplică măsuri de protecție la frontieră http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/registru_opi_01.09.2019.pdf Numărul vizitatorilor paginii web a Serviciului Vamal a constituit 319215 , în creștere cu 8,26% față de aceeași perioadă a anului trecut (221 685).
18.5. Sporirea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine	18.5.1. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Finanțelor	Trimestrul II	Strategie elaborată și aprobată	SICMMR	-	În curs de realizare Strategia de comunicare a Ministerului Finanțelor a fost elaborată și este la etapa de coordonare internă. <i>Notă: Acțiune transferată în PAMF 2020</i>
	18.5.2. Organizarea evenimentelor de presă, mese rotunde și alte activități menite să asigure promovarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional	Pe parcursul anului	Numărul de evenimente organizate	SICMMR	-	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate: - Conferința de presă cu genericul „1 an de la lansarea Programului de stat „Prima casă”” (26.03.2019); - expoziția „Orășelul European” în cadrul activităților dedicate Zilei Europei (11.05.2019); - Conferința de presă dedicată procesului de rectificare a bugetului, precum și rezultatelor negocierilor cu Fondul Monetar Internațional (12.07.2019); - Conferința de presă dedicată politicilor fiscale incluse în acordul cu Fondul Monetar Internațional, precum și rectificării bugetului de stat pentru anul 2019 (23.07.2019); - Conferința de presă dedicată lansării portalului web de vizualizare a bugetului (06.08.2019); - Ceremonia de semnare a Acordurilor de Finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Energetic și a Acordului de Grant între Republica Moldova, Î.S. Moldelectrica și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (26.09.2019).
	18.5.3. Implementarea Strategiei de comunicare a SFS	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei realizat în proporție de cel	SFS	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Conform planului de implementare a Strategiei de comunicare a SFS pentru anii 2017 – 2019, pe parcursul a nouă luni ale anului 2019 au fost organizate și desfășurate cinci campanii de informare a contribuabililor aferente impozitelor,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			puțin 90%			reglementărilor legale ale acestora, precum și aferente serviciilor electronice prestate de către SFS. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de comunicare a SFS pentru anii 2017 – 2019 este implementat la nivel de 94,2% .
	18.5.4. Publicarea pe pagina web a ministerului și a Agenției Achiziții Publice a actelor legislative și normative în domeniul achizițiilor publice	Trimestrial	Acte legislative și normative actualizate la zi, publicate pe paginile web	AAP DPRAP	HG nr.1472/2016, v275.11	În curs de realizare Acte legislative și normative actualizate la zi, sînt publicate pe pagina web a AAP putînd fi accesate la următorul link: https://tender.gov.md/ro/continut/legislatie
	18.5.5. Organizarea campaniilor de informare cu privire la noile reguli privind atribuirea contractelor de achiziții publice	Permanent, cu raportare trimestrială	Evenimente organizate în primele trei luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări	DPRAP AAP	HG nr.1472/2016, v275.12	În curs de realizare În perioada 10-24 septembrie 2019, Agenția Achiziții Publice, în cooperare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a desfășurat campania de consolidare a capacităților autorităților contractante și operatorilor economici din toate regiunile țării, privind subiectul „Asigurarea securității alimentare în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova”. În cadrul campaniei au fost organizate seminare tematice regionale în municipiile Chișinău, Cahul, Bălți și Comrat, la care au participat 158 reprezentanți din cadrul autorităților contractante și 7 reprezentanți din cadrul entităților comerciale.
	18.5.6. Asigurarea publicării rapoartelor privind monitorizarea contractelor de achiziții publice	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Raport elaborat și publicat	AAP	HG nr. 1172/2018, 2.4	Realizat în termen Informația privind monitorizarea procedurilor de achiziții publice este reflectată în Rapoartele de activitate care sînt publicate pe pagina web a Agenției, la următorul link: https://tender.gov.md/ro/documente/rapoarte-de-activitate
18.6. Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public	18.6.1. Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea bugetelor și a Planului de achiziții pentru anul 2019	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Informații publicate	SPLA în comun cu SICMMR CTIF SV SFS AAP IF	HP nr. 56/2017 (pilon II.1; 11) HG nr. 1419/2016 HG nr. 573/2013 HG nr.	Realizat în termen Pe pagina web a Ministerului Finanțelor au fost publicate: - Informația privind planificarea și executarea bugetelor http://mf.gov.md/ro/ministerul-finantelor/bugetul-ministerului ; - Planul de achiziții pentru anul 2019, precum și Rapoartele trimestriale pentru anul 2019 cu privire la monitorizarea executării contractelor: http://mf.gov.md/ro/ministerul-finantelor/achizitiile-publice

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
					188/2012 HG nr.1172/2018	<p>Pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat au fost publicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planul de achiziție a bunurilor/serviciilor și lucrărilor conform necesităților Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2019 http://www.sfs.md/Rapoarte.aspx?file=12231 - Raportul privind executarea bugetului SFS pentru anul 2018 http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Raport%20SFS%20trim.%20IV%20202018%20.pdf - Raportul privind executarea bugetului SFS pentru trimestrul I al anului 2019 http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Raport%20trim.I%202019%20Executarea%20bugetului%20plasare%20portal%20SFS.pdf - Raportul privind executarea bugetului SFS pentru semestrul I al anului 2019, la data de 18 iulie 2019 http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Raport%20trim.II%202019%20Executarea%20bugetului%20plasare%20portal%20SFS.pdf - Raportul privind executarea bugetului SFS pentru trimestrul III al anului 2019, la data de 17 octombrie 2019 http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20Raport%20executarea%20buget%20tr.%20III%202019.pdf <p>Pe pagina web a Serviciului Vamal au fost publicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de achiziție pentru anul 2019 (http://customs.gov.md/sites/customs.gov.md/files/documents/plan_de_achizitii_2019.pdf); - Informația referitoare la executarea bugetului pe anul 2018 și bugetului aprobat pentru anul 2019 http://customs.gov.md/ro/content/bugetul-sv. <p>Pe pagina web a Agenciei Achiziții Publice au fost publicate: Planul de achiziții pentru anul 2019, Planul de achiziții pentru anul 2019 modificat și Rapoartele cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru trimestrele I, II și III anul 2019: https://tender.gov.md/ro/documente/planuri-de-achizitii</p> <p>Pe pagina Inspecției Financiare a fost publicat Planul de achiziții pentru anul 2019. http://if.gov.md/content/achizitii-publice</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
18.7. Asigurarea deschiderii și actualizării datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md	18.7.1. Deschiderea datelor tranzacționale despre executarea bugetelor componente ale bugetului public național, cu frecvență lunară și cu dezagregare până la nivelul autorităților publice locale	Lunar	Informație cu privire la executarea bugetului public național publicată în format de date deschise pe paginile web: www.date.gov.md	DTS CTIF	HG nr. 1172/2018	Realizat în termen Direcția Trezoreria de Stat lunar plasează rapoarte privind executarea bugetelor la nivelul autorităților publice locale, care pot fi accesate la următoarea adresă: http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15969-date-despre-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale
	18.7.2. Publicarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anii 2016-2017	Trimestrul I (Ianuarie)	Raport întocmit și publicat pe paginile web: www.mf.gov.md , www.date.gov.md	DTS în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr. 239/2008 HG nr.1172/2018	Realizat în termen Baza de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anii 2016-2017 a fost publicată și poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/ro/content/analiza-cheltuielilor-2014-2017
	18.7.3. Actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anul 2018	Trimestrul III	Raport întocmit și publicat pe paginile web: www.mf.gov.md , www.date.gov.md	DTS în comun cu SICMMR CTIF	Legea nr. 239/2008 HG nr.1172/2018	În curs de realizare Actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anul 2018 este la etapa de definitivare.
	18.7.4. Deschiderea seturilor de date adiționale și actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019	Pe parcursul anului	Numărul de seturi de date adiționale publicate, Numărul de seturi de date actualizate	SICMMR în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și CTIF	HG nr. 1172/2018 Proiect SRAP	Realizat în termen Catalogul de date deschise pentru anul 2019, care conține 29 seturi de date a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 01.03.2019 și poate fi accesat pe site-ul Ministerului Finanțelor la următorul link: http://mf.gov.md/ro/ministerul-finantelor/catalogul-de-date-deschise-al-ministerului-finantelor-2019 Pe parcursul perioadei de raportare: - au fost actualizate 20 seturi de date din 29 ; - au fost publicate 161 materiale; - în Catalogul de date deschise pentru anul 2019 a fost inclus 1 set adițional: „Informație privind debursările din granturi în cadrul proiectelor finanțate din surse externe”.
18.8. Organizarea reuniunilor Subcomitetului pentru cooperare economică și		Trimestrul II	Reuniune organizată cel puțin o dată pe an	SICMMR în comun cu subdiviziunile ministerului	HG nr.1472/2016, IV, 29, II	Nerealizat Reuniunea Cluster-ului 1/2019 a fost amânată pentru începutul anului 2020, la decizia experților DG ECFIN/Comisia Europeană.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
în alte sectoare, Cluster I: „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraudă”						
Obiectivul nr. 19: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul Ministerului Finanțelor						
Riscuri interne:						
<ul style="list-style-type: none"> - caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de CIM; - reticența subdiviziunilor auditate față de schimbări; - conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate; influență necorespunzătoare a auditorului intern						
19.1. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Finanțelor	19.1.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	Trimestrul I (10 martie)	Raport elaborat	DMI, subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine în comun cu SAI și DPDCFPI	Legea nr. 229/2010 HG nr. 124/2018 HG nr. 573/2013 Ordinul nr. 4/2019	Realizat în termen Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial în cadrul Ministerului Finanțelor la situația din 31.12.2018, a fost elaborat și aprobat la data de 01.03.2019.
	19.1.2. Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	Trimestrul I (10 martie)	Declarație emisă și publicată	DMI	Legea nr. 229 /2010 HG nr. 124 /2018 HG nr. 573/2013 Ordinul nr. 4/2019	Realizat în termen Declarația de răspundere managerială a fost semnată de către ministrul finanțelor la data de 01.03.2019 , iar ulterior publicată pe pagina web a ministerului la următorul link: http://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Declaratia%20raspundere%20manageriala%202018.pdf
	19.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanțelor	Trimestrul I	Registru elaborat	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile	Ordinul nr. 189/2015	Realizat în termen Registru riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanțelor pentru anul 2019 a fost elaborat și prezentat conducerii în termen.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	pentru anul 2018			administrative din subordine		
19.2. Evaluarea sistematică a controlului intern managerial din cadrul ministerului	19.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanțelor și al riscurilor, activități de control, inclusiv descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare și comunicare internă și externă	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	4 rapoarte de audit intern elaborate; Cel puțin 75% de recomandări aprobate și incluse în planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit	SAI	Legea nr. 229 /2010 HG nr. 124/2018 HG nr. 573/2013	<p>Realizat în termen</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul Ministerului Finanțelor au fost efectuate:</p> <p>a) misiunea de consiliere ad – hoc cu titlul: „<i>Analiza disciplinei executorie a subdiviziunilor MF prin prisma sistemului informațional E-management</i>”;</p> <p>b) misiunea de consiliere: „<i>Organizarea procesului de autoevaluare, raportare a sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială în cadrul Ministerului Finanțelor</i>”;</p> <p>c) misiunea de audit intern de sistem cu obiectivul general „<i>Evaluarea procesului de coordonare a delegării și raportarea executării atribuțiilor reprezentanților MF în organele de conducere ale ÎS și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat</i>”;</p> <p>d) misiune de audit de conformitate cu obiectivul general „<i>Evaluarea procesului de salarizare a angajaților Ministerului Finanțelor</i>”;</p> <p>e) misiunea de audit intern ad-hoc cu obiectivul general – „<i>Evaluarea conformității și corectitudinii procedurii de achiziții publice de servicii și echipament TIC (tehnologii informaționale și de telecomunicații) încheiate de către Serviciul Vamal</i>”;</p> <p>f) misiune de audit de sistem cu obiectivul general „<i>Evaluarea funcționalității sistemului de control intern managerial din cadrul Ministerului Finanțelor</i>”;</p> <p>g) misiune de audit de sistem cu obiectivul general „<i>Evaluarea procesului de examinare și aprobare a cererilor aferente programului de stat Prima Casă, inclusiv conformitatea acordării compensațiilor din bugetul de stat</i>”.</p> <p>Toate misiunile de audit de asigurare și de consiliere realizate până la moment s-au desfășurat cu respectarea standardelor naționale și metodologiei în domeniu.</p>
Obiectivul nr. 20: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refuzul din partea conducerii instituțiilor superioare de învățământ de acces la ședințele Consiliului studențesc și neparticiparea studenților/ masteranzilor instituțiilor de învățământ superior la ședințele publice organizate de minister; - lipsa listelor celor mai buni absolvenți pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ; - interes scăzut din partea potențialilor voluntari și angajați pe piața muncii; - repartizarea întârziată de către conducerea instituțiilor superioare de învățământ a studenților/masteranzilor la stagiul de practică; - tergiversarea activității tehnice a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul departamental de stat al funcțiilor publice și funcționarilor publice” <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - lipsa de consecvență decizională; - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor; - nerespectarea procesului de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante; - nedeclararea conflictului de interese de către membrii comisiei; - tergiversarea elaborării Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici și neparticiparea funcționarilor desemnați la cursurile tematice; - tergiversarea procesului de organizare și desfășurare a ședințelor comisiei de disciplină; - solicitări ad-hoc 						
20.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”		La necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DMI în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr. 140/2018 Legea nr. 169/2018 HG nr. 696/2017	Realizat în termen Pe parcursul perioade de raportare au fost aprobate: - Hotărârea Guvernului nr. 152/2019 „Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr. 93 art. 172 din 08.03.2019); - Hotărârea Guvernului nr. 347/2019 „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr.238 art. 417 din 19.07.2019). - Hotărârea Guvernului nr. 458/2019 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (MO al R.M. nr.296-301 art.657 din 27.09.2019).
20.2. Completarea Statului de personal, în cazul operării unor modificări și/sau completări la structura și schema de încadrare a ministerului		La necesitate	Stat de personal elaborat și prezentat Cancelariei de Stat	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare Statul de personal a fost modificat și avizat de către Cancelaria de Stat: - la 17.05.2019 (în baza scr. MF nr. 19/1-03/11 din 19.03.2019); - la 23.07.2019 Statul de personal nr. 40 (în baza scr. MF nr. 19/1-03/29 din 22.07.2019); - la 16.12.2019 Statul de personal nr.61 (în baza scr. MF nr.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						19/1-03/56 din 19.11.2019).
20.3. Participarea la ședințele Consiliilor studențești și organizarea întrunirilor publice de informare a studenților/masteranzilor or instituțiilor superioare de învățământ	20.3.1. Diseminarea informației privind oferta locurilor vacante și posibilitatea participării la concursurile de angajare în cadrul ministerului	Pe parcursul anului	Numărul de întruniri organizate; Numărul de participanți la întruniri	DMI (SRU)	-	Realizat în termen În calitate de membru al Comisiei de examinare la ASEM, șeful Direcției management instituțional a transmis un mesaj absolvenților privind posibilitatea aplicării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Ministerului Finanțelor.
	20.3.2. Distribuirea de materiale promoționale (pliante, broșuri, calendare) privind activitatea ministerului și posibilitățile de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției	Pe parcursul anului	Numărul de materiale promoționale distribuite	DMI (SRU)	-	Realizat în termen Au fost distribuite 50 de pliante promoționale privind activitatea ministerului și posibilitățile de dezvoltare a carierei profesionale a funcționarilor publici în cadrul instituției.
	20.3.3. Expedierea mesajelor electronice privind oportunitățile de angajare în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ	Pe parcursul anului	Numărul de absolvenți identificați în listele instituțiilor superioare de învățământ; Numărul de mesaje electronice expediate	DMI (SRU)	-	Nerealizat Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost expediate mesaje electronice în adresa celor mai buni absolvenți, identificați conform listelor plasate pe paginile web oficiale ale instituțiilor superioare de învățământ.
20.4. Selectarea celor mai buni studenți/masteranzi ai instituțiilor superioare de învățământ pentru efectuarea stagiului de practică în cadrul	20.4.1. Identificarea, în baza ofertelor instituțiilor superioare de învățământ, a celor mai buni studenți/masteranzi pentru stagiul de	La necesitate	Numărul de solicitări scrise perfectate și expediate; Numărul de scrisori de accept recepționate din	DMI (SRU)	-	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - au fost expediate 2 solicitări în adresa ASEM și USM, fiind recepționate 3 demersuri privind lista studenților/masteranzilor care sînt propuși pentru stagiul de practică; - au fost recepționate 12 solicitări individuale ale studenților/masteranzilor pentru stagii de practică de la instituții

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
ministerului	practică în cadrul ministerului		partea instituțiilor superioare de învățământ			superioare de învățământ (ASEM, USM). <i>Informativ:</i> În baza demersurilor/solicitărilor recepționate, pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Ministerului Finanțelor, au realizat stagiul de producție/licență 28 studenți/masteranzi .
	20.4.2. Elaborarea chestionarului-tip intermediar/ final pentru studenți/masteranzi privind identificarea gradului de satisfacție în urma realizării stagiului de practică în cadrul ministerului	La necesitate	Numărul de chestionare completate recepționate	DMI (SRU)	-	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost completate și recepționate , de la stagiarii care și-au încheiat deja practica de producție/licență, 16 chestionare privind identificarea gradului de satisfacție la locul realizării stagiului în cadrul ministerului.
20.5. Realizarea activității de voluntariat în cadrul ministerului, prin selectarea potențialilor voluntari	20.5.1. Identificarea, în baza cererilor, a voluntarilor pentru desfășurarea activității de voluntariat în cadrul ministerului	Pe parcursul anului	Numărul de dosare de voluntariat recepționate; Numărul de voluntari admiși la activitatea de voluntariat	DMI (SRU)	Legea nr. 121/2010 HG nr. 158/2012	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare, în baza dosarelor depuse de candidați, Ministerul Finanțelor a găzduit 4 persoane pentru realizarea activității de voluntariat în cadrul subdiviziunilor structurale.
20.6. Implementarea prevederilor „Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs”	20.6.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice anunțate vacante, anterior intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1281/2018 „Pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în	La necesitate	Numărul de anunțuri publicate privind organizarea concursurilor repetate; Numărul de concursuri de angajare organizate repetat; Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - au fost publicate 10 anunțuri privind organizarea concursurilor pentru ocupare a 28 funcții vacante; - au fost organizate 10 concursuri de angajare dintre care 1 concurs repetat; - gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concurs 67,85% , fiind angajate 19 persoane; - au fost aplicate 58 dosare pentru concurs; - au fost respinse 26 dosare pe motivul necorespunderii cerințelor; <i>Informativ:</i> Funcțiile pentru care nu au fost depuse dosare, nu au fost întrunite condițiile de desfășurare a concursului sau candidații au eșuat probele au fost anunțate vacante în concurs

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	funcțiile vacante înregistrate”		concursurile repetate de angajare; Numărul de dosare aplicate pentru concursul repetat; Numărul de dosare respinse pe motiv de necorespondere cerințelor concursului repetat			repetat.
	20.6.2. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs	La necesitate	Numărul de ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Numărul de declarații pe proprie răspundere prezentate; Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - organizate 10 ședințe ale Comisiei de concurs; - depuse 10 declarații colective pe proprie răspundere de cei 5 membri ai Comisiei , prezenți la probele concursului.
	20.6.3. Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs	În termenele stabilite în actul normativ pentru procedura de concurs	Numărul de variante de lucrări elaborate corect per concurs; Numărul de plicuri cu lucrări scrise sigilate per	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost: - întocmite cîte 3 variante de lucrări per concurs; - pregătite cîte 3 plicuri cu variantele lucrărilor scrise sigilate per concurs; - codificate 49 lucrări ale candidaților; - desfășurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
			concurs; Numărul de lucrări codificate utilizate per concurs; Numărul de probe organizate per concurs			
20.7. Generalizarea rezultatelor procedurii de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici și a funcționarilor publici debutanți privind identificarea necesităților de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici	20.7.1. Elaborarea, actualizarea și realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici	Trimestrul I	Numărul de persoane identificate pentru instruire și înscrise în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de cursuri de instruire incluse în Planul anual de dezvoltare profesională; Numărul de persoane instruite conform Planului anual de dezvoltare profesională	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - în Planul anual de dezvoltare profesională (Plan anual) au fost identificate și înscrise - 275 persoane cu necesități de instruire și dezvoltare profesională; - au fost incluse în Planul anual/semestrial: a) la comanda de stat (plan semestrial)- 29 cursuri tematice. b) alți prestatori de servicii din țară (semestrul I) - 18 cursuri. - au participat: a) la activități de dezvoltare profesională în țară - 294 angajați. b) la activități de dezvoltare profesională peste hotare - 62 persoane (dintre care 27 persoane (JVI, Viena); 2 persoane (India); 6 persoane (Slovenia); 1 persoană (Japonia); 9 persoane (Georgia), 2 persoane (România), 1 persoană (Macedonia), 1 persoană (Italia), 1 persoană (Suedia), 4 persoane (Olanda), 1 persoană (China), 1 persoană (Egipt), 1 persoană (Slovacia), 1 persoană (Kazahstan), 3 persoane (Letonia), 1 persoană (Germania)).
	20.7.2. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici	La necesitate	Numărul de prestatori contractați; Numărul de instruiți organizate; Numărul de persoane instruite	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost contractați 2 prestatori de servicii de instruire (ASEM (Direcția Tehnologia Informațională); Top English School of Today), prin intermediul cărora: - au fost organizate 2 sesiuni de instruire; - au fost instruite 102 persoane.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
	20.7.3. Organizarea activităților de instruire pentru cunoașterea și aplicarea de către funcționarii publici a bunelor practici din experiența națională și internațională în domeniul managementului funcției publice	Conform Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici	Numărul de instruire organizate; Numărul de persoane instruite	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare, conform Planului anual de dezvoltare profesională al funcționarilor publici, au beneficiat de instruire pentru cunoașterea bunelor practici în domeniul managementului funcției publice: - din experiența națională – 7 funcționari; - din experiența internațională – 1 funcționar.
20.8. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin activități de instruire internă	20.8.1. Elaborarea Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2019	Trimestrul I	Planul elaborat și aprobat	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Planul de dezvoltare profesională pentru semestrul I, 2019 a fost elaborat și aprobat la data de 05.03.2019, iar pentru semestrul II, 2019 – la data de 21.08.2019.
	20.8.2. Desfășurarea activităților de instruire internă	Conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2019	Numărul de instruire organizate; Numărul de participări la instruire; Numărul de formatori antrenați în activitățile de instruire; Numărul de chestionare recepționate de la participanții la activitățile de instruire	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 10 activități de instruire internă după cum urmează: 1. „Integritatea funcționarului public și noile prevederi privind declararea averii și intereselor personale de către subiecții declarării”, la care au participat 152 angajați ; 2. „Particularitățile aplicării impozitului pe venit în Republica Moldova” – 65 angajați ; 3. „Noile prevederi privind declararea averii și intereselor personale – 152 angajați ; 4. „Aspecte privind respectarea legislației cu privire la secretul de stat” – 46 angajați ; 5. „Particularitățile funcționării Centrului multifuncțional de prestare a serviciilor publice” – 137 angajați ; 6. „Inteligența emoțională și dezvoltarea personală” – 20 angajați ; 7. „Aplicația Excel, nivel mediu și avansat” – 55 angajați ; 8. „Aplicația Word” – 10 angajați ; 9. „Aplicația Power Point” – 15 angajați . 10. „Securitatea cibernetică în domeniul finanțelor publice” – 69 angajați .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						În desfășurarea activităților de instruire au fost antrenați 12 formatori . Pentru activitățile desfășurate conform Planului activităților de instruire internă a funcționarilor publici pentru anul 2019, conform deciziei conducătorului DMI, nu vor fi generate și colectate chestionare.
20.9. Implementarea prevederilor Regulamentului cu privire la comisia de disciplină în vederea reglementării răspunderii funcționarului public pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu și a normelor de conduită	20.9.1. Asigurarea reglementărilor normative privind activitatea comisiei de disciplină	Permanent	Act administrativ elaborat/modificat	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost materiale pe rol la Comisia de disciplină a ministerului.
	20.9.2. Perfectarea documentară a cazurilor de aplicare și/sau de revocare a sancțiunilor disciplinare aplicate	La necesitate	Procese-verbale perfectate; Acte administrative elaborate	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	
	20.9.3. Evidența termenului de validitate a sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici	La necesitate	Registru de evidență ținut	DMI (SRU)	HG nr. 201/2009	
20.10. Ridicarea profesionalismului angajaților SFS prin instruire diversificată și continuă	20.10.1. Elaborarea Planului de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2019	Trimestrul I	Plan de instruire aprobat;	SFS	HG nr. 573/2013	<u>Realizat în termen</u> Planul de instruire a funcționarilor fiscali din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2019 a fost aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.70 din 21 februarie 2019 .
	20.10.2. Implementarea Planului de instruire internă și externă a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2019	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Plan de instruire realizat la nivel de cel puțin 90% din total planificat fără buget suplimentar	SFS	HG nr. 573/2013	<u>Realizat în termen</u> Conform Planului de instruire a funcționarilor fiscali pentru anul 2019, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.70 din 21 februarie 2019, au fost organizate și desfășurate 23 instruirii interne planificate fără buget suplimentar, ceea ce constituie un nivel de executare a planului de 96% .
20.11. Implementarea Planului anual de instruire a		Pe parcursul anului, cu raportare	Numărul de colaboratori vamali instruiți	SV CTIF	HG nr. 4/2014, VII, 6, 6.1.2.	<u>Realizat în termen</u> Conform Planului de instruire a colaboratorilor vamali pentru 2019, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.14-O/2019 din

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă a capacităților Centrului de instruire și a partenerilor externi		trimestrială				11.01.2019, pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate: - 167 activități de instruire internă (45 activități tematice), în cadrul cărora au participat 4758 funcționari vamali (din cadrul aparatului central – 918, din cadrul birourilor vamale – 3840); - 111 activități de instruire externă (națională și internațională) (57 activități tematice), în cadrul cărora au participat – 309 funcționari vamali (din cadrul aparatului central - 191, din cadrul birourilor vamale – 118). Nominal , au fost instruiți 1561 funcționari vamali din 1538 funcționari vamali.
20.12. Aprofundarea cunoștințelor specifice activității de inspecție	20.12.1. Elaborarea programului de instruire internă și externă	Trimestrul I	Program elaborat și aprobat	IF	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Planul-grafic de perfecționare (instruire internă și cursuri de instruire externă) a funcționarilor publici din cadrul Inspecției Financiare: - pentru semestrul I al anului 2019 a fost aprobat la data de 14 martie 2019; - pentru semestrul II al anului 2019 a fost aprobat la data de 02 septembrie 2019. Planurile au fost elaborate în baza necesităților de instruire identificate în urma evaluărilor performanțelor individuale și în baza obiectivelor stabilite.
	20.12.2. Instruirea angajaților Inspecției Financiare privind controlul adecvat al veniturilor și al cheltuielilor publice	Pe parcursul anului	Număr de instruiți organizate; Număr de persoane instruite	IF	HG nr. 573/2013	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare: - 8 funcționari publici au participat la cursuri de limbă engleză organizate de către AO "ACTR-ACCELS"; - 4 funcționari publici de conducere și 4 funcționari publici de execuție au participat la sesiunile de instruire ale Centrului de Tehnologie Informațională în Finanțe (inclusiv cursul de perfecționare „Bazele contabilității”); - 1 funcționar public de conducere a participat la instruirea organizată de către RU end TSM SERVICII S.R.L. privind securitatea și sănătatea în muncă; - 5 funcționari publici de conducere și 1 funcționar public de execuție au participat la cursul de instruire al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova cu genericul „Cerințele privind protecția datelor

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						<p>personale în domeniul financiar bancar”, organizat în incinta Ministerului Finanțelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 funcționari publici au participat la cursul de instruire organizat de către Ministerul Finanțelor cu genericul „Legea contabilității și raportării financiare și modificările Standardelor naționale de contabilitate, conținutul de bază și modul de aplicare”; - 14 funcționari publici de execuție și 2 funcționari publici de conducere au participat la cursul de instruire privind modul de accesare a platformei Achiziții.md, organizat de Administratorul platformei; - 1 funcționar public de conducere a participat la trainingul organizat în București de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României; - 5 funcționari publici de conducere, 9 funcționari publici de execuție și 1 funcționar public debutant au participat la cursurile de perfecționare organizate de către Academia de Administrare Publică; - 2 funcționari publici de conducere și 2 funcționari publici de execuție au participat la cursul de dezvoltare profesională la Institutul Național de Justiție cu tematica „Implementarea în practică a Codului administrativ”; - 31 funcționari publici de conducere și 8 funcționari publici de execuție au participat la cursul de instruire cu tematica „Implementarea Codului administrativ al Republicii Moldova” realizat de către dl Nicolae Fală, profesor universitar, avocat, membru al Consiliului Științific Consultativ al CSJ, organizat în incinta Inspecției Financiare; - 3 funcționari publici organizat cursul de perfecționare cu tematica „Bazele contabilității bugetare”.
Obiectivul nr. 21. Asigurarea mecanismelor de gestionare deplină, eficientă și responsabilă a patrimoniului						
<p>Riscuri interne: - solicitări ad-hoc; deficiențe în funcționalitatea sistemului informațional al Ministerului Finanțelor</p>						
21.1. Inventarierea și evidența proprietății publice a statului și a	21.1.1. Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor	Pe parcursul anului, cu raportare	Bunurile imobiliare proprietate	Responsabilitate concommitentă	HG nr.1351/201 6III,35	Realizat în termen În partea ce ține de <i>Ministerul Finanțelor</i> , în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 184 din 29.10.2018, inventarierea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
unităților administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora	imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile	trimestrială	publică înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare; Număr de acte normative elaborate/modificate; număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile	: DMI (SF) SFS SV IF AAP	HG 554/2018 ^{1.1.}	<p>patrimoniului public al Ministerului Finanțelor a fost efectuată în perioada 15.11.2018–31.01.2019. În urma efectuării inventarierii lipsuri/surplusuri nu au fost constatate. Totodată, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 75 din 04.07.2019, inventarierea patrimoniului public al Ministerului Finanțelor a fost efectuată în perioada 01.09.2019–30.11.2019. În proprietatea <i>Serviciului Fiscal de Stat</i> sunt înregistrate: 26 clădiri administrative, 18 garaje, 18 terenuri, 2 cazangerii. În urma inventarierii din anul 2018 au fost identificate 6 bunuri imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, 3 dintre care au fost înregistrate până la finele anului 2018, 2 bunuri – înregistrate în anul 2019.</p> <p>De asemenea, se întreprind măsuri pentru înregistrarea (aplicarea modificărilor de date în Registrul bunurilor imobile) a unui bun imobil.</p> <p>Totodată, 4 clădiri administrative, la moment, sunt transmise spre comercializare de către Agenția Proprietății Publice, prin intermediul bursei.</p> <p>În ceea ce privește <i>Serviciul Vamal</i>, în total sunt înregistrate 226 bunuri imobile proprietate publică. Pe parcursul perioadei de raportare au fost înregistrate 21 bunuri imobile (1 teren - PV Larga; 3 construcții - PV Larga; 16 construcții-Giurgiu-lești, 1 – garaj Comrat). 11 bunuri imobile neînregistrate sunt în proces de înregistrare (4 terenuri (PV Comrat, PV Ocnîța-Sokireni, PV Rezina) și 7 construcții (PV Mirnoe, PV Căușeni, PV Ocnîța - Sochireni).</p> <p>În baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 407-O din 4.09.2019 s-a desfășurat inventarierea anuală a patrimoniului public al Serviciului Vamal.</p> <p>Totodată, la Indicația Guvernului, s-a efectuat inventarierea bunurilor imobile proprietăților Republicii Moldova, deținute în gestiune, aflate pe teritoriul Ucrainei. Ca rezultat, s-a constatat faptul că, Serviciul Vamal nu deține în gestiune bunuri imobile amplasate pe teritoriul Ucrainei.</p> <p>În partea ce ține de <i>Inspekția Financiară</i> s-a asigurat controlul asupra integrității patrimoniului aflat în gestiunea Inspekției. S-a efectuat inventarierea totală a valorilor materiale, conform</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de produs/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință	Nivel de realizare***/ Notă privind executarea
						Regulamentului privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012, la finele anului 2019, potrivit Ordinului Inspecției Financiare nr. 09 din 31.10.2019. Nu au fost identificate bunuri noi neînregistrate în Registrul bunurilor imobile. <i>Agencia Achiziții Publice</i> nu posedă bunuri proprietate publică.
21.2. Înregistrarea dreptului de proprietate		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile	Responsabilitate concomitentă : DMI SFS SV IF AAP	HG 554/2018 _{1,2}	Realizat în termen Pe parcursul perioadei de raportare, în Registrul bunurilor imobile au fost înregistrate: - de către Ministerul Finanțelor - dreptul de proprietate asupra încăperii de 69,0 m2, nr. cadastral 0100419.124.01.360, din str. Pușkin nr. 44; - 21 bunuri imobile ale Serviciului Vamal ; - 2 bunuri imobile ale Serviciul Fiscal de Stat ; Inspeția Financiară nu dispune de bunuri noi neînregistrate în Registrul bunurilor imobile. <i>Agencia Achiziții Publice</i> nu posedă bunuri imobile.
21.3. Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinație, preț, termen)		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de contracte verificate	Responsabilitate concomitentă : DMI SFS SV IF AAP	HG 554/2018 _{1,3}	Realizat în termen La situația de la finele perioadei de raportare: - Ministerul Finanțelor are încheiate 12 contracte de locațiune/arendă; - Serviciul Fiscal de Stat are încheiate 42 contracte de transmitere în locațiune/comodat a încăperilor nelocuibile a SFS; - Serviciul Vamal are încheiate 97 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile. Toate contractele sunt verificate periodic în scopul monitorizării respectării prevederilor contractuale. Inspeția Financiară pe parcursul perioadei de raportare nu a avut încheiate contracte de transmitere a patrimoniului de la o persoana gestionară la alta. <i>Agencia Achiziții Publice</i> nu posedă bunuri imobile.

Lista abrevierilor

AAP - Agenția Achiziții Publice	IPSAS - Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public
AEI – Asociații de economii și împrumut	ISO - Organizația Internațională de Standardizare
AEO - Agent Economic Autorizat	IT - Tehnologii Informaționale
APIS – Sistem avansat de informare a pasagerilor	MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
ATM - Average Term to Maturity (termenul mediu la scadență)	NCTS - Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System)
BOOST – Baza de date a cheltuielilor publice	OSC – Organizațiile societății civile
BM – Banca Mondială	PVD – Procedură de vămuire la domiciliu
BPN - Bugetul Public Național	RM - Republica Moldova
CBTM - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu	SAI - Serviciul audit intern
CE – Comisia Europeană	SARAS - Serviciul analiză și reglementări a activelor statului
CNRAP – Consiliul național pentru reforma administrației publice	SCITL – Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale
CTIF – Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	SF – Secția financiară
DAMEP - Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor	SFAP – Secția finanțele autorităților publice
DCCL - Direcția contencios și controlul legalității	SFS - Serviciul Fiscal de Stat
DDP – Direcția datorii publice	SFSPS – Secția finanțele în sănătate și protecție socială
DIPAE - Direcția investiții publice și asistență externă	SI - Sistem Informațional
DMFAS - Sistem de management al datoriei și de analiză financiară	SIA - Sistem informațional automatizat
DMI - Direcția management instituțional	SICMMR – Serviciul informare, comunicare cu mass-media și reprezentare
DP – Document/-e de politici	SIECAP - Sistem Informațional de Evidență Contabilă pentru Autoritățile Publice/instituțiile bugetare
DPBS - Direcția politici bugetare sectoriale	SIGFP - Sistem Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice
DPBSB - Direcția politici bugetare și sinteză bugetară	SIIV - Sistemul informațional integrat vamal
DPDCFPI - Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern	SIMF – Sistemul Informațional de Management Financiar
DPFV - Direcția politici fiscale și vamale	SMC - Standard de management al calității
DPO – Operațiunea pentru politicile de dezvoltare	SPLA – Secția patrimoniu, logistică și achiziții
DPSMASB - Direcția politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar	SRAP – Strategia pentru reforma administrației publice
DPRAP - Direcția politici de reglementare a achizițiilor publice	SRU – Secția resurse umane
DRASC - Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ	SRSFRMPP - Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase
DTS - Direcția Trezoreria de Stat	SV - Serviciul Vamal
EUBAM - Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina	TIR-EPD - Electronic Pre-arrival Declaration
HCC – Hotărârea Curtii de Conturi	TVA - Taxa pe Valoarea Adăugată
HG - Hotărârea Guvernului	UAT - Unitate Administrativ Teritorială
HP – Hotărârea Parlamentului	UE - Uniunea Europeană
IF - Inspekția Financiară	UNCTAD - Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
IMM – Întreprinderi mici și mijlocii	VMS – Valori Mobiliare de Stat