

**Raportul de monitorizare
a progresului înregistrat în implementarea
Planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2022**

Lista abrevierilor și acronimelor

Abrevieri/ Acronime	Explicație	Abrevieri/ Acronime	Explicație
AAP	Agenția Achiziții Publice	IGP	Inspectoratul General al Poliției
AEO	Agent Economic Autorizat	MAEIE	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
AGE	Agenția de Guvernare Electronică	MAIA	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
AMP	Aid Management Platform (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe)	MAI	Ministerul Afacerilor Interne
AN	Autoritate Națională	MEC	Ministerul Educației și Cercetării
ANTA	Agenția Națională Transport Auto	MF	Ministerul Finanțelor
APC	Autorități publice centrale	MIDR	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
APL	Autorități publice locale	MMPS	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
ASP	Agenția Servicii Publice	MO	Monitorul Oficial
BERD	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare	MS	Ministerul Sănătății
BIRD	Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare	NCTS	Noului Sistem Computerizat de Tranzit
CBTM	Cadrului Bugetar pe Termen Mediu	OIM	Organizația Internațională a Muncii
CE	Comisia Europeană	OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
CEFTA	Acordul Central European al Comerțului Liber	OMV	Organizația Mondială a Vămirilor
CFPI	Controlul Financiar Public Intern	ONU	Organizația Națiunilor Unite
CNA	Centrul Național Anticorupție	PAG	Planul de acțiuni al Guvernului
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină	PEFA	Public Expenditure and Financial Accountability (Evaluarea Performanței Cheltuielilor Publice și a Responsabilității Financiare)
CNAS	Casa Națională de Asigurări Sociale	POC BMN	Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre
CNPF	Comisia Națională a Pieței Financiare	POC RO-MD	Programul operațional comun România – Republica Moldova
CS	Cancelaria de Stat	PNUD	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
CTIF	Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe	PTD	Programul Transnațional Dunărea
DAE	Direcția asistență externă	PTF	Punct de Trecere a Frontierei

DAP	Direcția achiziții publice	RM	Republica Moldova
DDP	Direcția datorii publice	RSC	Registrul de stat al Controalelor
DEJ	Direcția expertiză juridică	SFS	Serviciul Fiscal de Stat
DG NEAR	Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea din cadrul CE	SFSPS	Secția finanțele în sănătate și protecție socială
DG TAXUD	Direcția Generală pentru Impozitare și Uniunea Vamală din cadrul CE	SI	Sistem Informațional
DIP	Direcția investiții publice	SI CUB	Sistemul Informațional „Contabilitatea Unică Bugetară”
DMAS	Direcția monitorizarea activelor statului	SIA RSC	Sistemului Informațional automatizat „Registrul de stat al controalelor”
DMI	Direcția managementul instituțional	SI IECAP	Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă pentru Autoritățile Publice
DPBS	Direcția politici bugetare sectoriale	SIGFP	Sistemul Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice
DPDCFPI	Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern	SI RPIC	Sistemul Informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale”
DPF	Direcția politici financiare	SPCA	Secția politici contabile și audit
DPFV	Direcția politici fiscale și vamale	SPCSB	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
DPS	Direcția politici salariale	SRSF	Serviciul reglementarea sectorului financiar
DPSB	Direcția politici și sinteză bugetară	SUA	Statele Unite ale Americii
DTS	Direcția Trezoreria de Stat	SUERD	Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
DV	Declarație vamală	SV	Serviciul Vamal
FAOAM	Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală	TVA	Taxa pe Valoarea Adăugată
FEE	Fondul pentru Eficiență Energetică	UA	Ucraina
FEN	Fondul Ecologic Național	UE	Uniunea Europeană
FMI	Fondul Monetar Internațional	UN Women	Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor
FNDRL	Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală	UNAID	Programul comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA
FR	Fondul de Rezervă	UNDP	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
GIZ	Agenția de cooperare Internațională a Germaniei	UNFPA	Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
HG	Hotărârea Guvernului	UNIDO	Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială
I.P. „CSSM”	Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”	UNODC	Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate
I.P. „OGPAE”	Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”	USAID	Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite
IF	Inspekția Financiară	VMS	Valori mobiliare de stat

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul nr. 1: Asigurarea disciplinei bugetar-fiscale generale și a stabilității bugetului public național pe termen mediu și lung, respectarea calendarului bugetar, asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu prioritățile de politici, limitele de cheltuieli stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu, precum și sporirea eficacității și transparenței procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanță						
Riscuri externe: <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu - instabilitatea economică în plan național și la nivel regional - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare - prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați - tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative Riscuri interne: <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor - defecțiuni tehnice ale SIGFP - solicitări ad-hoc 						
1.1. Implementarea legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale prin aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite	1.1.1. Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2023-2025	Trimestrul II (mai)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	Realizat cu depășirea termenului Procesul de elaborare a CBTM pentru anii 2023-2025 a fost inițiat conform Calendarului acțiunilor pentru elaborarea și aprobarea CBTM (cap.3.1 din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea, și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul MF nr.209/2015). Însă, acesta a fost tergiversat urmare a revizuirii și coordonării indicatorilor macroeconomici cu misiunea FMI, care a avut loc în luna iulie 2022, precum și coordonarea proiectului documentului CBTM în Guvern și la nivel politic.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Astfel, proiectul CBTM pentru anii 2023-2025 a fost în întregime examinat și definitivat în perioada august–septembrie 2022, fiind prezentat Guvernului spre examinare la data de 28.09.2022 , ulterior fiind aprobat prin HG nr.692/2022.
	1.1.2. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	<p>Realizat Au fost elaborate 3 proiecte de legi privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021:</p> <p>1. proiectul de lege, prezentat Guvernului prin scr. nr.06/1-3/24/536 din 14.04.2022, aprobat ulterior prin HG nr.253 din 18.04.2022 și adoptat de către Parlament prin Legea nr.112 din 05.05.2022 (MO al R. Moldova nr.141-150 art.258 din 13.05.2022). <i>Totodată, în baza amendamentelor înaintate de deputați în Parlament, a fost întocmită Sinteza rezultatelor examinării amendamentelor.</i> <i>Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost prezentat Guvernului prin scr. nr.06/1-3/30/602 din 04.05.2022, fiind aprobat prin HG nr.305/2022.</i></p> <p>2. proiectul de lege, prezentat Guvernului prin scr. nr.06/1-3/50/1150 din 22.08.2022, aprobat ulterior prin HG nr.595 din 24.08.2022 și adoptat de către Parlament prin Legea nr.260 din 08.09.2022 (MO al R. Moldova nr.284-290 art.581 din 16.09.2022). <i>Totodată, în baza amendamentelor înaintate de deputați în Parlament, a fost întocmită Sinteza rezultatelor examinării amendamentelor.</i> <i>Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 a fost prezentat Guvernului</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>prin scr. nr.06/1-3/52/1215 din 05.09.2022, fiind aprobat prin HG nr.634/2022.</p> <p>3) proiectul de lege, prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.06/1-3/78/1636 din 30.11.2022, aprobat ulterior prin HG nr. 840/2022 și adoptat de către Parlament prin Legea nr.351 din 22.12.2022.</p> <p>Proiectul a fost elaborat întru executarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale nr.37/2022, nr.38/2022, nr.43/2022 și nr.46/2022.</p>
	1.1.3. Elaborarea proiectului legii privind modificarea unor acte normative ce rezultă din politica bugetară pentru anul 2023	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	<p>Realizat</p> <p>A fost întocmit proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale pentru a fi integrat în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2023</p> <p>Concomitent, a fost integrată în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2023 și modificarea propusă la Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014. Modificarea a avut drept scop utilizarea mai eficientă și eficace a banilor publici în cazul asumării de către autoritățile/instituțiile bugetare a angajamentelor multianuale, precum și eliminarea barierelor tehnico-juridice cât și instituționale, prin care părțile contractante le întâmpină la executarea clauzelor contractuale.</p> <p>La data de 29.12.2022, Parlamentul a adoptat Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (MO al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022).</p>
	1.1.4. Elaborarea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2023	Trimestrul III (septembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	<p>Realizat cu depășirea termenului</p> <p>Particularitățile privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025 au fost remise în adresa autorităților bugetare</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>prin scr. nr.06/1-17/53 din 14.09.2022 și în adresa autoritățile publice locale prin scr. nr.06/2-07-66 din 29.09.2022.</p> <p>Informația respectivă poate fi accesată pe pagina web oficială a MF, la următorul link: https://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83</p> <p>Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 a fost adoptat prin Legea nr.359 din 22.12.2022 (MO al R. Moldova nr.435-437 art.807 din 28.12.2022).</p> <p><i>Tergiversarea procesului de elaborare și prezentare Guvernului a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2023 a fost cauzată de circumstanțele elaborării CBTM (2023-2025), necesitatea coordonării adiționale a indicatorilor bugetari în cadrul misiunii FMI în perioada 31 octombrie – 11 noiembrie 2022, privind evaluarea a doua a Programului FMI, precum și necesității de identificare a resurselor pentru finanțarea deficitului bugetar planificat (adresărilor partenerilor de dezvoltare) pentru anul 2023. O altă cauză a tergeversării proiectului de buget a fost coordonarea tardivă a politicilor noi în domeniul salarizării în secolul bugetar.</i></p>
	1.1.5. Elaborarea și publicarea bugetului pentru cetățeni pentru anul 2023	În termen de o luna de la data publicării în Monitorul Oficial a legii bugetare anuale	Bugetul pentru cetățeni elaborat și publicat pe pagina web www.mf.gov.md	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>În curs de realizare</p> <p>Elaborarea și publicarea bugetului pentru cetățeni este în proces de lucru, deoarece Legea bugetului de stat pentru anul 2023, nr. 359 din 22.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 28.12.2022.</p>
	1.1.6. Elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DPSB	Legea finanțelor publice și responsabilității	<p>Realizat</p> <p>Au fost elaborate și aprobate:</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	redistribuirea unor alocații bugetare aprobate prin legea bugetară anuală			în comun cu subdiviziunile ministerului	bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021	<p>- HG nr.163/2022 privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 73-77 art.198 din 18.03.2022). Prin prevederile actului normativ, a fost aprobată repartizarea, din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2022, a mijloacelor financiare pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021:</p> <p>1) autorităților finanțate de la bugetul de stat – în sumă de 93 273,7 mii lei;</p> <p>2) bugetelor locale – în sumă de 114 480,5 mii lei.</p> <p>- HG nr.593/2022 privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 257-263 art. 660 din 12.08.2022). Prin prevederile actului normativ, a fost aprobată redistribuirea de la programul 1701 „Datoria de stat internă” la programul 9009 „Protecție în domeniul asigurării cu locuințe” în sumă de 7970,5 mii lei, pentru implementarea Programului de stat „Prima casă”.</p> <p>- HG nr.710/2022 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 326-333 art. 792 din 21.10.2022).</p> <p>- HG nr.777/2022 privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 349-361 art. 855 din 11.11.2022).</p> <p>- HG nr.829/2022 privind repartizarea și modificarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 384 art. 925 din 30.11.2022).
	1.1.7. Elaborarea proiectului Legii privind modificarea Legii nr. 181/2014	Pe parcursul anului	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” MPEF (9)	<p>Realizat</p> <p>Modificarea propusă la Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 a fost integrată în proiectul de lege privind politica fiscală și vamală pentru anul 2023.</p> <p><i>Modificarea a avut drept scop utilizarea mai eficientă și eficace a banilor publici în cazul asumării de către autoritățile/instituțiile bugetare a angajamentelor multianuale, precum și eliminarea barierelor tehnico-juridice cât și instituționale, prin care părțile contractante le întâmpină la executarea clauzelor contractuale.</i></p> <p>Proiectul de lege a fost aprobat prin HG nr. 833 din 07.12.2022 (MO al R. Moldova nr. 393 art. 936 din 08.12.2022).</p> <p>La data de 29.12.2022, Parlamentul a adoptat Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (MO al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022).</p>
	1.1.8. Modificarea / completarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Ordin aprobat	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	<p>Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”</p> <p>Hotărârea Curții de Conturi</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>Documentul se află în proces de definitivare.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					HCC nr.30/2021, cerința 2.4.4., Recomandarea 1	
1.2. Participarea la evaluările internaționale a performanțelor managementului finanțelor publice și transparenței bugetare	1.2.1. Organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a performanțelor managementului finanțelor publice (EPMFP) la nivel local (pentru APL selectate) și examinarea proiectului raportului EPMFP la nivel central și local pentru anii fiscali 2018-2020	Conform termenului stabilit	Informație prezentată	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului		<p>Realizat</p> <p>- la nivel central, procesul a fost finalizat: Raportul de evaluare a performanței cheltuielilor publice și a responsabilității financiare (CPRF) a fost definitivat și prezentat părților interesate în cadrul ședinței din 12.07.2022.</p> <p>A fost publicat pe pagina web oficială a MF, putând fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/sites/default/files/Moldova%20National%20PEFA%20assessment%20report_rom.pdf</p> <p>- la nivel local, procesul este în curs de realizare:</p> <p>În perioada 24-27.01.2022, au avut loc ședințele online de interviuri cu reprezentanții consiliului raional Cahul, iar în perioada 03-07.02.2022 - cu reprezentanții administrației locale ale mun. Cahul.</p> <p>La data de 07.06.2022, au fost remise comentariile MF asupra proiectului de Raport CPRF pentru APL de nivelul II Ungheni.</p> <p>Rapoartele CPRF pentru consiliul raional Cahul, consiliul raional Ungheni, precum și municipiile Cahul și Ungheni au fost finalizate către 28.09.2022, fiind coordonate preventiv cu MF.</p> <p>La data de 25.10.2022 a avut loc prezentarea de către echipa Băncii Mondiale a constatărilor CPRF pentru CR Ungheni și mun. Ungheni pentru personalul APL implicate în evaluare, precum și pentru alte părți interesate relevante, cu participarea reprezentanților din partea SBL. Similar, la 27.10.2022 a avut loc prezentarea constatărilor CPRF pentru CR</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Cahul și mun. Cahul, cu participarea reprezentanților din partea SBL la eveniment. Cele 4 Rapoarte au fost revizuite și remise Secretariatului PEFA pentru expertiză. Comentariile Secretariatului PEFA au fost prezentate echipei Băncii Mondiale la 23.12.2022. Ulterior, după finalizarea traducerii Rapoartelor CPRF, de către evaluatorii PEFA, se va solicita APL acceptul publicării rapoartelor respective pe pagina oficială a PEFA (www.pefa.org)
1.3. Administrarea Clasificației bugetare	1.3.1. Elaborarea proiectelor de ordin privind modificarea / completarea Clasificației bugetare	Pe parcursul anului, la necesitate	Ordin aprobat	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Curții de Conturi	<p>Realizat</p> <p>Conform propunerilor înaintate, au fost elaborate și coordonate 10 proiecte de ordine de modificare a Clasificației bugetare, fiind aprobrate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinul MF nr. 11/2022 (MO al R. Moldova nr. 34-38 art.86 din 04.02.2022); - Ordinul MF nr. 33/2022 (MO al R. Moldova nr. 68-71 art.247 din 11.03.2022); - Ordinul MF nr.43/2022 (MO al R. Moldova nr. 98-105 art. 378 din 08.04.2022); - Ordinul MF nr.45/2022 (MO al R. Moldova nr. 106-114 art. 423 din 15.04.2022); - Ordinul MF nr.57/2022 (MO al R. Moldova nr. 164-169 art. 641 din 03.06.2022); - Ordinul MF nr.78/2022 (MO al R. Moldova nr.201-207 art.771 din 08.07.2022);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					HCC nr.55/2021 Cerința 2.4.	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul MF nr.83/2022 (MO al R. Moldova nr. 246-250, art.904 din 05.08.2022). - Ordinul MF nr.88/2022 (MO al R. Moldova nr. 274-277 art.1009 din 02.09.2022). - Ordinul MF nr.96/2022 (MO al R. Moldova nr. 297 art.1091b din 29.09.2022). - Ordinul MF nr.127/2022 (MO al R. Moldova nr.456-459 din 30.12.2022). <p>Clasificația bugetară poate fi accesată pe pagina web oficială a MF, la următorul link: https://mf.gov.md/ro/buget/informații-cu-caracter-metodologic/clasificatia-bugetară. Totodată, a fost prezentată informația către I.P. „CTIF” pentru actualizarea Clasificației bugetare în SIGFP. Prin Ordinul MF nr.120/2022 (MO al R. Moldova, nr.456-459 art.1498 din 30.12.2022) a fost modificat Regulamentul privind administrarea Clasificației bugetare, aprobat prin Ordinul MF nr.46/2016.</p>
1.4. Asigurarea elaborării portofoliului proiectelor de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat	1.4.1. Elaborarea portofoliului proiectelor de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat pe anii 2020-2025 cu estimarea limitelor de cheltuieli pentru investiții capitale pe sectoare la CBTM 2023-2025	Trimestrul II (aprilie)	Portofoliul elaborat și inclus în CBTM	DIP	Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”	Realizat A fost elaborat portofoliul pentru 122 proiecte de investiții capitale publice, pe sectoare, pentru perioada 2020-2025, cu estimarea liniei de bază la cheltuieli de investiții capitale pentru CBTM 2023-2025.
	1.4.2. Elaborarea portofoliului proiectelor de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat pe anii	Trimestrul III (septembrie)	Portofoliu elaborat	DIP	Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea	Realizat cu depășirea termenului Propunerile de buget au fost prezentate de către APC în luna octombrie. În baza propunerilor înaintate, a fost elaborat portofoliul pe anii 2020-2025 și anume pentru

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	2020-2025, cu includerea acestuia în Nota informativă la proiectul legii bugetare anuale				Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”	143 proiecte de investiții capitale finanțate din bugetul de stat. <i>Portofoliul, cu informația privind costul de deviz, soldurile costului de deviz pe proiecte, cu estimarea volumului de cheltuieli până în anul 2025, a fost anexat la Nota informativă la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023.</i>
	1.4.3. Publicarea raportului cu privire la executarea proiectelor de investiții realizate de către fondurile de dezvoltare pe parcursul anului 2021	Trimestrul I (martie)	Raport întocmit și publicat pe pagina web: www.mf.gov.md	DIP	MPEF (10)	Realizat Rapoartele privind executarea cheltuielilor fondurilor de dezvoltare pe proiecte pentru anii 2020-2021 au fost publicate pe pagina web oficială a MF, în Catalogul de date deschise. Acestea pot fi vizualizate , accesând următorul link: https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/catalogul-de-date-deschise-al-ministerului-finan%C8%9Belor .
1.5. Extinderea prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1029/2013	1.5.1. Definitivarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029/2013 „Cu privire la investițiile capitale publice”	Trimestrul II (iunie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DIP	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat cu depășirea termenului Hotărârea Guvernului nr.684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, a fost aprobată la 29.09.2022 și a intrat în vigoare la 21.10.2022 (<i>MO al R. Moldova nr. 326-333 art. 787 din 21.10.2022</i>). <i>La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.684/2022 a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.1029/2013.</i>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					Hotărârea Curții de Conturi PAG 13.8.2., HCC nr.30/2021 Cerința 2.4.1., 2.4.7., MPEF (10)	
	1.5.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 185/2015	Trimestrul II (iunie)	Ordin aprobat	DIP	Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investițiile capitale publice”	În curs de realizare În luna ianuarie 2023, în vederea punerii în aplicare a prevederilor HG nr.684/2022, în comun cu experții UE au demarat lucrările de elaborare a proiectului Instrucțiunii în redacția nouă, care va fi aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor.
1.6. Asigurarea implementării recomandărilor experților FMI privind managementul investițiilor publice din Republica Moldova (Public Investment Management Assessment - PIMA)	1.6.1. Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor experților FMI expuse în Raportul de asistență tehnică „Evaluarea managementul investițiilor publice (PIMA)”	Trimestrul II	Plan elaborat și aprobat	DIP	Raport de asistență tehnică „PIMA”	Realizat parțial Deși nu a fost expres aprobat un plan de acțiuni, o parte din recomandările experților FMI au fost/vor fi realizate prin prisma cadrului regulator modificat, fiind aprobată HG nr.684/2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice”.
1.7. Raționalizarea cheltuielilor sectoriale	1.7.1. Definitivarea Raportului privind procesul de raționalizare a cheltuielilor în sectorul agriculturii	Trimestrul II (aprilie)	Raport definitivat	DIP DPSB	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.9.1, MPEF (9)	În curs de realizare <i>Raportul privind procesul de raționalizare a cheltuielilor în sectorul agriculturii a fost elaborat și urmează a fi definitivat.</i> MF a identificat câteva măsuri de raționalizare a cheltuielilor în sector și au fost propuse către MAIA.

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						MAIA nu a acceptat propunerile MF și urmau să înainteze măsuri de raționalizare proprii. Până la moment, nu au fost recepționate propuneri care ar fi încadrate în termenii de raționalizare a cheltuielilor.
	1.7.2. Realizarea exercițiului privind raționalizarea cheltuielilor în sistemul de sănătate	Trimestrul III (septembrie)	Raport elaborat	DPBS DPSB	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 10.9, MPEF (9)	În curs de realizare Exercițiul de raționalizare a cheltuielilor în sectorul sănătății este în curs de realizare . Prin Ordinul comun al MF, MS și CNAM din 11.05.2022, a fost creat Grupul de lucru, care cu suportul experților de la SlovakAid/PNUD a definitivat proiectul preliminar de Raport, inclusiv lista de opțiuni de politici cu potențiale economii. Grupul de lucru s-a axat asupra definitivării proiectului preliminar de Raport, inclusiv asupra listei de opțiuni de politici cu potențiale economii. În luna noiembrie 2022, Grupul de lucru s-a axat pe efectuarea costificării opțiunilor de politici cu potențiale economii. În acest scop, cu suportul PNUD, au fost organizate 6 sesiuni de lucru (on-line) cu asistența/consultanța experților SlovakAid. Definitivarea costificării măsurilor propuse în raportul preliminar, precum și definitivarea raportului cu asistență din partea experților SlovakAid/PNUD, va fi efectuată în trimestrul I 2023, luând în considerare antrenarea personalului implicat în multiple activități/acțiuni.
1.8. Fortificarea capacităților angajaților din cadrul autorităților publice în domeniul planificării și gestionării resurselor financiare	1.8.1. Elaborarea și implementarea Programului de instruire a aleșilor locali în domeniul gestionării	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruirii organizate Număr de persoane instruite	CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 16.2.4	Realizat Programul de instruire în domeniul finanțelor publice/controlului financiar public intern pentru anul 2022 a fost aprobat la data de 01.03.2022.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	resurselor financiare și a patrimoniului public		Program de instruire aprobat			<p>În perioada a 12 luni ale anului 2022 au fost desfășurate 32 cursuri de instruire și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 cursuri cu genericul: „Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv SI. Specificul pentru autorități publice de nivel local”, la care au participat 145 specialiști din cadrul APL; - 5 cursuri cu genericul: „Introducere în Managementul Finanțelor Publice Locale”, la care au participat 128 specialiști din cadrul subdiviziunilor cu atribuții de gestionare a mijloacelor financiare și a patrimoniului public din cadrul APL; - 2 cursuri cu genericul: „Managementul plăților”, la care au participat 27 persoane din cadrul APL; - 3 cursuri cu genericul: „Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile/instituțiile Publice bazat pe platforma 1C” (SIIECAP 1C)”, la care au participat 64 specialiști din cadrul APL; - 5 cursuri cu genericul: „Particularitățile salarizării personalului din sectorul bugetar”, la care au participat 125 specialiști din cadrul APL; - 3 cursuri cu genericul: „Raportarea în sectorul bugetar”, la care au participat 69 specialiști din cadrul APL; - 1 curs cu genericul: „Introducere în finanțe publice” cu participarea a 14 specialiști din domeniul finanțelor publice; - 2 cursuri cu genericul: „Contabilitatea mijloacelor fixe în sectorul bugetar” cu participarea a 52 specialiști din domeniul finanțelor publice; - 2 cursuri cu genericul „Managementul finanțelor publice locale” cu participarea a 24 specialiști din cadrul APL;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						- 5 cursuri cu genericul „Achiziții publice: concept, principii și reglementări” cu participarea a 52 specialiști din cadrul APL.
1.9. Asigurarea unui dialog veritabil cu autoritățile publice locale pentru susținerea dezvoltării localităților și implementarea reală a politicilor anunțate în beneficiul fiecărui cetățean	1.9.1. Reactivarea Grupului de lucru pentru descentralizarea financiară în scopul coordonării politicilor din domeniul finanțelor publice locale cu reprezentanții autorităților publice locale	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Proiecte de acte normative consultate cu autoritățile administrației publice locale	DPSB DIP DPFV DPBS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 1.6.	Realizat A fost inițiat procesul de restabilire a informației aferente compartimentului <i>Descentralizării financiare</i> din versiunea anterioară a paginii web oficiale a MF, în scopul accesibilității la cronologia activității Grupului de lucru pentru descentralizarea financiară și a documentelor relevante. A fost aprobat Ordinul MF nr.119 din 16.12.2022 ” Cu privire la actualizarea componenței nominale a Grupului de lucru pentru descentralizarea financiară”. Acesta a fost remis pentru informare Ordinul nominalizat în adresa Cancelariei de Stat, MIDR, MEC, MMPS și CALM prin <i>scr.nr. 06/2-03-94-1724 din data de 19.12.2022</i> . De asemenea, ordinul a fost plasat pe pagina web a ministerului și poate fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/ro/content/finanțele-publice-locale .
1.10. Creșterea independenței financiare a administrației publice locale de nivelul întâi	1.10.1. Analiza cadrului normativ în vederea înaintării propunerilor pentru sporirea autonomiei financiare a administrației publice locale	Trimestrul IV (octombrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului Analiză efectuată, Propuneri formulate	DPSB în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG, 16.4.2	Realizat S-au examinat modelele și opțiunile de politici pentru ajustarea sistemului finanțelor publice locale, prezentate de către dl Jan Marusinec, expert în domeniul managementului finanțelor publice, în cadrul Proiectului „Mă implic”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de Skat Consulting Ltd. În politica bugetar-fiscală pentru anul 2023, aprobată prin HG nr.833 din 07.12.2022, în vederea sporirii autonomiei APL au fost

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>stabilite măsuri de politică fiscală, cu consecințe asupra APL, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persoanelor fizice rezidente care obțin un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, li se va păstra dreptul de deducere a cuantumului venitului anual impozabil obținut cu valoarea scutirii personale; - majorarea cotei impozitului pe venit de la 3% la 7% din venitul obținut de persoanele fizice rezidente sub formă de dobânzi; - anularea cotelor maxime a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, cu acordarea dreptului APL de a stabili cuantumul taxelor pentru o perioadă de 3 ani; - modificarea modului de repartizare a taxei pentru extragerea mineralelor utile – 50% din volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi se va vărsa la bugetul local respectiv, iar 50 % din volumul total colectat al taxei se va vărsa la bugetul local de nivelul al doilea; - redirecționarea transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale la transferuri cu destinație generală pentru bugetele locale de nivelul întâi în scopul cumulării mijloacelor financiare pentru proiecte mai mari și mai costisitoare de infrastructură a drumurilor publice locale.
<p>1.11. Implementarea prevederilor Foii de parcurs revizuite a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în contextul etapei de postmonitorizare a Republicii Moldova</p>	<p>1.11.1. Amendarea cadrului normativ menit să crească stabilitatea participării autorităților locale la colectarea impozitelor de stat, pentru a atinge un cadru stabil, multianual</p>	<p>Trimestrul IV (decembrie)</p>	<p>Proiect elaborat și prezentat Guvernului</p>	<p>DPFV DPSB</p>	<p>Foaia de parcurs, recomandările de la lit. d)</p>	<p>Realizat Prin Legea nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023), au fost anulate plafoanele maxime la impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
1.12. Asigurarea reflectării executării și planificării fondurilor de dezvoltare (FNDRL, FEN, FR și FEE) pe obiecte separate ca anexe la Nota informativă la proiectul legii bugetare anuale	1.12.1. Elaborarea anexelor ca parte componentă a Notei informative la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023	Trimestrul III (septembrie)	Anexe elaborate	DIP	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	Realizat cu depășirea termenului La Nota informativă la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, a fost anexată informația privind executarea și estimarea pe proiecte a cheltuielilor fondurilor de dezvoltare pentru anii 2022-2023 (FNDRL, FEN, FR și FEE).
1.13. Aprobarea alocațiilor pentru obiectivele de investiții multianuale care urmează a fi finanțate din bugetul de stat doar în baza unor analize privind starea lor, relevanța și eficiența alocării resurselor		Trimestrul III (septembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DIP	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.46/2021 Cerința 2.5.1.	Nerealizat
1.14. Asigurarea elaborării unui cadru normativ-metodologic aferent planificării și executării cheltuielilor, precum și contractării lucrărilor de întreținere a drumurilor de către entitățile bugetare la conturile corespunzătoare tipului de lucrare		Trimestrul I (martie)	Ordin aprobat	DIP	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.39/2021 Recomandarea 2.4.1.	În curs de realizare Notă: MF a intervenit cu solicitarea nr. 09/2-09/10664 din 21.12.2021 către MIDR privind descrierea detaliată a lucrărilor pasibile din infrastructura drumurilor, care pot fi finanțate din contul transferurilor cu destinație specială către bugetele de ambele nivele. Drept răspuns, MIDR (prin scr. nr. 08-1637 din 30.03.2022) a comunicat care tipuri de lucrări pot fi efectuate în dependență de nivelul APL. O decizie despre acțiunile ulterioare încă nu a fost luată.

Obiectivul nr. 2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, armonizarea legislației fiscale și vamale naționale la cea comunitară

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice
- practici internaționale din domeniul fiscal și vamal dificil de racordat la legislația națională
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați
- diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
Riscuri interne:						
- lipsa instrumentelor de efectuare a analizelor (modelelor)						
- solicitări ad-hoc						
2.1. Simplificarea regulilor și a procedurilor fiscale/vamale și de administrare fiscală/vamală prin alinierea procedurilor la bunele practici internaționale	2.1.1. Elaborarea măsurilor de politici fiscale și vamale, politici de administrare fiscală și vamală, ca parte componentă a CBTM 2023-2025	Trimestrul I	Document de politici integrat în CBTM	DPFV	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	Realizat Cadrul bugetar pe termen mediu (2023-2025) a fost aprobat prin HG nr.692/2022. Comparativ cu anii precedenți, CBTM 2023-2025 nu conține informații cu privire la măsurile fiscale noi. Schimbarea permanentă a situației în sectorul economic necesită flexibilitate și adaptabilitate considerabilă a politicilor publice pe termen scurt și mediu.
	2.1.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, reieșind din obiectivele politicii fiscale și vamale	Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 MPEF (8), Foaia de parcurs, recomandările de la lit. e)	Realizat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023) a fost adoptat prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative.
	2.1.3. Modificarea cadrului normativ secundar în vederea aducerii în concordanță cu modificările legislative realizate prin legea ce vizează politica fiscală și vamală	Trimestrul I (martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV SV SFS	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Art. XV din Legea nr.204/2021	Realizat cu depășirea termenului A fost elaborată și aprobată HG nr. 372/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (<i>MO al R.Moldova nr.170-176 art. 433 din 10.06.2022</i>).
	2.1.4. Elaborarea și ajustarea cadrului normativ fiscal și vamal în vederea edificării unui sistem fiscal-vamal clar, previzibil și comod în	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DPFV SV SFS	PAG 13.10.3., HCC nr.16/2020 Cerința 8, HCC nr.43/2021 Recomandarea 2.4.2.	Realizat A fost elaborată și adoptată: - Legea nr.308/2022 pentru abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecția înainte de expediție (<i>MO al R.Moldova nr. 385-391 art. 726 din 02.12.2022</i>).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	procesul de calculare și achitare a obligațiilor fiscale și vamale					<p>Au fost elaborate și aprobate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HG nr.244/2022 pentru modificarea punctului 32 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin HG nr.93/2013, în vederea simplificării posibilității de confirmare a dreptului de restituire a sumei TVA în cazul exportului de servicii (<i>MO al R.Moldova nr.106-114 art.289 din 15.04.2022</i>); - HG nr.414/2022 pentru abrogarea HG nr.777/1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior (<i>MO R.Moldova nr.187-193 art. 481 din 24.06.2022</i>); - HG nr.690/2022 cu privire la lista obiectelor de uz personal introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu scutire de la plata drepturilor de import la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova (<i>MO al R. Moldova nr. 306 art. 763 din 05.10.2022</i>); - HG nr.162/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (<i>MO al R. Moldova nr.73-77, art.197 din 18.03.2022</i>); - HG nr.450/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (<i>MO al R. Moldova nr.194-200 art. 512 din 01.07.2022</i>); - HG nr.480/2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Chișinău la 15 iunie 2022 (<i>MO al R. Moldova nr. 208-216 art. 545 din 15.07.2022</i>);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- HG nr.717/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.445/2014 cu privire la aprobarea Stemei și fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarilor vamali (<i>MO al R. Moldova nr. 334-341 art. 799 din 28.10.2022</i>);</p> <p>- HG nr.753/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.647/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271-a și a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova (<i>MO al R. Moldova 349-361 art. 846 din 11.11.2022</i>);</p> <p>- HG nr.850/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (<i>MO al R. Moldova nr. 393 art. 950 din 08.12.2022</i>).</p>
	2.1.5. Elaborarea unei strategii/unui program de conformare voluntară, care ar permite asistența contribuabililor în fiecare fază de ciclu de interacțiune a acestuia cu autoritatea fiscală (pre-conformare forțată, pe parcurs și post-eveniment)	Trimestrul IV (decembrie)	Strategie/Program de conformare elaborat(ă)	DPFV SFS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.10.4.	<p>Realizat</p> <p>A fost aprobat Ordinul SFS nr.488 din 30.12.2022 cu privire la aprobarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2023, care permite asistența contribuabililor în fiecare fază de ciclu de interacțiune a acestuia cu autoritatea fiscală (pre-conformare forțată, pe parcurs și posteveniment).</p>
	2.1.6. Ajustarea actelor normative în domeniul contabil și fiscal în partea ce ține de recunoașterea bonurilor de casă ca documente confirmative în scopuri contabile și fiscale	Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV SFS DPF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.13.1.	<p>Realizat</p> <p>Propunerea de modificare a cadrului normativ ce vizează recunoașterea bonurilor de casă ca documente confirmative în scopuri contabile și fiscale se regăsește într-o altă redacție, promovată prin prisma inițiativei legislative nr.121 din 05.04.2022, fiind adoptată Legea nr.145/2022 pentru modificarea art.24 din</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Codul fiscal nr.1163/1997 (MO al R. Moldova nr.178-184 art. 339 din 17.06.2022, în vigoare din 17.06.2022). Or, potrivit conceptului propus, vor fi permise spre deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate în cadrul activității de întreprinzător neconfirmate documentar, dar achitate prin intermediul cardului bancar de afaceri (business).
	2.1.7. Stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor care doresc să inițieze afaceri prin dezvoltarea unui sistem fiscal simplificat care nu implică evidență contabilă și raportare fiscală	Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.13.1.	Realizat Prin Legea nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative au fost modificate regulile de desfășurare a activității și regimului fiscal al persoanelor ce desfășoară activitate independentă.
	2.1.8. Asigurarea evaluării sistemului de administrare fiscală prin Instrumentul de evaluare diagnostică a administrației fiscale (TADAT), în scopul consolidării și îmbunătățirii proceselor și procedurilor de administrare fiscală conform bunelor practici	Trimestrul II (aprilie)	Informație elaborată Informație prezentată	SFS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.10.1.	Realizat cu depășirea termenului Notă: Misiunea de evaluare a fost planificată pentru perioada 04 – 19.04.2022, însă, în contextul riscurilor cauzate de situația de conflict din Ucraina, echipa de evaluatori a comunicat despre amânarea misiunii. Astfel, în conformitate cu Ordinul SFS nr.350 din 08.09.2022, în perioada 19.09 – 4.10.2022, s-a desfășurat misiunea de evaluare a administrării fiscale din prisma indicatorilor TADAT.
2.2. Alinierea cadrului național în domeniul fiscal și vamal la Acquis-ul UE	2.2.1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea armonizării legislației naționale în materie TVA la legislația UE, inclusiv în	Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.11.1.	Realizat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023) a fost adoptat prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	vederea implementării regimului de taxare inversă a TVA aferente importului de servicii					
	2.2.2. Elaborarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării Codului Vamal (în redacție nouă)	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia PAG 13.10.5., HG 1101/2018 2.4.3.	<p>În curs de realizare (acțiune transferată pentru anul 2023)</p> <p>Întru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului vamal nr.95/2021 și a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021, prin Ordinul MF nr.20/2022 a fost instituit Grupul de lucru, responsabil de aceste activități. Pe parcursul anului 2022 au avut loc 32 ședințe a Grupului de lucru menționat. În acest sens, a fost elaborat un draft al proiectului de hotărâre cu privire la implementarea Codului vamal al Republicii Moldova, care este în proces de definitivare de către reprezentanții Grupului de lucru de comun cu experții europeni antrenați în acest proces. Totodată, prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023) termenul de intrare în vigoare a Codului vamal nr.95/2021 a fost stabilit 1 iulie 2023. În acest context, acțiunea privind elaborarea cadrului normativ secundar în vederea punerii în aplicare a Codului vamal, a fost transferată pentru anul 2023, termenul de realizare fiind stabilit Trim. II, 2023.</p>
2.3. Dezvoltarea unor instrumente (modele micro) moderne pentru evaluarea impactului măsurilor de politică fiscală asupra planificării veniturilor	2.3.1. Colectarea și formarea bazelor de date necesare pentru efectuarea analizelor de impact/ micro-modelelor economice	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Baze de date formate / micro-modele elaborate	DPFV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a	<p>Realizat</p> <p>În contextul procesului de identificare a obiectivelor de politică fiscală și vamală pentru anul 2023, a fost inițiat procesul de colectare a datelor necesare pentru efectuarea analizelor de impact aferente obiectivelor respective.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Astfel, au fost colectate și formate baze de date aferente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - activității de întreprinzător pentru anul 2021; - veniturii din salariu al persoanelor fizice pentru anul 2021; - drepturilor de import achitate la importul mijloacelor de transport de la pozițiile tarifare 8701-8704*, pentru anul 2021; - impozitării progresive a veniturilor persoanelor fizice; - modificarea regimului fiscal prin aplicarea cotei ”0” la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător a întreprinderilor micro, mici și mijlocii; - ajustării cotelor accizei la produsele din tutun și alcoolul etilic. <p><i>*8701 - Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția 8709);</i> <i>8702 - Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv șoferul;</i> <i>8703 - Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702), inclusiv mașinile de tip „break” și mașinile de curse;</i> <i>8704 - Autovehicule pentru transportul mărfurilor</i></p>
	2.3.2. Analiza anuală a impactului politicii fiscale și documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Analize și estimări efectuate	DPFV SV SFS	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat</p> <p>A fost analizat impactul următoarelor măsuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea regimului fiscal standard prin aplicarea cotei 0% la profit nerepartizat și 18% la profit repartizat; - unificarea impozitului pe venit, contribuțiile obligatorii de asigurare socială și primele de asigurare medicală într-un impozit aplicat veniturilor persoanelor fizice; - abrogarea accizei și aplicarea TVA la importul mijloacelor de transport de la poziția tarifară

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						8703 (Autoturisme și alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor); - majorarea cuantumului scutiilor la rata inflației; - modificarea regimului fiscal prin aplicarea cotei "0" la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător a întreprinderilor micro, mici și mijlocii; - practica internațională privind cotele TVA la fertilizanți în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene; - impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice; - ajustarea cotelor accizei la produsele din tutun și alcoolul etilic.
2.4. Modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005		Trimestrul II (iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV		Realizat cu depășirea termenului A fost elaborată și aprobată HG nr.15/2023 cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140/2005 (<i>MO al R. Moldova nr.5-8 art.17 din 13.01.2023</i>).
2.5. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aplicarea Convenției TIR pe teritoriul Republicii Moldova și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/1997		Trimestrul I (martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	SV DPFV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat cu depășirea termenului A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 806/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relative la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975) (<i>M. O. al R. Moldova nr.438-439 art.1035 din 29.12.2022</i>).
2.6. Stimularea tranzacțiilor fără numerar	2.6.1. Elaborarea proiectului legii pentru	Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV DPF	Hotărâre cu privire la aprobarea	Nerealizat

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	modificarea unor acte normative în vederea adoptării regulilor pentru stimularea tranzacțiilor fără numerar				Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.12.1.	Măsuri privind stimularea tranzacțiilor fără numerar s-au regăsit în proiectul de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023, însă urmare a consultărilor publice cu mediul de afaceri a proiectului respectiv, măsurile au fost excluse.
2.7. Consolidarea și modernizarea cadrului normativ în domeniul activității de evaluare, inclusiv prin intensificarea activității de elaborare și aprobare a standardelor naționale de evaluare		Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Curții de Conturi PAG 16.7.1., HCC nr. 28/2021 Cerința 2.6.1., HCC nr.49/2021 Recomandarea 2.4., Foaia de parcurs, recomandările de la lit. e)	Realizat În conformitate cu pct. 16.7.1 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021, Guvernul și-a asumat angajamentul de a implementa prevederile Foii de parcurs revizuite a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în contextul etapei de postmonitorizare a Republicii Moldova (semnată la 15 aprilie 2021). La Recomandarea 436 (2019), Guvernul urmează să crească puterea fiscală a autorităților locale, dându-le dreptul de a stabili impozite locale cu o rată determinată și clarificând delimitarea terenurilor municipale, pentru a permite re-evaluarea lor în scopul impozitării, prin: (i) sprijinirea cu toate mijloacele economice și tehnice posibile a proiectului de delimitare a terenurilor municipale și de evaluare sau re-evaluare a proprietăților din țară; (ii) luarea în considerare a simplificării și adaptării impozitării pe proprietate la nevoile comunităților rurale; (iii) supunerea propunerilor legislative privind dezvoltarea sistemului de impozitare locală spre aprobare Parlamentului. În acest sens, până la sfârșitul anului curent, Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze un proiect de lege pentru amendarea unor acte legislative.
2.8. Elaborarea modificărilor la cadrul normativ în vederea fortificării controlului de stat asupra calității rapoartelor de evaluare, conform bunelor practici în domeniu		Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr. 28/2021 Cerința 2.6.2.	

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Prin Hotărârea Guvernului nr.827/2020 cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării a fost aprobat: - Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, conform anexei nr.1; și - Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, conform anexei nr.2 al hotărârii vizate.
Obiectivul nr. 3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice - nerespectarea termenelor de repartizare a alocațiilor bugetare de către autoritățile/instituțiile bugetare - tergiversarea examinării documentelor și prezentarea deciziilor incomplete/necalitative comisiilor speciale teritoriale - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați. <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depășirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectelor de acte normative - posibile deficiențe de colaborare instituțională și comunicare (internă și externă) în condiții de muncă în regim special (la distanță) - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor - defecțiuni tehnice ale SIGFP 						
3.1. Elaborarea prognozei anuale de lichidități a bugetului de stat		Trimestrul I (ianuarie)	Prognoză de lichidități elaborată și aprobată	DTS în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	Realizat <i>Prognoza de lichidități a bugetului de stat pentru anul 2022 a fost elaborată și aprobată la data de 24.01.2022.</i> În baza Legilor nr.112/2022, nr.260/2022 și nr.351/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, prognoza anuală a fost actualizată.
3.2. Elaborarea prognozelor lunare de lichidități a bugetului de stat		Lunar, (în prima zi lucrătoare a lunii)	Prognoze elaborate și aprobate	DTS în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea finanțelor publice și responsabilității	Realizat Au fost întocmite și aprobate 12 prognoze lunare de lichidități a bugetului de stat.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	
3.3. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021		Trimestrul II (mai)	Raport elaborat și prezentat	DTS DPSB CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din <u>subordine</u>	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	Realizat Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost elaborat și aprobat prin HG nr.361/2022 (<i>MO al R. Moldova nr.164-169 art. 420 din 03.06.2022</i>). Ulterior, Raportul a fost aprobat de către Parlament prin Hotărârea nr.172 ladin data de 23.06.2022 (<i>MO al R. Moldova nr.201-207 din 08.07.2022</i>) și publicat prin Ordinul MF nr.84/2022 în MO al R. Moldova nr.251-256 din 10.08.2022. Totodată, a fost publicat pe pagina web oficială a MF și pe platforma date.gov.md, și poate fi accesat la următoarele linkuri: https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale și https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15932-raport-anual-privind-executarea-bugetului-de-stat .
3.4. Întocmirea Raportului lunar privind executarea bugetului public național		Lunar, (către data de 25)	Raport întocmit și publicat pe paginile web: www.mf.gov.md www.date.gov.md	DTS CTIF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.23.1	Realizat Au fost întocmite 12 rapoarte privind executarea bugetului public național, și respectiv 72 tabele care au fost plasate pe pagina web oficială a MF și pe platforma date.gov.md. Pot fi accesate la următoarele link-uri: https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare și https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15071-raport-privind-executarea-bugetului-public-national .
3.5. Întocmirea raportului semianual privind		Trimestrul III (07 septembrie)	Raport elaborat și prezentat	DTS DPSB	Legea finanțelor publice și	Realizat

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pentru anul 2022				CTIF subdiviziuni le ministerului și autoritățile administrative din subordine	responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	<i>Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2022</i> a fost întocmit, prezentat Guvernului prin scrisoarea nr.12/4-3-77 din 06.09.2022, fiind aprobat prin HG nr.663/2022 (MO al R. Moldova nr.298-304 art. 747 din 30.09.2022) și plasat pe pagina web oficială a MF și pe platforma date.gov.md putând fi accesat la următoarele link-uri: https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-semianuale și https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/15929-raportul-semianual-privind-executarea-bugetului-public-național-si-a-componentelor-acestua
3.6. Elaborarea și publicarea Raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2021		Trimestrul III (septembrie)	Raport întocmit și publicat pe pagina web: www.mf.gov.md	DTS în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional PAG 13.23.1.	Realizat <i>Raportul privind executarea bugetului pentru cetățeni pe anul 2021</i> a fost întocmit și publicat pe pagina web oficială a MF, putând fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte
3.7. Deschiderea datelor despre executarea bugetului de stat și bugetelor autorităților administrației publice locale		Lunar	Date bugetare deschise pe www.date.gov.md	DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional PAG 13.23.1.	Realizat Rapoartele privind executarea bugetului de stat și bugetelor autorităților administrației publice locale se plasează lunar pe portalul date.gov.md și pot fi accesate la următoarele link-uri: https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/5003-date-privind-executarea-bugetului-de-stat și https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/5002-

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<u>date-privind-executarea-bugetelor-unitatilor-administrativ-teritoriale.</u>
3.8. Actualizarea și publicarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST)		Trimestrul III (septembrie)	Baza de date actualizată și publicată pe pagina web: www.mf.gov.md www.date.gov.md	DTS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional PAG13.23.1.	Realizat Baza de date a fost actualizată și publicată pe pagina web oficială a ministerului și pe portalul date.gov.md, putând fi accesată la următoarele link-uri: <u>https://mf.gov.md/ro/content/analiza-cheltuielilor-2018-2021</u> și <u>https://date.gov.md/ckan/ro/dataset?q=boost</u>
3.9. Actualizarea datelor privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia (VDEB)		Lunar	Date actualizate pe pagina web: www.buget.mf.gov.md	DTS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional PAG 13.23.1.	Realizat Datele privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia (VDEB) sunt actualizate lunar . Acestea pot fi accesate la următorul link: <u>https://buget.mf.gov.md/ro</u>
3.10. Întocmirea raportului financiar consolidat pentru guvernul central		Trimestrul III (septembrie)	Raport întocmit și publicat pe paginile web: www.mf.gov.md www.date.gov.md	DTS CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Raportul a fost întocmit și publicat pe pagina web oficială a MF și pe portalul date.gov.md, putând fi accesat la următoarele link-uri: <u>https://mf.gov.md/ro/trezorerie/raport-financiar-consolidat-pentru-guvernul-central</u> și <u>https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/18539-raport-financiar-consolidat-pentru-guvernul-central</u>
3.11. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la modul de achitare și evidență a		Trimestrul IV (decembrie)	Ordin aprobat	DTS	Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021	Realizat A fost aprobat Ordinul MF nr.126/2022 cu privire la modul de achitare și evidență a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2023					Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
3.12. Modificarea cadrului normativ în domeniul contabilității în sectorul bugetar	3.12.1. Reglementarea modului de evidență, raportare și încasare a plăților pentru locațiunea terenurilor publice aferente obiectivelor privatizate	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr. 28/2021 p.2.7.	<p>Nerealizat (inoportun) Referitor la înregistrarea operațiunilor economice ce țin de plățile pentru suprafețe, administratorii terenurilor publice vor înregistra creanța la contul extrabilanțier 811420 "Creanțe ale contribuabililor". Pe măsura încasării la buget, creanța calculată va fi micșorată în baza informației prezentate de Ministerul Finanțelor.</p> <p>Redevența anuală la drept de suprafață asupra terenurilor proprietate publică se încasează, în dependență de apartenență, la următoarele coduri economice:</p> <p>141541 "Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul de stat";</p> <p>141542 "Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul local de nivelul II";</p> <p>141543 "Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul local de nivelul I".</p>
	3.12.2. Elaborarea regulilor privind calcularea sau necalcularea uzurii pentru mijloacele fixe cu dublă destinație	Trimestrul I (martie)	Ordin aprobat	DTS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.33/2021 p. 2.5.	<p>Nerealizat (inoportun) Modificarea cadrului normativ în vigoare a fost inițiată.</p> <p>Ulterior, în urma ședinței organizate, s-a constatat că Ministerul Apărării nu deține mijloacele fixe cu dublă destinație, iar calculul uzurii pentru armament, muniții și tehnica</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						militară se va realiza conform prevederilor pct.3.3.164. din Ordinul MF nr.216/2015.
	3.12.3. Asigurarea corelării noțiunilor din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015, la aspectul investiții/reparații capitale, cu prevederile actelor normative în domeniul construcțiilor	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS DIP DPSB	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.34/2021 p. 2.4.6.	Realizat A fost aprobat Ordinul MF nr.14/2023 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul MF nr.216/2015.
	3.12.4. Elaborarea mecanismului de transmitere de către APC și APL în gestiunea S.A. „Apă-Canal” sau a altor structuri competente, inclusiv private, a obiectivelor investiționale construite din banii publici	Trimestrul III (august)	Ordin aprobat	DTS DIP DPF	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.41/2021 Recomandarea 2.5.	Realizat Notă: Acțiunea este realizată prin intrarea în vigoare a Ordinului MF nr.105/2021 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul MF nr.216/2015 (în vigoare din 15.10.2021).
	3.12.5. Aprobarea unei metodologii exhaustive de înregistrare la autoritățile publice a patrimoniului public gestionat de către agenții economici	Trimestrul II (iunie)	Ordin aprobat	DTS DPF DPSB	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.16/2020 Recomandarea 9.	În curs de realizare Modificarea cadrului normativ în vigoare a fost inițiată .
	3.12.6. Stabilirea modului de transmitere, precum și de contabilizare a terenurilor atât de către Agenția Proprietății Publice, cât și de autoritățile publice centrale, inclusiv de contabilizare a terenurilor	Trimestrul I (martie)	Circulară elaborată	DTS DPF	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.29/2021 Recomandarea 2.12.	Realizat cu depășirea termenului Prin circulara nr.12/3-4/128 din 16.07.2021 au fost comunicate soluții de contabilizare a terenurilor transmise/primate în comodat cu informarea ulterioară a autorităților cointeresate. Totodată, MF a oferit consultații autorităților solicitante, despre modul aplicării corecte a cadrului regulator în domeniu.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	<p>transmise/primite în comodat</p> <p>3.12.7. Asigurarea calității ținerii evidenței contabile la executarea și raportarea bugetului de stat conform cadrului normativ</p>	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 Recomandarea 2	<p>Realizat</p> <p>Notă: Acțiunea este realizată prin prisma intrării în vigoare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinului MF nr.75/2021 cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015; și - Ordinului MF nr. 76/2021 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015.
3.13. Modificarea cadrului normativ aferent executării și raportării în sectorul bugetar	3.13.1. Modificarea/completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Ordin aprobat	DTS	<p>Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”</p>	<p>Realizat</p> <p>Au fost elaborate și aprobate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinul MF nr.79/2022 cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015 (în vigoare din 27.07.2022); - Ordinul MF nr.122/2022 cu privire la modificarea și completarea normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015 (în vigoare din 30.12.2022).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	3.13.2. Completarea Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu proceduri distincte de reflectare completă a veniturilor	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.20/2021 Recomandarea 1	Realizat <i>Notă:</i> Acțiunea este realizată prin intrarea în vigoare a Ordinului MF nr.160/2021 privind modificarea Ordinului MF nr.38 din 17.02.2017, cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (în vigoare din 14.01.2022).
	3.13.3. Completarea Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, cu proceduri distincte de reflectare completă a veniturilor calculate	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” HCC nr.22/2021 Recomandarea 3	Realizat A fost elaborat și aprobat Ordinul MF nr.38 din 14.03.2022 , (MO al R.Moldova nr.88-95 art. 338 din 01.04.2022).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	3.13.4. Asigurarea modificării formatului formularelor din Raportul anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente situațiilor patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” al autorităților/instituțiilor bugetare	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 Cerința 2.4.8.	Realizat Notă: Acțiuni realizate prin aprobarea Ordinului MF nr. 155/2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 44/2018 „Cu privire la structura, componența și formatul formularelor la Raportul anual privind executarea bugetului de stat”.
	3.13.5. Completarea Formularului nr.9 la Raportul privind executarea bugetului de stat cu creanțele și datoriile formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat la venituri	Trimestrul III (iulie)	Ordin aprobat	DTS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021, recomandarea 9	
	3.13.6. Reglementarea procesului de înregistrare a contractelor de achiziții publice în trezorerie, cu stabilirea termenelor exacte pentru înregistrare și a motivelor de restituire a contractelor	Trimestrul II (mai)	Ordin aprobat	DTS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.17/2021 p.2.4.4.	Realizat cu depășirea termenului Acțiunea este realizată prin intrarea în vigoare a Ordinului MF nr.79/2022 cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015 (în vigoare din 27.07.2022).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
3.14. Asigurarea respectării prevederilor cadrului normativ la finanțarea și raportarea cheltuielilor publice	3.14.1. Îmbunătățirea modului de gestionare/monitorizare și raportare a procesului investițional pentru ridicarea nivelului de executare a alocațiilor pentru investiții capitale din mijloacele financiare externe acordate RM și din surse interne	Trimestrul III (iulie)	Informație elaborată Informație prezentată	DIP DAE	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021, Recomandarea 5	Realizat cu depășirea termenului HG nr.684/2022 „Cu privire la proiectele de investiții capitale publice” prevede un proces unic de pregătire și înaintare a propunerilor de proiecte noi de investiții capitale publice, inclusiv din contul surselor externe, precum și plasarea acestora în SI RPIC.
	3.14.2. Monitorizarea eficientă, reevaluarea și aprobarea proiectelor investiționale la care costurile estimate inițial au fost modificate cu peste 15% și/sau implementarea depășește termenele planificate, în lipsa grupului de lucru activ	Trimestrul III (iulie)	Informație elaborată Informație prezentată	DIP	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 Recomandarea 6	Realizat La etapa elaborării propunerilor de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2022, autoritățile bugetare au prezentat MF informații referitor la procesul de implementare a proiectelor și argumentele referitor la ajustarea sumelor aprobate pentru anul 2022.
3.15. Analiza și monitorizarea rapoartelor privind datoriile cu termen de achitare expirat ale autorităților/instituțiilor bugetare în raport cu alocațiile bugetare aprobate		Lunar, cu raportare trimestrială	Plafon al stocurilor arieratelor interne respectat „zero”	DTS în comun cu subdiviziunile vizate ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Informația privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și ale bugetelor locale este recepționată lunar, generalizată și publicată pe pagina web oficială a MF, care poate fi accesată la următorul link: http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-lunare La situația din 31.12.2022, datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) au constituit 10,9 mil. lei , inclusiv pe bugetul de stat 0,4 mil. lei și pe bugetele locale – 10,5 mil. lei. Comparativ cu 01.01.2022 acestea s-au majorat cu 0,3 mil. lei , inclusiv pe bugetul de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						stat – cu 1,3 mil. lei și pe bugetele locale – cu 1,0 mil. lei. Suma arieratelor pe bugetele locale a sporit din cauza lipsei mijloacelor financiare, alocațiilor bugetare, lipsa finanțării din cadrul FEN și FEE.
3.16. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2023 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organisme internaționale și regionale		Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBS (SFAP)	Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021 Hotărârea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale”	Realizat Proiectul hotărârii guvernului (număr unic 934/MF/2022) a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare prin demersul MF nr. 07/3-03-245/1756 din 22.12.2022.
3.17. Asigurarea restituirii valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului Suma mijloacelor financiare alocate	DPBS (SFSPS)	Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice Hotărârea Guvernului nr. 627 din 05.06.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului	Realizat A fost elaborată și aprobată HG nr. 278/2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, în sumă de 1.034,8 mii lei pentru 18 beneficiari (<i>MO al R. Moldova nr.129-133 art.331 din 29.04.2022</i>).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice”	
3.18. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului Suma mijloacelor financiare alocate	DPBS (SFSPS)	Hotărârea Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”	Realizat Au fost elaborate și aprobate: - HG nr. 323/2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 246,0 mii lei pentru 4 beneficiari, (<i>MO al R. Moldova nr.151-157 art.381 din 20.05.2022</i>); - HG nr. 769/2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 246,0 mii lei pentru 6 beneficiari, (<i>MO al R. Moldova nr. 349-361 art. 851 din 11.11.2022</i>).
3.19. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Suma mijloacelor financiare alocate în baza solicitărilor consiliilor raionale	DPBS (SFSPS)	Legea nr. 154-XVI din 05.07.2007 privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural	Realizat În baza demersului Consiliului Raional Orhei, au fost executate mijloace financiare în volum de 3.750 lei .
3.20. Asigurarea acordării, în conformitate cu prevederile cadrului		Pe parcursul anului, cu	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DPBS (SFSPS)	Legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada	Realizat Au fost elaborate și aprobate:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
normativ, a indemnizației unice în mărime de 16,0 mii lei angajaților infectați cu COVID-19		raportare trimestrială	Suma mijloacelor financiare alocate		stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative nr.69/2020	<p>- HG nr.442/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (<i>MO al R. Moldova nr. 194-200 art. 507 din 01.07.2022</i>), prin care din fondul de intervenție al Guvernului, a fost alocată suma de 14032,0 mii lei pentru achitarea indemnizațiilor unice personalului medical infectat cu COVID-19, precum și altor angajați care au contractat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, pentru 877 persoane.</p> <p>- HG nr.768/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare (<i>MO al R. Moldova nr. 349-361 art. 850 din 11.11.2022</i>), prin care din fondul de intervenție al Guvernului, a fost alocată suma de 41696,0 mii lei pentru achitarea indemnizațiilor unice angajaților care au contractat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, pentru 2606 persoane.</p>
3.21. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.836/2010		Trimestrul I (martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPBS (SFSPS)	Hotărârea Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”	Realizat A fost elaborată și aprobată HG nr.28/2022 pentru modificarea pct. 3 din HG nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni (<i>MO al R. Moldova nr.17 art. 34 din 19.01.2022</i>).

Obiectivul nr. 4: Asigurarea mobilizării veniturilor prin sporirea capacității autorităților de administrare a lor, îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității agenților economici

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice
- tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi
- interes scăzut din partea titularilor de drepturi

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
<ul style="list-style-type: none"> - imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională - interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare fiscală - tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate - înțelegerea eronată a contribuabililor privind facilitățile acordate - rezistența părților implicate față de schimbul de date. <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe - resurse limitate, inclusiv financiare - capacități limitate de dezvoltare/elaborare a sistemelor informaționale, calitativ și în termen - defecțiuni tehnice ale sistemelor informaționale - reticență față de schimbări, cauzată de incertitudinea privind beneficiile așteptate. 						
4.1. Asigurarea schimbului de informații cu administrațiile fiscale străine în baza standardelor internaționale ale Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind transparența și schimbul de informații în scopuri	4.1.1. Revizuirea prevederilor tratatelor bilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu statele partenere ale Republicii Moldova, în vederea determinării necesității ajustării acestora	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Proiecte de convenții /protocoale elaborate și prezentate MAEIE	DPFV SFS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.10.6.	Realizat În perioada raportată, au fost ratificate: - Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (<i>prin Legea nr.45/2022</i>); - Convenția dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii și fraudei fiscale cu privire la impozitul pe venit (<i>prin Legea nr.208/2022</i>). De asemenea a fost negociat Protocolul de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri.
	4.2. Evaluarea eficacității facilităților existente și introducerea noilor tipuri de intervenții pentru stimularea dezvoltării sustenabile a economiei	4.2.1. Actualizarea registrului unic al facilităților fiscale și vamale	Trimestrul II (mai)	Registru actualizat	DPFV SV SFS	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
și creșterea veniturilor la buget					funcționarea Ministerului Finanțelor” MPEF (8)	2021 pe fiecare tip de impozit și taxă, conform codului facilităților fiscale și vamale stabilit în Registrul unic al facilităților fiscale și vamale, aprobat prin Ordinul MF nr.45/2018. Astfel, în conformitate cu datele recepționate de la SFS și SV, în baza Ordinului MF nr.45/2018, a fost completat/actualizat Registrul unic al facilităților fiscale și vamale , și anume, cu date pentru anul 2021 privind costurile facilităților fiscale aferente TVA, accize, taxe vamale, taxe pentru proceduri vamale, acorduri bilaterale și multilaterale, impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare, în limita surselor de date disponibile.
	4.2.2. Analiza facilităților fiscale și vamale în vederea examinării oportunității menținerii acestora sau redirecționării spre alte sectoare	Trimestrul II (iunie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ inițiate, la necesitate Studiu efectuat	DPFV SV SFS	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Raportul de evaluare a facilităților fiscale a fost elaborat și publicat pe pagina web oficială a MF, care poate fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/ro/content/rapoarte-2 .
	4.2.3. Identificarea și inventarierea facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Facilități fiscale și vamale identificate	DPFV SV SFS	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat În adresa Consiliului Concurenței au fost furnizate informații în partea ce ține de valoarea unor măsuri de sprijin și beneficiarii acestora, precum și raționamentul introducerii unor facilități fiscale ce vizează scutiri de TVA fără drept de deducere prevăzute în Codul fiscal. În contextul procesului de examinare, identificare și sistematizare a facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat, derulat de către Consiliul Concurenței (inclusiv în baza informațiilor prezentate de către MF, în perioada 01.01.2021-31.12.2021) au fost emise 5 Decizii ale Plenumului Consiliului Concurenței, și anume:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - ASR - 06 din 21.01.2022; - ASO - 08 din 04.02.2022; - ASER - 17 din 31.03.2022; - ASO - 20 din 18.04.2022; - ASO - 43 din 24.06.2022.
4.3. Modernizarea și implementarea instrumentelor de facilitare a comerțului	4.3.1. Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat” (AEO) și a mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu UE în vederea reducerii timpului pentru perfectarea procedurilor vamale pentru agenții economici din Republica Moldova	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Gradul de implementare a Foii de parcurs privind mecanismul de recunoaștere AEO între UE și RM Număr de agenți economici autorizați în creștere	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia PAG 13.10.8., HG nr.1101/2018 11.8	<p>În curs de realizare</p> <p>În contextul implementării mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO Moldova cu UE conform Planului de acțiuni și Foii de parcurs :</p> <p>La etapele I și II fazele 1-7 a misiunii de validare a Programului AEO RM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost efectuate vizite și schimb de opinii privind compatibilitatea și echivalența standardelor AEO după cum urmează: ✓ în perioada 21-25.02.2022, în or. București, România, a avut loc vizita de validare, în contextual recunoașterii reciproce a agenților economici autorizați (AEO) din România (UE) și RM. A fost elaborată, aprobată și înaintată DG TAXUD, versiunea finală a Raportului privind misiunea de validare a Programului AEO din România fiind concluzionată compatibilitatea standardelor cu cele aplicate în Moldova; ✓ în perioada 03- 05.05.2022, or. Ausburg, Germania, a avut loc vizita de validare în contextul recunoașterii reciproce a agenților economici autorizați (AEO) din Germania (UE) și RM. A fost elaborată, aprobată și înaintată la DG TAXUD, versiunea finală a Raportului privind misiunea de validare a Programului AEO din Germania, fiind concluzionată compatibilitatea standardelor cu cele aplicate în Moldova. <p>La Etapa III, faza 8-9 a Foii de parcurs au fost desfășurate activități (atelier de lucru) privind</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>implementarea Sistemelor Informaționale „Schimb de date AEO UE RM”.</p> <p>Sistemul informațional a fost dezvoltat și testat de către dezvoltatorii IT din cadrul UE și RM și este utilizat în cadrul acordării beneficiilor AEO în cadrul Deciziei nr.1/2022 de recunoaștere reciprocă a Programelor AEO din UE și RM.</p> <p>În contextul semnării Deciziei Subcomitetului vamal Republica Moldova-Uniunea Europeană privind recunoașterea reciprocă a Programului privind Operatorii Economici Autorizați al Republicii Moldova și a Programului Uniunii Europene privind Operatorii Economici Autorizați:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Comisia Europeană a aprobat propunerea de Decizie a Consiliului European privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului vamal Uniunea Europeană – Republica Moldova în legătură cu adoptarea deciziei privind recunoașterea reciprocă a operatorilor economici autorizați (AEO) între Uniunea Europeană și Republica Moldova; -Republica Moldova a inițiat negocierile și a supus avizării Proiectul Deciziei la ministerele de resort și în cadrul Comisiei Politica Externă și Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova. <p>Urmare a avizărilor pozitive setul de documente a fost înaintat la Președinție și a fost semnat Decretul privind acordul semnării Deciziei privind recunoașterea reciprocă a Programului privind Operatorii Economici Autorizați al Republicii Moldova și a Programului Uniunii Europene privind Operatorii Economici Autorizați.</p> <p>A fost aprobată și publicată în Jurnalul Oficial al UE nr.L280/98 la data de 28.10.2022 Decizia</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>nr.1/2022 a Subcomitetului vamal Republica Moldova-Uniunea Europeană privind recunoașterea reciprocă a Programului privind Operatorii Economici Autorizați al Republicii Moldova și a Programului Uniunii Europene privind Operatorii Economici Autorizați, în vigoare de la 1 noiembrie 2022.</p> <p>În derulare este Etapa IV, faza 10 din Planul de acțiuni privind recunoașterea reciprocă:</p> <p>În vederea implementării mecanismelor de monitorizare a avantajelor Deciziei nr.1/2022 acordate pe principiul de reciprocitate cu Uniunea Europeană , inițial la Postul vamal de frontieră Leușeni-Albița (frontiera moldo-română) a fost elaborat și aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 389-O/02.12.2022 și Registrul de evidență a numărului de treceri a unităților de transport cu mărfurile participanților la Programul AEO S și AEO F (pentru securitate și siguranța) pe pista separată și cu mai puține controale de securitate a mărfurilor, care traversează frontiera.</p> <p>În vederea modernizării și digitalizării proceselor de gestionare AEO a fost dezvoltat SI e-AEO. Acesta a fost testat și se află la etapa de pilotare. Cu suportul financiar acordat de Proiectului USAID „Reforme structurale în Republica Moldova”, a fost contractat dezvoltatorul IT „EBS - Integrator” SRL, care va acorda și mentenanța pe o perioadă determinată, inclusiv martie 2023.</p> <p>Conceptul SI e-AEO va permite comunicarea prin intermediul platformei „TRADE.gov.md”, cu solicitanții și titularii AEO, fapt ce va exclude utilizarea hârtiei.</p> <p>În acest sens a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>aplicare a prevederilor secțiunilor a 27¹-a și a 28¹-a din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 753/2022 (MO al R. Moldova nr. 349-361 art. 846 din 11.11.2022).</p> <p>Totodată, a fost elaborat Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului SI e-AEO și Regulamentul privind modul de ținere a autorizațiilor AEO format de SI e-AEO și înregistrat conform scr. MF nr. 15/3-03/241/1596 din 21.11.2022, de Cancelaria de Stat cu număr unic 898/MF/2022, prezentat spre avizare către instituții conform competențelor.</p> <p>În curs de elaborare este proiectul de modificare a Ordinului Directorului SV nr.41-o/2019 cu privire la Normele metodologice de verificare a condițiilor de autorizare AEO, cu completarea unei Anexe noi "ghid de utilizare a Sistemului Informațional e-AEO".</p> <p>Date statistice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponderea declarațiilor vamale (DV) depuse de titularii Autorizațiilor AEO este de 21,2% (122591 DV) din totalul declarațiilor depuse în sistemul informațional al SV (578501 DV) și a crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 cu 4,2% (104364 DV (17%) din totalul de 599793 DV); - 5 Autorizații AEO au fost retrase ; - 7 autorizații AEO au fost acordate; - 5 cereri AEO în examinare; - 5 Autorizații sunt suspendate; - 118 Autorizații AEO valide.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	4.3.2. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu părțile CEFTA	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Gradul de implementare a mecanismului de recunoaștere reciprocă cu părțile CEFTA	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat</p> <p>În contextul implementării mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu părțile CEFTA, Programul AEO Moldova a identificat necesități de instruire, schimb de experiențe cu privire la abilități și competențe ale personalului AEO în partea ce ține de evaluarea criteriilor AEO, monitorizarea, evaluarea riscurilor AEO, mai ales în ceea ce privește experiența UE.</p> <p>În perioada de raportare, funcționarii vamali au participat la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminarul organizat de secretariatul CEFTA, cu tematica: „<i>Managementul riscurilor în domeniul AEO</i>”, desfășurat în regim online în data de 02.02.2022; - atelierul de lucru organizat în Macedonia de Nord, în perioada 29-30.06.2022, cu suportul USAID și GIZ, în vederea consolidării capacităților în cadrul programelor naționale AEO în ce privește securitatea și siguranța; - ședința organizată de Secretariatul CEFTA în perioada 20-21.09.2022, în regim online. <p>Întâlnirea a vizat consolidarea cooperării regionale și îmbunătățirea coordonării dintre administrațiile vamale, sectorul privat și alte agenții (ANSA) pe probleme legate de Programul AEO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferința Asociației Regionale AEO desfășurată la Belgrad, Serbia în perioada 2-4.11.2022 (în format online).
	4.3.3. Stabilirea mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu Federația Rusă și statele GUAM	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Foaie de parcurs elaborată și aprobată	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului	<p>În curs de realizare</p> <p>În contextul recunoașterii reciproce a programelor AEO cu statele GUAM, conform Planului de acțiuni și Foi de parcurs aprobate, au fost analizate informațiile în ce privește cadrul legal, condițiile și beneficiile stabilite la nivel național în vederea comparării și identificării nivelului de dezvoltare a</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					finanțelor publice 2013-2020”	Programelor AEO între statele GUAM în formă tabelară (Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Moldova); În contextul recunoașterii reciproce a programelor AEO cu Federația Rusă (FR) , a fost efectuată analiza comparativă privind cadrul legal de autorizare, beneficiile acordate, excepții și criteriile de aplicare, pentru a fi discutate la următoarea ședință de lucru a grupului de lucru RM-FR pe domeniul AEO.
	4.3.4. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (procedura declarației simplificate, procedura înscrierii în evidențe a declarantului)	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Proceduri vamale simplificate de vămuire implementate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	În curs de realizare În vederea punerii în aplicare a prevederilor art.184 ² din Codul Vamal, a fost elaborat proiectul „Instrucțiunii de completare a declarației vamale simplificate”. Notă: Acesta urmează a fi evaluat în conformitate cu modulul dezvoltat în SI ASYCUDA World. De asemenea, urmează activități de studiu a modulului și consultări cu experții UE pentru elaborarea Normelor tehnice de punere în aplicare a procedurii de utilizare autorizată a Declarației Simplificate, conform practicii UE (exemplul României).
	4.3.5. Extinderea numărului de companii care beneficiază de proceduri simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de companii deținătoare a statutului de „Exportator aprobat”	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 1101	Realizat Au fost: - eliberate 13 certificate de exportator aprobat, dintre care unul suplimentar la un certificat eliberat anterior; - retrase 2 certificate de exportator aprobat la cererea beneficiarilor, din motivul încetării exporturilor preferențiale; - 57 companii dețin statutul de exportator aprobat.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia PAG 13.10.7. , HG nr.1101/2018 11.4.	
	4.3.6. Sporirea numărului de beneficiari ai procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Pondere crescută a declarațiilor vamale perfectate de către beneficiarii procedurii simplificate Număr de agenți economici autorizați beneficiari Numărul beneficiarilor de proceduri simplificate în creștere Reducerea cu 30% a timpului pentru perfectarea procedurilor vamale	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.10.7. Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Pondere declarațiilor vamale (DV) depuse de utilizatorii Autorizațiilor PVD (vămuire la domiciliu) este de 1,6% (6696 DV) din totalul declarațiilor vamale depuse în sistemul informațional al SV (428498 DV). Pe parcursul perioadei de raportare: - a fost retrasă 1 Autorizație PVD ; - 2 cereri PVD sunt în examinare; - 85 de titulari dețin Autorizații PVD valide.
	4.3.7. Micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare prin modificarea procedurii de	Trimestrul II (iunie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPFV SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului 4.3.7..3.	În curs de realizare Realizarea acțiunii este posibilă și la nivel de Ordin al SV. La data de 21.09.2022 a fost aprobat Ordinul 307-O cu privire la unele aspecte procedurale la declararea electronică a mărfurilor în regim

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	vămuire electronică a mărfurilor					vamal de import (procedura 4000 și 4200), care permite pe perioada stării de urgență depunerea DVE la posturile vamale interne la plasarea mărfurilor în regim vamal de import (procedura 4000 și 4200). De asemenea, a fost elaborat proiectul Ordinului Serviciului Vamal „Cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor în destinația vamală zonă liberă, Portul Internațional Liber „Giurgiulești” și Aeroport Internațional Liber „Mărculești”, care a fost prezentat spre consultare prin Circulara nr.842-C din 22.12.2022.
4.4. Consolidarea dialogului cu mediul de afaceri, pentru a întreprinde toate acțiunile posibile întru sporirea competitivității economiei naționale la nivel regional	4.4.1. Asigurarea funcționalității Consiliului de conformare în vederea consolidării dialogului cu mediul de afaceri privind implementarea noilor metode și proceduri de administrare fiscală	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Număr de ședințe 4 ședințe	SFS	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat În scopul consolidării dialogului cu mediul de afaceri privind implementarea noilor metode și proceduri de administrare fiscală, SFS a organizat 4 ședințe : - la data de 17.06.2022, 12.10.2022 și 15.12.2022 au avut loc ședințele Consiliului Consultativ al SFS, la care au participat și reprezentanții Asociației Businessului European, Camerei de Comerț Americană, Asociației Investitorilor Străini, Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, etc. - la data de 30.09.2022 a avut loc o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Camerei Notariale din Republica Moldova, privind rezultatele și încălcările stabilite în cadrul controalelor fiscale efectuate la notari. - la data de 10.11.2022 a avut loc Masă rotundă cu părțile interesate (stakeholderi) și experții în domeniu (think tank) cu genericul <i>Prețurile de transfer și regula anti-evaziune</i> cu participarea PwC, KPMG, Ernst&Young, Deloitte&Touche, Brodsky Uskov Looper Reed&Parteners, Expert Grup SRL, AmCham,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	4.4.2. Asigurarea activității Comitetului consultativ al Serviciului Vamal și conlucrarea activă cu Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Număr de ședințe 3 ședințe	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>FIA, ABE, Consiliul Economic, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, BNM.</p> <p>Realizat A fost asigurata participarea funcționarilor vamali la 26 ședințe desfășurate pe platforma Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru. Au fost desfășurate 10 ședințe a Comitetului Consultativ. AC-1, BV Nord-3, BV Centru-3, BV Sud-3.</p> <p>- La data de 23.06.2022, în incinta aparatului central a avut loc ședința ad-hoc a Comitetului Consultativ unde a fost discutat proiectul Ordinului SV „Cu privire la unele aspecte de vămire a mărfurilor la export din Republica Moldova”;</p> <p>- La data de 17.06.2022, în cadrul Biroului vamal Sud s-a desfășurat ședința Comitetului Consultativ. În cadrul ședinței au fost discutate următoarele tematici ca modalitate de înstrăinare/comercializare a bunurilor importate și plasate în capitalul social, cu privire la procedura de depunere a cererilor a DVD și tipizatelor, reguli de origine a mărfurilor tranzitorii.</p> <p>-La data de 09.06.2022, în cadrul Biroului vamal Nord a avut loc ședința Comitetului Consultativ, scopul ședinței a fost familiarizarea agenților economici, brokerilor vamali cu modificările operate, în contextul transpunerii Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale în actele normative ale Serviciului Vamal, aferent fluidizării traficului transfrontalier de mărfuri. Totodată, fiind abordate și alte subiecte de interes, precum ar fi: regimurile vamale suspensive, Certificatul de origine și modul de dobândire a acestuia, modul de completare a declarației vamale și erorile care au fost identificate la completarea acestora de către titularii declarațiilor.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>-La data de 05.05.2022, în cadrul Biroului vamal Centru a avut loc ședința Comitetului Consultativ. Cele mai importante subiecte de discuții au vizat acțiunile întreprinse de către Serviciul Vamal în vederea asigurării continuității comerțului preferențial pe întreaga durată a perioadei de criză, precum și discuții axate pe procedura desfășurării controlului ulterior, supravegherea vamală și consecințele încălcării destinației finale a mărfurilor, neconfirmarea ulterioară a originii preferențiale și consecințele juridice ce pot să apară, aspecte ale procedurii legale de determinare definitivă a valorii în vamă, procedura de eliberare a certificatelor de origine la export, verificarea dovezilor de origine la import și consecințele juridice în cazul neconformității acestora, și aspecte ale procedurii legale de autorizare a unui regim vamal suspensiv.</p> <p>- La data de 18.08.2022 a avut loc ședința ordinară a Comitetului Consultativ pe lângă Biroul vamal Nord. În cadrul ședinței s-a informat despre ultimele modificări operate în actele normative ale Serviciului Vamal, precum și fortificarea parteneriatului existent între organele vamale și mediul de afaceri.</p> <p>- La data de 25.08.2022, în cadrul Biroului vamal Centru a fost desfășurată ședința ordinară a Comitetului Consultativ. Ședința a fost desfășurată în scopul sporirii gradului de informare a mediului de afaceri aferent procedurilor aplicate la vămuirea mărfurilor, precum și identificarea și dezbateră dificultăților cu care se confruntă agenții economici.</p> <p>În cadrul ședinței, funcționarii vamali au abordat mai multe subiecte aferent domeniului administrării vamale, iar agenții</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>economici au înaintat mai multe propuneri care au menirea de a facilita comerțul și a reduce timpii de așteptare.</p> <p>- La data de 28.09.2022 a fost organizată o nouă ședință ordinară a Comitetului Consultativ în incinta Biroului vamal Sud, în cadrul căreia au participat reprezentanții mediului de afaceri din raza de activitate a Biroului, brokeri vamali, specialiști în domeniul vămuirii.</p> <p>Scopul organizării ședinței a fost eficientizarea activității vamale și promovarea parteneriatului existent între organele vamale și mediul de afaceri, precum și familiarizarea participanților cu modificările operate în domeniul de activitate al Serviciului Vamal.</p> <p>- La data 09.12.2022, a fost desfășurată ședința Comitetului Consultativ în cadrul Biroului Vamal Centru. La ședință au participat conducerea Serviciului Vamal, conducerea Biroului Vamal Centru, șefii posturilor vamale de frontieră, reprezentanți din cadrul secțiilor valoare în vamă, originea mărfurilor, regimuri vamale, dar și reprezentanții mediului de afaceri și brokeri vamali. Cele mai importante subiecte de discuții au vizat domeniul originii mărfurilor, stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, depunerea și debronzarea garanției în cadrul tranzitului de mărfuri, fluidizarea traficului în posturile vamale de frontieră, și alte subiecte enunțate ca fiind sensibile de către reprezentanții businessului.</p> <p>- La data de 16.12.2022 a avut loc ședința Comitetului Consultativ în cadrul Biroului Vamal Sud. La ședință au participat conducerea biroului vamal, agenți economici din raza de activitate, brokeri vamali, specialiști în domeniul vămuirii și funcționari din cadrul Biroului Vamal Sud.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte de interes precum ar fi: aprecierea valorii în vamă a mărfurilor, procedura de certificare a originii mărfurilor obținute integral, cumulativ sau prelucrate suficient, excluderea Certificatelor fitosanitare la export în țările membre ale UE, și modificarea unor acte legislative.</p> <p>- La data de 21.12.2022, în cadrul Biroului Vamal Nord a fost organizată ședința Comitetului Consultativ. La ședință au participat conducerea Serviciului Vamal, conducerea Biroului vamal Nord, funcționarii din cadrul aceluiași Birou, reprezentanți ai mediului de afaceri, brokeri vamali și specialiști în domeniul vămii.</p> <p>Scopul organizării ședinței a fost informarea mediului de afaceri și a specialiștilor în domeniul vămii despre ultimele modificări operate în actele normative ale Serviciului Vamal, precum și fortificarea parteneriatului existent între organele vamale și mediul de afaceri.</p> <p>Pe agenda ședinței au fost discutate atât modificările introduse în legislația vamală cât și au fost explicate următoarele subiecte: determinarea procedurii de control vamal în funcție de sistemul de analiză de risc, controlul ulterior instrument de verificare a respectării legislației vamale, aspecte privind utilizarea regimurilor suspensive (perfecționare activă, perfecționare pasivă, admitere temporară, etc.).</p>
	4.4.3. Asigurarea activității Consiliului consultativ al Ministerului Finanțelor în domeniul impozitelor și taxelor	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Număr de ședințe 3 ședințe	DPFV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a	Realizat Au fost desfășurate 3 ședințe de consultări publice cu mediul de afaceri, asociațiile de business, precum și Confederația Națională a Patronatului și Camera de Comerț și Industrie

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 696/2017	aferește proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2023.
4.5. Extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor	4.5.1. Implementarea Sistemului computerizat de tranzit dezvoltat (NCTS)	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Sistem computerizat de tranzit (NCTS) dezvoltat	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia PAG 13.24.2. HG nr. 1101/2018 11.8.	În curs de realizare La data de 16.06.2022 a fost asigurată participarea la atelierul de lucru (online) organizat de către DG TAXUD pe tema implementării NCTS-P5. În cadrul acestuia au fost prezentate cele mai recente evoluții ale artefactelor, testelor de conformitate, fiind efectuat și un schimb de practici. De asemenea, subiectul legat de NCTS a fost discutat și în cadrul: - ședinței de lucru din data de 17.06.2022, cu reprezentanții Delegației UE în Moldova și reprezentantul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) privind proiectele de asistență tehnică comune în derulare; - întrevederilor cu experții din cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), desfășurate în perioada 27.06. – 01.07.2022. Un loc aparte pe agenda discuțiilor a ocupat planificarea și proiectarea implementării unor module în baza cerințelor noului Cod Vamal, implementarea NSTC Faza5, precum și testarea instrumentelor TI de implementare a mecanismelor de facilitare pentru comerțul electronic. Pe componenta juridică , sunt în proces de elaborare: - Regulamentul de punere în aplicare a noului Cod Vamal (adoptat prin Legea nr. 95/2021); - Ordinul SV privind acordarea autorizațiilor de utilizare a simplificărilor de tranzit și

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>procedura privind utilizarea simplificărilor în tranzit.</p> <p>Prin Hotărârea Guvernului nr.750/02.11.2022 a fost aprobată semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul „UE pentru redresare și reziliență”, iar unul din proiectele incluse, reprezintă dezvoltarea și implementarea NCTS în Republica Moldova. Componenta juridică a implementării este inclusă în Codul Vamal, Legea nr.95/2021, iar în proces de elaborare sunt proiectele de decizii ale Serviciului Vamal privind acordarea simplificărilor în tranzit.</p>
	4.5.2. Implementarea și dezvoltarea serviciilor/ sistemelor informaționale de administrare vamală în scopul facilitării comerțului	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Număr de servicii digitalizate Sistem de control vamal non-intruziv modernizat	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.24.2	<p>Realizat</p> <p>A avut loc automatizarea proceselor vamale prin integrarea modulelor suplimentare în SI Asycuda World în scopul permițerii procesării electronice înainte de sosire pentru trimerile expres și poștale și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarația vamală poștală (ASYPGD); - Prelucrare înainte de sosire pentru trimiteri expres (ASYPAP); - Implementarea „Eliberării Electronice a Certificatelor de Origine Preferențială”.
	4.5.3. Implementarea în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat rutiere a sistemului electronic de management al rândurilor la traversarea frontierei de stat	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Sistem informațional dezvoltat Studiu de fezabilitate elaborate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de	<p>În curs de realizare</p> <p>Notă: De către SV, prin intermediul Programului USAID MISRA, care va oferi asistență RM în perioada 2022-2027, urmează a fi implementate 2 activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Sistemul de gestionare a fluxului de transport auto la frontieră” (Border Queuing System - BQS); și - „Mecanismul de cronometrare a timpului de vâmuire conform standardelor OMV” (TRS) - menite să decongestioneze traficul la frontieră

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					<p>acțiuni privind implementarea acesteia</p> <p>HG nr. 1101/2018 11.1.</p>	<p><i>și să simplifice trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport implicate în comerțul extern.</i></p> <p><i>Sistemul BQS reprezintă un sistem informațional care s-a dovedit a fi un instrument eficient aplicat cu succes de către alte state, care oferă posibilitatea planificării și reducerii timpului de așteptare la transportarea mărfurilor peste frontiera de stat.</i></p> <p><i>Totodată, în cadrul celeilalte activități, care va fluidiza traficul la frontieră, va fi realizat un studiu pentru a măsura timpul efectiv de vămuire a mărfurilor, de la momentul sosirii până la eliberarea fizică a mărfurilor, în vederea identificării și luarea măsurilor necesare pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența procedurilor vamale.</i></p> <p><i>A fost semnat Memorandumul de Înțelegere cu privire la implementarea „Sistemului de programare a rândurilor electronice la frontieră” (Border Queueing System – BQS), activitate ce urmează a fi implementată de către Serviciul Vamal cu suportul Programului USAID MISRA. BQS este un soft care s-a dovedit a fi un instrument eficient aplicat cu succes de către alte state, care va contribui la decongestionarea, fluidizarea și simplificarea trecerii frontierei de stat de către mijloace de transport implicate în comerțul extern. Achiziționarea acestui sistem informațional va îmbunătăți activitatea mediului de afaceri, prin posibilitatea planificării și reducerii timpului de așteptare, a resurselor financiare și de altă natură aferente transportării mărfurilor peste frontiera de stat.</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	4.5.4. Implementarea conceptului expedierilor poștale în cadrul E-Commerce	Trimestrul III (septembrie)	Concept implementat	SV DPFV	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia</p> <p>PAG 2.6.1. HG nr. 1101/2018 11.9.</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>Între SV și Î.S. „Poșta Moldovei”, la data de 22.03.2022, a fost semnat Memorandumul de înțelegere privind impulsionearea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Memorandumul cuprinde mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide a trimerilor poștale, combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimerilor poștale internaționale, sporirea schimbului de date electronice prealabile între Vamă și Poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN22 și CN23 în calitate de declarații vamale.</p> <p>În perioada 16-20.05.2022, reprezentanții SV au efectuat o vizită de studiu în Republica Slovenia (or. Ljubljana) pe tema procedurilor de comerț electronic în cadrul Proiectului „Modulul de procesare a trimerilor poștale exprese pre-sosire (PAP) și pre-plecare (PDP)”. La data de 14.09.2022, SV și Poșta Moldovei au organizat un eveniment de lansare a procesului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimerilor poștale internaționale.</p> <p>În cadrul evenimentului a fost explicat procesul de export electronic digitalizat și automatizat prin intermediul trimerilor poștale internaționale, care este în premieră lansat în Republica Moldova.</p> <p>SV, în procesul de implementare a mecanismului de export digitalizat și automatizat prin intermediul trimerilor poștale internaționale, a fost susținut de către BERD, UNCTAD și Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, iar Poșta Moldovei a implementat mecanismul cu suportul</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Programului USAID „Reforme Instituționale și Structurale în Moldova”.</p> <p>Acest mecanism presupune mai multe beneficii nemijlocit pentru agenții economici exportatori, prin faptul că:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depun declarația vamală fără a apela la serviciile brokerului vamal; - declarația vamală poștală CN 22/23 este digitalizată și tot procesul este automatizat; - este exclusă declarația vamală în detaliu la export, pentru marfa în valoare de până la 1000 euro; - este exclus contactul cu factorul uman în procesul de control; - tot procesul și nemijlocit interacțiunea actorilor este în regim online (Agent Economic, Poșta Moldovei și SV); - este exclusă taxa pentru efectuarea procedurilor vamale; - posibilitatea prezentării declarației vamale pentru restituirea TVA; - obținerea confirmării în mod electronic a exportului din țară. <p>În perioada 31.10-03.11.2022, în or. Budva, Muntenegru s-a desfășurat Atelierul regional în domeniul comerțului electronic în cadrul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA). Fiecare parte CEFTA a prezentat modelul național de schimb prealabil de date cu operatorul poștal desemnat, precum și barierele administrative și legale de transpunere parțială sau totală la nivel regional a pachetului UE de comerț electronic. Fiecare model național a fost analizat și consultat cu experții CEFTA, în vederea obținerii recomandărilor pentru impulsivitatea sau îmbunătățirea digitalizării procedurilor vamale în cadrul comerțului</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>electronic.</p> <p>În perioada 05-08.12.2022, în or. Bruxelles, Regatul Belgiei, s-a desfășurat Atelierul de lucru în domeniul comerțului electronic, în care experții Organizației Mondiale a Vămirilor (OMV) au prezentat principiile și standardele OMV pe acest segment, precum și instrumentele utilizate pentru eficientizarea procesului de vămuire a trimerilor poștale internaționale. Astfel, fiecare principiu și standard a fost explicat prin prisma beneficiilor și provocărilor practice suportate de părțile implicate în comerțul electronic, în special autoritatea vamală. Urmare Atelierului desfășurat au fost luate deciziile de a pregăti cadrul legal pentru implementarea facilităților de declarare a TPI, precum și implementarea tehnico – informațională a acestora</p> <p>Totodată, în contextul intrării în vigoare la 01.01.2023 a Codului Vamal aprobat prin Legea nr.95/2021, în proiectul Regulamentului de aplicare a Codului Vamal, în Capitolul 10 a fost inclusă Secțiunea 6 „Controlul vamal al trimerilor poștale internaționale”.</p>
	4.5.5. Simplificarea procedurilor vamale prin digitizarea relațiilor G2B, G2G în domeniul vamal	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	ASYCUDA World completat cu module noi (E-Certificate, alte module)	SV DPFV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 2.6.2	<u>Nerealizat</u>
	4.5.6. Extinderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Pondere declarării electronice pentru toate regimurile vamale (%) Declararea electronică inițiată pentru regimurile vamale care în	SV CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea	<u>În curs de realizare</u> A fost elaborat și supus consultării publice pe pagina web oficială a SV proiectul de ordin „Cu privire la procedura declarării electronice a mărfurilor în regimurile vamale cu impact economic, în destinațiile vamale zonă liberă, magazin „Duty free”, reexport, reimport, distrugere și abandon în folosul statului”.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
			prezent nu sunt digitalizate		Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acestora PAG 2.6.3. HG nr. 1101/2018 11.7.	https://customs.gov.md/ro/articles/consultari-publice . Acesta urmează a fi remis spre avizare. <i>Informativ:</i> Ponderea declarării electronice constituie: - la import – 88,54% ; - la export – 99,25% ; - tranzit - 100% .
	4.5.7. Implementarea sistemului informațional „Registrul amenzilor contravenționale”	Trimestrul I (martie)	Sistem informațional implementat	SFS CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 Recomandarea 2.4.5.	Realizat SIA „Registrul amenzilor contravenționale” a fost lansat în exploatare experimentală. Perioada de testare a sistemului a fost finalizată la data de 21.03.2022. A fost aprobată HG nr.517/2022 privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și Regulamentul cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (MO al R. Moldova nr. 267-273 art. 663 din 26.08.2022) .
	4.5.8. Implementarea sistemului „Înregistrarea și evidența cererilor de	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Ordin de lansare în exploatare industrială aprobat	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea	Nerealizat (acțiune stopată)

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	eliberare a certificatului de rezidență sau a formei de atestare a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova”		Sistem dezvoltat și testat		Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.24.1.	Ca urmare a procesului de prioritizare, SFS în luna iulie curent, a solicitat către IP „CTIF” stoparea dezvoltării sistemului informațional, solicitarea fiind acceptată.
	4.5.9. Implementarea modului „Gestionarea Registrului subiecților impunerii” din cadrul Sistemului informațional automatizat „Gestionarea Registrului contribuabililor”	Trimestrul II (iunie)	Modul al sistemului informațional implementat	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.24.1. MPEF (8)	În curs de realizare SIA „Gestionarea Registrului contribuabilului”, care va conține modulele „Gestionarea Registrului subiecților impunerii” și „Gestionarea stării contribuabililor” este în proces de dezvoltare de către IP „CTIF”, în baza Amendamentului nr.1 la sarcina tehnică, aprobat în noiembrie anul trecut. Totodată: - prin Ordinul SFS nr.94/2022 a fost aprobată structura Registrului Fiscal de Stat ; - prin Ordinul SFS nr. 98/2022 a fost modificată Instrucțiunea privind evidența contribuabililor , aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, prin ajustarea aspectelor ce țin de luarea la evidență fiscală a contribuabililor. La data de 10.06.2022, 19.07.2022 și 03.08.2022 au fost organizate ședințe de lucru, s-a convenit continuarea procesului de testare a modului pe mediul de pre producere. Totodată, IP CTIF a menționat că dezvoltarea modului va fi preluată ulterior definitivării a SIA „Gestionarea stării contribuabilului”. La etapa actuală, IP CTIF efectuează ajustări tehnice pe mediul de pre-poducere a modului „Gestionarea stării contribuabilului”. Urmare a prezentării lucrărilor de dezvoltare efectuate, procesul de testare va fi reluat.
	4.5.10. Asigurarea fiscalizării tranzacțiilor de comerț electronic, inclusiv a celor realizate	Trimestrul I (martie)	Soluție funcțională SIA ”Monitorizarea	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului	În curs de realizare SFS a solicitat către AGE (<i>prin scr. nr. 26-11/1-07/16286 din 21.03.2022</i>), să inițieze procedura de certificare a sistemului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)		electronică a vânzărilor” ajustat		PAG 2.2.19.	informațional destinat pentru fiscalizarea tranzacțiilor de comerț electronic, inclusiv a celor realizate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), pentru includerea ulterioară a acestuia în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, ședința comună având loc la data de 10.08.2022. AGE urmează să depună la Centrul de Certificare a Echipamentelor de Casă și Control cererea privind certificarea sistemului informațional destinat pentru fiscalizarea tranzacțiilor de comerț electronic, inclusiv a celor realizate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).
	4.5.11. Modernizarea sistemului informațional automatizat „e-Factura”	Trimestrul IV (decembrie)	Sistem dezvoltat Funcționalul ”Taxare inversă” lansat	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.24.1.	Realizat În cadrul ședinței comune din 17.02.2022 (PV nr.26-19/3-06-107) a fost agreat de comun acord și contrasemnat Planul de acțiuni asupra lucrărilor de dezvoltare și corecție în cadrul SIA „e-Factura 2.0”. Actualmente, au fost realizate 7 acțiuni din cele 23 stabilite conform Planului, și anume: - oferirea posibilității de modificare a ciclului de transmitere a facturii fiscale din ciclul lung în ciclul scurt; - executarea lucrărilor de dezvoltare a SIA „e-Factura” și „Declarația electronică” privind crearea posibilității importului de date în mod automatizat aferent facturilor fiscale primite/eliberate prin intermediul SIA „e-Factura” în anexele la „Declarația privind TVA”; - corecțiile necesare pentru reflectarea informațiilor corecte la scanarea QR codului de pe factura fiscală din SIA „e-Factura”; - fontul textului „Non-livrare” în factura fiscală electronică (format pdf) și de evidențiere cu bold în interfața sistemului „e-Factura”;

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- aprobarea ghidurilor de integrare prin API cu „e-Factura” cu noile funcționalități dezvoltate în perioada anului 2020/2021);</p> <p>- ajustarea funcționalului de validare a facturilor fiscale în serviciul „Verificarea facturilor fiscale” cu afișarea mesajului că seria și numărul facturii fiscale aparține furnizorului din momentul aplicării primei semnături electronice și nu la etapa când factura fiscală este în statut „Finisate” – realizat la data de 24.06.2022;</p> <p>- funcționalul „Taxare inversă” din cadrul SIA „e-Factura” a fost lansat la data de 15.08.2022, iar actul de predare în exploatare a fost semnat la data de 22.09.2022.</p>
4.6. Revizuirea sistemului de sancționare în domeniul afacerilor		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Propuneri de modificare a cadrului normativ inițiate, la necesitate Analiza efectuată	DPFV SV SFS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.16.1	Nerealizat Acțiunea urmează a fi realizată în anul 2023, planificată pentru trimestrul IV.
4.7. Identificarea și reducerea decalajului fiscal și vamal pentru segmentele economiei naționale cu riscuri sporite de evaziune	4.7.1. Estimarea decalajului fiscal pentru agenții economici din segmentele economiei naționale cu risc sporit, inclusiv cu aprecierea factorilor care influențează nivelul de conformare a acestora	Pe parcursul anului (către luna mai, septembrie și decembrie)	3 rapoarte privind estimarea decalajului fiscal	SFS		În curs de realizare Raportul privind estimarea decalajului fiscal aferent agenților economici ce desfășoară activitate în domeniul agriculturii pentru perioada 2014 – 2021 a fost elaborat și prezentat conducerii SFS. Raportul de estimare a decalajului la capitolul impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitului pe venit reținut din plățile salariale, primelor de asigurări obligatorie de asistență medicală pentru agenții economici care dispun de silozuri (elevatoare) pentru anul 2021 a fost elaborat și prezentat conducerii SFS.
	4.7.2. Definitivarea proiectului hotărârii	Trimestrul I (martie)		DPFV SV	Legea nr. 1149 din 20.07.2000	Realizat cu depășirea termenului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 915/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale”		Proiect definitivat și prezentat Guvernului		Codul Vamal al Republicii Moldova Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia HG nr. 1101/2018 17.4.	A fost aprobată HG nr.557/2022 pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2016, (MO al R. Moldova nr. 257-263 art.652 din 12.08.22; în vigoare din 12.09.2022).
	4.7.3. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de cazuri de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală” Numărul de cereri de intervenție a organului vamal depuse	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia HG nr. 1101/2018 17.4.	Realizat În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost identificate: - 129 cazuri de rețineri de mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală; - 906 obiecte de proprietate intelectuală , în privința cărora se aplică măsuri de protecție la frontieră.

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
4.8. Consolidarea și extinderea aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice	4.8.1. Extinderea surselor de informație deținute de SFS în contextul aplicării metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice	Trimestrul III (iulie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ inițiate, la necesitate Schimb de date funcțional	SFS		Realizat Prin Legea nr.356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative, au fost aprobate modificări la art. 226 ¹¹ din Codul fiscal.
4.9. Elaborarea și implementarea programelor anuale de conformare fiscală	4.9.1. Implementarea Programului anual de conformare a contribuabililor pentru anul 2022	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	4 rapoarte publicate pe pagina web a SFS Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acțiunilor de conformare majorată cu 25% comparativ cu 31.12.2021	SFS	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Rapoartele privind implementarea programului anual de conformare a contribuabililor sunt publicate pe pagina web oficială a SFS, putând fi accesate la următorul link: https://sfs.md/ro/pagina/rapoarte-anoale . Lista de conformare supusă monitorizării pentru perioada anului 2021-2022 a fost aprobată la data de 22.03.2021. Rezultatele aferentei listei de conformare monitorizată pentru perioada 01.01.2022-31.07.2022 a înregistrat creșterea ponderii cu 30% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Lista de conformare supusă monitorizării pentru perioada anului 2022-2023 a fost aprobată la data de 18.08.2022. Rezultatele înregistrate aferente eșantionului de contribuabili monitorizați pentru perioada 01.08.2022-31.12.2022 înregistrează creșterea ponderii cu 21% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Întru aprecierea nivelului de majorare a ponderii pentru perioada anului 2022, s-a efectuat media dinamicii de creștere aferente listelor monitorizate.
4.10. Descrierea și revizuirea proceselor din cadrul SFS, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii	4.10.1. Îmbunătățirea proceselor de business în cadrul SFS în scopul	Pe parcursul anului, cu	100% procese actualizate din cele aprobate	SFS	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013	Realizat Prin Ordinul SFS nr. 54/2022 a fost aprobat Catalogul Business Proceselor actualizat.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	optimizării procedurilor de administrare fiscală a agenților economici	raportare trimestrială	100% procese examinate în cadrul SFS Catalog al proceselor de business actualizat		„Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Prin Ordinul SFS nr.210/2022 a fost actualizat Catalogul Business Proceselor v. 4.10. Ulterior, la data de 20.09.2022 a fost actualizat Catalogul Business Proceselor v.4.11. În scopul optimizării procedurilor de administrare fiscală au fost actualizate 31 business procese.
4.11. Reducerea fenomenului muncii ne(sub) declarate și promovarea ocupării formale	4.11.1. Participarea la activitatea echipelor multidisciplinare de control în scopul combaterii fenomenului „muncii la negru” și a „muncii la gri” și de achitare a salariilor „în plic”	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	Număr de echipe/activități desfășurate Cel puțin 54 controale fiscale efectuate de SFS în comun cu ISM cu implicarea la necesitatea a IGP și CNSM	SFS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 11.5.2.	<p>Realizat</p> <p>În scopul combaterii fenomenului „muncii la negru” și a „muncii la gri” și de achitare a salariilor „în plic”, SFS în comun cu reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii au planificat, pentru perioada anului 2022, efectuarea a 104 controale (trimestrul I - 32 controale, trimestrul II - 27 controale, trimestrul III - 31 controale și trimestrul IV - 14 controale).</p> <p>Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate 103 controale, iar 1 control a fost sistat în legătură cu decesul fondatorului/conducătorului.</p> <p>În rezultatul controalelor efectuate au fost adoptate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 decizii asupra cazului de încălcare a legislației privind plățile salariale cu calcularea suplimentară a obligațiilor aferente plăților salariale în sumă totală de 4 377 601 lei; - 50 decizii asupra cazului de încălcare a legislației fără calcularea obligațiilor fiscale aferente plăților salariale; - 2 controale sunt în proces de derulare. <p>La situația din 31.12.2022 din 103 controale finisate, 43 controale au fost efectuate de comun cu ISM și 59 controale în lipsa participării reprezentanților ISM, iar 1 control a fost efectuat de către ISM fără participarea reprezentanților SFS.</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	4.11.2. Minimizarea practicii achitării salariului „în plic” prin implementarea planului de acțiuni privind prevenirea și combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Plan elaborat și aprobat Cel puțin 4 rapoarte elaborate și prezentate conducerii SFS Plan implementat la nivel de cel puțin 90%	SFS		Realizat Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea fenomenului muncii nedeclarate a fost aprobat prin Ordinul SFS nr.255/2022. Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 3 Rapoarte , fiind publicate pe pagina web oficială a SFS, putând fi accesate la următoarele link-uri: - Raportul pentru anul 2021: https://sfs.md/ro/pagina/rapoarte-anuale ; - Raportul pentru 3 luni ale anului 2022: https://sfs.md/uploads/files/Docs/rapoarte-anuale/Raport%20mixt%20tr-1%20a%202022%20plasat.pdf ; - Raportul pentru 6 luni ale anului 2022: https://sfs.md/uploads/files/rapoarte/Raport%20mixt%20tr-II2022%20pentru%20publicare.pdf ; - Raportul pentru 9 luni ale anului 2022: https://sfs.md/uploads/files/rapoarte/Raport%209%20luni%20a%202022%20plic.pdf .
4.12. Implementarea standardelor de calitate pentru Serviciul Vamal	4.12.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Certificate reconfirmate Misiune de supraveghere desfășurată	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Nerealizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	4.12.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Manual SMC revizuit	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	În curs de realizare <i>Manual SMC este aprobat, urmând a fi revizuit după finalizarea procesului de reorganizare</i>
	4.12.3. Implementarea standardelor SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 de către Serviciul Vamal și acreditarea de către o instituție de acreditare recunoscută internațional: - instituirea sistemelor - obținerea acreditării	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de domenii acreditate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2018-2022	Realizat Având implementat standardul nou SM EN ISO/IEC 17025:2018, la finele lunii iulie 2022, ca urmare a unei evaluări ample desfășurată de Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), Laboratorul SV a fost reacreditat pe un termen de patru ani. În luna august 2022, a fost desfășurată misiunea de supraveghere a Laboratorului vamal, de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), fiind reconfirmată corespunderea Laboratorului cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018. La momentul actual, Laboratorul vamal are cuprins în domeniu de acreditare 9 activități de cercetare a mărfurilor.
4.13. Asigurarea unui climat instituțional integru prin eliminarea cazurilor de fraudă și corupție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și al Serviciului Vamal						
	4.13.1. Implementarea Platformei electronice pentru depunerea sesizărilor cu privire la abuzurile din partea funcționarilor Serviciului Vamal	Trimestrul IV (noiembrie)	Sistem informațional implementat	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.7.3.	În curs de realizare A fost elaborat proiectul Caietului de sarcini al Platformei electronice pentru depunerea sesizărilor cu privire la abuzurile din partea funcționarilor vamali. Acesta a fost remis către agenții economici identificați pentru obținerea și altor oferte potențial mai avantajoase.
	4.13.2. Elaborarea, aprobarea și		Plan aprobat	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea	Realizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	implementarea Planului sectorial anticorupție în domeniul vamal în scopul consolidării climatului de integritate instituțional și profesional	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Grad de implementare a Planului sectorial		Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.7.4.	<p><i>Planul sectorial de acțiuni anticorupție și integritate pe domeniul vamal pentru anii 2022-2023 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul SV nr. 45-O/2022 și publicat pe pagina web oficială a SV.</i></p> <p>Poate fi accesat la următorul link: https://customs.gov.md/api/media/16/03/2022/PSA_2022_2023_Final_1.pdf.</p> <p>Raportul privind progresul implementării a fost a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție prin scrisoarea SV nr.28/04-28/04-15232 din 13.10.2022.</p> <p>Totodată raportul privind progresele înregistrate la implementarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție pe domeniul vamal pentru anii 2022-2023 a fost plasat pe pagina oficială a Serviciului Vamal, putând fi accesat la următorul link: https://customs.gov.md/api/media/18/10/2022/PSA_2022_2023_sem_I_2022.pdf.</p>
	4.13.3. Implementarea Planului sectorial anticorupție în domeniul fiscal în scopul consolidării climatului de integritate instituțional și profesional	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	Grad de implementare a Planului sectorial Două rapoarte elaborate, prezentate CNA și plasate pe pagina web a SFS	SFS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.7.4.	<p>Realizat</p> <p>SFS a elaborat și aprobat Planul sectorial de acțiuni anticorupție și integritate pentru anii 2021 – 2022 (Ordinul SFS nr.99 din 26.02.2021 modificat prin Ordinul SFS nr.74 din 22.02.2022).</p> <p>Rapoartele pentru anul 2021 și pentru sem. I și semestrul II al anului 2022 au fost prezentate Centrului Național Anticorupție, și publicate pe pagina web oficială a SFS, putând fi accesate la următorul link: https://sfs.md/ro/pagina/integritatea-institutionala</p>
4.14. Elaborarea proiectului de act normativ privind reglementarea achiziționării de către Serviciul Vamal și Serviciul		Trimestrul III (iulie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPFV SV SFS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.48/2021 Recomandarea 2.4.2.	<p>Realizat</p> <p>Proiectul de act normativ a fost aprobat prin HG nr. 560/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (<i>MO al R. Moldova nr. 238-244 art. 628 din 29.07.2022, în vigoare din 29.08.2022</i>).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
Fiscal de Stat a formularelor tipizate cu regim special						
Obiectivul nr. 5: Asigurarea securității economice a statului și fluidizarea traficului pe perimetrul de frontieră						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice - tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi - deficiențe de comunicare și conlucrare cu administrațiile omoloage ale statelor limitrofe/partenerilor (național și internațional) <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacități insuficiente de absorbție și atragere a asistenței externe - resurse limitate, inclusiv financiare - reticență față de schimbări 						
5.1. Implementarea instrumentelor de cooperare în domeniul managementului frontierelor de stat cu țările limitrofe	5.1.1. Negocierea cu partea română a posibilității trecerii frontierei de stat prin mecanismul unei opriri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Negocieri demarate	SV		<p>În curs de realizare</p> <p>Planul comun de acțiuni privind fluidizarea traficului transfrontalier în punctele de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România a fost semnat la data de 21.06.2022, în marja întrevederii trilaterale a conducătorilor autorităților vamale și de frontieră din Republica Moldova, România și Ucraina, desfășurate la punctul de trecere a frontierei Ucraina și Siret-Porubne, România. Implementarea Planului a fost dispusă prin Ordinul SV nr.207-O/2022.</p> <p>La data de 13.07.2022, a fost aprobată HG nr. 489 pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița rutier, pe sensul de intrare în România. Ulterior, în temeiul HG nr. 618/2022 cu privire la acordarea de împuterniciri, a fost aprobată delegația care urmează să negocieze și să finalizeze proiectul Acordului.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Acordul va contribui la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - facilitarea traversării frontierei de stat Leușeni–Albița, iar timpul de așteptare în punctul de trecere al frontierei va fi redus, prin efectuarea controlului comun moldo-român, în baza principiului „oprire unică”; - garantarea securității frontierei dintre Republica Moldova și România, precum și la asigurarea securității naționale, prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere organizate. <p>Proiectul Acordului a fost aprobat ca urmare a 3 runde de negocieri între instituțiile competente din RM și România, fiind transmis de către partea română Comisiei Europene spre avizare.</p> <p>La 22.08.2022, la București, a fost încheiat prin schimb de note verbale, Acordul între Guvernul RM și Guvernul României, privind înființarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta. În conformitate cu prevederile Acordului, deschiderea punctului de trecere Leova-Bumbăta se va efectua după crearea infrastructurii corespunzătoare și asigurarea cu personal necesar, în corespundere cu normele și standardele în vigoare</p> <p>La solicitarea Serviciului Vamal, USAID prin intermediul Programului MISRA a oferit spații mobile de lucru necesare pentru desfășurarea controalelor cu o singură oprire la frontiera Republicii Moldova cu România, în PTF Leușeni-Albița.</p> <p>La data de 18.11.2022 Serviciul Vamal din Republica Moldova și Autoritatea Vamală Română, au desfășurat un dialog cu comunitatea de afaceri. Ședința a fost organizată de către Asociația Investitorilor din</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>România și Asociația Businessului European, cu suportul Biroului de Promovare Comercial-Economică al Ambasadei Române în Republica Moldova. Evenimentul a reprezentat o platformă de dialog despre tranzitul de mărfuri și persoane, în sprijinul mediului de afaceri din țară, puternic afectat de războiul din Ucraina. Astfel, a fost realizat un schimb de informații și propuneri cu privire la procedurile de vămuire, control și supraveghere vamală. Totodată, fiind descrise provocările tranzitului vamal resimțit, în special, de importatori și exportatori, dar și soluțiile propuse de mediul de business pentru optimizarea procedurilor vamale și fluidizarea traficului. Pe agenda ședinței s-au regăsit mai multe subiecte, printre care: fluidizarea traficului la frontiera moldo-română ca urmare a creșterii semnificative a schimbului comercial dintre Republica Moldova și țările UE; urgentarea procesului de deschidere a punctului de control comun la vama Albița-Leușeni; extinderea capacității la toate posturile vamale situate pe frontiera moldo-română; dezvoltarea infrastructurii vamale și recunoașterea reciprocă a certificatelor de cântărire internațională.</p>
	5.1.2. Extinderea implementării controlului comun la frontieră moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de posturi vamale cu control comun la frontieră Timp de traversare a frontierei redus în cadrul controalelor de marfă	SV	Hotărârea Parlamentului nr. 134 din 19.07.2018 Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada	<p>În curs de realizare În prezent controlul comun este funcțional în 5 puncte de trecere (<i>Criva-Mamalîga, Larga-Kelmenți, Briceni-Rossoșani, Palanca-Maiaki-Udobnoe, Giurgiulești-Reni – pentru regimurile vamale de export, reexport/import, reimport de către persoane juridice</i>). <i>Controlul comun în punctul de trecere Pervomaisc-Cuciurgan (pentru regimurile vamale de export, reexport/import, reimport de către persoanele juridice) a fost suspendat la 25.02.2022.</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					<p>2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia</p> <p>PAG 26.10.2, HG nr. 1101/2018 6.2., 13.2</p>	<p>La data de 03.06.2022, în cadrul întâlnirii de lucru desfășurate în or. Odessa au fost discutate subiecte de actualitate ale cooperării vamale bilaterale privind facilitarea trecerii și securizarea frontierei moldo-ucrainene.</p> <p>Totodată, au fost discutate subiectele sincronizării acțiunilor comune pentru simplificarea trecerii și utilizării eficiente a infrastructurii existente a punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, Tudora-Starokazacie, Otaci-Moghiliov-Podolsk, Ocnîța-Sokireanî, Briceni-Rossoșanî.</p> <p>Un loc aparte în cadrul discuțiilor a fost acordat problemelor de returnare a containerelor și vehiculelor cu mărfuri moldovenești aflate în porturile din Odessa și Cernomorsk, precum și transbordarea mărfurilor moldovenești din vagoane destinate RM, care sunt reținute pe teritoriul UA.</p> <p>Ca urmare a întâlnirii, părțile au convenit asupra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - optimizării sarcinii asupra infrastructurii vamale existente prin redirectionarea unei părți din vehicule către puncte de trecere mai puțin aglomerate; - examinării de comun cu autoritățile competente a aspectului de extindere a listei punctelor de trecere a frontierei de stat pentru traversarea mijloacelor de transport cu marfă, în care va funcționa controlul fitosanitar și veterinar pe ambele părți ale frontierei; - examinării de comun cu autoritățile competente a posibilității de extindere a practicii de facilitare a intrării pe teritoriul RM a vehiculelor cu marfă fără autorizații speciale; - elaborării unui mecanism de trecere prioritară prin frontiera moldo-ucraineană a produselor agricole exportate din Ucraina cu

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						destinația către țările UE, în tranzit prin teritoriul RM; - stabilirii unei interacțiuni între asociațiile brokerilor din RM și UA în vederea accelerării procedurilor de vamă.
5.2. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat și a zonelor de control vamal	5.2.1. Realizarea proiectului din cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției punctelor de trecere la frontiera moldo-română în vederea facilitării comerțului transfrontalier	Trimestrul III (iulie)	Punctele de trecere a frontierei de stat Sculeni–Sculeni, Leușeni–Albița și Giurgiulești–Giurgiulești modernizate și funcționale	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia PAG 13.10.2., HG nr. 1101/2018 14.1.	În curs de realizare Gradul de executare a lucrărilor de reabilitare și modernizare a posturilor vamale: - <i>Giurgiulești</i> – 100% ; - <i>Leușeni</i> - cca 90% , în prezent se execută lucrări la reabilitarea și modernizarea sistemului de utilități; - <i>Sculeni</i> - cca 10% . Contractul pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a fost semnat la data de 31.05.2022. Lucrările de reabilitare și modernizare a PV Sculeni au fost demarate la 01.06.2022 și sunt în desfășurare. În prezent se execută lucrări de terasament pentru extinderea numărului de piste, construcția rezervoarelor anti incendiu, precum și instalarea rezervoarelor de gaz. Termenul de executare a lucrărilor este 28.06.2023.
	5.2.2. Implementarea proiectelor UE, EU 4 Border Security / UE	Pe parcursul anului, cu	Sistem de modernizare video funcțional	SV	Hotărârea Parlamentului nr. 134 din 19.07.2018	În curs de realizare Proiectul „EU 4 Border Security/UE pentru Securitatea Frontierelor” a fost până la finele

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	pentru Securitatea Frontierelor”	raportare trimestrială			<p>Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia PAG 26.10.1.</p>	<p>2023. Sunt în proces lucrările de implementare a sistemului de control video la PTF Criva-Mamaliga și Palanca-Maiaki-Udobnoe și lucrările de modernizare a SI „Frontiera”. Se așteaptă decizia donatorului privind implementarea sistemului la PTF Otaci-Moghiliov-Podolsk, cu procurarea și instalarea echipamentului pe ambele părți ale frontierei, potrivit planului inițial din proiect, în conformitate cu cadrul actual legislativ și de cooperare internațională (creșterea semnificativă a prețurilor nu permite implementarea sistemului în cadrul PTF Tudora-Starokazacie prevăzut inițial în proiect</p>
	5.2.3. Implementarea Proiectului „Consolidarea managementului integrat al frontierelor de-a lungul frontierei moldo-ucrainene”	Trimestrul I (martie)	Punctele de trecere în care se efectuează controlul în comun dotate cu echipament special	SV	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului</p> <p>Hotărârea Parlamentului nr. 134 din 19.07.2018 „Pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale</p>	<p>Realizat parțial</p> <p><i>Proiectul „Consolidarea managementului integrat al frontierelor de-a lungul frontierei moldo-ucrainene” a fost finalizat fără a fi atinse scopurile acestuia, în partea ce ține de controlul comun, având în vedere că Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei nu a realizat angajamentele sale în cadrul cofinanțării. Respectiv, controlul comun deplin în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Cuciurgan pe teritoriul UA (inclusiv asupra persoanelor fizice) și trecerea serviciilor de control RM în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni pe teritoriul UA n-a fost implementat.</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					de apărare pentru anii 2018–2022” Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 26.10.1.	La cea de-a 37-a Reuniune a Consiliului Consultativ al EUBAM (30 noiembrie 2021, online) reprezentantul Delegației UE la Kiev a informat că proiectul a fost finalizat fără a fi realizate unele acțiuni în cadrul acestuia, pentru care au fost necesare angajamente suplimentare de la partea ucraineană. Despre posibila perioadă de finalizare a lucrărilor, SV nu a fost informat.
	5.2.4. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Gradul de implementare al proiectelor Număr de proiecte implementate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	În curs de realizare Pe parcursul anului 2022, SV a fost antrenat în 26 proiecte de asistență externă: - 1 proiect de asistență financiară externă (proiect MD-RO); și - 25 proiecte de asistență tehnică externă (în cadrul unor proiecte SV este co-beneficiar). Aceste proiecte vizează domenii ca: dezvoltarea infrastructurii TI, dezvoltarea infrastructurii PTF, facilitarea comerțului, securitatea frontierei, mobilizarea veniturilor interne, economia digitală etc.
	5.2.5. Elaborarea conceptului terminalului vamal în vederea instituirii unei singure locații de perfectare a procedurilor vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Documente primare elaborate	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.10.9.	În curs de realizare Proiectul de implementare a terminalului vamal la Chișinău va fi susținut financiar de către BEI , la solicitarea părții moldovenești. În acest sens au avut loc mai multe ședințe de lucru. La propunerea BEI, a fost instituit un Grup de lucru inter-instituțional, cu participarea MF, SV, MIDR, CF, MAEIE, APP, ME. La data de 7.11.2022 a avut loc ședința

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Grupului de lucru interinstituțional privind realizarea studiului de fezabilitate pentru implementarea Terminalului Intern de Marfă (TIM) la Chișinău cu participarea reprezentanților BEI, BERD, Delegația UE în RM, SV, MF, MIDR, CF, ME. În scopul finanțării proiectului, Ministerul Finanțelor, cu suportul experților BEI, a aplicat la EPIC pentru a primi asistență în dezvoltarea și implementarea proiectului.
5.3. Asigurarea schimbului de date prealabile cu alte state	5.3.1. Asigurarea schimbului de date prealabile cu statele membre GUAM, Federația Rusă și Belarus	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Schimb de date funcțional Sistem informațional funcțional pentru asigurarea schimbului de date	SV CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acestora HG nr. 1101/2018 6.8.	Nerealizat
5.4. Consolidarea managementului riscurilor în cadrul SV	5.4.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a contrabandei	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Cotă a declarațiilor vamale de import/export direcționate pe culoarul roșu, galben și verde de vămuire	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat La 31.12.2022: cota declarațiilor vamale de import a constituit: - pe culoarul roșu – 4,5%; - pe culoarul galben – 16,6%; - pe culoarul verde – 78,8%. cota declarațiilor vamale de export a constituit:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
			<p>Număr de criterii active /create /modificate/ anulate/evaluate</p> <p>Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV</p>		<p>Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”</p>	<p>- pe culoarul roșu – 1,7%; - pe culoarul galben – 5,1%; - pe culoarul verde – 93,1%.</p> <p>numărul criteriilor de selectivitate:</p> <p>- active – 280; - create – 695; - modificate – 65; - anulate – 15; - evaluate – 675</p> <p>În perioada de raport au avut loc:</p> <p>6 operațiuni internaționale pe segmentul de prevenire și combatere a contrabandei, și anume:</p> <p>1. „STOP II” (20.04-20.05.2022), organizate sub egida OIPC INTERPOL, Organizației Mondiale a Vămilelor, Europol, ce vizează protecția sănătății publice, sensibilizarea consumatorului la riscurile referitoare la medicamentele ilegale în sistemul poștal cu identificarea persoanelor implicate.</p> <p>2. „PANGEA XV” (23.06-30.06.2022), organizate sub egida OIPC INTERPOL, Organizației Mondiale a Vămilelor, Europol, ce vizează protecția sănătății publice, sensibilizarea consumatorului la riscurile referitoare la medicamentele ilegale în sistemul poștal cu identificarea persoanelor implicate.</p> <p>3. „TOX” (29.08.-23.09.2022), organizată sub egida SELEC, ce vizează combaterea infracțiunilor împotriva mediului, îndeosebi a infracțiunilor ce țin de transportarea ilegală a deșeurilor.</p> <p>4. „DEMETER VIII” (18.09.-15.12.2022), organizată sub egida Organizației Mondiale a Vămilelor, ce vizează trecerea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova a transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase, în temeiul prevederilor</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Convenției de la Basel privind controlul transportului transfrontalier al deșeurilor periculoase și a eliminării acestora.</p> <p>5. „TIN CAN” (14.11. – 9.12.2022.) privind traficul ilicit de droguri transportate în containere din întreaga lume, organizată sub egida Organizației Mondiale a Vămirilor (WCO), Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC).</p> <p>6. „JAD FINESTRA 2” (07-16.12.2022), organizată sub egida FRONTEX, SELEC, INTERPOL, OLAF și EUROPOL, privind combaterea criminalității transfrontaliere, cu accent pe migrație ilegală, trafic de persoane, arme de foc, droguri, contrabanda cu produse accizabile, în special tutun, țigări, alcool și ulei mineral.</p> <p>1 operațiune națională:</p> <p>1. Exercițiul comun de asistență (ECA) cu numele de cod „PYTHIA II” (19.12.2022 – 24.02.2022), desfășurat în cooperare cu EUBAM, își propune drept scop identificarea potențialelor amenințări și confirmarea riscurilor asociate în domeniul livrărilor poștale internaționale și a coletelor expres, întru sporirea eficacității și eficienței controlului vamal al livrărilor internaționale de colete și identificarea în același timp a noilor indicatori de risc.</p>
5.5. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul țării a produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit	5.5.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit și contracararea traficului ilicit de tutun	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de materiale statistice elaborate privind importul, exportul și tranzitul articolelor din tutun	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului național privind	<p>Realizat</p> <p>Pe produsele de tutun au fost înregistrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 475 operațiuni de import; - 37 operațiuni de export; - 15 operațiuni de tranzit.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
			Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinația finală a produselor din tutun aflate în tranzit Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV Număr de capturi de produse de tutungerie		controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”	Au fost pornite mai multe cauze penale în baza art. 26, art.27 și art.248 ¹ din Codul penal.
	5.5.2.Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului ilicit de tutun	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de activități comune desfășurate Număr de participări la reuniuni europene și internaționale	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 26.9.2.	Realizat Funcționarii din cadrul SV au participat la o serie de activități pe domeniul antifraudă: - ședința de lucru cu reprezentanții OLAF pe domeniul antifraudă (contrabanda cu țigări) (04.01.2022); - ședința de lucru cu reprezentanții Autorităților vamale ale României pe domeniul antifraudă/contrabanda cu țigări (16-17.05.2022); - vizita de lucru a conducerii SV la OLAF, în Bruxelles (02.06.2022). Scopul vizitei a constituit realizarea schimbului de date și informații în domeniul traficului ilicit cu produse de tutungerie și produse alcoolice. Au fost stabilite ipoteze și strategii de documentare a acțiunilor în domeniul contracarării traficului ilicit cu produse de tutungerie, precum și modalități pentru exploatarea și valorificarea cu celeritate a datelor deținute în domeniul traficului ilicit de produse de tutungerie și produse alcoolice; - ședința Grupului de lucru cu genericul „Combaterea infracțiunilor pe domeniul Dreptului de Proprietate Intelectuală în

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>sectorul vinului și băuturilor spirtoase”, desfășurată sub egida OLAF în perioada 16-17.06.2022, în orașul Alicante, Regatul Spaniol;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ședința de lucru cu reprezentanții EUROPOL privind fraudă cu mărfuri accizate, desfășurată la Haga/Olanda (27.06.2022); - cursul de instruire privind traficul de droguri sintetice, organizat de TOPCOP, București/Romania (27.06-01.07.2022); - vizita de lucru privind familiarizarea cu noile instrumente create pentru identificarea schemelor frauduloase cu mărfuri accizabile și preluarea celor mai bune practici și metodologii aplicate de către statele membre și agențiile UE, inclusiv EMPACT. Vizita a fost organizată sub egida EUROPOL, în perioada 21-22.09.2022, în orașul Haga, Regatul Țărilor de Jos; - în perioada 26.09–06.10.2022, SV găzduiește Misiunea OLAF, aflată în RM, scopul căreia este investigarea actelor și faptelor de fraudă și de corupție care implică fonduri ale UE; - la data de 15.11.2022, Conducerea Serviciului Vamal, în premieră a participat la cel mai înalt Forum european dedicat luptei împotriva contrabandei cu țigări. La conferința organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Administrația vamală a Republicii Franceze, care s-a desfășurat în or. Bordeaux. În cadrul evenimentului mai multe state au prezentat rezultatele operațiunilor desfășurate sub egida OLAF. Cu această ocazie, discuțiile s-au concentrat în principal pe noile tendințe observate, pe obiectivele, strategiile și rezultatele acțiunilor întreprinse pentru combaterea comerțului ilicit cu tutun; - în perioada 07-16.12.2022, Serviciul Vamal a participat la operațiunea internațională „JAD

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						FINESTRA 2” care s-a desfășurat sub egida OLAF FRONTEX, SELEC, INTERPOL și EUROPOL, și a avut drept scop - combaterea criminalității transfrontaliere, cu accent pe migrație ilegală, trafic de persoane, arme de foc, droguri, contrabanda cu produse accizabile, în special tutun, țigări, alcool și ulei mineral.
	5.5.3. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de activități comune desfășurate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia HG nr. 1101/2018 7.1.	Realizat În perioada 07-16 .12.2022 a fost desfășurată operațiunea națională comună „FINESTRA”, în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră. Pe parcursul perioadei de raportare au fost remise: - 5 cereri de asistență administrativă prin intermediul Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP al MAI, în adresa EUROPOL, OLAF, statelor membre ale UE și în adresa organelor de aplicare a legii din Ucraina; - 20 cereri de asistență administrativă prin intermediul Secției asistență administrativă a DIFV a SV, în adresa SELEC.
	5.5.4. Crearea bazei de date comune privind evidența capturilor de produse de tutungerie	Trimestrul IV (decembrie)	Schimbul prealabil prin intermediul e-mailului oficial asigurat studiul privind sistemele informaționale instituționale și posibilitățile de interconectare efectuat	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia HG nr. 1101/2018 7.2.	În curs de realizare Pe parcursul perioadei de raportare au fost remise: - 1 cerere de asistență administrativă prin intermediul Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP al MAI, în adresa EUROPOL, OLAF și statelor membre ale UE; - 57 cereri de asistență administrativă prin intermediul Secției asistență administrativă în adresa SELEC.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	5.5.5. Crearea platformei de schimb de informații operative privind criminalitatea transfrontalieră	Trimestrul IV (decembrie)	Schimbul prealabil prin intermediul e-mailului oficial asigurat studiul privind sistemele informaționale instituționale și posibilitățile de interconectare efectuat	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acestora HG nr. 1101/2018 7.3.	<u>Nerealizat</u>
	5.5.6. Consolidarea cooperării cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) și Parchetul European în lupta împotriva contrabandei	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de activități realizate	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 26.9.2.	<u>Realizat</u> <i>A se vedea raportarea de la pct.5.5.2.</i>
	5.5.7. Fortificarea capacităților echipelor mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul țării, inclusiv pe perimetrul transnistrean	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de cazuri de rețineri cu implicarea echipelor mobile	SV	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 26.9.1.	<u>Realizat</u> Echipele mobile ale SV au înregistrat 352 sesizări (rețineri) - dintre care: - 230 sunt rețineri de mărfuri (articole vestimentare, piese auto, produse alimentare, țigări electronice, electrocasnice, tv, tablete, telefoane mobile, produse cosmetice, încălțăminte, pompe electrice, motoferăstraie, lenjerie de pat, plapume, țigări, piese auto etc.); - 38 sesizări au fost întocmite pe faptul depistării în trafic a unităților de transport cu termenul de 180 zile de ședere pe teritoriul RM expirat; - 84 sesizări au fost înregistrate pe faptul depistării în locuri special amenajate cu scop de parcare a unităților de transport cu numere

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>de înmatriculare străine cu termen expirat și parțial dezmembrate. Din numărul total de 289 rețineri – 28 rețineri au avut loc pe perimetrul transnistrean, stabilindu-se o valoare a bunurilor de circa 1,318 mii lei. Printre mărfurile depistate predomină: legume în stare proaspătă, piese auto, suplimente alimentare, lenjerie de pat, articole vestimentare și altele.</p>
	<p>5.5.8. Prevenirea, investigarea și combaterea schemelor ilegale și a corupției, precum și eliminarea intereselor personale și obscure ce au tangență cu perimetrul transnistrean și care prejudiciază bugetul de stat și dezvoltarea economică durabilă a țării</p>	<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Număr de cazuri depistate și soluționate</p>	<p>SV</p>	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 26.9.3.</p>	<p>Realizat Urmare a măsurilor speciale de investigație, pe segmentul „Antitabac” subdiviziunea specializată a SV, în baza informațiilor operative acumulate, a efectuat percheziții la depozitele, oficiile și secțiile de producere ale companiilor „Imperial Unit” SRL și „Zeus-Group” SRL, care ulterior intenționau să realizeze țigarete în regiunea transnistreană. Astfel, au fost ridicate: - 3.315.400 țigarete; - 944.000 ambalaje din carton pentru pachetele de țigarete; - 159.000 timbre cu inscripția „For Duty Free only”; - 296 rulouri a câte 3000 m fiecare pentru filtre de țigări; - 2 linii de producere a țigaretelor. De asemenea, Echipele mobile au înregistrat 14 rețineri de mărfuri. Obiectul contravenției fiind: legume în stare proaspătă, mărfuri de larg consum, piese auto, produse alimentare, lenjerie de pat, articole vestimentare ș.a. Valoarea mărfurilor constituie circa 743 984 lei. Totodată, la data de 27.05.2022 au avut loc acțiuni de urmărire penală, desfășurate de către CNA în comun cu angajații SV din cadrul Direcției integritate și supraveghere și</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Procuratura Anticorupție, pe marginea cauzei penale nr. 2022970168 din 18.04.2022 pornită conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 324 alin. (2), lit. b) în cadrul Postului vamal intern de control „Gura Bîcului”, 4 persoane fiind implicate în acte de corupție dintre care și 2 funcționari vamali.
	5.5.9. Eficientizarea acțiunilor de depistare și stopare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor, substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de acțiuni prevenite, depistate și stopate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia 7.2.	Realizat A fost înregistrat 1 caz de infracțiune prevăzută conform art. 27 și art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, și anume - tentativa de scoatere de pe teritoriul RM a armelor și munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale armelor de foc, prin nedeclarare.
5.6. Eficientizarea activităților specifice de contracarare a traficului de droguri și precursori, prin intermediul SV						
	5.6.1. Prelucrarea operativă a membrilor grupurilor și organizațiilor criminale implicate în traficul ilicit de droguri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de grupări prelucrate Număr de persoane prelucrate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 233 din 10.04.2020 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021 HG nr.233/2020 27.6.2.	Realizat Au fost prelucrați operativ 9 membri a unei grupări criminale implicate în traficul ilicit de droguri. A fost reținută 1 persoană .
	5.6.2. Analiza/monitorizarea cazurilor și	Pe parcursul anului, cu	Număr de cauze înregistrate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 233	Realizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	infrajeciunilor înregistrate privind traficul ilicit de droguri	raportare trimestrială			din 10.04.2020 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021 HG nr.233/2020 27.6.1.	Au fost pornite 42 cauze penale de către organul de urmărire penală al SV.
	5.6.3. Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului de droguri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de participanți Număr de participări la reuniuni europene și internaționale Număr de activități comune desfășurate	SV	Hotărârea Guvernului nr. 233 din 10.04.2020 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021 HG nr.233/2020 28.2.1.	Realizat Funcționarii Serviciului Antidrog au participat la 4 acțiuni de instruire în domeniul reducerii traficului de droguri : - webinarul cu tematica: „ <i>Traficul internațional de droguri: aria de distribuție și canale de transport curente</i> ”, organizat sub egida OMV; - cursul de instruire privind traficul de droguri sintetice, organizat de TOPCOP, București/Romania; - trainingul „ <i>Accesarea granturilor EUROPOL</i> ”; - seminarul „ <i>Combaterea traficului de droguri</i> ”, organizat de către EUROPOL la Iași, România.
5.7. Asigurarea controlului asupra importului, certificării și utilizării mijloacelor de protecție a informației	5.7.1. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare a importului mijloacelor de protecție a informației	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem informațional implementat	SV	Hotărârea Guvernului nr.257 din 22.11.2018 „Privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”	Realizat Mijloacele de protecție a informației utilizate în cadrul SV sunt realizate prin: - Politica Securității Informaționale; - Regulamentul de Securitate Informațională (conform standardelor ISO); - Dispoziția 459-D din 30.06.2022 și Dispoziția nr. 460-D din 30.06.2022, referitor la controlul accesului în SI vamale.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
5.8. Intensificarea acțiunilor pe palierul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	5.8.1. Implementarea de către Serviciul Vamal a măsurilor de precauție față de clienți potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Măsuri de precauție implementate	SV	Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 nr. 239 din 16.12.2020	Realizat Au fost create 12 consemne în privința persoanelor (cetățeni ucraineni) care introduc mijloace valutare pe teritoriul RM.
	5.8.2. Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălarea banilor și finanțare a terorismului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sisteme și proceduri evaluate Sisteme și procese interne actualizate și eficiente conform standardelor în domeniu	SV	Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și	În curs de realizare Periodic are loc analiza datelor cu privire la introducerea valutei în RM. Totodată, în cazul reexporturilor de mărfuri pentru care este risc potențial de spălare de bani se informează SPCSB.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	5.8.3. Desfășurarea investigațiilor financiare paralele și utilizarea informațiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și instituțiile responsabile	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Ponderea investigațiilor financiare paralele desfășurate din numărul total de cauze	SV	finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 nr. 239 din 16.12.2020 Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 nr. 239 din 16.12.2020	Realizat - 199 cauze penale pornite, 20 - în temeiul art.248 și art.248 ¹ contrabandă cu valută în în cadrul cărora au fost trimise delegații către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale.
	5.8.4. Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării mecanismului de prioritzare a informațiilor în cadrul analizei financiare	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem informațional dezvoltat	SV	Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale	Nerealizat <i>În acest domeniu nu a fost dezvoltat nici un Sistem Informațional.</i>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 nr. 239 din 16.12.2020	
	5.8.5. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de investigații efectuate	SV	Hotărârea Parlamentului nr. 23/2020	Nerealizat <i>Notă:</i> La capitolul „Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave” nu au fost înregistrate careva acțiuni.
	5.8.6. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului și confiscării	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Pondere demersurilor înaintate și a sechestrului și confiscărilor aplicate	SV	Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 nr. 239 din 16.12.2020	Realizat Au fost aplicate sechestre în sumă de 33.216.368 lei și 46.171,33 dolari SUA.

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
5.9. Consolidarea capacităților funcționarilor vamali privind reglementarea importului / exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor și produselor care conțin astfel de substanțe	5.9.1. Instruirea teoretică și practică a funcționarilor vamali privind reglementarea importului / exportului substanțelor care distrug stratul de ozon, precum și al echipamentelor și produselor care conțin astfel de substanțe	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Ghid de procedură implementat Materiale de instruire elaborate / procurate Număr de funcționari vamali instruiți	SV	Hotărârea Guvernului nr. 801 din 05.11.2020 „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 856/2016 privind aprobarea Programului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020”	Realizat 101 funcționari vamali au participat la 13 activități de instruire în domeniu.

Obiectivul nr. 6: Asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice
- schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari și macroeconomici
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați
- depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați
- receptivitate redusă din partea dealerilor primari
- volatilitatea pieței financiare interne și externe

Riscuri interne:

- incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația
- erori în calcule
- fluctuația personalului

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
6.1 Elaborarea politicii în domeniul datoriei de stat și garanțiilor de stat în conformitate cu bunele practici internaționale	6.1.1. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2023-2025)”	Trimestrul IV (decembrie)	Program elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.20.2.	Realizat cu depășirea termenului Proiectul Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2023-2025)” a fost elaborat și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali la data de 16 decembrie 2022, fiind atribuit număr unic (969/MF/2022). Ulterior, transmis spre consultări publice, avizare către autorităților de resort, expertiză anticorupție și expertiză juridică. Proiectul definitivat a depășit termenul de prezentare, fiind remis Guvernului spre examinare și aprobare la data de 04.01.2023. Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2023-2025)” fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 la data de 11.01.2023.
	6.1.2. Elaborarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (Legii nr. 419/2006, Legii nr. 181/2014, Legii nr. 131/2015, Legii nr. 595/1999)	Trimestrul I (martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Raportul Misiunii de asistență tehnică din partea FMI “Statistica datoriei sectorului	Realizat cu depășirea termenului Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative” (<i>număr unic 125/MF/2022</i>) a fost aprobat prin HG nr.407/2022 (<i>MO al R.Moldova nr.187-193 art. 476 din 24.06.2022</i>). Ulterior, a fost adoptat de către Parlament, prin Legea nr.286/2022 din 13.10.2022 (<i>MO al R. Moldova nr.343-348 art.651 din 04.11.2022</i>).

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					public” (Octombrie 2019) Hotărârea Curții Constituționale nr.12 din 07.05.2020, MPEF (9)	
	6.1.3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Raportul Misiunii de asistență tehnică din partea FMI “Statistica datoriei sectorului public” (Octombrie 2019)	Realizat La data de 22.12.2022, Proiectul hotărârii privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat a fost expediat Cancelariei de Stat pentru înregistrare. Prin urmare, la data de 22.12.2022, Cancelaria de Stat a remis spre examinare și avizare proiectul hotărârii respective instituțiilor interesate (număr unic 980/MF/2022). Proiectul a fost definitivat și prezentat Guvernului pentru aprobare la data de 22.02.2023.
6.2. Gestionarea portofoliului datoriei de stat externe pe termen mediu și lung ținând cont de raportul cost/risc	6.2.1. Negocierea și semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobânzii, etc.)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de acorduri de finanțare negociate și semnate	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat	Realizat Au fost negociate și/sau semnate 14 acorduri de împrumuturi externe dintre care: negociate și semnate 13 acorduri: - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, semnat la 21 aprilie 2022, în valoare de 44,1 mil. euro , care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii fixă de 1,06% anual .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - Acordul de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone, semnat la 08 aprilie 2022, în valoare de 20,0 mil. euro, care prevede maturitate de 20 ani, inclusiv perioada de grație de 20 ani, rata dobânzii fixă de 0,01% anual. - Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”, semnat la 23 iunie 2022, în valoare de 300,0 mil. euro, rata dobânzii Euribor 6m + 1,0% (marja); - Contractul de credit între Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 15,0 mil. euro, semnat la 15 iunie 2022, care prevede maturitate de 20 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii fixă de 1,38% anual. - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, semnat la 04 iulie 2022, în valoare de 101,3 mil. euro, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii fixă de 1,24% anual. - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, semnat la 04 iulie 2022, în valoare de 40,8 mil. euro, care prevede

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>maturitate de 19 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii flotantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acordul de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2022, în valoare de 150 mil. euro, condițiile financiare urmează a fi recepționate la momentul debursării. - Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV”, în valoare de 150,0 mil. euro. Acesta prevede maturitatea de până la 18 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani, rata dobânzii se stabilește la momentul debursării. - Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), în valoare de 17,7 mil. lei, care prevede maturitate de 35 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii flotantă. - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii (Proiectul ÎMMM), în valoare de 29,8 mil. lei, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii fixă de 1,24% anual. - Acordul de facilitare de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60,0 mil.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>euro, care prevede maturitate de 15 ani, inclusiv perioada de grație de 5 ani, rata dobânzii fixă de 3,42% anual.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acordul de modificare nr. 3 la Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV”, în valoare de 100,0 mil. euro. Acesta prevede maturitatea de până la 15 ani, inclusiv perioada de grație de până la 3 ani, rata dobânzii Euribor 6m + 1,0 p.p. (marja). - Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului "Moldova drumuri III"., în valoare de 100,0 mil. euro. Acesta prevede maturitatea de până la 18 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani, rata dobânzii se stabilește la momentul debursării. <p>negociat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, în valoare de 25,0 mil. euro. Acesta prevede maturitatea de până la 15 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani, rata dobânzii Euribor 6m + 1,0 p.p. (marja).
	6.2.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii BEI și BD a CE, la condițiile financiare ce asigură menținerea parametrilor stabiliți a	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul împrumuturilor de stat externe Numărul ofertelor de debursare analizate	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat	<p>Realizat</p> <p>Au fost analizate 6 oferte de debursare cu opțiuni multiple de condiții financiare din contul împrumutului acordat de către BEI pentru realizarea proiectelor „Livada Moldovei”, „Reabilitarea infrastructurii feroviare”, „Moldova – Drumuri Europene III” și „Reabilitarea Rețelelor Electrice”, în valoare</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	structurii portofoliului datoriei de stat					totală de 44,8 mil. euro, fiind acceptată cea mai optimă variantă în termeni de maturitate a împrumutului și rată a dobânzii, pentru fiecare tranșă în parte.
	6.2.3. Inițierea și monitorizarea operațiunilor de conversiune în vederea reducerii riscurilor asociate deservirii portofoliului datoriei de stat externe	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	Numărul operațiunilor efectuate Raport elaborat și prezentat	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat	Realizat Au fost elaborate și prezentate conducerii MF 2 Note-raport: - privind rezultatele conversiunii împrumuturilor de stat externe acordate de către BIRD și BERD la situația din 31.12.2021; - privind rezultatele conversiunii împrumuturilor de stat externe acordate de către BIRD și BERD la situația din 22.07.2022 Monitorizarea costurilor portofoliului datoriei de stat externe se efectuează permanent.
	6.2.4. Recreditarea împrumuturilor de stat externe în baza acordurilor de împrumut semnate cu creditorii externi în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul contractelor de recreditare semnate Volum al împrumuturilor recreditare de stat	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”	Realizat Au fost semnate 3 Contracte de recreditare, în sumă de 316,5 mil. euro, dintre care: - Contractul de recreditare nr.5 din 29.06.2022, încheiat între Ministerul Finanțelor și S.A. „CET-Nord” destinat realizării Proiectului „Sistemul termoelectric al mun. Bălți, (S.A. „CET-Nord”) - Faza II”) în valoare de până la 15,0 mil. euro; - Acordul adițional nr.5 din 22 decembrie 2022 la Contractul de recreditare nr. 2 din 15 noiembrie 2012, încheiat între Ministerul Finanțelor și Î.S. „Moldelectrica” în sumă de 1,5 mil euro; - Contractul de recreditare nr. 1 din 22 august 2022, încheiat între Ministerul Finanțelor și S.A. „Energocom” destinat realizării Proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, în valoare de până la 300,0 mil. euro.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
6.3. Monitorizarea derulării Programului de asistență macrofinanciară convenit cu UE	6.3.1. Negocierea cu UE a unui nou Acord de asistență macrofinanciară	Trimestrul II (mai)	Proiect de Memorandum negociat	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”	Realizat La data de 24.03.2022, Parlamentul European a votat pentru furnizare către RM a unei asistențe în valoare de 150 de mil. euro , sub formă de ajutor macrofinanciar (120,0 mil. euro - împrumut, 30,0 mil. euro – grant). La data de 22.06.2022, Acordul de facilitare de împrumut, Acordul de grant și Memorandumul de Înțelegere au fost semnate .
	6.3.2. Solicitarea debursării surselor aferente Programului de asistență macrofinanciară oferit de UE	Trimestrul IV (noiembrie)	Cerere de debursare elaborată și prezentată Comisiei Europene	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22	Realizat La data de 18.07.2022, în urma realizării celor 3 acțiuni aferente primei tranșe, MF a remis în adresa DG ECFIN (UE) cererea de debursare a tranșei nr. 1 din Acordul de facilitare de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a tranșei nr. 1 din Acordul de grant privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnate la 22.06.2022. Prin urmare, debursarea tranșei nr. 1 a avut loc la data de 01.08.2022, în sumă de 50,0 mil.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	6.3.3. Monitorizarea realizării acțiunilor aferente Programului de Asistență macrofinanciară oferit de UE	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Raport elaborat și prezentat Comisiei Europene	DDP	decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”	euro , dintre care 15,0 mil. grant și 35,0 mil. euro – împrumut. Realizat În adresa Comisiei Europene au fost remise 4 Rapoarte de progres pe marginea acțiunilor necesar a fi fost realizate întru debursarea primei tranșe și stadiul îndeplinirii acțiunilor pentru tranșa nr. 2 și nr. 3 din Matricea de politici conform Memorandumului de Înțelegere (în data de 13.07.2022, 22.07.2022, 02.11.2022 și 16.12.2022).
6.4. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat	6.4.1. Consolidarea comunicării cu dealerii primari	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de întreveneri organizate	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Au avut loc 5 întreveneri cu dealerii primari (în format online): 1) la data de 28.01.2022, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele performanței dealerilor primari, obținute în anul 2021 și discutate perspectivele dezvoltării pieței VMS; 2) la data de 14.03.2022, în cadrul căreia ministrul finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale au discutat despre situația actuală a pieței VMS;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>3) la data de 25.05.2022, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele performanței dealerilor primari, obținute în trimestrul I 2022 și discutate perspectivele dezvoltării pieței VMS;</p> <p>4) la data de 29.07.2022, fiind prezentate rezultatele performanței dealerilor primari, obținute în trimestrul II, 2022 și discutate perspectivele dezvoltării pieței VMS;</p> <p>5) la data de 04.11.2022, au fost prezentate rezultatele performanței dealerilor primari, obținute în trimestrul III 2022 și discutate perspectivele dezvoltării pieței valorilor mobiliare de stat.</p>
	6.4.2. Monitorizarea și evaluarea performanțelor dealerilor primari	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de evaluări efectuate	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat</p> <p>În conformitate cu prevederile Hotărârii BNM nr.170/2018 și a Ordinului MF nr.129/2018, au fost efectuate 5 evaluări:</p> <p>1) evaluarea trimestrială (pentru trimestrul IV al anului 2021);</p> <p>2) evaluarea anuală (pentru anul 2021); și</p> <p>3) evaluarea pentru trimestrul I 2022;</p> <p>4) evaluarea pentru trimestrul II 2022;</p> <p>5) evaluarea pentru trimestrul III 2022.</p>
	6.4.3. Admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată (piața secundară) a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulație	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de ISIN-uri expediate spre tranzacționare	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat MPEF (9)	<p>În curs de realizare</p> <p>Ca rezultat al aprobării Regulamentului privind modul și condițiile admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a VMS cu termen lung de circulație (prin Ordinul MF nr.17/2022 și Hotărârea CNPF nr.4/5/2022, ulterior înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1700/2022) și publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.80-87 din 25.03.2022, valorile mobiliare de stat cu termen lung de circulație pot fi admise spre tranzacționare pe piața reglementată.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>În vederea lansării spre tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei a obligațiunilor de stat, MF a organizat întreveneri bilaterale cu brokerii, urmare cărora s-a constatat lipsa cererii pentru aceste instrumente financiare, a unei baze de clienți ce ar fi cointereseată în tranzacționarea VMS cu termen lung de circulație. În acest context, a fost elaborat un plan de acțiuni privind dezvoltarea pieței VMS. Condițiile actuale de pe piața VMS nu sunt favorabile pentru lansarea admiterii obligațiunilor de stat spre tranzacționare pe piața reglementată.</p> <p>Totodată, Comisia Națională a Pieței Financiare, prin scrisoarea nr. 11/1-3/1/425 din 16.12.2022, a fost informată despre impedimentele privind tranzacționarea VMS la Bursa de Valori a Moldovei.</p>
	6.4.4. Crearea platformei de tranzacționare în mod direct a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice pentru extinderea cercului de investitori și crearea condițiilor optime pentru cetățeni de a investi în valori mobiliare de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Platformă implementată	DDP CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.20.1., MPEF (9)	<p>În curs de realizare</p> <p>Prin HG nr.69/2022 a fost aprobat Conceptul SI „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” (<i>MO al R.Moldova nr. 45-52 art. 108 din 18.02.2022</i>).</p> <p>Totodată, a fost elaborat și remis spre avizare și expertizare, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” (<i>număr unic 102/MF/2022</i>).</p> <p>Astfel, la data de 14.02.2022 a fost lansat tenderul pentru selectarea companiei care va proiecta, elabora și implementa „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”. Termenul de prezentare a ofertelor fiind 30.06.2022.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>A fost depusă doar 1 ofertă. La data de 30.09.2022, MF a expediat avizul cu lipsă de obiecții asupra documentelor tehnice prezentate de compania Esempla Systems privind dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional.</p> <p>Notă: Documentele tehnice urmează a fi aprobate de către USAID, în vederea încheierii contractului și inițierii implementării proiectului.</p> <p>Planul de lucru și calendarul de implementare a soluției TI urmează a fi elaborate de către companie, cu suportul echipei de proiect din cadrul MF, în prima fază a proiectului.</p> <p>Prin Ordinul ministrului finanțelor nr.109 din 15.11.2022 a fost instituit grupul de lucru, care a elaborat Planul de acțiuni privind implementarea soluției IT.</p>
6.5. Monitorizarea datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat	6.5.1. Elaborarea buletinului statistic lunar privind datoria de stat	Lunar	Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadență în decurs de un an în totalul datoriei de stat – 20% - 30% (maxim), Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – 35% (minim) - 50%, Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – 20% - 45% (maxim), Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în total datorie de stat – 25% - 45% (maxim),	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat Au fost elaborate 12 buletine statistice lunare privind datoria de stat: pentru lunile decembrie 2021-noiembrie 2022. Buletinele au fost traduse în limba engleză și publicate pe pagina web oficială a MF, putând fi accesate la următorul link: https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat.</p> <p>La situația din 30.11.2022, parametrii de risc aferenți datoriei de stat stabiliți în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)” au înregistrat următoarele valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponderea datoriei de stat scadentă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – 27,5%; - ponderea datoriei de stat interne în totalul datoriei de stat – 36,6%;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
			Ponderea VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an în total datorie de stat - 80% - 90% (maxim), ATM pentru VMS emise pe piața primară (ani) - 1,2 (minim) - 2,0			<ul style="list-style-type: none"> - ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în totalul datoriei de stat – 37,9%; - ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii variabilă în totalul datoriei de stat – 47,3%; - ponderea VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an în total VMS emise pe piața primară – 92,0%; - ATM pentru VMS emise pe piața primară – 1,6 ani. <p>Astfel, la finele lunii noiembrie 2022, toți parametrii s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”, cu excepția indicatorului: datoria de stat cu rata dobânzii variabilă și VMS emise pe piața primară scadente în decurs de un an, care au înregistrat devieri minore, ne semnificative. Acest fapt se datorează emisiunii pe parcursul anului 2022 în volume mai mari a VMS preponderent pe termen scurt, în legătură cu cererea mai mare din partea investitorilor pentru VMS pe termen scurt. Ponderea relativ înaltă a datoriei cu rata dobânzii flotantă în portofoliul datoriei de stat se datorează atât datoriei de stat externe care pe parcursul perioadei de referință au avut loc intrări de împrumuturi de stat externe cu rata dobânzii flotantă cât și datoriei de stat interne, care din cauza instrumentelor cu maturitatea de până la un an sunt atribuite la categoria datoriei cu rata dobânzii flotantă și reprezintă un risc al ratei de dobândă, cât și un risc de finanțare pronunțat.</p>
	6.5.2 Elaborarea raportului privind situația în domeniul datoriei sectorului public,	70 zile de la finele trimestrului de gestiune și 90 zile de la finele	4 Rapoarte privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public,	<p>Realizat</p> <p>Au fost elaborate 4 rapoarte privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru situația de la finele anului 2021;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	garanțiilor de stat și recreditării de stat	anului de gestiune	stat întocmite și prezentate Guvernului și Parlamentului		garanțiile de stat și recreditarea de stat	<p>- finele trimestrului I al anului 2022: - finele semestrului I al anului 2022: - și pentru nouă luni ale anului 2022.</p> <p>Ulterior, rapoartele au fost prezentate spre informare Guvernului și Parlamentului în termenul prevăzut de legislație și publicate pe pagina web oficială a MF care pot fi accesate la adresa: https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria</p>
	6.5.3. Conlucrarea cu SFS și DTS întru intensificarea măsurilor ce se impun de cadrul regulator întru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare al căror a expirat	Trimestrial, în decurs de 30 zile de la finele perioadei de raportare	Informații prezentate privind datoriile cu termen expirat	DDP în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârile Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”	<p>Realizat</p> <p>Întru recuperarea datoriilor cu termen de achitare expirat, pe parcursul perioadei de raportare, SFS-ului i-au fost prezentate 4 informații privind datoria cu termen de achitare expirat a debitorilor reacreditați și garantați față de MF pentru împrumuturile externe recreditate și obținute sub garanția statului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situația din 31.12.2021 (prin scr. nr. 11/2-6/37 din 26.01.2021); - la situația din 31.03.2022 (scris. nr. 11/2-6/205 din 21.04.2022); - la situația din 30.06.2022 (scris. nr.11/2-6/396 din 27 iulie 2022) și - la situația din 30.09.2022 (scris. nr.11/2-6/577 din 28 octombrie 2022).
	6.5.4. Înaintarea Notificărilor prelabile / Avertizărilor privind rambursarea datoriilor cu termen expirat	Pe parcursul anului, la necesitate	Număr de notificări și avertizări înaintate	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului	<p>Realizat</p> <p>Au fost înaintate 2 notificări (Consiliului raional Soroca, Î.M. „Direcția de producție Apă-Canal” din or. Ștefan-Vodă) privind rambursarea datoriilor cu termen de achitare expirat.</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					<p>finanțelor publice 2013-2020”</p> <p>Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”</p>	
	6.5.5. Analiza gradului de rambursare a datoriilor cu termen expirat de către beneficiarii recreditați prin intermediul Ministerului Finanțelor	Semestrial, către data de 30 a lunii a doua a semestrului de gestiune	Note analitice elaborate și prezentate conducerii MF	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Au fost elaborate și prezentate conducerii MF 2 Note informative privind evaluarea gradului de rambursare a datoriilor cu termen de achitare expirat de către beneficiarii recreditați: - la situația din 31.12.2021; - la situația din 30.06.2022.
6.6. Implementarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii	6.6.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2022	Trimestrul II (iunie)	Program elaborat și prezentat Guvernului	DDP	Legea nr. 1530 din 12.12.2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii	Realizat A fost elaborată și aprobată HG nr.261/2022 privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2022 (MO al R.Moldova nr.120-127 art. 314 din 22.04.2022).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
6.7. Inițierea și monitorizarea derulării Programelor de guvernare economică (DPO) convenite cu Banca Mondială	6.7.1. Negocierea cu Banca Mondială a operațiunilor pentru politici de dezvoltare (DPO)	Trimestrul III (iulie)	Acord de finanțare semnat	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	<p>Realizat La data de 02.06.2022 Banca Mondială a aprobat finanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, în sumă de 159,24 mil. dolari SUA.</p> <p>Prin urmare, la data de 04.06.2022 au fost încheiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare</i> în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, în sumă de 101,3 mil. euro; și - <i>Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare</i> în vederea realizării Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”, în sumă de 40,8 mil. euro și 9,24 mil. dolari SUA.
	6.7.2. Monitorizarea realizării acțiunilor asumate în Matricele de politici aferente Programelor de guvernare economică (DPO) oferite de Banca Mondială	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul cererilor de debursare elaborate și prezentate creditorilor externi	Numărul rapoartelor de progres elaborate și prezentate conducerii MF și creditorului extern	DDP	<p>Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat</p> <p>Hotărârii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”	instituțiilor relevante din Republica Moldova și Banca Mondială.
	6.7.3. Debursarea surselor aferente Programelor de guvernare economică (DPO) oferite de Banca Mondială	Trimestrul III (august)	Numărul cererilor de debursare elaborate și prezentate creditorilor externi	DDP	Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205 din 06.12.2021	Realizat La data de 19.08.2022, a fost debursat într-o singură tranșă împrumutul BIRD în sumă de 40,8 mil. euro și la data de 22.08.2022 – împrumutul AID în sumă de 101,3 mil. euro .

Obiectivul nr. 7: Asigurarea unui proces eficient și durabil de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova în corelare cu calendarul bugetar

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională
- repercusiunile situației pandemice
- proceduri confuze de promovare a tratatelor internaționale
- negocieri eșuate
- indisponibilitatea datelor/date eronate
- întârzieri din partea partenerilor externi

Riscuri interne:

- fluctuația personalului calificat
- dificultăți în recrutarea personalului calificat
- deficiențe logistice și tehnologice

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
7.1. Mobilizarea surselor adiționale pentru finanțarea priorităților naționale și asigurarea sustenabilității bugetare	7.1.1. Asigurarea realizării prevederilor Memorandumului de țară cu Fondul Monetar Internațional	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Criterii de performanță structurală realizate Măsuri realizate	DPSB DPFV DMAS DTS DPBS DAP DIP DPS DDP SV SFS Cu raportare trimestrială către DAMEP	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului MPEF	<p>Realizat</p> <p>În perioada 09-16.03.2022, a avut loc misiunea FMI (în regim online), în urma căreia au fost revizuiți indicatorii macroeconomici și cadrul de resurse pe anul 2022. Materialele pentru chestionarul parvenit din partea FMI, pe partea ce ține de competențele MF, au fost generalizate și expediate solicitantului prin e-mail la data de 11.03.2022. În perioada 20-29.07.2022, a avut loc misiunea FMI, în urma căreia au fost revizuiți indicatorii macroeconomici și cadrul de resurse pe anii 2022-2025. Materialele pentru chestionarul parvenit din partea FMI, pe partea ce ține de competențele MF, au fost generalizate și expediate solicitantului prin e-mail la data de 20.07.2022. De asemenea, în cadrul misiunii a fost efectuată prima evaluare a Programului FMI în baza criteriilor de performanță și a țintelor indicative stabilite pentru 30.06.2022, în urma căreia a fost stabilit că <u>indicatorii de performanță au fost respectați în totalitate</u>. Totodată, a fost negociat un Acord actualizat al Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare și Memorandumului tehnic de înțelegere din 26.04.2022. La data de 21.09.2022 a avut loc Consiliul de directori executivi FMI în cadrul căruia a fost finalizată prima evaluare a Programului FMI și aprobat Acordul actualizat al Programului FMI. Totodată, a fost aprobat accesul imediat la finanțare în cadrul Programului ECF/EFF în sumă de circa 27 mil. dol. SUA. În perioada 31.10 – 11.11.2022 a avut loc misiunea FMI în cadrul căreia a fost efectuată a doua evaluare a Programului FMI, în urma</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>căreia autoritățile RM și FMI au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile economice. Acest acord este preconizat a fi aprobat de Consiliul de Directori executivi al FMI pentru luna ianuarie 2023.</p> <p>Totodată, au fost revizuiți indicatorii macroeconomici pe anii 2023-2025 și cadrul de resurse ale bugetului de stat pentru anul 2023.</p>
	<p>7.1.2. Evaluarea finanțelor pentru dezvoltare în sectorul public și elaborarea unei foi de parcurs pentru implementarea Cadrului național de finanțare integrată</p>	<p>Trimestrul I (februarie)</p>	<p>Raport definitivat</p>	<p>DPSB DPSB DDP DAE DIP</p>	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.3.3.</p>	<p>Realizat</p> <p>Pe parcurs, a avut loc colectarea și analiza inițială a datelor cu privire la cartografierea asistenței externe. Un raport inițial (parte componentă a evaluării finanțelor pentru dezvoltare) cu rezultatele cartografierii donatorilor externi a fost elaborat cu suportul UNDP.</p> <p>Totodată, au fost colectate, compilate și analizate datele pentru elaborarea proiectului de Raport privind implementarea evaluării finanțelor pentru dezvoltare (DFA) în sectorul public.</p> <p>Termenul de întocmire a Raportului DFA de către experții PNUD a fost extins până la 31.07.2022.</p> <p>În perioada 19-23.09.2022, a avut loc cea de-a doua misiune cu expertul UNDP, în cadrul căreia a fost prezentat raportul DFA.</p> <p>Raportul final DFA și foaia de parcurs au fost prezentate în decembrie 2022 către Comitetul de Supraveghere a Procesului de Evaluare a Finanțelor pentru Dezvoltare. Totodată, luând în considerare că foaia de parcurs include implicarea mai multor autorități publice, ce ar trebui să fie responsabile pentru implementarea măsurilor/politicilor propuse, Ministerul Finanțelor a recomandat implicarea acestora la etapa elaborării planului de implementare. Deciziile referitor la</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>propunerile recepționate au fost remise Delegației UE la Chișinău. Se menționează că majoritatea acestora au fost luate în considerare.</p> <p>La 16 decembrie curent Comisia Europeană a adoptat Decizia de implementare privind finanțarea PAA 2022 în favoarea Republicii Moldova (C(2022)9686 final din 16.12.2022). Bugetul aprobat aferent PAA 2022 este în sumă de 40 mil. EUR (asistență nerambursabilă).</p> <p>MF a demarat procedurile aferente inițierii negocierilor și aprobării semnării Acordului de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul "UE pentru reziliență și guvernanta".</p>
<p>7.3. Diversificarea cooperării tehnice și financiare prin atragerea asistenței externe în conformitate cu prioritățile și necesitățile de dezvoltare ale țării</p>	<p>7.3.1. Coordonarea și participarea în cadrul procesului de elaborare a Strategiilor/Cadrelor de cooperare pentru dezvoltare cu Republica Moldova</p>	<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Număr de strategii negociate/coordonate</p> <p>Priorități/piloni de suport agreate</p>	<p>DAE în comun cu subdiviziunile ministerului</p>	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe” PAG 23.19.4.</p>	<p>Realizat</p> <p>Au fost negociate și coordonate 3 Strategii/Cadre de parteneriat cu Republica Moldova, și anume:</p> <p>1. Cadru de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite cu Republica Moldova 2023-2027:</p> <p>În contextul negocierii noului Cadru, la data de 25.01.2022 a fost desfășurat, de comun cu MF, instituțiile naționale și Oficiul Rezident ONU în RM, atelierul de lucru aferent Notei de concept „Teoria schimbării” (ToC). Totodată, urmare a recepționării comentariilor aferente ToC din partea instituțiilor naționale, acestea au fost prezentate Oficiului Coordonator ONU în RM spre considerare (scr. MF nr.14/03-07/95 din 22.02.2022).</p> <p>Pe parcursul lunii aprilie 2022, la solicitarea Oficiului Coordonator Rezident ONU, au fost</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>agreate noile termene de realizare a acțiunilor aferente elaborării și consultării <i>Matricei de rezultate</i> și a <i>Exercițiului de configurare a echipei de țară ONU</i>, acestea urmând a fi desfășurate în paralel, contrar celor precedent stipulate în Foaia de parcurs (<i>procesele în cauză urmând principiul consecutivității</i>).</p> <p>Prioritățile de suport alocate, reflectate în noul Cadru de cooperare sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Instituții juste și incluzive și șanse egale pentru dezvoltarea umană;</i> 2. <i>Guvernanță participativă și coeziune socială;</i> 3. <i>Prosperitate partajată sporită într-o economie durabilă;</i> 4. <i>Dezvoltare ecologică, comunități durabile și rezistență la dezastre și la schimbările climatice.</i> <p>Urmare a agreării textului Cadrului de parteneriat de către ambele părți, la data de 24 noiembrie curent a fost semnat Cadrul de parteneriat pentru dezvoltare durabilă RM-ONU pentru perioada 2023-2027 între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova.</p> <p>2. Cadrul de Parteneriat cu Țara (CPT) al Băncii Mondiale pentru Republica Moldova pentru perioada FY 2023-2027:</p> <p>În contextul procesului de elaborare și definitivare a noului Cadru, Banca Mondială a lansat discuții strategice cu Guvernul RM privind necesitățile de dezvoltare ale țării, care implică intervenția Băncii Mondiale. Printre documentele elaborate de către Banca Mondială, întru pregătirea CPT se evidențiază: Diagnosticul Sistematic de Țară și Diagnosticul de Țară a Sectorului Privat.</p> <p>Obiectivele noului CPT sunt:</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- nivel sporit al angajării oficiale în câmpul muncii; - capital uman îmbunătățit; - investiții ecologice și reziliente sporite.</p> <p>Totodată, Banca Mondială a înaintat spre coordonare prealabilă „Evaluarea Cadrului de Parteneriat cu țara pentru anii 2018-2022”, document ce va figura drept anexă la noul CPT aprobat.</p> <p>Totodată, urmare recepționării, la data de 25 noiembrie curent, din partea Băncii Mondiale a proiectului Cadrului de Parteneriat, acesta a fost remis spre avizare autorităților naționale. Ulterior, MF a înaintat comentariile și propunerile recepționate în adresa Băncii Mondiale (scr. MF nr 14/3-07/598 din 16 decembrie curent).</p> <p>Comitetul Interministerial de Planificare Strategică a validat proiectele investiționale pentru doi ani fiscali (FY2023-2024) în următoarele domenii: educație, agricultură și sănătate.</p> <p>3. Strategia Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru Republica Moldova 2023-2028: În contextul noii Strategii BERD a lansat discuții cu Guvernul RM.</p> <p>Prioritățile reflectate în cadrul proiectului Strategiei sunt următoarele:</p> <p>(i) consolidarea rezilienței și securității energetice și promovarea unei economii verzi; (ii) susținerea dezvoltării competitive și favorabile incluziunii a sectorului privat, infrastructură financiară mai rezilientă și guvernare consolidată; (iii) consolidarea serviciilor de furnizare a infrastructurii incluzive pentru a sprijini</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p><i>creșterea economică și a îmbunătăți conectivitatea și comerțul.</i></p> <p>Comentariile și propunerile recepționate au fost înaintate de către MF în adresa BERD, prin intermediul poștei electronice, la data de 8 decembrie curent (<i>având în vedere că subiectul strategiei cu BERD nu a fost discutat în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică</i>).</p> <p>Suplimentar, cu referire la Strategia de cooperare a Confederației Elvețiene 2018-2021, aceasta a fost extinsă până la sfârșitul anului 2023.</p>
	7.3.2. Negocierea și semnarea acordurilor de asistență externă	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	<p>Acorduri de asistență externă negociate /semnate</p> <p>Volumul de asistență financiară externă solicitată din partea partenerilor externi</p>	DAE în comun cu subdiviziunile ministerului	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”</p> <p>PAG 6.5.16., 6.5.17., 6.5.19., 15.13.1.</p>	<p>Realizat</p> <p>În atenția partenerilor externi de dezvoltare au fost înaintate solicitări de finanțare în volum de circa 325,8 mil. euro după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>solicitarea de restructurare</i>, în adresa Băncii Mondiale, a Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (scr. MF nr. 14/3-07/120 din 04.03.2022), ce presupune inclusiv o reducere a bugetului proiectului cu cca 6,4 mil. euro; - <i>solicitarea de finanțare</i> fără specificarea sumei, în adresa BERD și BEI, a studiului de fezabilitate pentru Proiectul de construire a unui Terminal Intern de Mărfuri (Flagship 2) (scr. MF nr. 14/03-07/119 din 04.03.2022); - în adresa Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei <i>solicitare de confirmare a finanțării pentru gestionarea crizei refugiaților în urma conflictului din Ucraina</i> (500 mii euro - grant), (demers MF nr. 14/1-07/139 din 16.03.2022); - <i>solicitarea de anulare</i>, în adresa Băncii Mondiale, a sumei de 6 449 086.60 euro din cadrul Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (scr. MF nr. 14/3-07/213 din 26.04.2022);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- <i>solicitare de finanțare</i> (7,4 mil. euro - grant), în adresa Ambasadei Japoniei în Republica Moldova, pentru implementarea „Programului de consolidare a sistemului medical” (achiziționarea de echipamente medicale pentru consolidarea capacităților sistemului spitalicesc pentru acordarea asistenței medicale refugiaților), (demers MF nr. 14/1-07/210 din 20.04.2022);</p> <p>- <i>solicitare de finanțare</i> (900 mii euro - grant), în adresa Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru implementarea proiectului „Supporting healthcare services for Ukraine crisis-affected persons in Moldova” (acoperirea cheltuielilor FAOAM ca urmare acordării asistenței medicale refugiaților), (demers MF nr. 14/1-07/240 din 20.05.2022);</p> <p>- <i>solicitare de finanțare</i> (50 mil. euro – împrumut) în adresa Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (demers MF nr. 14/1-07/339 din 13.07.2022) privind realizarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii naționale de transport (Soroca Arionești),</p> <p>- <i>solicitare de finanțare</i> (50 mil. euro) în adresa BEI (demers nr. 11/2-7/442 din 23.08.2022) în cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor faza III (reabilitarea sectorului de drum R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 82+000 - km 125+000).</p> <p>- <i>solicitare de finanțare</i> (12 mil. euro – împrumut-BERD, 20 mil. euro – Grant Serviciul Instrumente de Politică Externă al Comisiei Europene) în adresa Comisiei Europene (demers nr. 14/1-07/437 din 20.09.2022) în vederea realizării următoarelor proiecte:</p> <p>1) Reabilitarea curentă a căilor ferate pe tronsonul Vălcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari;</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>2) Reabilitarea liniilor feroviare aferente stațiilor Bălți Slobozia, Berești, Chișinău și Căinari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>solicitare de finanțare</i> (50 mil. euro) în adresa BEI (demersul nr. 14/1-07/530 din 17.11.2022) în cadrul proiectului de reabilitare a drumurilor faza III (construcția drumului de ocolire a orașului Cimișlia precum și ajustarea prețurilor la contractele de lucrări și supraveghere actualmente în derulare); - <i>solicitare</i> în adresa BEI (demersul nr. 14/1-07/526 din 03.11.2022) <i>de aplicare</i> pentru Facilitatea de consultanță și asistență tehnică emergentă pentru Investiții în conectivitate în cadrul Parteneriatului Estic („EPIC”) pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare construcției drumului M2 drumul de centură a mun. Chișinău, sectoarele 4, 5 și 6. - <i>solicitare de finanțare</i> (40 mil. USD - împrumut) în adresa Băncii Mondiale (demersul nr.14/1-07/482 din 19.10.2022) pentru implementarea unui nou proiect privind modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare în cadrul sistemului de sănătate a Republicii Moldova; - <i>solicitare de finanțare</i> (40 mil. USD - împrumut) în adresa Băncii Mondiale (demersul nr.14/1-07/467 din 06.10.2022) pentru implementarea unui nou proiect „Îmbunătățirea calității educației în Moldova”; - <i>solicitare de finanțare</i> (55 mil. USD - împrumut) în adresa Băncii Mondiale (demersul nr.14/1-07/468 din 07.10.2022) pentru implementarea unui nou proiect „Guvernanță, creștere economică și reziliență”; - <i>solicitarea de restructurare</i> a Proiectului Modernizarea Serviciilor Guvernamentale în

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>adresa Băncii Mondiale (<i>demers MF nr. 14/3-07/417 din 01.09.2022</i>).</p> <p>Totodată, au fost:</p> <p>➤ semnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandumul de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la faza I a Proiectului „Creăm valoare pentru alții: instituțiile de învățământ profesional tehnic oferă competențe profesionale relevante (CREATIVO)”, semnat la 17.02.2022; - Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 mil. euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11.02.2022; - Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Moldova drumuri IV”, semnat la Chișinău la 31.03.2022; - Amendamentul nr. 12 la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea democrației participative, semnat la 31.03.2022 (19,4 mil. dolari SUA - grant); - Amendamentul nr. 12 la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană semnat la Chișinău la 28.09.2016, semnat la 31.03.2022 (16,3 mil. dolari SUA - grant);

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, semnat la 21.04.2022 - 44,1 mil. euro (credit);</p> <p>- Acordul de Grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare / Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, semnat la 21.04.2022- 1,55 mil. euro (grant);</p> <p>- Amendament, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr. 5858-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la 03.05.2022;</p> <p>- Amendament, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr. 6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, semnat la 03.05.2022;</p> <p>- Acordul de Grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale”, semnat la 05.05.2022 - 49 mii euro (grant);</p> <p>- Acordul dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind contribuția la Fondul de intervenție al Guvernului Republicii Moldova în contul special deschis pentru sprijinul refugiaților</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>ucraineni, încheiat la 27.04.2022 - 3,2 mil. dolari SUA (grant);</p> <p>- Înțelegerea, întocmită prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară, încheiată la 11.05.2022 - 23 mil. euro (grant) întru implementarea următoarelor proiecte în derulare: „Susținerea infrastructurii sociale și comunale III” (8 mil. euro), „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă și cel de canalizare, Moldova Centru, VPT, faza 3” (13,5 mil. euro) și „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă și cel de canalizare, Moldova Centru, VPT, faza 3, măsuri de susținere” (1,5 mil. euro);</p> <p>- Înțelegerea, întocmită prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică, încheiată la 11.05.2022 - 10,7 mil euro (grant) întru finanțarea următoarelor proiecte în derulare: „Consilierea politică a Republicii Moldova” (2,5 mil euro) și „Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova” (8,2 mil euro);</p> <p>- Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica Moldova, semnat la data de 15.06.2022;</p> <p>- Amendamentul nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020, semnat la 19.05.2022;</p> <p>- Amendamentul nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020, semnat la 19.05.2022;</p> <p>- Acordul de Grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”, semnat la 13.09.2022;</p> <p>- Acordul, întocmit prin schimb de note, privind cea de-a III-a fază de asistență tehnică pentru Centrul de Medicină Tradițională Chineză din Republica Moldova (asistență tehnică), semnat la 01.08.2022;</p> <p>- Acordul de grant dintre RM și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței financiare din Fondul pentru emigranți și refugiați „Sprijinirea furnizării în Moldova a serviciilor de sănătate pentru persoanele afectate de criza din Ucraina” (900 mii euro - grant), semnat la 4/9.08.2022;</p> <p>- Acordul, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Programului de consolidare a sistemului medical (7,4 mil. Euro-grant), semnat la 17.08.2022;</p> <p>- Amendamentul nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asocieri RM-UE”, semnat la 15.09.2022;</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Acordul de grant dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind asistența tehnică oferită în vederea implementării proiectului „Modernizarea sectorului spitalicesc din Republica Moldova” (498 mii euro - grant), semnat la 28.09.2022;</p> <p>- Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru realizarea Proiectului de Competitivitate a Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022 (17,7 mil. EUR - împrumut);</p> <p>- Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (AID) pentru realizarea Proiectului de Competitivitate a Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM), semnat la 7 iulie 2022 (29,8 mil. EUR - credit);</p> <p>- Amendamentul nr. 13 la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea democrației participative, semnat la 17.08.2022 (16,7 mil. dolari SUA - grant);</p> <p>- Amendamentul nr. 13 la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană semnat la Chișinău la 28.09.2016, semnat la 17.08.2022 (46,3 mil. dolari SUA - grant);</p> <p>- Amendamentul nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind „Contractul de consolidare</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>a statului și reziliență pentru Republica Moldova”, semnat la 21.07.2022 (75 mil. Euro/grant/suport bugetar);</p> <p>- Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului "Moldova drumuri III", semnat la Chișinău la 15.12.2022 (100 mil. Euro - împrumut);</p> <p>- Amendamentul nr.1 la „Acordul de finanțare (Finanțare Adițională pentru Proiectul Reforma Învățământului în Moldova) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 12 martie 2018” semnat la 16.11.2022;</p> <p>- Amendament nr.4 la „Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea proiectului reformei învățământului în Moldova, semnat la Chișinău la 7 februarie 2013” semnat la 16.11.2022;</p> <p>- Amendamentul nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” (semnat la 28.04.2020), semnat la 22.12.2022;</p> <p>- Amendamentul nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19”- finanțare adițională (semnat la 09.08.2021), semnat la 22.12.2022;</p> <p>- Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – "LIFE", semnat la 26 noiembrie 2022;</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul „UE pentru Reforme” (27 mil. EUR/grant) semnat la data de 09.11.2022; - Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul „UE pentru redresare și reziliență” (25 mil. EUR /grant) semnat la 09.11.2022; - Amendamentul nr.1 la Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” (realocarea resurselor financiare între componente, precum și majorarea bugetului cu 130 328 EUR/grant) semnat la 09.11.2022; - Acordul de finanțare nr.1/2022 pentru acordarea de sprijin bugetar direct către Republica Moldova între Ministerul Finanțelor și Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, în valoare de 50 mil. RON (suport bugetar/grant) semnat la 12.10.2022; - Acordul de finanțare nr.2/2022 pentru acordarea de sprijin bugetar direct către Republica Moldova între Ministerul Finanțelor și Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, în valoare de 1 695 mii RON (suport bugetar/grant), semnat la 22.11.2022 - Acordul de Grant dintre Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW și Republica Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor privind suportul bugetar sectorial în valoare de 40 mil. euro, întru promovarea securității energetice pentru grupurile vulnerabile, semnat la 18.11.2022;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>. Acord Separat la Acordul de Grant dintre Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW semnat la 18.11.2022;</p> <p>- Amendamentul nr. 14 la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (alocare suplimentară/grant 19,5 mil. USD), semnat la 07.11.2022;</p> <p>- Amendamentul nr.3 întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnat la Chișinău la 28 iunie 2016, semnat, 10.11.2022;</p> <p>- Amendamentul nr.3 întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnat la Chișinău la 28 iunie 2016, semnat la 10.11.2022;</p> <p>- Acord de grant privind Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare” între Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională de Dezvoltare (43,75 mil. USD/grant), semnat la 9 decembrie 2022,</p> <p>- Acordul de modificare nr.3 la Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						reabilitare a drumurilor în Republica Moldova, semnat la 28 iunie 2013, semnat la 11.11.2022 (100 mil EUR - împrumut) ➤ negociate: - Acordul de împrumut dintre RM și BERD în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” în sumă de 25 mil. EUR a fost negociat la 21.10.2022.
7.4. Consolidarea dialogului cu donatorii externi prin prisma necesităților de finanțare a priorităților naționale	7.4.1. Desfășurarea ședințelor /atelierelor de lucru cu partenerii externi de dezvoltare	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de ședințe/ ateliere desfășurate cu donatorii externi și/sau ministerele	DAE	Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	Realizat MF a participat la peste 90 ședințe (incl. bilaterale) cu partenerii externi de dezvoltare pe diverse tematici. Suplimentar, Ministerul Finanțelor a participat în cadrul celor 3 Conferințe ministeriale ale Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova derulate pe parcursul anului 2022 (Berlin, București și Paris), scopul cărora fiind mobilizarea, concentrarea și coordonarea sprijinul politic, tehnic și financiar al țărilor dezvoltate pentru Republica Moldova.
7.5. Monitorizarea asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare	7.5.1. Elaborarea Raportului privind asistența externă recepționată de Republica Moldova în anul 2021	Trimestrul III (septembrie)	Raport definitivat Raport publicat	DAE	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	Realizat Raportul privind asistența externă recepționată de RM în anul 2021 a fost elaborat și publicat pe pagina web oficială a MF, putând fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/sites/default/files/Raport%20ODA%202021.pdf

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	7.5.2. Actualizarea informației pe Platforma de Gestionare a Asistenței Externe	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de proiecte validate/revalidate în AMP	DAE	PAG 23.29.1. Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare a fost asigurată examinarea, validarea și revalidarea în cadrul Platformei pentru Gestionarea Asistenței Externe a peste 500 proiecte de asistență externă .
	7.5.3. Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor și programelor de asistență externă și a principiilor de eficiență a asistenței externe	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de ședințe aferente revizuirii portofoliului proiectelor Număr de ședințe ale Comitetelor de supraveghere a proiectelor Număr de rapoarte privind debursările din granturi și împrumuturi pentru susținerea bugetului publicate Număr de rapoarte privind debursările din granturi externe publicate Număr de chestionare de evaluare coordonate și completate din numele RM Număr de interviuri/exerciții de evaluare	DAE în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	Realizat A fost asigurată participarea la: ▪ 15 ședințe a Comitetelor de supraveghere a proiectelor de asistență externă (precum: Focal Regions, Moldova Railway, Cahul Water Supply, Rural SMEs, Consilierea Guvernului R. Moldova în politici economice, „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova”, „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic (ÎPT) pentru o Economie Verde”, „Sprijin pentru dialogul structurat de politici și coordonare a implementării Acordului de Asociere, precum și consolidarea procesului de aproximare legislativă”, etc); ▪ asigurarea participării în cadrul ședințelor desfășurate a Comitetului de coordonare a Facilității Globale de Finanțare Concesională (GCF); ▪ completarea sondajului aferent evaluării Instrumentului TAIEX în perioada 2015-2020 și ulterior la ședința, din data de 28.01.2022, în cadrul căruia au fost discutate constatările și recomandările din cadrul sondajului; ▪ participarea Ministerului Finanțelor la interviu desfășurat în cadrul procesului de

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>evaluare a cooperării UE cu RM pe parcursul perioadei 2014-2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ședința online, organizată de către DG NEAR, de prezentare a constatărilor, concluziilor și recomandărilor reflectate în Raportul de evaluare a cooperării UE cu RM pe parcursul perioadei 2014-2020; ▪ completarea Chestionarului pentru instituțiile și organizațiile partenerie din țările prioritare ale cooperării pentru dezvoltare și cooperare umanitară recepționat din partea Ambasadei Cehe, precum și prezentarea răspunsurilor la întrebările înaintate de către partea cehă ulterior. <p>A fost asigurată publicarea pe pagina web oficială a MF:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la compartimentul <i>Asistență externă</i>, a 4 Rapoarte privind debursările din granturi și împrumuturi pentru susținerea bugetului (https://mf.gov.md/ro/content/rapoarte-0); și ➤ la compartimentul <i>Cooperare Internațională</i>, a 4 Rapoarte privind debursările din granturi (https://mf.gov.md/ro/content/colaborare-interna%C8%9Bional%C4%83). <p>Totodată, MF a recepționat Chestionarul privind evaluarea asistenței pentru dezvoltare oferită de către Organizația Națiunilor Unite (ONU) lansat de către Departamentul Națiunilor Unite pentru Probleme Sociale și Economice (UNDESA), a cărui termen de aplicare este 9 ianuarie 2023. Urmare a recepționării din partea tuturor autorităților naționale vizate a răspunsurilor aferente domeniului de competență (<i>conform scr. MF nr 14/3-03/1659/581 din 07.12.2022</i>),</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						MF va completa și aplica online Chestionarul prenotat.
7.6. Consolidarea capacităților naționale de coordonare și gestionare a asistenței externe	7.6.1. Actualizarea Ghidului operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe, conform modificărilor operate la procesul de planificare a investițiilor publice	Trimestrul IV (decembrie)	Ghid definitiv și aprobat	DAE DIP	Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 „Cu privire la investițiile capitale publice” Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	<p>În curs de realizare</p> <p>Notă: Imposibilitatea actualizării Ghidului pe parcursul anului 2022 s-a datorat necesității aprobării Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice. Acesta din urmă fiind aprobat în ședința Guvernului din data de 29.09.2022.</p> <p>Adițional, un moment ce a stagnat realizarea acestui obiectiv, a fost și incertitudinea privind restructurările instituționale, în speță transferul domeniului de competență „Asistență Externă” către altă autoritate decât Ministerul Finanțelor.</p> <p>Mai mult decât atât, ghidul actualizat nu poate fi aprobat până la clarificarea de către Cancelaria de Stat a procesului și criteriilor de implicare a CIPS în procesul de programare și monitorizare a proiectelor de asistență externă, mandat introdus prin Hotărârea Guvernului nr.366 din 08.06.2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.838/2008 privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificarea strategică.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	7.6.2. Îmbunătățirea Platformei de Gestionare a Asistenței Externe (www.amp.gov.md)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Măsuri de îmbunătățire implementate Versiune nouă lansată Instruiri organizate Fișe de proiecte migrate	DAE CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare, experții tehnici ai proiectului de asistență tehnică finanțat de UE „Suport pentru Guvernul RM în pregătirea proiectelor de investiții întru implementarea Agendei de Asociere RM-UE” au întreprins o serie de acțiuni aferente îmbunătățirii funcționalității Platformei de Gestionare a Asistenței Externe, printre care inițierea procesului de migrare a datelor în noua versiune a AMP.</p> <p>Totodată, a fost organizată de comun cu experții proiectului, la data de 27.01.2022, o ședință (online), în cadrul căreia a fost notificată partenerilor externi de dezvoltare intenția aferentă actualizării Platformei pentru gestionarea asistenței externe.</p> <p>La data de 30.11.2022 a fost organizat un Atelier de lucru cu participarea reprezentanților partenerilor externi de dezvoltare în contextul lansării versiunii noi a Platformei AMP.</p> <p>La data de 27.12.2022, urmare a unei serii de acțiuni complexe derulate pe parcursul anului 2022 (inclusiv migrarea și validarea a peste 500 de fișe de proiect/program), a fost lansată versiunea nouă a Platformei AMP, care este supusă procesului de testare.</p>
	7.6.3. Coordonarea procesului de implementare a proiectului de asistență tehnică Suport pentru Guvernul RM în pregătirea proiectelor de investiții întru implementarea Agendei de Asociere RM-UE	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de ședințe ale comitetului de coordonare a proiectului desfășurate Număr de rapoarte de progres aprobate	DAE DIP	Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”	<p>Realizat</p> <p>În perioada de referință a fost organizată 1 ședință a Comitetului de coordonare a proiectului.</p> <p>Concomitent, au fost examinate și aprobate 2 rapoarte de progres.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
7.7. Asigurarea acordării facilităților fiscale și vamale proiectelor de asistență externă în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale și criteriile de eligibilitate	7.7.1. Elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului Număr de proiecte scutite	DAE DPFV	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	<p>Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, au fost elaborate și aprobat 3 Hotărâri de Guvern pentru modificarea <i>Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, și anume:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr.149/2022 (MO al R.Moldova nr. 68-71 art. 184 din 11.03.2022). <p>Notă: Au fost scutite 47 proiecte noi de asistență externă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr.469/2022 (MO al R.Moldova nr. 201-207 art. 533 din 08.07.2022). <p>Notă: Au fost scutite 70 proiecte noi de asistență externă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr.776/2022 (MO al R.Moldova nr. 349-361 art. 854 din 11.11.2022). <p>Notă: Au fost scutite 45 proiecte noi de asistență externă.</p>
7.8. Exercițarea atribuțiilor și responsabilităților în calitate de Punct Național de Contact pentru programele Twinning/TaieX.		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de aplicații examinate/coordonate Număr de instruiți organizate Planul propunerilor de asistență TAIEX elaborat și agreat Număr de proiecte Twinning monitorizate	DAE	Hotărârea Guvernului nr.458 din 25.09.2019 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului”	<p>Realizat MF a examinat, coordonat și monitorizat în permanență formularele TAIEX ce urmau a fi depuse întru beneficierea de asistență tehnică. În perioada de raportare au fost examinate/coordonate și ulterior depuse 40 aplicații TAIEX, printre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumente de consolidare a capacităților instituționale pentru combaterea terorismului pentru a face față cu succes situațiilor critice; - Recunoașterea reciprocă a Programelor AEO EU-MD;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - Instrumente de consolidare a capacității pentru echipa de combatere a terorismului pentru a face față cu succes situațiilor critice; - Consolidarea capacităților privind tehnicile de investigare și colectarea de informații; - Sector gaze/rețea de distribuție; - Experiența UE în gestionarea răspunsului sectorului transporturilor la efectele crizelor și situațiilor excepționale; - Energetic/sectorul gaze; - Evaluarea impactului privind protecția datelor și rolul responsabilului de protecția datelor; - Fortificarea calității învățământului primar și a formării continue a asistenților medicali din serviciul de urgență; - Mecanism de rambursare/plafon TVA pentru „exportatorii obișnuiți”; - Gestionarea crizelor consulare; - Bune practici în consolidarea sistemelor de sănătate pentru prevenirea și controlul tuberculozei; - Instrumente și aplicații pentru maparea în bandă largă; - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice; - Implementarea celor mai bune practici ale UE în evaluarea conformității modulelor fotovoltaice; - Alinierea legislației naționale în domeniul indicațiilor geografice la standardele europene; - Asigurarea dezvoltării cadrului de cooperare vamală internațională; - Controlul indirect și influența decisivă asupra întreprinderilor, conceptul de entitate economică unică și tratarea cu direcții/proprietate interconectate;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Prevenirea și combaterea spălării banilor, etc.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate 33 evenimente TAIEX, printre care 5 evenimente întru mobilizarea rapidă a sprijinului adițional în sectoarele: energetic, transport și sănătate.</p> <p>La situația din 31.12.2022, în derulare sunt 3 proiecte Twinning în domenii precum: <i>financiar-bancar, dezvoltare regională și siguranța alimentelor, date spațiale</i>.</p> <p>Totodată, în perioada 23-24 noiembrie 2022, MF a participat în cadrul evenimentului <i>“Institutional Building Days”</i>, or. Bruxelles, dedicat instrumentelor TAIEX și Twinning, cu participarea Punctelor Naționale de Contact din partea țărilor beneficiare.</p>
7.9. Creșterea ratei de absorbție a fondurilor externe, în special a celor destinate pentru combaterea pandemiei COVID-19 și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii	7.9.1. Evaluarea situației curente și identificarea unui mecanism eficient de monitorizare a implementării proiectelor finanțate din surse externe	Trimestrul IV (decembrie)	Notă de concept elaborată Mecanism identificat	DAE DPBS DIP	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.4.1.	Realizat Ministerul Finanțelor, prin demersul nr.14/1-03/562/1619 din 24 noiembrie 2022, a prezentat în atenția Cancelariei de Stat spre informare Nota de evaluare a situației curente privind implementarea proiectelor finanțate din surse externe, în special a celor destinate pentru combaterea pandemiei COVID-19 și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.
7.10. Sporirea transparenței și eficienței activității unităților de implementare a proiectelor prin revizuirea rolului acestora	7.10.1. Desfășurarea evaluării independente a activității unor unități de implementare a proiectelor selectate	Trimestrul IV (decembrie)	Constatări și recomandări înaintate Notă de concept elaborată	DAE DPBS DIP	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.21.1.	Realizat A fost elaborată și înaintată în adresa Cancelariei de Stat, prin demersul nr. 14/1-03/604/1752 din 22.12.2022, Nota analitică cu privire la activitatea Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) finanțate din surse externe.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
7.11. Asigurarea coordonării, monitorizării și raportării activităților ce reies din Acordul de Asociere RM-UE pentru anii 2021-2027	7.11.1. Organizarea reuniunii Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare – Cluster I „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și anti-fraudă”	Trimestrul I (martie)	Reuniune desfășurată	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Acordul de Asociere	Realizat Reuniunea Subcomitetului RM-UE pentru cooperarea economică și în alte sectoare – Cluster I „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și anti-fraudă” s-a desfășurat în perioada 10-11.03.2022.
	7.11.2. Coordonarea Concluziilor Operaționale (CO) ale reuniunilor structurale (comitete, subcomitete) ce derivă din prevederile Acordului de Asociere RM-UE și monitorizarea implementării CO	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Concluzii Operaționale coordonate cu părțile implicate Informație prezentată	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Acordul de Asociere	Realizat În urma consultărilor proiectului <i>Concluziilor operaționale ale Cluster 1</i> cu autoritățile naționale și CE, acesta a fost aprobat . Totodată, MF a primit la executare <i>Concluziile operaționale agreeate în cadrul reuniunii Cluster II și reuniunii în Configurația Comerț</i> . Notă: Solicitanții vor fi informați despre mersul realizării acțiunilor date pe măsura parvenirii termenelor .

Obiectivul nr. 8: Asigurarea implementării eficiente a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională în Republica Moldova

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice
- întârzieri din partea partenerilor externi
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională, coordonarea insuficientă între instituțiile implicate
- neclarități în modul de executare a atribuțiilor aferente calității de Punct Național de Contact pentru Control aferente programelor de cooperare transfrontalieră

Riscuri interne:

- insuficiența de personal calificat pentru organizarea activităților în domeniu, lipsa experienței
- deficiențe logistice și tehnologice

8.1. Asigurarea realizării angajamentelor naționale în cadrul programelor de cooperare	8.1.1. Îmbunătățirea sistemului național de management și control aferent programelor de	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de recomandări ale auditului de sistem realizate	DAE I.P.OGPAE	Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 „Pentru aprobarea	Realizat Ca urmare a celor 3 misiuni de audit pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională, Autorității Naționale (MF) i s-
--	--	--	--	------------------	---	---

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
transfrontalieră și transnațională	cooperare transfrontalieră și transnațională		Procedurile operaționale elaborate/actualizate Concluzii operaționale implementate		Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană”	<p>a atribuit Categoria 1 - „sistemul de management și control lucrează bine, îmbunătățiri suplimentare nu sunt necesare, sau sunt necesare îmbunătățiri minore”, fără a fi emise careva recomandări.</p> <p>Până la moment, AN a implementat toate recomandările din misiunile de audit anterioare.</p> <p>Totodată, pentru Punctul Național de Contact pentru Control (MF/DPF), în cadrul DTP 2014-2020 și POC BSB 2014-2020, i-a fost atribuită Categoria 2 - „sistemul de management și control lucrează, dar sunt necesare unele îmbunătățiri”.</p> <p>Pe parcursul anului 2022 a fost elaborată descrierea grafică a Procedurii Operaționale de recuperare a fondurilor UE obținute/utilizate prin iregularități, fraude sau corupție și anexată la procedură, fiind astfel ajustată procedura respectivă.</p> <p>În perioada de raportare, Ministerul Finanțelor, în calitate de AN pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională (PCTT), și-a adus aportul în implementarea a 3 Concluzii Operaționale (CO) stabilite în urma Reuniunii a 6-ea a Subcomitetului de asociere RM-UE, Cluster V – “Agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și politici maritime, dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră și la nivel regional”, din 20 octombrie 2021. Una din concluzii ține de asigurarea unui sistem de management și control funcțional pentru implementarea cu succes a programelor ENI CBC România-Moldova și Bazinul Mării Negre 2014-2020. Reieșind din concluziile misiunilor de audit de sistem ale ambelor programe, Concluzia</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Operațională respectivă a fost îndeplinită - AN i s-a atribuit Categoria 1 - „sistemul de management și control lucrează bine, îmbunătățiri suplimentare nu sunt necesare, sau sunt necesare îmbunătățiri minore”, fără a fi emise recomandări.</p> <p>A doua CO ține de exprimarea acordului RM asupra conținutului viitoarelor programe Interreg NEXT, urmând procedurile interne. AN a transmis scrisorile semnate de exprimare a acordului național asupra conținutului fiecărui program Interreg NEXT în luna iunie 2022, în aceeași perioadă cu celelalte țări participante la aceste 2 programe.</p> <p>Totodată, în contextul recomandării de a alinia prioritățile din cadrul programelor transnaționale și transfrontaliere la prevederile Agendei maritime comune pentru Marea Neagră, Programele Interreg NEXT BMN/România-Republica Moldova 2021-2027 au fost elaborate în conformitate cu obiectivele principalelor strategii referitoare tangente tematicii programelor, printre care și Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră. Programele au fost definitivare și aprobate de către membrii Comitetelor Comune de Programare, inclusiv reprezentanți ai AN din cadrul MF, iar în perioada noiembrie-decembrie 2022 acestea au fost aprobate și de către Comisia Europeană.</p>
	8.1.2. Monitorizarea procesului de contractare și implementare a proiectelor selectate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de proiecte contractate și bugetul acestora	DAE I.P.OGPAE	Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 „Pentru aprobarea	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 (PTD 2014-2020):</u>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	pentru finanțare în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională		Număr de ședințe ale Grupului de lucru LIP Număr de Addendumuri la Contracte de Grant aprobate Număr de instruiți organizate Număr de vizite de monitorizare petrecute și rapoarte elaborate Număr de ședințe ale Comitetelor de Monitorizare		Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană”	<p>Pe parcursul anului 2022 în cadrul PTD 2014-2022 nu au fost contractate proiecte noi.</p> <p>În perioada de raportare, reprezentanții MF în cadrul Comitetului de Monitorizare al programului au examinat și aprobat 2 Addendum-uri la 2 Contracte de subvenționare, unul pentru proiectul Danube Hazard m3c din apelul 3 DTP și al doilea pentru proiectul PA 9 “People and Skills”.</p> <p>În cadrul PTD 2014-2020 au mai fost examinate și aprobate, inclusiv prin procedură scrisă: raportul anual pentru 2021, modificarea planului de asistență tehnică pentru NCP Moldova (I. P. OGP AE), Manualul revizuit de implementare a asistenței tehnice, Manualul de implementare pentru apelul suplimentar ENI, setul de documente pentru apelul suplimentar ENI (aferent cererilor de finanțare și procedurii de selectare), raportul privind apelul suplimentar de propuneri ENI, modificări la buget, Planul de lucru 2022, Acordul de parteneriat pentru apelul SUERD PAC/DSP, Manualul de implementare și documentele aferente primului apel DRP, Programul Interreg revizuit, Regulile de procedură ale viitorului Comitet de Monitorizare al programului. Totodată, au fost aprobate condiționat cele 12 proiecte PAC/DSP.</p> <p>Pe parcursul anului 2022, experții din cadrul I.P. OGP AE au efectuat 8 vizite de verificare la proiectele implementate în cadrul DTP 2014-2020, cu elaborarea a 8 rapoarte de vizită, care conțin principalele subiecte discutate și constatările/concluziile făcute pe parcursul vizitelor.</p> <p>În anul 2022 au avut loc două ședințe ale Comitetului de Monitorizare (CM) a PTD 2014-2020, la 16.05.2022 și la 5-6.12.2022, ambele</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>în format hibrid. La ședința din luna mai s-a aprobat transferul sumelor ne-valorificate din apelul suplimentar ENI (2,8 mil. euro pentru Ucraina și 2,3 mil. euro pentru Moldova) înapoi către Comisia Europeană, pentru a fi utilizate de Programele Cross-Border Cooperation (CBC) relevante. Astfel, la ședința din 5-6.12.2022, Comisia Europeană a comunicat că, unica modalitate de absorbție a fondurilor ENI disponibile este valorificarea acestora în cadrul DTP 2014-2020. Ulterior, s-a decis absorbția fondurilor respective prin intermediul extinderii până la 30.06.2023 a proiectului implementat în cadrul Ariei Prioritare 9 a SIERD „PA 9 People and Skills”, care este coordonat de Austria în parteneriat cu Republica Moldova și Ucraina. Ulterior, la propunerea Republicii Moldova, a fost analizată inclusiv opțiunea de rambursare retroactivă a cheltuielilor partenerilor din RM (Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării) efectuate din 24.02.2022 pentru gestionarea crizei refugiaților, în condițiile flexibilităților oferite de Regulamentul UE 2192/2022¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 (POC BMN 2014-2020)</u> <p>Pe parcursul anului 2022 nu a fost contractat nici-un proiect în cadrul POC BMN 2014-2020. În perioada de raportare, au fost examinate și aprobate 24 Addendumuri la contractele de grant privind extinderea proiectelor în implementare în cadrul POC BMN 2014-2020. Suplimentar, au fost examinate și aprobate documentele pentru alte 6 proceduri scrise</p>

¹ Regulamentul UE 2192/2022 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>(aprobarea raportului anual de implementare, recrutarea de personal în cadrul Secretariatului Programului, înlocuirea unui partener de proiect, re-allocarea bugetului între partenerii de proiect, aprobarea instrucțiunii nr. 15 privind verificarea cheltuielilor și aprobarea bugetului modificat pentru asistența tehnică aferentă AM).</p> <p>În anul 2022 a avut loc o ședință a Comitetului Comun de Monitorizare al programului, la 14.12.2022. În cadrul ședinței a fost luată decizia de a majora suma grantului acordată proiectelor în implementare din contul economiilor acumulate la nivel de program, prioritate acordându-se proiectelor cu beneficiari din Republica Moldova și Ucraina, acestea fiind țările cel mai grav afectate de consecințele conflictului armat din Ucraina.</p> <p>• <u>Programul Operațional Comun România Republica Moldova 2014-2020 (POC RO-MD 2014-2020):</u></p> <p>Pe parcursul anului 2022, au fost contractate 6 proiecte în cadrul POC RO-MD 2014-2020 a căror buget este de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1HARD/3.1/31 – 1 119 809,09 euro. - 1HARD/3.1/11 – 1 479 731,68 euro. - 1HARD/3.1/73 – 1 136 796,56 euro. - 1HARD/2.1/25 – 499 318,68 euro. - 1HARD/4.1/81 – 1 401 214,49 euro. - 1HARD/2.1/101 – 776 569,89 euro. <p>În contextul propunerii Autorității de Audit a programului, pentru a sprijini implementarea proiectelor, pe parcursul anului au fost desfășurate 2 întâlniri ale grupului de coordonare a implementării proiectelor (16.09.2022, 31.10.2022).</p> <p>Au fost examinate și aprobate 27 Addendumuri la Contracte de grant și o</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>decizie de anulare a deciziei de atribuire a finanțării pentru proiectul 1HARD/3.1/5, cu beneficiarul din RM-Consiliul Raional Sângerei. Totodată au fost examinate și/sau aprobate, prin procedură scrisă, următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura scrisă de aprobare a prelungirii cu 18 luni a contractului de Asistență Tehnică pentru Secretariatul Tehnic Comun și revizuirea corespunzătoare a bugetului AT STC; - Procedura scrisă de aprobare a revizuirii Bugetului Indicativ pentru Asistența Tehnică și modificarea Bugetului Asistenței Tehnice 2018-2024 a Autorității de Audit; - Procedura scrisă de aprobare a sarcinilor și activitatilor ce urmează a fi îndeplinite de Oficiul Antenă pe perioada 2023 -31 martie 2024 și alocarea financiară indicativă corespunzătoare; - Raportul anual de implementare pentru perioada 01.07.2021-30.06.2022. <p>La situația din 31.12.2022, experții din cadrul I.P. OGP AE au efectuat în total 109 vizite de implementare la beneficiari. Totodată, urmare a acestor vizite au fost elaborate 109 Rapoarte de vizită, care conțin principalele subiecte discutate și constatările/concluziile făcute pe parcursul vizitelor.</p> <p>Ulterior, conform contractului de asistență tehnică, în maxim 14 zile calendaristice de la data vizitei, experții I.P. OGP AE au transmis 110 Rapoarte sintetice (Synthetical Report), în care au fost reflectate clarificările la problemele cu privire la legislația națională.</p> <p>În anul 2022 a avut loc, la data de 17 noiembrie, la Chișinău, cea de-a 7-a ședință a</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Comitetului Comun de Monitorizare al POC RO-MD 2014-2020.</p> <p>Ședința Comitetului de Monitorizare a avut drept obiectiv prezentarea informației cu privire la stadiul implementării programului, rezultatele și dificultățile întâmpinate de beneficiari în cadrul proiectelor selectate spre finanțare, etc. Totodată, un accent sporit a fost pus pe implementarea prevederilor noului Regulament al Uniunii Europene 2192/2022 cu privire la programele în curs de implementare afectate de conflictul armat din Ucraina. Cele două țări urmează să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea de Management pentru a utiliza flexibilitățile prevăzute de regulamentul respectiv, în avantajul beneficiarilor proiectelor.</p> <p><u>Instruiri organizate:</u></p> <p>În perioada 03-04.02.2022, MF, în calitate de AN pentru PCTT, în colaborare cu Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea PCTT (TESIM) al Uniunii Europene, a organizat instruirea privind coordonarea implementării PCTT implementate pe teritoriul RM pentru membrii grupului național de lucru și reprezentanții RM în Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) și Comitetul Comun de Programare (CCP) ale PCTT.</p> <p>La data de 18.02.2022, Punctul Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea, cu participarea AN, a organizat pentru potențialii solicitanți din Republica Moldova sesiunea de informare privind apelul suplimentar pentru proiectele ENI lansat de Programul Transnațional Dunărea.</p> <p>La data de 21.06.2022, echipa proiectului TESIM a organizat o sesiune informativă în format online (ZOOM) „Măsuri antifraudă la nivel național în țările partenere CBC”. În</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>cadrul evenimentului, la invitația TESIM, reprezentantul AN a făcut o prezentare cu subiectul „Progresul realizat de Republica Moldova în domeniul prevenirii și depistării fraudei și corupției (în domeniul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională)”.</p> <p>La 17.11.2022, experții Proiectului TESIM au organizat o instruire în scopul consolidării capacităților instituțiilor naționale implicate în implementarea programelor ENI CBC și Interreg 2021-2027. În cadrul instruirii s-au prezentat informații referitoare la aspectele noi de implementare a programelor Interreg NEXT 2021-2027. La instruire au participat membrii Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, care include reprezentanți ai Ministerului Finanțelor (în calitate de AN și Punct Național de Contact pentru Control), Curții de Conturi, Centrului Național Anticorupție, precum și reprezentanți ai ministerelor de ramură și ai Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă.</p>
8.2. Definitivarea procesului de Programare pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională INTERREG NEXT (2021-2027)		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de Acorduri de Finanțare negociate	DAE I.P.OGPAE	Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană”	<p>În curs de realizare</p> <p>A fost examinat proiectul modelului Acordului de finanțare pentru programele Interreg NEXT 2021-2027, cu implicarea membrilor Grupului național de lucru și a subdiviziunilor vizate din cadrul MF.</p> <p>Negocierea Acordurilor de finanțare specifice fiecărui program la care RM este parte, vor fi inițiate în anul 2023, deoarece toate cele 3 programe la care Republica Moldova este parte, au fost aprobate de Comisia Europeană la sfârșitul lunii noiembrie începutul lunii decembrie 2022.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Pe parcursul anului 2022, AN a transmis Autorităților de Management scrisorile prin care RM și-a exprimat acordul asupra conținutului tuturor celor trei programe de cooperare transfrontalieră și transnațională la care RM este eligibilă.</p> <p>Totodată, în perioada de raportare au fost examine și aprobat următoarele documente de programare:</p> <p>Pentru Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 (PRD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conceptul de implementare a PRD; - Proiectul final al Documentului de program PRD 2021-2027, în care au fost încorporate sugestiile oficiale transmise de CE; - Programul revizuit, transmis CE spre aprobare; - Anexa la PRD (Programme Complement); - Setul de documente necesare depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelului de propuneri de proiecte pentru Coordonatorii Ariilor Prioritare (PAC) ale SUERD și pentru Punctul de Contact pentru Strategia Dunării; - Acordul de parteneriat pentru apelurile SUERD PAC/DSP din perioada 2021-2027; - Manualul de management al asistenței tehnice (AT) în cadrul DRP 2021-2027 și a modelelor de raportare a AT; -Setul de documente aferent primei etape a primului apel de propuneri de proiecte în cadrul PRD 2021-2027, care include: <ul style="list-style-type: none"> • Anunțul privind lansarea primului apel de propuneri de proiecte în cadrul DRP; • Formularul de Exprimare a Interesului (Eol) ; • Ghidul pentru completarea Eol; • Manualul applicantului; • Manualul de eligibilitate a cheltuielilor; • Grila de evaluare.;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Regulile de procedură pentru Comitetul de Monitorizare al PRD 2021-2027; - Manualul de implementare al PRD 2021-2027.</p> <p>Totodată, în perioada de raportare au fost examinate preliminar și transmise comentarii la Contractul de subvenționare și Acordul de parteneriat care urmează a fi semnate de viitorii beneficiari în cadrul DRP 2021-2027.</p> <p>În luna iulie 2022, Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 a lansat apelul specific de propuneri de proiecte destinat Coordonatorilor Ariilor Prioritare (Proiect Area Coordinators, PAC) ale SUERD și Punctului de Contact pentru Strategia Dunării.</p> <p>Din Republica Moldova a depus cerere de finanțare în cadrul acestui apel un potențial beneficiar (A.O. Educare);</p> <p>De asemenea, la 29.09.2022, Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 a lansat primul apel de propuneri de proiecte, alocând un buget de 91,9 mil. EUR în acest sens. Apelul a fost deschis în perioada 29.09.2022 – 21.11.2022 și s-a referit la prima etapă (exprimarea interesului), după care va urma etapa II (depunerea cererii de finanțare detaliate).</p> <p>În cadrul etapei de exprimare a interesului au fost depuse 290 propuneri de proiecte, cu un buget total de 449,6 mil. EUR fonduri Interreg, depășind alocațiile disponibile cu 357,9 mil. EUR. Din partea RM la apel a participat un număr total de 90 de parteneri, dintre care 7 și-au asumat rol de partener lider, iar 83 – rolul de partener de proiect.</p> <p>Pentru Programul Interreg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027:</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Proiectul final al Programului Interreg NEXT BMN 2021-2027, transmis Comisiei Europene pentru aprobare la data de 30.06.2022;</p> <p>- Metodologia cadrului de performanță pentru BMN 2021-2027;</p> <p>- Documentele aferente procesului de evaluare strategică de mediu.</p> <p>Totodată, în cadrul Programului Interreg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027 în perioada 13-14 septembrie 2022 AM a organizat o ședință tehnică la București, la care, din partea Republicii Moldova, au participat reprezentanții AN și I.P. OGPAE. În cadrul ședinței tehnice au fost luate decizii referitoare la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectul Ghidului pentru solicitanții de finanțare; - modul de evaluare și selectare a cererilor de finanțare; - modul de achitare a celor 10% de cofinanțare a asistenței tehnice din partea fiecărei țări; - modul de efectuare a verificărilor de management în cadrul programului. <p>Pachetul solicitantului de finanțare pentru primul apel de propuneri au fost supuse consultărilor publice în perioada octombrie-decembrie 2022, AN intervenind inclusiv cu comentarii și propuneri prin prisma experienței acumulate în implementarea programelor actuale.</p> <p>Totodată, la data de 11 noiembrie 2022, Autoritatea de Management a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, cu susținerea Proiectului de asistență tehnică pentru implementarea PCTT (TESIM) al Uniunii Europene, a organizat Ziua informativă la Chișinău, care a avut drept scop familiarizarea potențialilor solicitanți de finanțare cu</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>oportunitățile de finanțare oferite de Program și prezentarea elementelor de bază ale primului apel de propuneri de proiecte (care se preconizează a fi lansat în primul trimestru al anului 2023).</p> <p>Pentru Programul Interreg NEXT RO-MD 2021-2027 (RO-MD):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportul de definitivare a domeniului de aplicare a RO-MD 2021-2027 (scoping report); - Programul Interreg NEXT RO-MD 2021-2027, care a fost transmis Comisiei Europene pentru aprobare la data de 30.06.2022; - Raportul de mediu pentru RO-MD 2021-2027; - Raportul de progres pentru Raportul de mediu RO-MD 2021-2027; - Metodologia cadrului de performanță aferentă Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027.
<p>8.3. Asigurarea exercitării atribuțiilor în calitate de Punct Național de Contact pentru Control în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de către Uniunea Europeană</p>	<p>8.3.1. Acordarea asistenței și suportului necesar în calitate de Punct Național de Contact pentru Control părților implicate în implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de către Uniunea Europeană</p>	<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Asistență și suport acordat</p>	<p>DPF</p>	<p>Hotărârea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană”</p>	<p>Realizat</p> <p>Ca urmare a celor 3 misiuni de audit pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională, pentru Punctul Național de Contact pentru Control (MF/DPF), în cadrul DTP 2014-2020 și POC BSB 2014-2020, a fost atribuită Categoria 2 - „sistemul de management și control lucrează, dar sunt necesare unele îmbunătățiri”.</p> <p>Au fost realizate următoarele activități:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminarea informației către controlorii selectați pentru efectuarea verificărilor în cadrul proiectelor din Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 conform cerințelor Autorității de Audit; 2. Implementarea recomandărilor Curții de Conturi privind System audit mission for JOP „Black Sea Basin 2014-2020” prin efectuarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>controlului calității serviciilor prestate de către auditori privind misiunile de verificare a cheltuielilor efectuate în conformitate cu standardul internațional pentru servicii conexe și anume - „External quality control report for the expenditure and revenue verification of BSB - 136 project” și „External quality control report for the expenditure and revenue verification of BSB - 521 project”;</p> <p>3. Au fost examinate și pregătite răspunsuri pentru:</p> <p>a) Raportul anual al POC BSB pentru perioada iulie 2020-iunie 2021, cu prezentarea propunerilor;</p> <p>b) Raportul pentru POC RO-MD 2014-2020, pentru perioada 01.07.2020 – 30.06.2021;</p> <p>c) Regulile de achiziții publice, elaborate în baza Regulamentului (EU, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.07.2018 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;</p> <p>d) Examinarea solicitării și acordarea răspunsului Autorității de Management a POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 cu referință la personalul implicat în implementarea programului POC Bazinul Mării Negre 2014-2020;</p> <p>e) Examinarea documentelor Programului Regiunii Dunărea 2021-2027: (i) Manualul Aplicantului pentru primul apel de propuneri de proiecte; (ii) Documentul de program (Programme Complement);</p> <p>f) Examinarea proiectului Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2017;</p> <p>g) Completarea Raportului de verificare pentru Programul Transnațional Dunăre 2014-2020;</p> <p>h) Completarea și prezentarea către Curtea de Conturi a RM a materialelor privind auditul de</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>sistem pentru anul 2022 a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 și a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;</p> <p>i) Actualizarea și publicarea listelor auditorilor instruiți pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de UE;</p> <p>j) Examinarea Manualului pentru eligibilitatea cheltuielilor PRD;</p> <p>k) Completarea și prezentarea către Autoritatea de audit AESA a materialelor privind auditul de sistem pentru anul 2022 pentru Programul Transnațional Dunăre;</p> <p>l) Examinarea celei de-a cincea revizuire a Instrucțiunii nr.15 de stabilire a prevederilor specifice pentru verificarea cheltuielilor și veniturilor unui contract de grant;</p> <p>m) Prezentarea a 2 rapoarte conform cerințelor programelor.</p> <p>Totodată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost acordată asistență și suport necesar la 7 beneficiari de proiecte conform domeniilor de competență, părților implicate în implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de către Uniunea Europeană; - la data de 03-04.02.2022 s-a asigurat participarea la instruirea privind monitorizarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională (PCTT), organizată în colaborare cu <i>Proiectul de asistență tehnică pentru implementarea PCTT (TESIM)</i> al UE.
Obiectivul nr. 9: Promovarea politicii salariale unitare, bazate pe performanță, în vederea asigurării unui nivel adecvat de remunerare în sectorul bugetar						
Riscuri externe: - imprevizibilitatea deciziilor politice						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
<p>- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați</p> <p>- reticență din partea factorii implicați cu privire la noile modificări /reforme propuse în sistemul de salarizare în sectorul bugetar</p> <p>Riscuri interne:</p> <p>- abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții</p> <p>- depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare</p> <p>- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor</p> <p>- capacități reduse de efectuare a analizei și determinare a impactului proiectelor de acte normative</p>						
<p>9.1. Reevaluarea sistemică a tuturor funcțiilor din sectorul bugetar, în baza rezultatelor implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar</p>		<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Analize și estimări efectuate</p> <p>Plan elaborat și aprobat</p>	<p>DPS</p>	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.18.1., MPEF (10), Foia de parcurs, recomandările de la lit. g)</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>A demarat procedura de asigurare a organizării procesului de evaluare sistemică a funcțiilor din sectorul bugetar, în baza rezultatelor implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.</p> <p>Au fost elaborati și coordonați cu reprezentanții Delegației UE al RM, Termenii de referință privind evaluarea sistemului actual de salarizare din sectorul bugetar și modul în care Legea nr.270/2018 răspunde nevoilor și obiectivelor de reformă identificate.</p> <p>Au fost elaborate și aprobrate 3 termeni de referință și au fost contractați 3 experți responsabili de analiza și evaluarea sistemului salarial și a cadrului legal conax în sectorul bugetar.</p> <p>A fost elaborat și remis de către experți „Raportul de inițiere privind reformarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar din RM” care prevede obiectivele și domeniul de aplicare a asistenței, abordarea metodologică generală, expunerea planului de lucru potrivit calendarului prestabilit. Respectiv, au fost inițiate activitățile de analiză legislativă, de dezvoltare a cadrului metodologic și de pregătire a procesului de colectare a datelor</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>salariale (identificare structură salarială, tipuri de date etc.).</p> <p>Ulterior, a fost instiuit Grupul de lucru tehnic în procesul de revizuire a cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar și de reevaluare a funcțiilor din sectorul bugetar care s-a întrunit în 2 ședințe de lucru cu luarea deciziilor privind desfășurarea procesului dat.</p> <p>Au fost realizate interviuri cu reprezentanții a 16 autorități publice centrale și locale, Sindicate, CALM, potrivit Programului desfășurării activităților de intervieware pentru evaluarea preliminară a sistemului de salarizare în sectorul bugetar. Urmare a desfășurării interviurilor au fost elaborate și prezentate aspecte preliminare rezultate din interviuri, set preliminar de concluzii din analiza datelor salariale, constrângerile.</p> <p>De asemenea a fost prezentată și agreată Metodologia de evaluare a posturilor și a eșantionului ce țin de analiza preliminară a sistemului de salarizare.</p> <p>A fost finalizată etapa de colectare a datelor din cadrul autorităților/instituțiilor privind chestionarele și fișele de post prin identificarea și crearea eșantionului de referință ce urmează a fi supus evaluării potrivit Metodologiei de evaluare a posturilor aprobată de Guvern.</p> <p>Adițional, urmare a elaborării și examinării sintezei obiecțiilor și propunerilor parvenite de la APC/APL, Sindicate privind revizuirea condițiilor salariale ale unor categorii de angajați din sectorul bugetar, au fost promovate modificări la Legea 270/2018 și HG 1231/2018 în care au fost propuse soluții pentru unele categorii de personal din diferite</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>grupuri ocupaționale, majorarea claselor de salarizare pentru unele funcții bugetare, unificarea claselor de salarizare pentru anumite categorii, precum și măsuri speciale de susținere a salariaților cu venituri mici.</p> <p>Totodată, în urma analizei demarate cu ajutorul experților Delegației Uniunii Europene, cu elaborarea în luna octombrie 2022 a unui „Concept privind reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar din Republica Moldova”, ținând cont de specificul și complexitatea procesului de reevaluarea sistemică a funcțiilor din sectorul bugetar, s-a concluzionat că evaluarea posturilor nu poate fi finalizată la standarde acceptabile de calitate până la finalul anului 2022, inclusiv cu reflectarea ierarhiei revizuite într-un proiect de lege. Astfel, <u>a fost luată decizia de extindere a termenului de definitivare a măsurii în cauză pe parcursul anului 2023</u> și respectiv realizarea etapizată a procesului de evaluare sistemică a funcțiilor din sectorul bugetar.</p>
9.2. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar		Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 1.1.2., Foaia de parcurs, recomandările de la lit. h)	<p>Realizat</p> <p><i>În baza Legii nr. 356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative au fost operate modificări la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar ce implică noi politici salariale, creșterea nivelului de remunerare a unor categorii de angajați din sectorul bugetar, inclusiv stabilirea unui spor lunar în valoare fixă - o nouă componentă a salariului lunar al personalului din unitățile bugetare (cu excepția Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului, Prim-ministrului și deputaților).</i></p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Pentru anul 2023, prin Legea bugetului de stat nr. 359 din 22.12.2022, sporul lunar în valoare fixă a fost stabilit în cuantum de 1300 lei.
9.3. Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul salarizării în sectorul bugetar		Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPS	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	<p>Realizat Pe parcursul perioadei de raportare, au fost adoptate 5 legi și aprobate 7 Hotărâri de Guvern, și anume:</p> <p><u>adoptate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (MO al R. Moldova nr.141-150 art. 258 din 13.05.2022); - Legea nr. 135/2022 pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (MO al R. Moldova nr.170-176 art. 321 din 10.06.2022); - Legea nr. 260/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (MO al R. Moldova nr. 284-290 art. 581 din 16.09.2022); - Legea nr. 272/2022 pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (MO al R. Moldova nr. 305 art. 603 din 30.09.2022); - Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative (MO al R. Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022). <p><u>aprobat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HG nr. 163/2022 privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2021) (MO al R. Moldova nr. 73-77 art.198 din 18.03.2022); - HG nr. 710/2022 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>nr.205/2021 (plata unică cu caracter excepțional) (MO al R. Moldova nr. 326-333 art. 792 din 21.10.2022);</p> <p>- HG nr. 777/2022 privind repartizarea și redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 349-361 art. 855 din 11.11.2022);</p> <p>- HG nr. 829/2022 privind repartizarea și modificarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (MO al R. Moldova nr. 384 art. 925 din 30.11.2022);</p> <p>- HG nr.372/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (MO al R. Moldova nr.170-176 art. 433 din 10.06.2022);</p> <p>- HG nr. 671/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (MO al R. Moldova nr. 297 art. 737 din 29.09.2022);</p> <p>- HG nr. 962/28.12.2022 pentru stabilirea moratorului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate (MO al R. Moldova nr. 438-439 art. 1051 din 29.12.2022).</p>
9.4. Revizuirea formularelor pentru estimarea și agregarea datelor privind cheltuielile de personal în condițiile Legii nr. 270/2018		Trimestrul I (ianuarie)	Formulare revizuite	DPS	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat</p> <p>A fost revizuit și ajustat formularul în format Excel privind calculul nivelului salarial al angajaților din sectorul bugetar ce servește drept bază la calcularea fondului de salarizare pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anul 2023.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
9.5. Estimarea cheltuielilor de personal cu respectarea volumului cheltuielilor de personal la nivelul stabilit		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Pondere cheltuielilor de personal în raport cu ținta stabilită	DPS	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 Cerința 4	Realizat Volumul cheltuielilor de personal în bugetul public național pentru anul 2022 constituie 20 673,6 mil. lei , cu încadrare în limita stabilită de 21 485,0 mil. lei.
9.6. Neadmiterea depășirii fondului de retribuire a muncii prin respectarea condiționalităților agreate cu partenerii de dezvoltare	9.6.1. Monitorizarea cheltuielilor de personal	Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni	Informație elaborată Plafon respectat	DPS	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 Cerința 4 MPEF Țintă indicativă	Realizat În adresa FMI au fost transmise 12 rapoarte lunare despre executarea cheltuielilor de personal în bugetul public național. Cumulativ, la 31.12.2022, în bugetul public național au fost executate cheltuieli de personal în volum de 21 399,7 4 mil. lei pentru anul 2022.
	9.6.2. Monitorizarea și raportarea numărului de posturi și de angajați real încadrați	Lunar, nu mai târziu de patru săptămâni de la finele fiecărei luni	Informație elaborată	DPS	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Au fost elaborate și transmise în adresa FMI 12 rapoarte lunare despre numărul de unități și de angajați real încadrați. La 31.12.2022, numărul de unități de personal real încadrat (posturi) a constituit 176 032,0 unități de personal, iar numărul de angajați - 172 615,0 persoane .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
Obiectivul nr. 10: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele UE						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - necesitatea coordonării mai ample și examinării mai îndelungate a proiectelor - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către factorii implicați - imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională - resurse limitate, inclusiv financiare și tehnice 						
10.1. Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice	10.1.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici	Trimestrul I (martie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DAP AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici Hotărârea Curții de Conturi PAG 13.15.2., HCC nr.39/2021 Recomandarea 2.4.2., HCC nr.46/2021	În curs de realizare Proiectul Hotărârii de Guvern pentru elaborarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici (nr. unic 996/MF/2020) a fost elaborat, supus avizării și expertizei juridice și anticorupție. La moment proiectul se consideră radiat din Registrul proiectelor de acte normative ale Guvernului. Astfel, conducerea ministerului urmează să decidă asupra necesității promovării proiectului respectiv, prin prezentarea repetată a proiectului către CS pentru înregistrare și examinare în ședința secretarilor generali, urmând procedurile regulamentare.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					Recomandarea 2.5.4.	
	10.1.2. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică	Trimestrul I (martie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DAP AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică PAG 13.15.2., HCC nr.34/2021 Recomandarea 2.4.1.,HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.5.4., HCC nr.54/2021 Recomandarea 2.4.6., HCC nr.17/2021 2.4.1., 2.4.3. HCC nr.50/2021 Recomandarea 2.4.2., HCC nr.38/2021 Recomandarea 2.4.2.	Realizat cu depășirea termenului Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică a fost aprobat prin HG nr.870/2022 (MO al R. Moldova nr. 411-412 art.1001 din 22.12.2022).
	10.1.3. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea unor	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice	În curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	acte normative (Legea privind achizițiile publice nr.131/2015)				Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.15.2.	Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice este în proces de elaborare . <i>Urmează a fi definitivat după evaluarea expost a achizițiilor publice din RM și elaborarea documentului de politici „Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”.</i>
	10.1.4. Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru punerea în aplicare a Legii nr.74/2020	Trimestrul I (martie)	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului / aprobate	DAP AAP	Legea nr.74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.15.2.	Realizat cu depășirea termenului Normele metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale au fost aprobate prin HG nr.464/2022 (MO al R.Moldova nr.267-273 art.662 din 26.08.2022).
	10.1.5. Elaborarea proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de achiziție publică licitație restrânsă	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAP AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărârea Curții de Conturi PAG 13.15.2., HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.5.4.	În curs de realizare Proiectul Regulamentului privind procedura de achiziție publică licitație restrânsă este în proces de elaborare și urmează a fi definitivat după avizarea și coordonarea internă.
	10.1.6. Elaborarea proiectului pentru aprobarea	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAP AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice	În curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	Regulamentului privind activitatea furnizorilor de servicii de achiziții				Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Curții de Conturi PAG 13.15.2., HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.5.4.	Proiectul Regulamentului privind activitatea furnizorilor de servicii de achiziții este în proces de elaborare și urmează a fi definitivat după evaluarea ex-post a achizițiilor publice din RM și elaborarea documentului de politici „Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”.
	10.1.7. Elaborarea proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de achiziție publică dialog competitiv	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAP AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice PAG 13.15.2., HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.5.4.	În curs de realizare A fost elaborată varianta inițială a proiectului Regulamentului privind procedura de achiziție publică prin dialog competitiv.
	10.1.8. Dezvoltarea datelor din Specificațiile tehnice și din Caietul de sarcini model privitor la caracteristicile funcționale și performanța obiectului de achiziție, cu elaborarea îndrumărilor/ghidurilor în acest sens	Trimestrul III (august)	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului / aprobate	AAP DAP	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.6.	Realizat Agenția Achiziții Publice a plasat pe pagina web informația, în scopul utilizării de către autoritățile contractante interesate, care poate fi accesată la următorul link: https://shorturl.at/gQS45 .
10.2. Asigurarea sporirii capacităților profesionale ale personalului responsabil de achizițiile publice	10.2.1. Definitivarea proiectului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea profesională a	Trimestrul IV (noiembrie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DAP AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului	În curs de realizare Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la certificarea profesională a specialiștilor în domeniul achizițiilor publice este elaborat și urmează a fi definitivat după evaluarea ex-post a achizițiilor publice din RM și elaborarea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	specialiștilor în domeniul achizițiilor publice				PAG 13.2.2.	documentului de politici „Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”.
	10.2.2. Elaborarea Programului național de instruire pentru anul 2022	Trimestrul I (ianuarie)	Program de instruire aprobat	AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.2.2.	Realizat Programul de instruire în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2022 a fost elaborat și poate fi accesat pe pagina web oficială a AAP la următorul link: https://tender.gov.md/ro/tip-de-pagin%C4%83-avansat%C4%83/plan-de-instruire
	10.2.3. Fortificarea capacităților persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de persoane instruite	AAP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Curții de Conturi PAG 13.2.2., HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.5.6.	Realizat Au fost organizate 26 seminare de instruire pentru autoritățile centrale (2702 participanți). - 20.01.2022 - „Derularea procedurilor de achiziții publice” – au participat 100 persoane; - 1, 8, 10, 15.02.2022 – „Achiziții publice, cadrul legal și desfășurarea acestora” – au participat 88 persoane; - 03.02.2022 – „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” – au participat 110 persoane; - 17.02.2022 – „Participarea Operatorilor Economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” – au participat 18 persoane; - 03.03.2022 – „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p><i>Dosarul achiziției publice</i> – au participat 110 persoane;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09.03.2022 – „Acord-cadru, reprezentanții CAPCS” – au participat 8 persoane; - 10-11.03.2022 – „Achiziții publice, cadrul legal și desfășurarea acestora” – au participat 60 persoane; - 17.03.2022 – „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice” – au participat 109 persoane; - 31.03.2022 – „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Consultarea pieței” – au participat 115 persoane; - 04.04.2022 – „Contractele de achiziții finanțate de Fondul National” – 10 participanți; - 21.04.2022 – „Managementul și monitorizarea contractelor” – 159 participanți; - 19.05.2022 – „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” – 135 participanți; - 26.05.2022 – „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziției publice” – 144 participanți; - 09.06.2022 – „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică.” – 220 participanți; - 23.06.2022 – „Participarea Operatorilor Economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” – 17 participanți; - 28.06.2022 – „Particularități specifice de aplicare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare” – 190 participanți;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - 07.07.2022 – „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Consultarea pieței.” – 103 participanți; - 15.09.2022 – „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziției publice” – 212 participanți; - 22.09.2022 – „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică” – 105 participanți; - 06.10.2022 – „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” – 105 participanți; - 20.10.2022 – „Managementul și monitorizarea contractelor” – 121 participanți; - 03.11.2022 – „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea procedurilor de achiziții publice” – 160 participanți; - 17.11.2022 – „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Reguli privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor. Consultarea pieței” – 137 participanți; - 01.12.2022 – „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” – 8 participanți; - 15.12.2022 – „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice” – 145 participanți; - 20.12.2022 – „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” – 13 participanți.
	10.2.4. Implementarea mecanismului de	Pe parcursul anului, cu	Număr de instruiți organizate	AAP	Hotărâre cu privire la aprobarea	<u>Nerealizat</u>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	certificare a specialiștilor din domeniul achizițiilor publice, în vederea evaluării și calificării acestora	raportare trimestrială	Număr de persoane instruite Numărul de specialiști certificați		Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.2.2.	Notă: Mecanismul de certificare a specialiștilor din domeniul achizițiilor publice urmează a fi elaborat după aprobarea proiectului Regulamentului cu privire la certificarea profesională a specialiștilor în domeniul achizițiilor publice care este în proces de elaborare.
10.3. Simplificarea modalității de utilizare a sistemului electronic de achiziții publice prin digitizarea procedurilor și a formularelor aferente	10.3.1. Dezvoltarea integrală a Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al achizițiilor publice	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem informațional dezvoltat	DAP AAP CTIF	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Legea nr.74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale Hotărârea Curții de Conturi	În curs de realizare La data de 6 noiembrie 2019, în baza prevederilor acordului de finanțare semnat în 2015 de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană, a fost inițiat Proiectul „Asistență tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de achiziții electronice în Republica Moldova de către Delegația UE”, după care o perioadă a fost suspendat. În luna Ianuarie 2022, în urma deciziei Ministerului Finanțelor de comun cu Delegația UE proiectul a fost reluat. Astfel, Proiectul a constat în trecerea de la Sistemul multi-platformă la Sistemul centralizat cu o singură platformă, respectiv urmau a fi modificate documentele aferente sistemului de achiziții publice electronice. În procesul de implementare a Proiectului „Asistență tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de achiziții electronice în Republica Moldova de către Delegația UE” DAP a realizat următoarele acțiuni: - a fost modificat Conceptul tehnic a SIA RSAP, (Hotărârea Guvernului nr. 705/2018) - a fost modificată Nota conceptuală – Document justificativ, validată în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru implementarea proiectului UE din 11.05.2022 - au fost modificate Anexa II și III a TOR-ului (Specificații tehnice și Specificații de implementare a SIA RSAP) și transmise spre coordonare membrilor Grupului de lucru.
					PAG 13.15.1., MPEF (9), HCC nr. 34/2021 Recomandarea (R).2.4.3., HCC nr.17/2021 R.2.4.2., HCC nr.38/2021 R2.4.1., HCC nr.46/2021 R2.5.2., 2.5.3.,HCC nr.48/2021 R2.4.3.,HCC nr.50/2021 R2.4.1.	

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						Deși documentele au fost validate de către Grupul de lucru, Delegația UE la data de 27.05.2022 a remis Documentul justificativ cu propuneri esențiale de modificare. În rezultat, MF a considerat inoportună prelungirea derulării proiectului ținând cont de faptul că la finalizarea acestuia sistemul informațional urma a fi unul pilot (neutilizabil), neajustat la necesitățile Republicii Moldova, fără oricare drept de proprietate. MF, prin scrisoarea nr. 13-09/298 din 04.10.2022, a informat Delegația UE privind decizia luată. Dezvoltarea sistemului electronic de achiziții publice este o prioritate majoră pentru Ministerul Finanțelor, astfel re-engineeringul sistemului electronic de achiziții a fost inclus în proiectul noului Program național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026.
	10.3.2. Asigurarea corelării SIA RSAP/MTender cu platforma www.tender.md (BAP) și cu alte platforme relevante	Trimestrul III (iulie)	Sisteme interconectate	DAP AAP CTIF	Hotărârea Curții de Conturi HCC 34/2021 2.4.4.	Nerealizat Notă: Re-engineering-ul sistemului electronic de achiziții publice cu utilizarea sistemului electronic pentru întreg ciclul de achiziții, va fi detaliată în Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru 2023 – 2026.
	10.3.3. Elaborarea ghidului utilizatorului SIA RSAP/Mtender	Trimestrul III (iulie)	Ghid definitiv și aprobat	CTIF DAP AAP	Hotărârea Curții de Conturi HCC 34/2021 2.4.5.	Realizat Ghidul de utilizare a platformei MTender a fost elaborat de către I.P „CTIF” și MF, acesta poate fi accesat la următorul link: https://mtender.md/Home/Guide
10.4. Elaborarea proiectului de act normativ privind introducerea măsurilor de răspundere disciplinară, civilă, contravențională și penală în vederea prevenirii erorilor și		Trimestrul II (aprilie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAP DEJ AAP	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.46/2021 Recomandarea 2.4.4.	Realizat Prin aprobarea modificărilor prin Legea nr.102 din 14.04.2022 (în vigoare 20.04.2022) la Legea nr. 218-XVI Codul contravențional al Republicii Moldova au fost operate modificări la art.402 alineatul (1).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
fraudelor în domeniul achizițiilor publice						
10.5. Transmiterea Comisiei Europene a informațiilor referitoare la proiectele de modificare și completare a legislației în domeniul achizițiilor publice		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Raport în cadrul reuniunilor RM-UE pe configurația comerț, prezentat	DAP	Acordul de Asociere	Realizat Informații relevante au fost prezentate în cadrul/contextul reuniunilor după cum urmează: - informații privind progresul implementării și utilizării achizițiilor electronice în contextul raportării la concluziile operaționale din cadrul întrunirii Comitetului de Asociere UE – Moldova în configurația comerțului din 16 decembrie 2021 și din 29 noiembrie 2022; - Comitetul de Asociere în Configurația Comerț; - Cluster I.

Obiectivul nr. 11: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspectare financiară prin aplicarea procedurilor și metodelor de verificare, aliniate la bunele practici

Riscuri externe:

- imprevizibilitatea deciziilor politice
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați
- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională

Riscuri interne:

- propuneri de modificare a cadrului legislativ/normativ necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor
- abilitați insuficiente în exercitarea noilor funcții

11.1. Efectuarea inspectărilor financiare pentru asigurarea utilizării legale, conforme, economice, eficiente și eficiente a banilor publici, inclusiv a fondurilor externe oferite de donatori	11.1.1. Efectuarea inspectărilor financiare a entităților cu domenii de activitate în care gestionează mijloace financiare publice și patrimoniu public	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	10% din numărul total de entități din aria de inspectare care gestionează mijloace financiare publice, acoperite cu inspectări Numărul de entități supuse inspectării	IF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 „Privind organizarea activității de	Realizat A acoperit cu inspectări financiare 22,15% din numărul de entități cu domenii de activitate care gestionează mijloace financiare publice și patrimoniu public (efectuate 661 inspectări din numărul de entități publice - 2984). Au fost supuse verificării mijloace bugetare în sumă de 43,27 miliarde lei . Inspekția Financiară, pe parcursul anului 2022 a efectuat în total 914 inspectări.
---	---	--	--	----	---	--

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
			<p>Numărul de inspectări efectuate</p> <p>Ponderea mijloacelor financiare supuse inspectării financiare în raport cu BPN</p>		inspectare financiară”	
	11.1.2. Efectuarea inspectărilor financiare la întreprinderile de stat, întreprinderile municipale și societățile comerciale în al căror capital social statul deține o cotă-parte de cel puțin 25 la sută	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	10% din numărul total de întreprinderi de stat, municipale și societăți comerciale din aria de inspectare, acoperite cu inspectări	IF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 „Privind organizarea activității de inspectare financiară”	Realizat Au fost acoperite cu inspectări financiare 16,56% din numărul de întreprinderi de stat, municipale și societăți comerciale (136 inspectări, numărul total de entități - 821). Concomitent, au fost efectuate 167 inspectări financiare la alte entități.
	11.1.3. Efectuarea inspectărilor financiare privind valorificarea fondurilor externe	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de inspectări efectuate privind valorificarea fondurilor externe	IF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 „Privind organizarea activității de inspectare financiară”	Realizat Au fost efectuate 8 inspectări financiare tematice privind valorificarea fondurilor externe.
11.2. Conlucrarea cu organele de drept, în scopul asigurării finalității rezultatelor inspectărilor		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de materiale expediate organelor de drept spre examinare	IF	Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 „Privind	Realizat Au fost expediate organelor de drept 396 materiale de inspectare pentru examinare și întreprindere a acțiunilor privind repararea

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
efectuate, reparării prejudiciului cauzat și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate și asigurarea calculării și încasării sumelor calculate la buget			Ponderea prejudiciului recuperat Ponderea sumelor încasate la buget în raport cu sumele calculate		organizarea activității de inspectare financiară” Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	prejudiciului cauzat și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, suma totală a încălcărilor depistate constituind 875969 mii lei. Ponderea prejudiciului recuperat în cadrul inspectărilor, efectuate pe parcursul perioadei de referință, constituie 87,12% (depistat - 46624 mii lei, recuperat - 40619 mii lei). Ponderea sumelor încasate la buget în raport cu sumele calculate a constituit 26,65% (calculat – 393177 mii lei, încasat - 104797 mii lei).
11.3. Monitorizarea realizării prescripțiilor executorii privind lichidarea iregularităților constatate în cadrul inspectărilor financiare	11.3.1. Monitorizarea acțiunilor întreprinse de către persoanele responsabile privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectărilor financiare efectuate	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de informații prezentate de către entitățile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate Număr de prescripții, sesizări expediate în adresa entităților supuse inspectării și autorităților interesate	IF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 „Privind organizarea activității de inspectare financiară”	Realizat Au fost prezentate 742 informații privind executarea prescripțiilor înaintate entităților supuse inspectării (914). În total, în adresa entităților supuse inspectării și autorităților interesate au fost expediate 2887 sesizări, prescripții, recomandări, note informative.
	11.3.2. Consolidarea răspunderii manageriale și monitorizarea executării prescripțiilor, prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de inspectări tematice de follow-up efectuate din totalul prescripțiilor înaintate	IF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărârea Guvernului nr. 1026 /2010 „Privind organizarea	Realizat Au fost efectuate 102 inspectări pentru consolidarea răspunderii manageriale și monitorizarea executării prescripțiilor.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					activității de inspectare financiară”	
11.4. Determinarea rolului și atribuțiilor Inspecției Financiare pentru a spori eficiența acesteia	11.4.1. Definitivarea proiectului de act normativ cu privire la Inspecția Financiară	Trimestrul III (septembrie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	IF DEJ DPDCFPI	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.11.1.	În curs de realizare Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspecției Financiare a fost elaborat și se află la etapa de avizare/coordonare internă .
	11.4.2. Definitivarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea activității de inspectare financiară	Trimestrul IV (decembrie)	Norme metodologice aprobate	IF DEJ DPDCFPI	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Inspecția a elaborat Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea activității de inspectare financiară, care au fost aprobate prin Ordinul nr. 14/2022.
Obiectivul nr. 12: Stabilirea unui sistem de control intern managerial și audit intern în sectorul public conform practicii internaționale, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați - prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați - indisponibilitatea formatorilor instruiți - anularea sau amânarea unor activități, desfășurate cu implicarea părților terțe, din cauza restricțiilor impuse în contextul situației pandemice <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsă de experiență în efectuarea analizei de impact a documentelor de politici publice - tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor de dezvoltare/elaborare și lansare a sistemelor informaționale - fluctuația personalului calificat - bariere imprevizibile aferente aspectelor logistice 						
12.1. Elaborarea și actualizarea cadrului normativ și metodologic în domeniul controlului financiar public intern						
	12.1.1. Modificarea cadrului normativ secundar în contextul extinderii domeniului de	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului / aprobate	DPDCFPI	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern	În curs de realizare A fost elaborat și urmează a fi transmis spre avizare proiectul de ordin al MF cu privire la modificarea unor ordine (Ordinul MF nr.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	aplicare a Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern				Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.6.1.	<p>176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public; Ordinul MF nr.160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public; Ordinul MF nr.4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială).</p> <p>Modificarea cadrului normativ secundar se propune în contextul extinderii domeniului de aplicare a Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.</p> <p>Totodată, promovarea și aprobarea proiectului de act normativ urmează a fi realizat concomitent cu dezvoltarea și lansarea unui sistem informațional de colectare, prelucrare și generalizare a datelor de raportare ale entităților publice cu privire la controlul intern managerial și activitatea de audit intern.</p> <p>Versiunea inițială a Sistemului informațional de raportare electronică cu privire la organizarea și funcționarea controlului intern managerial și a activității de audit intern, care urmează a fi pus în aplicare concomitent cu ajustarea cadrului normativ secundar în vederea optimizării resurselor de timp și extinderii ariei de monitorizare a MF, a fost dezvoltată și urmează a fi testată în cadrul unui grup de autorități publice selectate. Lansat în utilizare experimentală (testat în mediu de producere) în cadrul unui grup de autorități publice selectate, începând cu anul 2023. Astfel, prin intermediul platformei electronice de raportare a datelor (www.raportare-cfpi.mf.gov.md) va fi asigurată colectarea,</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	12.1.2. Elaborarea Manualului de audit intern (în versiune nouă)	Trimestrul IV (decembrie)	Manual de audit intern definitivat	DPDCFPI	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	<p>prelucrarea și generalizarea automatizată a informațiilor de la APC și APL de nivelul II, cât și extinderea domeniului de analiză și monitorizare asupra instituțiilor publice din sfera de competență a APC, precum și asupra APL de nivelul I.</p> <p>Acțiunea se propune a fi transferată pentru anul 2023 (termen de realizare trim III).</p> <p>Realizat Proiectul Manualului de audit intern (în versiune nouă), a fost elaborat ținând cont de recente modificări ale cadrului normativ și bunele practici utilizate la nivel internațional, ulterior a fost remis pentru o primă rundă de avizare către specialiști practicieni în audit intern din sectorul public (<i>prin scr. nr. 10-11/62 din 30.12.2021</i>).</p> <p>Proiectul a fost modificat (definitivat) în baza comentariilor și propunerilor recepționate, precum și a rezultatelor testării în cadrul misiunii-pilot de audit intern orizontal realizat pe parcursul semestrului I al a. 2022 în cadrul APC (a se vedea acțiunea 12.5).</p>
12.2. Fortificarea capacităților managerilor din sectorul public de organizare și dezvoltare a sistemelor de control intern managerial	12.2.1. Organizarea și desfășurarea activităților de instruire cu privire la control intern managerial	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruirii organizate	DPDCFPI CTIF	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de	<p>Realizat Au fost desfășurate 12 activități de instruire realizate preponderent în cadrul Programului de instruire în domeniul finanțelor publice și controlului financiar public intern cu suportul Centrului de instruire și dezvoltare profesională din cadrul I.P. CTIF, sau la comanda de stat prin intermediul Institutului de Administrare Publică, la care au participat circa 340 funcționari publici/angajați cu funcții de conducere din cadrul autorităților și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					<p>dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.6.4.</p>	<p>instituțiilor publice de nivel central și local și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data de 21.03.2022 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru angajații AGEPI pe tematica „<i>Managementul riscurilor. Interdependența cu Politica funcțiilor sensibile</i>”, la care au participat 30 manageri operaționali; - în perioada 23-25.03.2022 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru angajații din autorități și instituții publice de nivel central și local pe tematica „<i>Sistemul de control intern managerial în sectorul public</i>”, la care au participat 42 persoane; - în perioadele 28-29.03.2022, 31.03-01.04.2022, 21-22.11.2022 și 24-25.11.2022 în cadrul Academiei/Insitutului de Administrare Publică au fost desfășurate 4 cursuri de instruire, la comanda de stat, cu tematica „<i>Sistemul de control intern managerial în sectorul public</i>”, la care au participat 62 funcționari publici din APC și 63 funcționari publici din cadrul APL; - la data de 21.04.2022 a fost desfășurată o masă rotundă pentru managerii operaționali din cadrul CNAM pe tematica „<i>Aplicarea practică a Standardelor naționale de control intern managerial în sectorul public</i>”, la care au participat 26 persoane; - în perioada 29.06-01.07.2022 a fost desfășurat un seminar de instruire pentru angajații Ministerului Justiției pe tematica „<i>Managementul riscurilor</i>”, la care au participat 19 persoane; - în perioadele 19-21.07.2022 și 26-28.07.2022 au fost realizate 2 seminare de instruire cu tematica „<i>Control intern managerial</i>” pentru coordonatorii sistemului de control intern managerial din

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>cadrul organelor APC și APL de nivelul al doilea, la care au participat 34 și, respectiv, 34 persoane. Seminarele sunt parte a Programului de instruire în domeniul finanțelor publice și controlului financiar public intern, realizat prin intermediul I.P. CTIF;</p> <p>- în perioada 09-11.08.2022 a fost realizat un seminar de instruire cu tematica „Identificarea și descrierea proceselor” pentru angajați ai Comisiei Electorale Centrale și Centrului de Instruire Continuă în domeniul Electoral, la care au participat 8 persoane;</p> <p>- în perioada 19-21.10.22 a fost realizat un seminar de instruire cu tematica „Control intern managerial” destinat angajaților subdiviziunilor financiare din cadrul APC, la care au participat 22 persoane.</p> <p>În contextul restricțiilor impuse de răspândirea virusului COVID-19, majoritatea activităților de instruire au fost desfășurate în regim online. Controlul intern managerial și auditul intern a fost subiect de instruire în cadrul modulului 3.2 al Programului de formare inițială pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior, desfășurat sub coordonarea CS. Mai mulți secretari generali ai ministerelor și directori adjuncți ai APC au fost familiarizați cu cerințele normative și recomandările practice de organizare a sistemelor de control intern și a activității de audit intern în cadrul autorităților pe care le conduc.</p>
	12.2.2. Organizarea activităților de oferire a suportului la locul de muncă privind	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de activități realizate	DPDCFPI	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern	<p>Realizat Au fost desfășurate 6 activități de suport și schimb de experiență privind organizarea și</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	organizarea controlului intern managerial				Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>dezvoltarea sistemelor de control intern managerial în entitățile publice și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data de 21.01.2022 a fost desfășurată o masă rotundă la care au participat 154 reprezentanți din autorități și instituții publice de nivel central și local. Evenimentul a avut ca scop facilitarea înțelegerii și clarificării tuturor aspectelor legate de desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare anuală a sistemului de control intern managerial și emiteră a declarației de răspundere managerială; - la data de 16.02.2022 a fost desfășurată o ședință cu șefii subdiviziunilor structurale ale Inspecției Financiare, la care au participat 20 persoane, fiind abordate aspecte de reflectare în rapoartele de inspectare financiară a constatărilor cu privire la sistemele de control intern managerial; - la data de 30.03.2022 a fost desfășurată o ședință cu reprezentanții subdiviziunilor de coordonare a controlului intern managerial din cadrul ministerelor, CNAS și Primăria mun. Chișinău, la care au participat 15 persoane. În cadrul evenimentului au fost discutate reușitele obținute și problemele întâmpinate în organizarea și dezvoltarea sistemelor de controlul intern managerial, inclusiv pe acțiunile de implementare a Programului de dezvoltare a CFPI 2018-2020; - la data de 15.06.2022 a fost organizată o ședință de lucru cu managerii operaționali și alți angajați din cadrul Aparatului Președintelui RM în scop de suport și consiliere în stabilirea de roluri, responsabilități, reguli și standarde de organizare și funcționare a controlului intern managerial, la care au participat 16 persoane;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- la data de 25.08.2022 a fost desfășurată o masă rotundă la care au participat 23 manageri din cadrul Consiliului raional Ungheni. Evenimentul a avut ca scop facilitarea înțelegerii rolului și responsabilităților aferente organizării controlului intern managerial în corespundere cu SNCI;</p> <p>- la data de 16.09.2022 a fost organizată o ședință de lucru cu managerii subdiviziunilor structurale ale CNAM în cadrul căreia au fost discutate aspecte și exemple practice de aplicare a managementului riscurilor, inclusiv a celor de fraudă și corupție. La ședință au participat 50 persoane.</p> <p>Totodată, în regim de lucru (telefonic sau prin mesaje de e-mail) a fost oferită consiliere reprezentanților autorităților și instituțiilor din sectorul public cu privire la modul de organizare și conformare a sistemelor de control intern managerial cu standardele și prevederile cadrului normativ în domeniu.</p>
12.3. Fortificarea capacităților auditorilor interni din sectorul public prin certificare și dezvoltare a calificării profesionale	12.3.1. Organizarea și desfășurarea activităților de dezvoltare profesională în cadrul Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	<p>Cel puțin 3 activități de instruire organizate</p> <p>Program de instruire implementat 100% conducători de subdiviziuni de audit intern instruiți</p>	DPDCFPI CTIF	<p>Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern</p> <p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului</p> <p>Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a</p>	<p>Realizat</p> <p>Au fost elaborate propuneri de modificare a Programului de instruire, care se referă la necesitatea asigurării echilibrului de cunoștințe oferite, asimilate și evaluate în cadrul celor 3 niveluri (de bază, intermediar și avansat) ale Programului de instruire, precum și corelarea între cerințele față de competențele stabilite pentru deținătorii Certificatelor de calificare în domeniul specializat al auditului din sectorul public (obținute în baza Ordinului MF nr. 100/2012) și deținătorii Certificatelor de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat (obținute conform HG nr. 556/2019).</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					<p>managementului finanțelor publice 2013-2020”</p> <p>PAG 13.14.2</p>	<p>Modificările propuse au fost acceptate de Comisia de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public în ședința din 22.03.2022 și avizate pozitiv de Consiliul CFPI la data de 31.05.2022.</p> <p>Versiunea modificată a Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public a fost aprobată de către ministrul finanțelor la data de 31 mai 2022, publicată pe pagina web oficială a MF.</p> <p>Poate fi accesată la următorul link: https://bit.ly/3c7GxfC.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raportare, au fost desfășurate 4 cursuri de dezvoltare profesională și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cursuri de instruire pentru nivelul de bază al Programului și anume: <ul style="list-style-type: none"> ✓ în perioada 12-30.09.2022 a fost desfășurat cursul de dezvoltare profesională pentru <i>nivelul de bază</i> la care au fost admiși 39 de participanți; ✓ în perioada 15.11-14.12.2022 a fost desfășurată sesiunea de autoinstruire pentru nivelul de bază, prin oferirea accesului la 27 participanți înregistrați la materialele de instruire și lecțiile video. - 1 curs de instruire pentru <i>nivelul intermediar</i> al Programului, realizat în perioada 14-30.11.2022, la care au fost admise 36 persoane; - 1 curs de instruire pentru <i>nivelul avansat</i> al Programului, realizat în perioada 06-24.06.2022, la care au fost admise 22 persoane.
	12.3.2. Desfășurarea examenelor de evaluare a	Pe parcursul anului, cu	Număr de examene desfășurate	DPDCFPI CTIF	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind	Realizat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	cunoștințelor în domeniul auditului intern în sectorul public (nivel de bază /intermediar /avansat)	raportare trimestrială			controlul public intern Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr. 556 din 19.11.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public”	În conformitate cu procedura de certificare, aprobată prin HG nr.556/2019, au fost desfășurate 4 sesiuni ale examenului de evaluare a cunoștințelor a participanților la Programul de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public, precum și 5 sesiuni de susținere repetată. Examele de evaluare a cunoștințelor, necesar a fi promovate pentru obținerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, au fost susținute după cum urmează: - nivelul de bază – 30 persoane; - nivel intermediar – 29 persoane; - nivel avansat – 16 persoane. La data de 19.10.2022, în cadrul Ministerului Finanțelor a avut loc evenimentul de înmânare a certificatelor de calificare profesională pentru 15 auditori interni din sectorul public, eliberate în baza mecanismului reconceptualizat de certificare profesională. Versiunea actualizată a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public a fost aprobată prin Ordinul MF nr. 94/2022 (MO al R.Moldova nr. 298-304 art. 1094 din 30.09.2022). Poate fi accesată la următorul link: https://bit.ly/3ejR5cV .
	12.3.3. Organizarea meselor rotunde și altor activități întru oferirea suportului pe aspecte privind desfășurarea activității de audit intern	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de evenimente desfășurate	DPDCFPI	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern	Realizat Au fost desfășurate 2 activități cu auditorii interni din sectorul public, și anume: - la data de 08.07.2022, a fost desfășurată ședința semestrială a conducătorilor subdiviziunilor de audit intern din sectorul public , în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele monitorizării anuale a situației privind controlul financiar public intern, acțiunile de intervenție planificate de către

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>MF, precum și discutate problemele actuale în activitatea de audit intern. La eveniment au participat 34 persoane;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data de 02.12.2022 a fost desfășurată Conferința anuală în domeniul auditului intern cu tematica „<i>Auditul intern îmbrățișează viitorul – schimbarea rămâne unica constantă</i>”. Evenimentul a avut ca scop prezentarea noutăților și tendințelor în auditul intern la nivel internațional, s-a discutat despre impactul crizelor asupra profesiei de audit intern, modalități inovatoare de raportare în perioade de criză, rolul instituirii comitetelor de audit, consolidarea resurselor, perspectivele de dezvoltare și provocările în situații de criză, dar și alte subiecte importante. Experții internaționali din Olanda, Belgia, Austria, Albania și Letonia au prezentat experiența țărilor pe care le reprezintă în domeniul abordat. Conferința s-a desfășurat în format fizic și a întrunit 76 participanți, preponderent reprezentanți ai profesiei de audit intern, dar și membrii Consiliului CFPI, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, precum și alte părți interesate. Prin organizarea acestui eveniment, Ministerul Finanțelor și-a propus să crească gradul de mediatizare și cunoaștere privind direcțiile de dezvoltare și profesionalizare a funcției pe subiecte de actualitate, precum și să consolideze rețeaua auditorilor interni din sectorul public din Republica Moldova.
12.4. Evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public prin prisma standardelor profesionale	12.4.1. Desfășurarea misiunilor de evaluare externă a activității de	Trimestrul IV (decembrie)	2 misiuni de evaluare realizate	DPDCFPI SAI	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern	Realizat Procedura internă pentru desfășurarea evaluării externe a activității de audit intern în sectorul public a fost elaborată . Aceasta a fost

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	audit intern în sectorul public		2 rapoarte de evaluare elaborate și prezentate conducătorilor entităților publice		Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr.617 din 11.12.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public” PAG 13.14.1	testată în cadrul exercițiilor de evaluare a activității de audit intern realizate în semestrul II al anului 2022. Conform planului de evaluare aprobat de Ministrul Finanțelor, 3 misiuni de evaluare externă a activității de audit intern au fost desfășurate în cadrul: Agenției Servicii Publice, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului raional Ungheni.
12.5. Desfășurarea în comun cu APC selectate a misiunilor de audit intern pe orizontală, pe subiecte de interes comun		Trimestrul IV (decembrie)	1 misiune de audit intern orizontal desfășurată, Număr de rapoarte elaborate	DPDCFPI	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a	Realizat În anul 2022, în cadrul ministerelor și altor autorități administrative centrale de specialitate, în premieră, a fost realizată misiunea de audit intern orizontal, care a avut ca subiect de interes comun (titlul) – „Sunt stabilite și aplicate măsurile obligatorii de asigurare și consolidare a integrității instituționale în cadrul entităților?”. De menționat că, acest format de activitate este conceput ca misiuni de audit efectuate de către subdiviziunile de audit intern în APC din structura căreia fac parte, pe un subiect

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.14.3.	<p>prestabilit, sub coordonarea metodologică a MF, în același cadru de timp și organizatoric, determinat pentru toate entitățile publice implicate.</p> <p>Interacțiunea echipelor de audit a fost realizată la planificarea fiecărei etape a misiunii, astfel încât abordarea față de activitățile realizate să fie una similară. Astfel, au fost organizate 4 ședințe de lucru cu echipele de audit intern și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data de 14.01.2022, a fost organizată o ședință de lucru (în format online), în cadrul căreia au fost stabilite aspecte de organizare, planificare și desfășurare a misiunii de audit orizontale, cu agrearea formatului de raportare și cadrului de timp; - la data de 13.09.2022, 29.09.2022 și 28.10.2022, în cadrul cărora echipele de audit au făcut schimb de opinii și considerații, convenind de comun cu privire la aria de aplicabilitate a auditului, obiectivele specific, riscurile identificate, sursele de informare și stabilire a criteriilor de evaluare, etc.. Pe parcursul ședințelor echipele de audit au fost asistate metodologic de experții din cadrul DPCFPI a MF a Republicii Moldova și ai Ministerului Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, precum și au beneficiat de consultare și instruire în domeniul auditat din partea reprezentanților Centrului Național Anticorupție. <p>Ca rezultat al exercițiului demarat, din 25 APC în misiunea de audit intern orizontal au fost antrenate 15 autorități, în cazul celorlalte 10 autorități activitatea neputând fi realizată din motiv că subdiviziunile de audit intern sunt</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>nefuncționale, funcțiile de auditor intern fiind vacante.</p> <p>În perioada de raportare, Ministerul Finanțelor a recepționat rezumate ale rapoartelor de audit intern elaborate de la 13 APC. Totodată la situația din 31.12.2022 rezultatele misiunii de audit intern orizontal nu au fost raportate de către 2 autorități publice și anume: Cancelaria de Stat și Ministerul Justiției.</p> <p>Totodată, este de menționat că în perioada noiembrie-decembrie 2022 au fost realizate un șir de activități legate de planificare misiunii de audit intern orizontal cu subiectul de interes comun (titlul) - „<i>Evaluarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul autorității publice</i>”. Astfel, experții internaționali din cadrul MF al Letoniei au oferit asistență în dezvoltarea procedurii de desfășurare a misiunii de audit intern orizontal specific pe subiectul propus. Totodată, specialiștii din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal au fost consultați cu privire la criteriile de evaluare a procesului auditat. Misiunea de audit a fost propusă spre realizare în semestrul II al anului 2023 subdiviziunilor de audit intern din cadrul autorităților publice de nivel central.</p>
12.6. Organizarea și desfășurarea conferinței anuale în domeniul controlului financiar public intern		Trimestrul II (iunie)	1 conferință organizată și desfășurată	DPDCFPI	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat</p> <p>La data de 26.01.2022, MF a desfășurat Conferința anuală în domeniul controlului financiar public intern cu genericul „<i>Controlul Intern Managerial - roluri și conexiuni</i>”. Acest eveniment de nivel național a avut ca scop mediatizarea și promovarea conceptului de control intern managerial, audit intern și răspundere pentru buna guvernare. Conferința organizată în parteneriat cu</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, a întrunit în format online peste 250 de manageri și auditori interni din sectorul public (conectați pe platforma ZOOM). Concomitent, circa 100 persoane au urmărit evenimentul în direct pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Finanțelor.</p>
12.7. Monitorizarea sistemului de control financiar public intern	12.7.1. Extinderea mecanismului de monitorizare și raportare anuală cu privire la controlul intern managerial	Trimestrul I (martie)	Număr de rapoarte recepționate, prelucrate și generalizate	DPDCFPI	<p>Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern</p> <p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.6.2.</p>	<p>Realizat</p> <p>În contextul raportării anuale cu privire la controlul intern managerial, MF a solicitat ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și organele administrației publice locale de nivelul al doilea să prezinte informații privind rezultatele autoevaluării sistemelor de control intern managerial și acțiunile întreprinse pentru realizarea Dispoziției Guvernului nr. 47-d din 16.06.2021 cu privire la Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020 (<i>M.O. al R.Moldova nr.147-151 art.167 din 18.06.2021</i>).</p> <p>În perioada de raportare, MF a recepționat rapoarte anuale (consolidate) privind controlul intern managerial de la 64 autorități raportoare (APC și APL nivelul II), nivelul de raportare fiind de 100%.</p> <p>În rezultatul monitorizării și analizei în dinamică a situației actuale a sistemelor CIM efectuate de către MF, pe parcursul anului 2021 se constată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nivelul APC - ușoară deteriorare, (90% APC au raportat o conformitate parțială, iar 10% APC - neconformarea propriilor sisteme CIM la standardele și principiile generale de organizare). - la nivelul APL - ușoară deteriorare (83% APL II raportând o conformitate parțială și 17 %

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>APL II – neconformitatea organizării sistemelor CIM).</p> <p>Totuși, se consideră că situația relatată este un indiciu al atitudinii mai obiective a autorităților raportoare în cadrul exercițiului de autoevaluare CIM realizat.</p> <p>Suplimentar este de menționat că, declaraarea supraapreciată a nivelului de conformitate al sistemelor CIM în Declarația de răspundere managerială, comparativ cu rezultatele autoevaluării reflectate în rapoartele prezentate, a fost admisă de către 5 APC și, respectiv, 11 APL II.</p>
	12.7.2. Dezvoltarea conținutului Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern	Trimestrul II (iunie)	Raport întocmit și prezentat Guvernului	DPDCFPI	<p>Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern</p> <p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.6.3.</p>	<p>Realizat</p> <p>Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2021 a fost elaborat și prezentat Guvernului (scr. nr. 10-03/70/743 din 31.05.2022).</p> <p>Conținutul Raportului a fost dezvoltat astfel încât acesta reflectă, inclusiv, situația cu privire la organizarea și desfășurarea activității de audit intern în cadrul întreprinderilor de stat / municipale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public.</p> <p>Raportul a fost examinat în ședința Guvernului din 29.06.2022 și aprobat prin Dispoziția nr.79-d din 29.06.2022.</p> <p>În scopul responsabilizării conducătorilor de autorități publice cu privire la asigurarea organizării și funcționării sistemelor de control intern managerial și funcției de audit intern, Dispoziția Guvernului stabilește un set de acțiuni de consolidare și dezvoltare a sistemului de control financiar public intern la nivelul standardelor internaționale general acceptate și bunelor practici ale UE.</p> <p>Raportul anual consolidat privind control financiar public intern pentru anul 2021 este plasat pe pagina web oficială a MF și poate fi</p>

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						accesat la următorul link: https://bit.ly/3l6W7DZ .
12.8. Implementarea sistemelor informaționale în scopul automatizării proceselor aferente domeniului control financiar public intern	12.8.1. Implementarea SIA „Sistemul de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public”	Trimestrul I (martie)	Sistem informațional implementat	CTIF DPDCFPI	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	În curs de realizare SIA „Sistemul de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public” a fost dezvoltat de către I.P. CTIF, iar implementarea acestuia va avea loc în anul 2023.
	12.8.2. Implementarea SIA „Control intern managerial și Audit intern”	Trimestrul III (septembrie)	Sistem informațional implementat	CTIF DPDCFPI	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat cu depășirea termenului Versiunea inițială a Sistemului informațional de raportare electronică cu privire la organizarea și funcționarea controlului intern managerial și a activității de audit intern a fost dezvoltată. În urma testării în cadrul unui grup de autorități publice selectate, sistemul poate suferi ajustări în caz de necesitate.
Obiectivul nr. 13: Promovarea proiectelor de acte normative aferente sectorului financiar bancar și nebancar						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice - neprezentarea în termen de către autoritățile de reglementare a sectorului financiar a proiectelor de acte normative spre examinare și avizare/ promovare - tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative - depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare 						
13.1. Implementarea angajamentelor de transpunere a legislației UE, prin promovarea proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul bancar						
	13.1.1. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Legea nr. 548/1995 cu	Trimestrul I (martie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Proiectul a fost aprobat prin HG nr.178/2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>MO al R.Moldova nr. 80-87 art. 218</i> din 25.03.2022), adoptat prin Legea nr. 209/2022 (<i>MO al R. Moldova nr. 246-250 art. 480</i> din 05.08.2022).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	privire la Banca Națională a Moldovei etc.)					
	13.1.2. Promovarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor	Trimestrul II (aprilie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” Acordul de Asociere	Nerealizat Notă: Promovarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor nu a fost inițiată din cauza divergențelor pe chestiunea legată de aderarea Asociațiilor de economii și împrumuturi la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). MF a fost informat de către FGDSB că, la data de 14.09.2022 avut loc o ședință de lucru pe marginea proiectului vizat cu participarea BNM, CNPF și FGDSB. Urmare a ședinței citate supra, BNM a solicitat 2 săptămâni pentru a analiza și a parveni cu propuneri. Totodată, conform informației FGDSB, la data de 17-24 octombrie Banca Mondială vine în misiune fizică în Republica Moldova unde se va lucra pe marginea modului de aderare a Asociațiilor de economii și împrumut la FGDSB.
13.2. Implementarea angajamentelor de transpunere a legislației UE, prin promovarea proiectelor actelor normative, care reglementează activitatea entităților din domeniul nebanca	13.2.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule	Trimestrul II (aprilie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” Acordul de Asociere	Realizat Proiectul a fost aprobat prin HG nr.174/2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule (MO al R.Moldova nr. 80-87 art. 214 din 25.03.2022). Ulterior adoptat prin Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (MO al R.Moldova nr. 129-133 art. 239 din 29.04.2022).
13.3. Elaborarea /promovarea proiectelor de acte normative aferente domeniul bancar	13.3.1. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.	Trimestrul II (iunie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Acordul de Asociere	Realizat Proiectul a fost aprobat prin HG nr.224/2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr. 548/1995 privind cu privire la Banca Națională a Moldovei)					pentru modificarea unor acte normative (<i>MO al R.Moldova nr. 97 art. 265 din 07.04.2022</i>). Ulterior, proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură la ședința plenară a Parlamentului din 14.04.2022.
	13.3.2. Elaborarea/promovarea altor proiecte de acte normative aferente domeniul bancar	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Proiectul a fost aprobat prin inițiativa legislativă nr. 465/2022. Uterior, aprobat prin Legea nr.364/2022 pentru modificarea unor acte normative (<i>MO al R. Moldova nr. 3-4 art. 8 din 13.01.2023</i>).
13.4. Elaborarea /promovarea altor proiecte de acte normative aferente domeniul nebanca						
	13.4.1. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea racordării legislației în vigoare la prevederile Legii nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative	Trimestrul II (iunie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative	Realizat Proiectul a fost aprobat prin HG nr.458/2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>MO al R.Moldova nr. 201-207 art. 524 din 08.07.2022</i>). Examinat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 21.07.2022.
	13.4.2. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital în vederea îmbunătățirii și perfecționării cadrului normativ aferent pieței de capital	Trimestrul III (septembrie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Legea nr. 129/2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebanca pe anii 2018–2022 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia	Realizat Proiectul a fost aprobat prin HG nr.457/2022 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital (<i>MO al R.Moldova nr. 201-207 art. 523 din 08.07.2022</i>). Examinat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 21.07.2022.
	13.4.3. Promovarea proiectului de lege pentru	Trimestrul II (mai)		DPF (SRSF)	Legea nr.198/2020 privind	În curs de realizare

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	modificarea unor acte normative, în vederea racordării cadrului normativ la Legea nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative		Proiect definitivat și prezentat Guvernului		fondurile de pensii facultative	Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>nr. unic 179/MF/CNPF/2021</i>) este în proces de definitivare ca rezultat al avizării repetate, expertizei anticorupție și juridice precum și a ședinței interinstituționale.
	13.4.4. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital etc.)	Trimestrul III (septembrie)	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.1.1.	Realizat Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare a fost elaborat și aprobat prin HG nr. 398/2022 (<i>MO al R.Moldova nr.178-184 art. 464 din 17.06.2022</i>), ulterior fiind adoptat prin Legea nr.216/2022 (<i>MO al R. Moldova nr. 246-250 art. 488 din 05.08.2022</i>).
	13.4.5. Elaborarea/promovarea altor proiecte de acte normative aferente domeniului nebanca	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Proiectul a fost aprobat prin HG. 745/2022 privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>MO al R. Moldova nr. 343-348 art. 823 din 04.11.2022</i>). Ulterior, adoptat prin Legea nr. 332/2022 pentru modificarea unor acte normative (<i>MO al R. Moldova nr. 401 art. 743 din 15.12.2022</i>).
13.5. Coordonarea procesului de elaborare a reglementărilor în domeniul bancar	13.5.1. Examinarea și avizarea reglementărilor aferente activității bancare, valutare, prestării serviciilor de plată, emiterii de monedă electronică, depozitării valorilor mobiliare	Pe parcursul anului, la necesitate	Număr de proiecte avizate	DPF (SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	În curs de realizare Au fost examinate și avizate în termen 6 proiecte de acte normative din cele parvenite aferente activității sectorului bancar.
13.6. Coordonarea procesului de elaborare a				DPF		În curs de realizare

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
reglementărilor în domeniul nebanca	13.6.1. Examinarea și avizarea reglementărilor aferente activității pieței de capital, pieței asigurărilor, creditării nebanca	Pe parcursul anului, la necesitate	Număr de proiecte avizate	(SRSF)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Au fost examinate și avizate în termen 11 proiecte de acte normative din cele parvenite aferente activității sectorului nebanca.

Obiectivul nr. 14: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitoring financiar al activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Riscuri externe:

- neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
- modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici)
- neprezentarea sau prezentarea informațiilor necalitative/ cu întârziere de către factorii implicați
- imprevizibilitatea deciziilor politice

Riscuri interne:

- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra/procesa informația
- fluctuația personalului calificat

14.1. Efectuarea monitoringului și analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	14.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	Trimestrul III (august) Trimestrul IV (octombrie)	2 note analitice elaborate și prezentate autorităților competente	DMAS DDP SFS	Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetazarea proprietății publice Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	<p>Realizat cu depășirea termenului</p> <p>În cadrul procesului de efectuare a monitoringului financiar al activității economico-financiare a Î.S. și S.A. a fost evaluată activitatea financiară a entităților economice, fiind sistematizate informațiile privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stingerea obligațiunilor fiscale de către entitățile economice cu capital de stat față de bugetul de stat; – înlesnirile și facilitățile fiscale acordate entităților; – datoriile pe creditele obținute din sursele interne și externe, precum și cu garanția statului; și – tranzacțiile efectuate pe piața secundară cu valorile mobiliare proprietate publică.
					Hotărârea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind	

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”	<p>Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare pentru anul 2021 a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a fost elaborată și prezentată:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Guvernului Republicii Moldova</i>, prin scr. nr. 17-03/392/1371 din 06.10.2022; ➤ <i>Agenciei Proprietății Publice</i>, prin scr. nr. 17-04/391 din 06.10.2022; și ➤ <i>Ministerului Economiei</i>, prin scr. nr. 17-04/390 din 06.10.2022. <p>Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare în semestrul I al anului 2022 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a fost elaborată și prezentată:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Guvernului Republicii Moldova</i>, prin scr. nr. 17-03/463/1624 din 24.11.2022; ➤ <i>Agenciei Proprietății Publice</i>, prin scr. nr. 17-04/464 din 24.11.2022; și ➤ <i>Ministerului Economiei</i>, prin scr. nr. 17-04/465 din 24.11.2022.
14.2. Dezvoltarea sistemelor informaționale aferente procesului de monitoring financiar	14.2.1. Ajustarea cadrului normativ intern aferent procesului de monitoring financiar, reieșind din prevederile legislației contabile modificate	Trimestrul II (iunie)	Instrucțiune modificată	DMAS CTIF	Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	<p>Realizat</p> <p>În luna august, DMAS a solicitat IP CTIF operarea modificărilor în formularul raportului statistic 5–CI, reieșind din modificările prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, în partea ce ține de întocmirea situațiilor financiare de către diferite categorii de entități.</p> <p>În urma modificărilor operate în Raportul statistic 5-CI a fost întocmită Nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					Hotărârea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”	activității economico-financiare în semestrul I al anului 2022 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
	14.2.2. Implementarea Sistemului informațional „Statistica” (versiunea 2.0)	Trimestrul III	Sistem informațional implementat	CTIF DMAS		În curs de realizare Sarcina tehnică aferentă SI „Statistica” (versiunea 2.0) a fost elaborată de I.P. „CTIF” pe parcursul anului 2022 și este în proces de coordonare cu DMAS în sensul testării de către colaboratorii direcției a funcțiilor procesului de monitoring financiar, urmînd a fi implementată în trimestrul III al anului 2023.
14.3. Oferirea accesului la informațiile privind rezultatele monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	14.3.1. Publicarea sintezelor de informații aferente rezultatelor monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	10 august și 10 octombrie	2 sinteze de informații publicate pe pagina web: www.mf.gov.md	DMAS	Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și dezetimizarea proprietății publice Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014	Realizat cu depășirea termenului Sintezele de informații privind rezultatele monitoringului financiar al activității economico-financiare pentru anul 2021 și semestrul I al anului 2022 a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au fost publicate pe pagina web oficială a MF și pot fi accesată la următorul link: https://mf.gov.md/ro/managementul-

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					Hotărârea Guvernului nr. 56 din 17.01.2018	finan%C8%9Belor-publice/monitoring-financiar
14.4. Asigurarea bunei evidențe a proprietății publice a statului din administrarea Ministerului Finanțelor	14.4.1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile	Trimestrul IV (noiembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DMAS	Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și dezetativizarea proprietății publice PAG 13.13.1.	Realizat Proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr.3 și nr.4 a HG nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile, a fost aprobat prin HG nr. 794/2022 (MO al R. Moldova nr. 374-382 art. 891 din 25.11.2022).
14.5. Stabilirea unor principii clare și unice de reglementare a activității instituțiilor publice	14.5.1. Elaborarea proiectului de lege privind instituțiile publice	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DMAS DPSB DTS DEJ DPBS DIP DPF	Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Curții de Conturi PAG 13.16.1., HCC nr.30/2021 Recomandarea 2.4.3., 10, HCC nr.54/2021 Recomandarea 2.4.1.	În curs de realizare Potrivit Deciziei Prim-Ministrului nr.4/2022, a fost creat Grupul de lucru interinstituțional responsabil de modificarea cadrului normativ aferent instituțiilor publice. Totodată, prin scrisoarea MF nr.18/2-03/13-209 din 14.02.2022, ca urmare a solicitării Cancelariei de Stat, a fost expusă informația cu privire la analiza instituțiilor publice în care MF are calitatea de fondator. La data de 13.05.2022 în cadrul ședinței Grupului de lucru responsabili de modificarea cadrului normativ aferent instituțiilor publice, s-a discutat crearea unui subgrup de lucru privind elaborarea proiectului de lege cu desemnarea ulterioară a unei persoane din cadrul instituțiilor responsabile de promovarea proiectului de lege privind instituțiile publice. Pe parcursul lunii iunie a fost organizată o ședință în cadrul Grupului de lucru interinstituțional unde s-a discutat propunerea solicitării unui expert

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>internațional întru elaborarea proiectului de lege privind instituțiile publice.</p> <p>Astfel, MF a prezentat Cancelariei de Stat propuneri la termenii de referință privind evaluarea sistemului instituțional actual de constituire, funcționare și încetare a activității instituțiilor publice finanțate exclusiv sau parțial de la bugetul de stat sau din surse proprii (autofinanțare/autogestione).</p> <p>La data de 23.09.2022, în cadrul MF a avut loc ședința cu expertul delegat pentru consultare în vederea inițierii și elaborării proiectului de lege pentru instituțiile publice.</p> <p>Ulterior, a fost consultat raportul de inițiere a activității de elaborare a proiectului menționat.</p> <p>Ministerul Finanțelor în luna noiembrie a prezentat expertului comentarii asupra Raportului.</p> <p><i>Acțiunea urmează a fi transferată și finisată pînă la finele anului 2023.</i></p>
14.6. Participarea la examinarea propunerilor de proiecte de parteneriat public-privat prin prisma impactului asupra bugetului de stat	14.6.1. Avizarea studiului de fezabilitate în cazul proiectelor de parteneriat public-privat inițiate de autoritățile publice centrale, a căror realizare implică participarea bugetului de stat	Pe parcursul anului, la necesitate	Număr de proiecte avizate	DMAS în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat	<p><u>Nerealizat</u></p> <p><u>Notă:</u> Propuneri de examinare a proiectelor de parteneriat public-privat pe parcursul anului 2022 nu au parvenit.</p>
<p>Obiectivul nr. 15: Elaborarea și oferirea asistenței în implementarea cadrului normativ performant în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ, care va contribui la dezvoltarea și perfecționarea contabilității</p>						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați - imprevizibilitatea deciziilor politice. <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitări ad-hoc 						

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor - depășirea termenului de prezentare a proiectelor spre avizare/aprobare.						
15.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ	15.1.1 Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului	Trimestrul I (martie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPF (SPCA)	Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare	Realizat Proiectul a fost elaborat și aprobat prin HG nr.167/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (<i>MO al R.Moldova nr.73-77 art.201 din 18.03.2022</i>).
	15.1.2. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.807/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului”	Trimestrul II (iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPF (SPCA)	Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare	Realizat Proiectul a fost elaborat și aprobat prin HG nr.528/2022 cu privire la modificarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.807/2018 (<i>MO al R.Moldova nr.238-244 art.624 din 29.07.2022</i>).
	15.1.3. Elaborarea proiectului de ordin privind modificarea unor Ordine ale Ministrului finanțelor în domeniul contabilității și auditului	Trimestrul II (iunie)	Ordin aprobat	DPF (SPCA)	Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017	Realizat Proiectul de ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor a fost elaborat și aprobat prin Ordinul MF nr.73/2022 (<i>MO al RM, nr.187-193 art. 720 din 24.06.2022</i>).
	15.1.4 Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr.101/2019	Trimestrul III (septembrie)	Ordin aprobat	DPF (SPCA)	Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017	Realizat Proiectul de ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr.101/2019 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul MF nr.97/2022 (<i>MO al R.Moldova nr.298-304 art.1096 din 30.09.2022</i>).

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	15.1.5. Elaborarea proiectului de ordin privind acceptarea IFRS 17 Contracte de asigurare	Trimestrul IV (decembrie)	Ordin aprobat	DPF (SPCA)	Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017	Nerealizat <i>Nu a fost posibilă acceptarea și publicarea standardului în termen din cauza recepționării tardive a variantelor consolidate a IFRS 17 în limbile română și rusă conform Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat de Ministerul Finanțelor cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008.</i>
	15.1.6. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2023	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPF (SPCA)	Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare	Realizat <i>Proiectul a fost elaborat și aprobat prin HG nr.853/2022 privind aprobarea bugetului Instituției Publice Consiliul de supraveghere publică a auditului pentru anul 2023 (MO al R. Moldova nr.393 art.953 din 08.12.2022).</i>
15.2. Coordonarea procesului de elaborare a reglementărilor ce țin de domeniul contabilității, raportării financiare și auditului în sectorul corporativ	15.2.1. Examinarea și avizarea reglementărilor aferente contabilității, raportării financiare și auditului în sectorul corporativ	Pe parcursul anului, la necesitate	Număr de proiecte avizate	DPF (SPCA)	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Realizat Au fost examinate și avizate în termen 59 proiecte de acte normative din cele parvenite aferente contabilității, raportării financiare și auditului în sectorul corporativ.
Obiectivul nr. 16: Elaborarea și promovarea politicilor în domeniul supravegherii marcării de stat						
<p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați - imprevizibilitatea deciziilor politice. <p>Riscuri interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative - depășirea termenului de prezentare / elaborare a proiectelor. 						

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
16.1. Eliminarea lacunelor în cadrul normativ aferente activității metalelor prețioase și caselor de amanet	16.1.1. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase	Trimestrul II (iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF) I.P. „CSSM”	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.17.1.	În curs de realizare Proiectul de lege este în proces de examinare în cadrul MF.
	16.1.2. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/2001 „Cu privire la supravegherea marcării de stat”	Trimestrul III (septembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF) I.P. „CSSM”	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.17.1.	Nerealizat Imprevizibilității situației politice din regiune, cauzată de războiului din Ucraina, a condus la tergiversarea procurării softului pentru implementarea QR codului (cod de protecție) în structura semnului de marcă de stat. Prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/2001 se prevedea introducerea normei ce ține de implementarea QR codului (cod de protecție) în structura semnului de marcă de stat. Operarea modificărilor în hotărârea menționată urma să fie după consultarea metodei de implementare a QR codului cu Camera de Marcă din Sanct-Petersburg, procurarea softului pentru implementarea protecției QR cod, care din cauza problemelor de logistică cauzate de războiului din Ucraina nu s-a realizat. Se propune termenul de realizare trimestrul II anul 2023.
	16.1.3. Elaborarea și promovarea altor proiecte de acte normative aferente domeniului supravegherii marcării de stat	Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPF (SRSF) I.P. „CSSM”	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”	Nerealizat <i>Nu a apărut necesitate</i>

Obiectivul nr. 17: Facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea primei locuințe pentru unele categorii de persoane

Riscuri externe:

- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională
- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
Riscuri interne: <ul style="list-style-type: none"> - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor - depășirea termenelor limită de elaborare și prezentare a proiectelor de acte normative - abilități insuficiente în exercitarea noilor funcții - solicitări ad-hoc 						
17.1. Implementarea Programului de stat „Prima casă”	17.1.1. Monitorizarea garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului de stat „Prima casă”	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Soldul garanțiilor de stat interne emise în cadrul Programului	DDP	Hotărârea Guvernului nr. 202 din 28.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat "Prima casă"”	Realizat La situația din 31.12.2022 soldul creditelor garantate acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” a constituit 1833,6 mil. lei.
	17.1.2. Stabilirea pentru anul 2023 a marjei maxime aplicată de băncile comerciale finanțatoare pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă”.	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DTS DEJ	Lege nr. 293 din 21.12.2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”	Realizat A fost aprobată HG nr.940/2022 cu privire la stabilirea pentru anul 2023 a marjei maxime în cadrul Programului de Stat ”Prima casă” (MO al R. Moldova nr. 438-439 art. 1044 din 29.12.2022).
Obiectivul nr. 18: Implementarea unui instrument de management modern și eficient pentru a susține utilizatorii în procesul bugetar și pentru furnizarea unei game largi de informații financiare și non-financiare						
Riscuri externe: <ul style="list-style-type: none"> - reticență față de schimbări - abilități insuficiente de implementare a soluțiilor IT - solicitări ad-hoc/conceptuale cu impact asupra sistemelor informaționale existente - lipsa inițiativei din partea Agenției de Guvernare Electronică și/sau a Cancelariei de Stat Riscuri interne: <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională - tergiversarea formulării cerințelor tehnice pentru ajustarea SOFT-urilor - fluctuație personalului calificat în domeniul IT - incompatibilitate a sistemelor IT/defecțiuni tehnice ale SIGFP 						

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
<ul style="list-style-type: none"> - identificarea parțială a serviciilor publice depășite de timp - abilități insuficiente de efectuare a analizelor privind serviciile publice - perceperea redusă a beneficiilor ce pot fi obținute prin dezvoltarea bazată pe reinginerie a sistemelor/proceselor/serviciilor 						
<p>18.1. Menținerea sistemului informațional existent SIGFP funcțional, extinderea funcționalităților la necesitățile utilizatorilor, dezvoltarea SIGFP</p>		<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Sistem funcțional și ajustat la necesitățile utilizatorilor</p>	<p>CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului</p>	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.22.1.</p>	<p>În curs de realizare Menținerea SI de gestionare a finanțelor publice al MF este efectuată zilnic. Suplimentar, a fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigurată ajustarea SI în vederea adăugării unui administrator de venituri nou „Agenția Proprietății Publice”; - implementate documentele de plată în valută străină pentru BNM transmise prin intermediul modulului Instituție-Trezorerie (E-DocPlat); - ajustat procesul de introducere a documentelor de plată cu adăugarea câmpurilor informative în vederea micșorării ratei erorilor; - asigurată ajustarea formularelor legate cu raportarea executării bugetului anual („Cartea Mare”); - asigurată introducerea posibilității de a prelucra operațiuni în valută străină în regim de debitare directă; - elaborate ajustări în forme de ieșire cu scop de a facilita analiza soldurilor negative formate în procesul de management al bugetului; - au fost realizate acțiuni în privința SI „Prima Casă”, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> a) ajustări în procesul de aprobare legate de revenirea la aprobarea cererilor pe un an; b) dezvoltarea rapoartelor pentru analize specifice: programul Prima Casă 3 - cereri legate cu copii, care au atins vârsta majoratului, programul Prima Casă 4/5 -

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>persoane fără un venit înregistrat pe parcursul ultimelor 4 luni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost lansat compartimentul destinat automatizării opțiunilor de alocare a valorilor mobiliare de stat (VMS) în cadrul licitațiilor din Sistemul Informațional de Executare a Bugetului (modulul „Trezoreria”); - au fost finalizate lucrările de dezvoltare a raportului FD040 în cadrul modulului „Instituția - Trezoreria” din serviciul electronic „eDocPlat”.
18.2. Ajustarea SIECAP și SI CUB în conformitate cu modificările la planul de conturi și clasificția bugetară		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem ajustat și funcțional	CTIF DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.22.1.	În curs de realizare Au fost elaborate și publicate 8 versiuni noi ale SIECAP, conform 192 solicitări de ajustare și îmbunătățire a sistemului și 10 versiuni noi pentru SI CUB, conform 363 solicitări de ajustare și îmbunătățire a sistemului.
18.3. Instruirea personalului Ministerului Finanțelor, autorităților/instituțiilor bugetare și instituțiilor publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării SI GFP, SI ECAP și SI CUB	18.3.1. Organizarea instruirilor pentru autoritățile/instituțiile bugetare și instituțiile publice care se deservesc prin contul unic trezorerial în domeniul utilizării SI GFP, SI ECAP și SI CUB	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruirii organizate Număr de persoane instruite	CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat În perioada ianuarie – decembrie 2022 I.P. „CTIF” a asigurat organizarea și desfășurarea a 43 cursuri (1585 participanți , specialiști în domeniul finanțelor publice). Și anume: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Particularitățile salarizării personalului din sectorul bugetar</i>, 3 cursuri cu 72 participanți; - <i>Particularitățile salarizării personalului din sectorul bugetar</i>, 2 cursuri cu 59 participanți; - <i>Raportarea în sectorul bugetar</i>, 2 cursuri cu 51 participanți;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - <i>Introducere în finanțe publice</i>, 1 curs cu 17 participanți; - <i>Prezentarea platformei MTender pentru CAPCS</i>, 1 curs pentru 6 participanți; - <i>Managementul riscurilor. Interdependența cu politica funcțiilor sensibile</i>, 1 curs pentru 30 participanți; - <i>Modalitatea de creare și completare a documentelor de plată în valută străină în cadrul modulului „Instituția-Trezoreria” (serviciul electronic „e-Docplat”)</i>, 4 cursuri pentru 83 participanți; - <i>Aspecte privind elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu</i>, 1 curs pentru 33 participanți; - <i>Planificarea bugetară APC</i>, 2 cursuri pentru 44 participanți; - <i>Bazele contabilității bugetare. Cadrul normativ și aspecte practice</i>, 1 curs pentru 21 participanți; - <i>Achiziții publice și înregistrarea contractelor</i> – 5 cursuri pentru 230 participanți; - <i>SIA „Registrul electronic al angajaților”</i>, 17 cursuri pentru 855 participanți; - <i>Managementul plăților</i>, 1 curs pentru 18 participanți; - <i>SIA „Planificare, monitorizare și raportare”</i>, 4 cursuri pentru 125 participanți. <p>Totodată, IP „CTIF” în comun cu MF a asigurat desfășurarea a 5 cursuri cu 200 participanți.</p> <p>Și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modul de aplicare a cadrului normativ și metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI</i>, 1 curs pentru 37 participanți; - <i>Aspecte privind elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu</i>, 1 curs pentru 27 participanți; - <i>Securitatea cibernetică</i>, 2 cursuri pentru 111 angajați MF;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						- Planificarea bugetară pentru APC, 1 curs, 25 participanți.
18.4. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare”	18.4.1. Elaborarea sarcinii tehnice a SIA „Cabinetul electronic a autorității/instituției bugetare”	Trimestrul II (iunie)	Sarcină tehnică aprobată	CTIF DAP DIP DPS DDP DAE DPSB DPBS DMAS DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor” PAG 13.22.1.	În curs de realizare Sarcina tehnică a fost ajustată și transmisă spre examinare și aprobare.
	18.4.2. Elaborarea și implementarea SIA „Cabinetul electronic a autorității/instituției bugetare”	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem informațional dezvoltat Sistem informațional implementat	CTIF DPSB DMAS DTS DPBS DAP DPF DPS DDP DAE	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.22.1.	Realizat parțial SI „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” a fost dezvoltat și este pregătit de a fi implementat în anul 2023.
18.5. Dezvoltarea Sistemului informațional de planificare a bugetului						
	18.5.1 Implementarea sistemului „Planificarea Bugetului” v2.0	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem informațional implementat	CTIF DPBS DPSB DIP	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	În curs de realizare Au fost finisate lucrările de dezvoltare a CBTM, modulul audit și modulul de gestionare clasificatoare din cadrul SIA „Planificarea bugetară”.

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					PAG 13.22.1	
18.6. Dezvoltarea Sistemului informațional automatizat „Contabilitatea unica bugetara”, pentru autoritățile și instituțiile bugetare	18.6.1 Elaborarea conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitatea unică bugetară”	Trimestrul II (iunie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	CTIF DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.22.1.	În curs de realizare Proiectul se află la etapa de coordonare internă în cadrul MF.
	18.6.2. Implementarea SI „Contabilitatea unică bugetară” în toate autoritățile și instituțiile bugetare	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistem informațional implementat	CTIF DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.22.1.	În curs de realizare Sistemul este în proces de implementare. La moment sunt peste 95 instituții bugetare ce utilizează SI CUB.
18.7. Modernizarea instrumentelor de raportare financiară a autorităților /instituțiilor bugetare	18.7.1. Implementarea Sistemului informațional „Raportarea financiară a autorităților/instituțiilor bugetare”	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Sistem informațional implementat	CTIF DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573	În curs de realizare Au fost finisate lucrările de dezvoltare a SI „Raportarea financiară a autorităților/instituțiilor bugetare”. Implementarea sistemului va avea loc în anul 2023.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.22.1.	
18.8. Dezvoltarea sistemului informațional „Planificarea salarială bugetară”	18.8.1. Implementarea SI „Planificarea salarială bugetară”	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Sistem informațional implementat	CTIF DPS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.22.1.	În curs de realizare Sistemul „Planificarea salarială bugetară” este în proces de dezvoltare.
18.9. Elaborarea sarcinii tehnice pentru Sistemul informațional „Trezoreria” unificată cu sistemul informațional „eDocPlat”		Trimestrul IV (noiembrie)	Sarcină tehnică aprobată	CTIF DTS	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.22.1.	Realizat Sarcina tehnică a fost elaborată și aprobată de Ministerul Finanțelor.
18.10. Elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către IP „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acestora		Trimestrul III (septembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DEJ CTIF DMI	Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate	În curs de realizare Proiectul se află în proces de definitivare.
18.11. Perfecționarea cadrului normativ pentru sistemele informaționale aflate în gestiunea MF și a autorităților administrative din subordine		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului și autorităților administrative din subordine	Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea	În curs de realizare A fost elaborat proiectul Conceptului Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice, care a fost remis către AGE, pentru coordonare și avizare.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					Ministerului Finanțelor”	
18.12. Majorarea numărului autorităților/instituțiilor bugetare care țin evidența contabilă în SIECAP		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de autorități/instituții ce țin evidența în baza SIECAP majorat cu 10%	CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” PAG 13.22.1.	În curs de realizare Au fost încheiate contracte de deservire cu 776 autorități/instituții bugetare (comparativ cu 757 instituții în aceeași perioadă a anului 2021), ceea ce constituie o creștere de 2,5 % față de perioada similară a anului trecut.
18.13. Reingineria serviciilor publice	18.13.1. Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizând platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Acorduri adiționale semnate Număr de SI conectate la MConnect Schimb de date prin MConnect asigurat	SV SFS CTIF	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.35/2021 Cerința 9	Realizat Pe parcursul perioadei de raportare: SV - a semnat anexele tehnice pentru interschimbul de date cu ANTA, ASP, SFS, Procuratura Generală și CNAS UNEJ, e-AEO; - a semnat Acordul și Contractul cu AGE pentru schimbul de date dintre SIA Antifraudă și SIA Registrul de stat al controalelor, prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. A fost testat cu succes schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect între SV și ANTA. <i>SV este în așteptarea recepționării de la AGE a link-ului de conectare la platforma de test a MConnect.</i> SFS Au fost semnate 5 Anexe:

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- <i>Anexa tehnică nr.42 din 15.02.2022</i> (ajustată) pentru furnizarea datelor din Forma IPC21 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” parte a Sistemului Informațional al SFS;</p> <p>- <i>Anexa nr.50 din 16.02.2022</i> (ajustată) pentru furnizarea de către SFS a datelor din Registrul conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice;</p> <p>- <i>Anexa tehnică nr.59 din 15.09.2022</i> „MF (Furnizor) privind furnizarea de către SFS a datelor din cadrul Sistemului Informațional aferente ARR21 – Formular Cerere de solicitare a ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă și RAR21 – Formular de solicitare a regimului de activitate redusă”;</p> <p>- <i>Anexa tehnică nr. 62 din 09.februarie 2023</i> (SFS Consumator) privind consumul datelor despre prestațiile sociale ale persoanei fizice din SI al CNAS, în contextual identificării surselor de venit neimpozabile;</p> <p>- <i>Anexa tehnică nr. 63 din 13.12.2022</i> (SFS Furnizor) privind furnizarea datelor din Formularul IRM19 în contextual verificării raporturilor de muncă a beneficiarilor de compensații pentru creditele ipotecare în cadrul programului de stat „Prima casă”.</p> <p>CTIF Au fost asigurate următoarele acțiuni: - a fost elaborată și semnată anexa tehnică privind consumul datelor de către MF din formularele IRM19 pentru sistemul „Prima casă”.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	18.13.2. Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilității înalte și securității acestora)	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Sistemele informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud	SV SFS CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”	<p>- a fost elaborată și semnată anexa tehnică privind consumul datelor de persoane fizice pentru SIA „Cabinetul electronic al autorităților bugetare”.</p> <p>Realizat Pe parcursul perioadei de raportare: SFS Pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) au migrat: <i>Pentru persoane fizice:</i> - Contul curent al contribuabilului; - Diseminare mesaje; - Registrul electronic al angajaților. <i>Pentru persoane juridice:</i> - Contul curent al contribuabilului; - Diseminare mesaje; - Registrul electronic al angajaților; - Colectarea informațiilor din surse indirecte; - Monitorizarea electronică a vânzărilor.</p> <p>SV Pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) sunt în proces de migrare: - poșta electronică; - portalul trade.gov.md; - pagina oficială a SV customs.gov.md; - e-Management.</p> <p>CTIF Pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) au migrat: - SI de deservire a conturilor la distanță (RBS); - Modulul „Alocații bugetare” din cadrul SIEB (GAB); - SI „Management al datoriei publice” (DMFAS);</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						- SI „Registrul electronic al cererilor de compensații.
	18.13.3. Dezvoltarea ghișeului unic de raportare	Trimestrul III (septembrie)	Propuneri elaborate și prezentate	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.10.5.	Realizat A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.848 din 07 decembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare (MO nr.402-408 din 16.12.2022).
	18.13.4. Digitizarea certificatului de atribuire a codului fiscal	Trimestrul IV (decembrie)	Modul dezvoltat și implementat	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.24.1.	În curs de realizare A fost elaborat <i>proiectul procedurii de eliberare a formularului de atribuire a codului fiscal în variantă electronică</i> , care se află la avizare internă .
	18.13.5. Digitizarea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget	Trimestrul IV (decembrie)	Modul dezvoltat și implementat	SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 13.24.1.	În curs de realizare Începînd cu 01.01.2023, au intrat în vigoare prevederile art. 131 alin. (5 ₃) din Codul fiscal, care reglementează posibilitatea extragerii certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului/antreprenorului (MCabinet). Urmare a examinării funcționalităților dezvoltate în acest sens de către I.P. „Agenția de Governare Electronică” până la intrarea în vigoare a normei menționate, s-au constatat un șir de curențe ale certificatului generat prin intermediul portalului respectiv, care vizează, printre altele, atât structura de date, cât și corectitudinea informațiilor reflectate în certificat aferent restanței contribuabilului față de buget. Prin scrisorile nr.26-11/2-07-30884 din 23 mai 2022, nr.26-11/2-07-96012 din 17 octombrie 2022, Serviciul Fiscal de Stat a atenționat I.P. „Agenția de Governare Electronică” despre curențele constatate și a înaintat propunerile corespunzătoare pentru înlăturarea acestora, exprimând în același timp disponibilitatea de a

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						acorda suportul necesar la implementarea ajustărilor menționate.
	18.13.6. Extinderea numărului de servicii, taxe, impozite și alte plăți care pot fi încasate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), inclusiv cele locale	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Disponibilitatea de plată a serviciilor, impozitelor, taxelor, plăților pentru amenzi și majorări de întârziere (penalități) și altor plăți în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)	SV SFS DTS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 2.1.24.	<p>Realizat Întru respectarea prevederilor pct. 3 alin. 4) din HG nr. 712/2020 cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), toate tipurile de plăți, impozitele și taxele sunt disponibile și funcționale prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).</p> <p>SFS SFS a integrat toate impozitele și taxele cu serviciul guvernamental de plăți electronice MPay, achitarea acestora fiind posibilă prin utilizarea următoarelor servicii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cont Unic; 2. Impozit pe avere; 3. Impozit pe bunuri imobiliare (cu aviz de plată); 4. Impozitul pe bunurile imobiliare (fără aviz de plată); 5. Impozit pe venit; 6. Impozite și taxe on-line; 7. Impozit pe venit pentru predarea în posesie și/sau folosință a imobilului; 8. Obligații fiscale (SCITL); 9. Taxa de eliberare a patentei de întreprinzător. <p>De asemenea, în scopul facilitării utilizării serviciilor de achitare a impozitelor și taxelor de pe portalul www.mpay.gov.md, SFS a solicitat I.P. „Agenția de Guvernare Electronică” plasarea tuturor serviciilor într-un compartiment/categorie separată cu denumirea „Serviciul Fiscal de Stat”.</p> <p>SV Toate plățile serviciilor prestate de către SV (achitarea impozitelor, taxelor, plăților pentru</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						amenzi și majorări de întârziere și altor plăți în contul unic trezorerial al MF) sunt disponibile prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).
18.14. Extinderea implementării Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) în toate autoritățile publice		Trimestrul II (iunie)	Sistem informațional dezvoltat	SFS DPS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 1.1.3., MPEF (10)	Realizat Sistemul informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) este dezvoltat și începând cu 01.07.2022 utilizarea sistemului a devenit obligatorie pentru toate instituțiile bugetare, acestea deținând acces. Suplimentar, se menționează că, funcția de posesor al sistemului urmează a fi transferată de la SFS la MF până la sfârșitul anului curent. În acest context, SFS, în temeiul HG nr.443/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului de stat format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților” a instiuit , prin Ordinul SFS nr.349 din 06.09.2022, Comisia de transmitere a sistemului electronic. A fost asigurat suport necesar instituțiilor publice în implementarea SIA „Registrul electronic al angajaților”. Începând cu perioada de lansare, sistemul a fost accesat de către 1685 autorități publice locale, 236 autorități publice centrale și entități din subordinea acestora, dintre care 14 ministere.
18.15. Finalizarea proceselor de interconexiune a sistemelor informaționale relevante efectuării controalelor de stat asupra activității de întreprinzător cu Registrului de stat al controalelor		Februarie	Sisteme informaționale interconectate	SV SFS CTIF	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 4.2.2.	Realizat În conformitate cu Anexa tehnică privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect) nr. 37, SFS și SV urmează să asigure transmiterea informațiilor pe portalul guvernamental www.controale.gov.md . SFS SFS asigură transmiterea informațiilor pe portalul guvernamental

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>www.controale.gov.md. prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect) nr. 37.</p> <p>SV Interconexiunea dintre SI al SV cu Registrul de stat al Controalelor(RSC), pe mediul de test, a fost finalizată. Pentru a finaliza interconexiunea în regim de producție, a fost semnat Acordul de colaborare cu privire la utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) între SV și AGE. Pentru a finaliza interconexiunea între Serviciul Vamal și RSC a fost asigurată semnarea ACORDULUI de COLABORARE cu privire la utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) între Serviciul Vamal și Agenția de Guvernare Electronică (AGE).</p>
18.16. Ajustarea politicii de securitate a informației în concordanță cu procesele stabilite în domeniul securității cibernetice		Trimestrul III (septembrie)	Ordin aprobat	CTIF	Hotărârea Curții de Conturi HCC 30/2021	<p>Realizat Politica ajustată a fost aprobată prin Ordinul MF nr. 48 din 14.04.2022.</p>

Obiectivul nr. 19: Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative din subordine

Riscuri externe:

- deficiențe în funcționalitatea portalurilor www.particip.gov.md, mf.gov.md, date.gov.md
- deficiențe în funcționalitatea rețelei internet
- interpretarea greșită a acțiunilor/informațiilor.

Riscuri interne:

- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională
- nerespectarea termenului de realizare a activităților
- volumul exagerat de informație ce implică timp suplimentar pentru examinare
- deficiențe în funcționalitatea rețelei internet a ministerului și al sistemului informațional al MF
- lipsă de consecvență decizională

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
19.1. Asigurarea transparenței procesului decizional al ministerului și autorităților administrative din subordinea ministerului	19.1.1. Publicarea informațiilor relevante cu privire la procesul decizional la compartimentul „Transparența decizională” pe pagina web a ministerului și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul proiectelor decizionale consultate public / publicate	SC CTIF Subdiviziunile din cadrul ministerului și autoritățile administrative din subordine	Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet” Hotărârea Guvernului nr.259 din 28.03.2018 „Cu privire la aprobarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia” Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	Realizat Pe pagina web oficială a MF și pe portalul www.particip.gov.md au fost publicate: - 91 anunțuri de inițiere; - 85 anunțuri de consultare publică.
	19.1.2. Elaborarea și publicarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2022	Trimestrul I (martie)	Program elaborat, aprobat și publicat	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică	Realizat Programul a fost elaborat, aprobat și publicat pe pagina web oficială a MF, putând fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/sites/default/files/PEAN%202022_0.pdf

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					cu societatea civilă în procesul decizional” Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	
	19.1.3. Elaborarea Raportului anual privind transparența în procesul decizional	Trimestrul I (martie)	Raport elaborat și prezentat Raport întocmit și publicat pe pagina web: www.mf.gov.md	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	Realizat Raportul a fost elaborat, aprobat și publicat pe pagina web oficială a MF, putând fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/sites/default/files/MF%20Raport%20Transparența%20procesului%20decizional_2021.pdf .
	19.1.4. Actualizarea Listei părților interesate din domeniul financiar	Semestrial	Lista părților interesate actualizată și publicată	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	Realizat Lista părților interesate a fost actualizată și publicată pe pagina web oficială a MF, putând fi accesată la următorul link: https://mf.gov.md/ro/transparen%C8%9Ba-decizional%C4%83/programe-%C8%99i-rapoarte
19.2. Asigurarea transparenței bugetare	19.2.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare anuale	Pe parcursul anului	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu	DPSB în comun cu SC și CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului	Realizat Au fost publicate: - Legea nr.112/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					finanțelor publice 2013-2020” Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	- Legea nr.260/2022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 https://mf.gov.md/ro/content/bugetul-de-stat-2022 ; - Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 https://mf.gov.md/ro/content/bugetul-de-stat-2023 .
	19.2.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2023-2025)	În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial	Document publicat pe pagina web www.mf.gov.md	DPSB SC CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	Realizat cu depășirea termenului Documentul în varianta româna și rusă este plasat pe pagina web a MF și poate fi accesat la următorul link: https://mf.gov.md/ro/buget/cadrul-bugetar-pe-termen-mediu .
19.3. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a autorităților administrative din subordine	19.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de informații/rapoarte plasate	DAMEP SC CTIF în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	Realizat Pe pagina web oficială a MF (www.mf.gov.md) au fost publicate informații și rapoarte aferent activității MF: - Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2022; - Raportul anual privind implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2021; - Raportul pentru ianuarie 2022, privind progresul în realizarea Planului național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - Raportul privind transparența în procesul decizional pentru anul 2021; - Lista părților interesate / ONG-urilor pe domenii de activitate, consultate de Ministerul Finanțelor în procesul de elaborare a deciziilor, revizuită; - 389 informații privind rezultatele licitațiilor VMS ro, ru, en; - 471 comunicate VMS, informații lunare ro, ru, en; - 221 documente/informații operative, buletine statistice, garanțiile de stat, programe etc.
	19.3.2. Publicarea pe pagina web a autorităților administrative din subordinea ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de informații/rapoarte plasate	IF AAP SV SFS CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional	<p>Realizat</p> <p>SFS A asigurat publicarea pe pagină web oficială www.sfs.md a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 rapoarte aferente activității SFS; - 101 seturi de date conform catalogului SFS de date deschise (pe pagina web oficială a SFS) și 85 seturi de date pe www.date.gov.md; - executarea bugetului pentru anul 2021 (12 luni); - planul de achiziții publice al SFS pentru anul 2022; - planul de controale pentru anul 2022; - rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor pentru trimestrul IV, 2021, și trim. I, 2022, trim.II și trimestrul III; - 22 proiecte decizionale care necesită consultare publică. <p>SV Rapoartele sunt plasate pe pagina oficială și pot fi accesate la următorul link: https://customs.gov.md/ro/articles/informatii-publice</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>IF 15 materiale aferente activității IF au fost plasate pe pagina web oficială a instituției https://if.gov.md/</p> <p>AAP 7 Rapoarte aferente activității AAP au fost plasate pe pagina web oficială și pot fi accesate la următoarele link-uri: https://clck.ru/emzLR; https://clck.ru/emzN7; https://clck.ru/etB9r;</p> <p>I.P. „CTIF” Informațiile aferente activității I.P. „CTIF” pentru anul 2022 au fost plasate și pot fi accesate la următorul link: http://ctif.gov.md/activitatea-consiliului-ctif</p>
	19.3.3. Actualizarea bazelor de date și asigurarea accesibilității acestora pentru mediul de afaceri	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri	SV	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Informațiile pe www.customs.gov.md și pe www.trade.gov.md sunt actualizate continuu.
19.4. Sporirea calității și gradului de informare a publicului larg cu privire la aspectele specifice activității ministerului și autorităților administrative din subordine	19.4.1. Plasarea pe paginile web oficiale a comunicatelor și a anunțurilor în scopul informării publicului larg cu privire la activitatea ministerului și autorităților administrative din subordine	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de comunicate și anunțuri publicate	IF SC AAP SV SFS CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Pe paginile web oficiale ale instituțiilor au fost plasate comunicate și anunțuri după cum urmează: MF - 273; SFS – 118; SV – 604; IF – 14; AAP – 45; I.P. „CTIF” – 20.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
	19.4.2. Organizarea evenimentelor și altor activități pentru promovarea/prezentarea informațiilor relevante cu privire la activitățile ministerului	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de evenimente organizate	SC în comun cu subdiviziunile ministerului		<p>Realizat</p> <p>Au fost organizate 9 evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semnarea Acordului de cooperare cu BNM în domeniul educației financiare; - activitate intelectuală: FINTRIVIA; - Webinarul din seria Clubul Finanțelor Publice „Protecția proprietății intelectuale la frontieră”; - <i>Evenimentul de Gală a Clubului Antreprenorului Onest</i>; - <i>Evenimentul de prezentare a Sondajului Bugetului Deschis 2021 (Open budget Survey)</i>; - <i>Zilele Americii (Chișinău, Căușeni, Bălți, Edineț și Rezina)</i>; - Zilele Europei; - Club de presă: Noul Regulament privind achizițiile publice de valoare mică; - Dialog: Ministru cu reprezentanții mai multor ONG-uri.
19.5. Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public	19.5.1. Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea anuală a bugetului ministerului / autorității administrative	Trimestrul II (iunie)	Numărul de informații/rapoarte plasate	IF DMI AAP SV SFS CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet” Hotărârea Guvernului nr. 573/2013	<p>Realizat</p> <p>Informațiile au fost publicate pe paginile web oficiale și pot fi accesate la următoarele link-uri:</p> <p>MF https://mf.gov.md/ro/ministerul-finantelor/bugetul-ministerului</p> <p>SFS https://sfs.md/uploads/governmentdata/48/document/buget-aprobat-2022pdf-621494a2c931d.pdf; https://sfs.md/uploads/governmentdata/40/document/anul-2021-12-lunipdf-61e112e896c46.pdf</p> <p>SV https://customs.gov.md/ro/articles/informatii-publice</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>IF if.gov.md/sites/default/files/document/attachments/bugetul inspectiei financiare aprobat pentru anul 2022.pdf</p> <p>if.gov.md/sites/default/files/document/attachments/bugetul inspectiei financiare executat la 01 iulie 2022.pdf</p> <p>if.gov.md/sites/default/files/document/attachments/bugetul inspectiei financiare executat la 01 iulie 2022.pdf</p> <p>AAP https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/buget_aap_2022.pdf; https://tender.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raportul financiar aap_2021.pdf.</p>
	19.5.2. Publicarea pe pagina oficială a Planului de achiziții pentru anul 2022	Trimestrul II (iunie)	Plan elaborat și aprobat Plan publicat	DMI AAP SV SFS IF CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet” Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	<p>Realizat Planurile de achiziție pentru anul 2022 au fost aprobate și publicate pe paginile web oficiale ale autorităților, putând fi accesate la următoarele link-uri:</p> <p>MF https://mf.gov.md/sites/default/files/Planul%20de%20achizitii%20pentru%20anul%202022.pdf</p> <p>SFS https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii</p> <p>SV https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/Plan_achizi%C8%9Bii_2022.PDF</p> <p>IF https://if.gov.md/content/achizitii-publice</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice”	AAP https://clck.ru/en253 I.P. „CTIF” https://ctif.gov.md/achizitii-publice
19.6. Deschiderea seturilor de date adiționale și actualizarea seturilor de date existente, conform Catalogului de date deschise al Ministerului Finanțelor pentru anul 2022		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Numărul de seturi de date actualizate Numărul de seturi de date adiționale publicate	SC CTIF în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului		Realizat Au fost create 5 seturi de date noi . Au fost publicate 38 seturi de date actualizate (199 documente publicate) .

Obiectivul nr. 20: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul Ministerului Finanțelor și autorităților administrative din subordine

Riscuri interne:

- caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial
- reticența subdiviziunilor auditate față de schimbări
- conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate
- influență necorespunzătoare a auditorului intern
- suficiența și siguranța redusă a probelor de audit colectate, ca rezultat al accesului limitat/restricționat a auditorilor interni la persoane și informații în condiții de pandemie
- orientarea neproportională a resurselor de audit, determinată de necesitatea auditării prioritare a anumitor procese/sisteme în condiții de pandemie.

20.1. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul ministerului și autorităților administrative din subordine	20.1.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	Trimestrul I (10 martie)	Raport elaborat și prezentat	DAMEP SAI DPDCFPI subdiviziuni le ministerului si autoritățile administrative din subordine	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de	Realizat Raportul consolidat cu privire la controlul intern managerial al MF pentru anul 2021 a fost elaborat și aprobat.
--	---	--------------------------	------------------------------	--	--	--

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Ordinul ministrului finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”	
	20.1.2. Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	Trimestrul I (01 martie)	Declarație emisă și publicată	DAMEP IF AAP SV SFS	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”	Realizat Declarația de răspundere managerială pentru anul 2021 a fost emisă și publicată : MF: https://mf.gov.md/sites/default/files/documente%20relevante/Declaratia%20de%20raspunder%20manageriala%20pentru%20anul%202021.pdf . SFS: https://sfs.md/ro/pagina/planuri-si-programe .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					<p>Ordinul ministrului finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”</p>	<p>SV: https://customs.gov.md/api/media/08/02/2022/Declaratia_responsabilitatea_manageriala.pdf</p> <p>IF: https://if.gov.md/</p> <p>AAP: https://clck.ru/en2Fw</p>
	20.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor ministerului pentru anul 2022	Trimestrul I (martie)	Registru elaborat	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Ordin nr.189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public”	Realizat Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor ministerului pentru anul 2022 a fost elaborat și prezentat conducătorului superior.
	20.1.4. Asigurarea fortificării controlului intern managerial al proceselor aferente executării BS prin intermediul sistemului trezorerial, cu identificarea și descrierea proceselor de consolidare a rapoartelor TS și TR	Trimestrul III (iulie)	100% procese de bază documentate 100% procese de bază identificate	DTS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 , Recomandarea 3	Realizat A fost elaborată descrierea narativă a procesului de generare a rapoartelor de către Trezoreriile Regionale și verificarea acestora de către persoanele responsabile din cadrul Trezoreriei de stat

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
20.2. Evaluarea sistematică a controlului intern managerial din cadrul ministerului și autorităților administrative din subordine	20.2.1. Planificarea auditării proceselor ce țin de planificarea, executarea și raportarea BS, în baza evaluării riscurilor aferente activității Ministerului Finanțelor	Trimestrul I (martie)	Plan de acțiuni al activității de audit aprobat	SAI	Hotărârea Guvernului nr.617 din 11.12.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public” Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.30/2021 p.6.2.	Realizat În Planul de acțiuni al activității de audit pentru anul 2022, a fost planificată misiunea de audit intern de conformitate / financiar : „Evaluarea conformității și funcționalității proceselor de evidență contabilă a executării de casă a mijloacelor BS și/ sau proceselor tangențiale planificării/ executării/ raportării BS”. Raportul de audit a fost aprobat prin Ordinul MF nr.80 din 11.07.2022.
	20.2.2. Efectuarea misiunilor de audit intern prin furnizare de asigurări obiective și consiliere privind eficacitatea sistemului de CIM, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	75% din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit 85% misiuni de audit intern realizate în termenele stabilite 90% recomandări aprobate din totalul recomandărilor oferite Gradul de implementare a recomandărilor de audit (%) Nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit oferite de cel puțin 75%	SAI SV SFS	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Hotărârea Guvernului nr.617 din 11.12.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public” Hotărârea Curții de Conturi	Realizat MF Pe parcursul perioadei de raportare: ▪ au fost finalizate 4 misiuni: ➤ misiunea de audit intern cu obiectivul general: „Evaluarea conformității respectării/ implementării prevederilor circulare Ministerului Finanțelor nr. 12/3-4-219 din 08.11.2021 în procesul de încheiere, transmitere și înregistrare a contractelor/ amendamentelor contractelor de achiziții publice, precum și a informațiilor aferente întocmite în acest sens”, (perioada 31.01.2022 – 18.02.2022, temei Ordinul MF nr. 14/2022); ➤ misiunea de audit cu obiectivul general – „Sunt procesele operaționale din cadrul Agenției Achiziții Publice și Direcției achiziții publice din cadrul Ministerului Finanțelor eficiente și funcționale în raport cu atribuțiile stabilite prin Lege?”,

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
			Numărul rapoartelor de audit intern elaborate și prezentate conducerii		HCC nr.30/2021 p.6.2., HCC nr. nr.48/2021, Cerința 2.4.1.	<p>(perioada 21.02.2022 – 15.04.2022, temei Ordinul MF nr. 29/2022);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ misiunea de audit cu obiectivul general: „Evaluarea procesului executării de casă a bugetului de stat, reieșind din repartizarea resurselor financiare în baza necesităților parvenite de la autoritățile / instituțiile bugetare, inclusiv executarea documentelor executorii”, (perioada 23.05.2022-08.07.2022, temei Ordinul MF nr.60/2022); ➤ misiunea de audit de consiliere ad-hoc cu obiectivul general – „Evaluarea conformității procesului de recreditare a împrumutului destinat pentru construcția locuințelor sociale, prin prisma contractului încheiat cu Consiliul raional Ialoveni nr. 7 din 01.10.2014, inclusiv alte contracte de recreditare încheiate în acest sens”, (perioada 26.07.2022 - 29.07.2022, temei Ordinul MF nr. 82/2022). <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>în curs de realizare:</u> ➤ misiunea de audit cu obiectivul general – „Sunt stabilite și aplicate măsurile obligatorii de asigurare și consolidare a integrității instituționale în cadrul Ministerului Finanțelor?”, perioada 19.09.2022 - 18.11.2022, temei Ordinul MF nr. 92/2022. <p>În rezultatul misiunilor de audit realizate, au fost elaborate și aprobate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Rapoarte (Ordinele MF nr.32/2022; nr.58/2022; nr.80/2022 și nr.112/2022); - 1 Notă-Raport; și - 3 Planuri de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Misiunile de audit au fost desfășurate în termenul stabilit cu respectarea standardelor naționale și metodologiei în domeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% recomandări aprobate din totalul recomandărilor oferite. - 75% din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit. <p>Nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit oferite a fost evaluat la peste 93 %, conform <i>Chestionarului de evaluare a misiunii de audit intern completat de către unitățile auditate, pe parcursul perioadei de raportare.</i></p> <p>SFS</p> <p>Au fost realizate 6 misiuni de audit intern, fiind evaluate procesele ce se referă la constatarea infracțiunilor, desfășurarea achizițiilor publice, managementul financiar bugetar și retribuirea muncii.</p> <p>Toate recomandările de audit înaintate și examinate de către conducerea SFS, au fost acceptate spre implementare.</p> <p>Per general, 80 recomandări au fost implementate în plenitudine, 25 recomandări - implementate parțial și 9 neimplementate. Astfel, gradul preventiv de implementare a recomandărilor de audit per ansamblu constituie 88,6 %.</p> <p>Conform chestionarelor de evaluare elaborate de către subdiviziunile auditate, pentru misiunile de audit evaluate a fost obținut un nivel de satisfacție de 93,7 %.</p> <p>Ca urmare a autoevaluării activității de audit intern, s-a stabilit că nivelul de corespundere a activității Direcției audit intern a SFS la SNAI constituie 94,31% (general conform).</p> <p>SV</p> <p>Au fost realizate următoarele misiuni:</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Evaluarea procesului de protecție a proprietății intelectuale;</p> <p>- Evaluarea procesului de gestionare a poștelor de risc în SI a SV;</p> <p>- Aplicarea și controlul regimului vamal “antrepozit vamal”.</p> <p>În proces de desfășurare se află misiunile de evaluare a:</p> <p>- procesului de gestionare a rețelelor IT, activități de protejare și securizare a rețelelor și asigurarea continuității funcționării acestora (realizată în proporție de 70%);</p> <p>- procesului de introducere și scoatere a valutei (realizat în proporție de 80 %);</p> <p>- sistemului de evidență a veniturilor vamale și managementul creanțelor (realizată în proporție de 30 %)</p> <p>- procesului de determinare a valorii în vamă, (realizat în proporție de 30%).</p> <p>Conform termenelor prestabilite în Planul anual de activitate DAI, realizarea misiunilor menționate supra reprezintă realizarea a 91,6 % sau 100 % din indicatorul prestabilit (85 %).</p> <p>- 100 % recomandări de audit au fost aprobate;</p> <p>- 27 % din recomandările de audit nu au fost implementate;</p> <p>- Nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit este de 94,5 %, ceea ce reprezintă realizarea indicatorului la 100 %.</p> <p>Toate Rapoartele sunt prezentate conducerii SV iar ulterior aprobate.</p>
20.3. Asigurarea implementării și monitorizării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi pe		Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Număr de informații raportate Număr de recomandări înaintate	DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova	<p>Realizat parțial</p> <p>În adresa Ministerului Finanțelor au fost înaintate 31 Hotărâri ale Curții de Conturi, ale căror termen de raportare s-a finalizat pe parcursul anului 2022.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
aspectele ce vizează domeniile de activitate ale Ministerului Finanțelor			Ponderea recomandărilor implementate	IF AAP SV SFS		Numărul de informații raportate pe parcursul anului 2022 – 39. Din cele 130 recomandări înaintate spre implementare: - 74 recomandări au fost implementate integral ; - 2 recomandări implementate parțial ; - 26 recomandări sunt în curs de realizare ; - 28 recomandări nu au fost realizate , dintre care 21 – se consideră inoportune sau nu mai țin de competența MF.
20.4. Asigurarea implementării cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi din Hotărârea nr. 48/2021 „Cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanțelor în anii 2019-2020”		Trimestrul III (august)	Plan de acțiuni implementat	DPFV DMI SAI DAP AAP SV SFS	Hotărârea Curții de Conturi HCC nr.48/2021 Recomandarea 2.5., Ordinul nr.152/2021	În curs de realizare Ministerului Finanțelor i-au fost înaintate 16 recomandări , dintre care 14 au fost deja implementate – (87%) , parțial implementate – 2 (13%). Informația detaliată poate fi vizualizată, accesând următorul link. https://www.ccrm.md/rma/files/864/raspuns_mf_hcc_nr_48_2021_septembrie_2022.pdf

Obiectivul nr. 21: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului

Riscuri externe:

- tergiversarea activității tehnice a SIA „Registrul departamental de stat al funcțiilor publice și funcționarilor publice”

Riscuri interne:

- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională
- lipsa de consecvență decizională
- managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor
- nerespectarea procesului de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
- tergiversarea elaborării Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici și neparticiparea funcționarilor desemnați la cursurile tematice

21.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se		Pe parcursul anului, la necesitate	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DMI DEJ în comun cu subdiviziunile ministerului	Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate	Nerealizat Notă: Pe parcursul perioadei nu au fost operate modificări și/sau completări la HG nr.696/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”.
--	--	------------------------------------	--	---	---	---

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
operează în Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”					PAG 1.1.2.	
21.2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice anunțate vacante, anterior intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.942/2020 „Pentru stabilirea moratorului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate”		Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile repetate de angajare Număr de concursuri de angajare organizate repetat	DMI (SRU)	Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”	Realizat Au fost organizate 10 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, dintre care 5 concursuri repetat. Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursul de angajare constituie – 4.0 % .
21.3. Fortificarea capacităților funcționarilor publici prin instruire diversificată și continuă	21.3.1. Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională (internă și externă) a funcționarilor publici pentru anul 2022	Trimestrul I (martie)	Plan elaborat și aprobat	DMI (SRU) IF AAP SV SFS	Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a	Realizat Planul de dezvoltare profesională (internă și externă) a funcționarilor publici pentru anul 2022 a fost elaborat atât de către MF cât și de autoritățile administrative din subordine (SFS, SV, IF și AAP). Ca urmare a coordonării cu conducerea, acestea au fost aprobrate .

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					managementului finanțelor publice 2013-2020”	
	21.3.2. Implementarea Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor publici	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de instruiți organizate Număr de persoane instruite	DMI IF SV SFS AAP CTIF	Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” Hotărârea Guvernului nr. 573/2013	<p>Realizat MF</p> <p><i>Instruire internă (5 cursuri):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - „Integritatea funcționarului public”, la care au participat 145 angajați; - „Noile prevederi privind declararea averii și intereselor personale ale funcționarilor publici”, la care au participat 162 angajați. - „Securitatea cibernetică”, la care au participat 111 angajați. - sesiunea de instruire cu genericul ”Egalitatea de gen în administrația publică” , la care au participat 50 de angajați - sesiunea de instruire ”Bugetarea sensibilă la gen”, la care au participat 30 angajați. <p><i>Instruire externă:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cursuri organizate de Academia de Administrare Publică, la care au participat 10 angajați; - Cursuri organizate de către Centrul de instruire și dezvoltare profesională al I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), la care au participat 9 angajați; - Cursuri online organizate de către Institutul Unit din Viena (JVI) la care au participat 4 angajați; - Cursuri de dezvoltare profesională la CEF, Slovenia, la care au participat 4 persoane; - Programul de formare profesională, Suedia – la care a participat 1 persoană; - Curs de instruire profesională, Nigeria, Africa- a participat 1 persoană;

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<ul style="list-style-type: none"> - Curs de vară, Haga, Olanda - au participat 4 persoane; - Conferință în subiecte de finanțe publice, Tirana, Albania – a participat 1 persoană; - Ateliere de lucru în probleme de achiziții publice, București, România – 11 persoane; - Conferința Anuală PEMPAL, Bruxelles, Belgia – 5 persoane. <p>SFS</p> <p>Au fost organizate în total - 108 activități de instruire după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42 activități de instruire internă cu participarea a 17779 angajați; - 58 activități de instruire externă în Republica Moldova cu participarea a 3061 angajați; - 8 activități de instruire externă peste hotarele Republicii Moldova cu participarea a 14 angajați; <p>Ca rezultat al participării la activitățile de instruire menționate au fost instruiți:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20854 angajați (număr brut); - 1596 angajați (număr net); - 1476 angajați (număr net) instruiți cel puțin 40 ore. <p>Ponderea angajaților instruiți pentru perioada de raportare în cadrul Serviciului Fiscal de Stat constituie 106,21%, reieșind din numărul mediu de 1503 angajați pe parcursul anului 2022.</p> <p>SV</p> <p>Au fost organizate în total – 438 activități de instruire, 7250 participanți (nominal instruiți – 1485 funcționari vamali din 1654.</p> <p>Activități de instruire interne – 273, 9084 participanți;</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>Activități de instruire externe – 165, 1400 participanți</p> <p>IF 13 cursuri organizate de către Academia de Administrare Publică la care au participat 15 angajați ai Inspecției.</p> <p>AAP 13 instruirii la care au participat 13 angajați.</p>
21.4. Promovarea egalității de gen și eliminarea discriminării împotriva femeilor	21.4.1. Organizarea activităților de informare și sensibilizare a angajaților cu privire la: - drepturile femeilor și interzicerea discriminării împotriva femeilor; - natura criminală a hărțuirii sexuale; - utilizarea limbajului sensibil la gen.	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de activități realizate	DMI (SRU) de comun cu grupul coordonator în domeniul gender al MF	CEDAW	<p>Realizat</p> <p>În cadrul Proiectului UE pentru egalitatea de gen "Serviciul de asistență pentru reforme", în perioada 27-30 septembrie au fost organizate 3 sesiuni de instruire cu tematica "Egalitatea de gen în administrația publică" și "Bugetarea sensibilă la gen", la care au participa 80 de angajați ai ministerului și trezoreriilor regionale.</p>
21.5. Gestionarea și menținerea Sistemului informațional "Registrul electronic al angajaților"	21.5.1. Asigurarea completării conforme a dosarelor personale ale angajaților în Registrul electronic al angajaților, completarea Statului de personal în format electronic și a Schemei de încadrare	Pe parcursul anului, cu raportare anuală	Registrul electronic al angajaților completat	DMI IF SV AAP CTIF	Hotărârea Guvernului nr.681 din 10.09.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” pentru sectorul bugetar	<p>În curs de realizare</p> <p>Ministerul Finanțelor a pus în aplicare și operează actualizări permanente, pe parcursul anului, a SIA „Registrul electronic al angajaților.</p> <p>În cadrul ședinței Guvernului din 29.06.2022 a fost aprobat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Regulamentul de utilizare a SIA „Registrul electronic al angajaților”, care prevede punerea în aplicare a Sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților”, cu începere din 01.07.2022, pentru toate autoritățile și instituțiile din sectorul bugetar.</p> <p>La situația din 31.12.2022:</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- sistemul a fost accesat de către 219 autorități publice centrale și autorități din subordine;</p> <p>- au fost importate cca 15 mii de dosare ale angajaților.</p>
<p>21.6. Efectuarea analizei funcționale a ministerului, prin implementarea/pilotarea, cu suportul SIGMA, a metodologiei de evaluare instituțională și funcțională</p>		<p>Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială</p>	<p>Analiză funcțională realizată</p>	<p>DMI</p> <p>În comun cu subdiviziunile ministerului</p>	<p>Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului</p> <p>PAG 1.1.1., Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și SIGMA cu privire la prestarea serviciilor de consultanță și expertiză în domeniul îmbunătățirii Guvernării și managementului</p>	<p>În curs de realizare</p> <p>Prin indicația CS nr.29-78-4664 din 12.05.2022, în contextul priorităților Guvernului privind eficientizarea administrației publice, a fost dispusă demararea procesului de modernizare a modului de organizare și funcționare a autorităților publice centrale.</p> <p>În acest sens, pentru avansarea exercițiului de asigurare a analizei funcționale a MF, prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 111-p din 13 mai a fost înstituit grupul de lucru ministerial, care este responsabil de procesul de realizare a analizei funcționale, conform Metodologiei menționate.</p> <p>În baza Indicației ministrului finanțelor nr. 20 din 27.05.2022 „Cu privire la realizarea exercițiului de analiză funcțională a Ministerului Finanțelor” și a Indicației ministrului finanțelor nr.21 din 27.05.2022 „Cu privire la realizarea exercițiului de analiză funcțională a autorităților administrative din subordinea ministerului”, conducătorii subdiviziunilor autonome din cadrul ministerului, precum și conducătorii autorităților administrative din subordinea ministerului au completat formularele prevăzute de Metodologie, fiind expediate în adresa Cancelariei de Stat.</p> <p>Totodată, în temeiul scrisorii nr. 08-03-375 din 24.06.2022 și a Regulamentului privind modul de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul bugetar, au fost solicitate de la autoritățile publice candidaturi pentru a</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>fi incluse în grupul de lucru pentru evaluarea funcțiilor din sectorul bugetar.</p> <p>Conform demersului CS nr.2778-9232 din 22.09.2022, întru asigurarea executării HG nr. 600/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (pe componenta de consolidare a cadrului instituțional de integrare europeană) și a inițiativei legislative nr. 340 din 24 august 2022 privind instituirea unor funcții în autoritățile publice, s-a comunicat despre inițierea procesului de validare a propunerilor ministerelor pe platforma Grupului de experți pentru reforma administrației publice, conform agendei aprobate inițial.</p> <p>În acest sens, la solicitare au fost prezentate următoarele informații:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Structura actuală a aparatului central al ministerului, cu indicarea numărului de unități de personal pe fiecare subdiviziune structurală; 2. Structura nou-propusă pentru aparatul central al ministerului, cu indicarea numărului de unități de personal per subdiviziune structurală; 3. Numărul de posturi supuse moratoriului (per subdiviziune). <p>Totodată, a fost sugerată tuturor autorităților publice centrale, necesitatea suplinirii subdiviziunii structurale coordonare politici și integrare europeană cu 1-2 funcții publice de consultant/consultant superior.</p>

Obiectivul nr. 22: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanțelor și a bugetului de stat în instanțele judecătorești

Riscuri externe:

- lipsa citării legale a ministerului
- neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanța de judecată

Riscuri interne:

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
- volumul excesiv de lucru care duce la imposibilitatea participării reprezentantului la proces - managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunii						
22.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanțelor) în instanțele judecătorești	22.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată și formularea poziției ministerului asupra acestora, precum și contestarea, la necesitate, a hotărârilor judecătorești în ordine de apel și/sau recurs	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Număr de cereri de apel declarate Număr de cereri de recurs declarate Număr de referințe elaborate	DEJ	Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice Legea nr. 1545-XV din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești Cod civil, Cod de procedura civilă	Realizat Au fost: - declarate 19 cereri de apel; - declarate 41 cereri de recurs; - elaborate 79 referințe.
Obiectivul nr. 23. Îmbunătățirea cadrului de politici al managementului finanțelor publice						
Riscuri externe: - imprevizibilitatea deciziilor politice - lipsa de consecvență și susținere politică - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele pe termen mediu - diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare Riscuri interne: - prezentarea propunerilor necalitative și depășirea termenelor de prezentare de către subdiviziunile implicate - solicitări ad-hoc.						
23.1. Elaborarea noii Strategii de dezvoltare a managementului finanțelor publice		Trimestrul III (septembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului și	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului	Realizat cu depășirea termenului Proiectul Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice a fost

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
				autoritățile administrative din subordine	PAG 13.12.1.	<p>elaborat și definitivat, având la bază mai multe evaluări, printre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Raportul de evaluare ex-post a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2022;</i> - <i>Raportul de evaluare a cheltuielilor publice și responsabilității financiare în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 (PEFA);</i> - <i>Raportul privind managementul investițiilor publice în Republica Moldova (PIMA);</i> - <i>Raportul privind evaluarea Sistemului de achiziții publice din Republica Moldova (MAPS);</i> - <i>Raportul de evaluare ex-post a Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;</i> - <i>Raportul Fondului Monetar Internațional privind facilitățile fiscale în Republica Moldova, și altele.</i> <p><i>Ulterior, proiectul a fost consultat cu partenerii de dezvoltare (FMI, BM, UN Women, SIGMA, USAID, Delegația UE, Proiectul MĂ IMPLIC Skat Consulting Ltd, EU TA Project Preparation Facility).</i></p> <p><i>Informativ: Strategia a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.71 din 22.02.2023 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 75-78 art.148 din 07.03.2023, în vigoare din 07.03.2023).</i></p>
23.2. Elaborarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern		Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DPDCFPI DAMEP	Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului	<p>În curs de realizare</p> <p>Ca primă etapă, MF și-a propus identificarea și validarea problemelor aferente domeniului de control financiar public intern.</p> <p>Astfel, evaluarea ex-post a Programului de dezvoltare a controlului financiar public pentru anii 2018-2020 a fost realizată în perioada februarie-iunie 2022, cu suportul</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
					PAG 13.12.2.	<p>Proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, susținut financiar de Guvernul German și implementat de GIZ.</p> <p>Exercițiul a derulat în conformitate cu procedura stabilită în ghidul metodologic recent elaborat de CS în calitate de îndrumar pentru autoritățile publice în procesul de evaluare a documentelor de politici publice pe durata implementării acestora sau după finalizare.</p> <p>Rezultatele evaluării finale a Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018 – 2020 au fost prezentate și consultate public în cadrul atelierului de lucru din 14.06.2022.</p> <p>Raportul de evaluare ex-post a Programului, validat de către MF, este plasat pe pagina web oficială a ministerului, putând fi accesat la următorul link: https://bit.ly/3lzFkdg.</p> <p>Elaborarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2023-2026 este realizată de către Ministerul Finanțelor cu asistența expertului internațional din cadrul Proiectului Uniunii Europene de suport în implementarea Misiunii Înalților Consilieri ai UE pentru Republica Moldova, dar și a expertului local, contractat de GIZ.</p> <p>În cadrul procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2023-2026, realizat cu asistența expertului din cadrul Proiectului Uniunii Europene de suport în implementarea Misiunii Înalților Consilieri ai UE pentru Republica Moldova, dar și a expertului local, contractat de GIZ, a fost efectuată analiza ex-ante a problemelor reieșind din situația actuală, stabilită viziunea</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>și obiectivele de dezvoltare a sistemului. Activitățile sunt realizate în corelare cu elaborarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030 (acțiunea 23.1), dat fiind că Programul este documentul de politici publice pe termen mediu, care derivă din Strategia menționată și va contribui la implementarea acesteia prin detalierea și concretizarea acțiunilor ce urmează a fi realizate în domeniul controlului financiar public intern.</p> <p>Acțiunea se propune a fi transferată pentru anul 2023 (termen de realizare trim IV).</p>
23.3. Elaborarea Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice		Trimestrul IV (decembrie)	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DAP AAP DAMEP	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Legea nr.74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale PAG 13.12.3. , MPEF (9)	<p>În curs de realizare</p> <p>În cadrul proiectului „Asistența tehnică pentru elaborarea Programului Național de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice în Republica Moldova pentru anii 2023-2026” de comun cu expertii angajați de Banca Mondială a avut loc atelierul de lucru „Provocări și preocupări în sistemul de achiziții publice din Moldova” unde au fost examinate aspecte ce țin de provocările în legătură cu reglementarea, cadrul legislativ, managementul sistemului de achiziții publice și realizarea achizițiilor publice în Republica Moldova. Expertii au elaborat și livrat Ministerului Finanțelor „Inventarul provocărilor/preocupărilor/problemelor asociate sistemului de achiziții publice din Republica Moldova identificate pe parcursul cercetării secundare” și versiunea inițială Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 care au fost utilizat drept bază pentru elaborarea conceptului Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
						<p>- Conceptul Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026, a fost elaborat și transmis pentru examinare către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr. 13-03/10/49 din 16.01.2023.</p> <p>- Prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 21-113-597 din 20.01.2023 a fost recepționat Raportul de evaluare a Conceptul Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026.</p> <p>- Conceptul Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 a fost ajustat în baza Raportului de evaluare a Cancelariei de stat, intenția inițierii fiind comunicată publicului larg prin publicarea Anunțului de inițiere a elaborării proiectului Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026.</p> <p>Totodată, varianta inițială a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 urmează a fi definitivată în paralel cu recomandările și propunerile autorităților publice în procesul de consultare a proiectului Strategie de dezvoltare a managementului finanțelor publice</p> <p>Acțiunea a fost transferată pentru anul 2023 (termen de realizare trim III).</p>
23.4. Organizarea și coordonarea procesului în cadrul ministerului și asigurarea prezentării propunerilor pentru proiectul Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025		Semestrul I	Propuneri/avize prezentate	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 1.2.4.	<p>Realizat</p> <p>A fost examinat proiectul Planului Național de Dezvoltare 2023-2025, și remise propuneri prin scr.nr. 05-03/99/1621 din 24.11.2022 și scr.nr. 05-03/102/1648 din 02.12.2022.</p>

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil	Document de referință	Nivelul de realizare/ Notă privind executarea
23.5. Organizarea și coordonarea procesului în cadrul ministerului și asigurarea prezentării propunerilor pentru noua Agendă de Asociere RM-UE pentru anii 2021-2027 și a Planului național de implementare a Acordului de asociere cu Uniunea Europeană		Trimestrul I (martie)	Propuneri/avize prezentate	DAMEP în comun cu subdiviziunile ministerului și autoritățile administrative din subordine	Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului PAG 23.1.2.	<p>Realizat parțial</p> <p><i>Proiectul Agendei de Asociere RM-UE 2021-2027, coordonat și avizat inclusiv de MF, a fost aprobat de către RM în cadrul reuniunii Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană din 15.02.2022.</i></p> <p><i>De către UE proiectul a fost aprobat în luna august 2022.</i></p> <p><i>Cât privește elaborarea noului Plan național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, exercițiul a fost amânat pentru anul 2023.</i></p>