

Planul anual de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2014

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul nr. 1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strânsă corelare cu prioritățile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum și sporirea eficacității și transparenței procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanță						
1.1. Îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor bugetar-fiscale, pentru asigurarea stabilității BPN, prin asigurarea unui proces participativ larg	a) Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2014, în dependență de mersul executării bugetului de stat în anul curent	după necesitate	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - instabilitate economică în plan național și la nivel regional <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților ierarhic superioare 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	SDMFP ¹ Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996
	b) Elaborarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2015	Trimestrul III (august)	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - apariția unor cheltuieli excepționale; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici; - solicitări ad-hoc, parvenite din partea legislativului <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	SDMFP ¹ Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	c) Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2015	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996
	d) Elaborarea proiectului legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale	În termen de 6 luni de la publicarea legii	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - neaprobarea în Parlament a proiectului legii noi; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB, DFR, DGTS	SDMFP ¹ Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³
	e) Elaborarea cadrului metodologic necesar pentru implementarea legii privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - neaprobarea în Parlament a proiectului legii noi 	Cadrul metodologic elaborat și aprobat	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	SDMFP ¹
1.2. Asigurarea unui echilibru adecvat între veniturile și cheltuielile bugetare pentru menținerea deficitului bugetar la nivel sustenabil ca pondere în PIB	Analiza periodică a realizării veniturilor, cheltuielilor și deficitului bugetar	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților ierarhic superioare 	Menținerea deficitului BPN sub 2,65% din PIB; Discrepanța anuală dintre veniturile planificate cu cele executate ±3%	DGSB, DGDP, DGTS, DFR	SDMFP ¹

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
1.3. Dezvoltarea capacităților în domeniul managementului finanțelor publice	a) Instruirea formatorilor din autoritățile publice locale pe modulul: „Bugetarea bazată pe programe”	Trimestrul I	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Nr. de instruiți organizate; Cel puțin 70 formatori instruiți	DGSB cu suportul PNUD Slovacia	SDMFP ¹
	b) Instruirea personalului din autoritățile publice locale implicat în procedurile de elaborare a bugetului pe modulul „Bugetarea bazată pe programe”	Trimestrul II	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat	Nr. de instruiți organizate; Nr. de persoane instruite	DGSB cu suportul PNUD Slovacia	SDMFP ¹
Obiectivul nr. 2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creșterea economică durabilă/incluzivă și a politicii vamale orientate spre facilitarea comerțului exterior, întărirea competitivității agenților economici, asigurarea securității vamale la frontieră, simplificarea și armonizarea legislației vamale naționale cu cea comunitară						
2.1. Perfecționarea continuă a politicilor fiscale și vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar	a) Elaborarea/reformularea măsurilor de politică fiscală și vamală, politici de administrare fiscală și vamală, ca parte componentă a CBTM 2015 – 2017	Trimestrul II	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a politicilor	Măsuri de politici elaborate/reformulate	DGPLFV	PAPAG ²
	b) Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative pentru modificarea și completarea actelor legislative și normative fiscale și vamale	Pe parcursul anului	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului legislativ și normativ	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DGPLFV	PAPAG ² Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³
	c) Elaborarea proiectelor de acte legislative cu privire la inițierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea și ratificarea Convențiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state	Pe parcursul anului	Risc extern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - abilități insuficiente de negociere de elaborare a cadrului legislativ și normativ	Proiecte de acte normative elaborate, convenții negociate/renegociate, parafate și ratificate	DGPLFV	PAPAG ² Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
2.2. Modificarea legislației fiscale pentru îmbunătățirea relațiilor dinte autoritățile fiscale și agenții economici		Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGPLFV, IFPS	PAPAG ² ₃₇
2.3. Racordarea cadrului normativ național la standardele și practicile UE	Elaborarea proiectului noului Cod Vamal al Republicii Moldova	Semestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată; - abilități insuficiente de elaborare a noului Cod 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGPLFV	PAPAG ² ₁₀₂ MD 2020 ⁴
Obiectivul nr. 3: Asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității și onestității în repartizarea finanțelor publice						
3.1. Sporirea flexibilității cheltuielilor bugetare în contextul cadrului bugetar pe termen mediu (3 ani) la nivel central	Elaborarea CBTM (2015-2017)	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu; - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile din subordine	Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
3.2. Perfecționarea sistemului de gestionare a mijloacelor bugetare	a) Elaborarea Ghidului practic pentru autoritățile publice locale privind metodologia de bugetare bazată pe programe	Trimestrul I	<p>Risc extern</p> <p>- diminuarea/întreruperea asistenței tehnice din partea parteneri de dezvoltare</p> <p>Risc intern</p> <p>- posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională</p>	Ghid elaborat și diseminat APL	DGSB cu suportul PNUD Slovacia	SDMFP ¹ PAPAG ²
	b) Implementarea graduală a metodologiei de bugetare în bază de programe la nivel local	Trimestrul III	<p>Risc extern</p> <p>- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor</p> <p>Risc intern</p> <p>- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația;</p> <p>- abilități insuficiente de analiză, monitorizare și elaborare a programelor;</p> <p>- fluctuația necontrolată a personalului calificat</p>	Gradul de acoperire a bugetării pe programe pentru BUAT de nivelul II – 100%	DGSB în comun cu direcțiile finanțelor de ramură	SDMFP ¹ PAPAG ²
	c) Ajustarea SIGFP pentru asigurarea elaborării proiectelor de buget în baza de programe la nivel local	Semestrul I	<p>Risc intern</p> <p>- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația;</p> <p>- defecțiuni tehnice</p>	Aplicația „Proiectul BUAT” din SIGFP ajustată	Î.S. „Fintehinform” în comun cu DGSB	SDMFP ¹
	d) Ajustarea SIGFP pentru asigurarea la nivel local a introducerii repartizărilor pe luni la nivelul clasificăției pe programe	Trimestrul III	<p>Risc intern</p> <p>- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația;</p> <p>- defecțiuni tehnice</p>	Aplicația „Plan de finanțare BUAT” din SIGFP ajustată pentru bugetul anului 2015	Î.S. „Fintehinform” în comun cu DGSB	SDMFP ¹
	e) Ajustarea SIGFP pentru asigurarea executării bugetelor locale la nivelul clasificăției pe programe	Semestrul II	<p>Risc intern</p> <p>- defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile</p>	Aplicația "TREZ " din SIGFP ajustată pentru executarea bugetului anului 2015	Î.S. „Fintehinform”, DGTS	SDMFP ¹
3.3. Consolidarea gestionării mijloacelor bugetare prin sistemul trezorerial	Întocmirea și prezentarea la Guvern a Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013	30 aprilie	<p>Risc extern</p> <p>- prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor</p> <p>Risc intern</p> <p>- defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile</p>	Raport întocmit și prezentat Guvernului	DGTS, TT	Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
3.4. Perfecționarea procesului de gestionare a mijloacelor bugetare și a procesului de raportare prin sistemul trezorerial	a) Perfecționarea legislației bugetare ce țin de executarea BPN și evidența contabilă în sistemul bugetar	Pe parcursul anului	Risc intern - propunerile de modificare necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Nr. actelor departamentale noi elaborate Nr. actelor departamentale modificate/completate	DGTS	SDMFP ¹
	b) Implementarea mecanismului de încasare și repartizare a veniturilor regularizatoare de stat și a efectuării transferurilor de la bugetul de stat la BUAT (4 raioane pilot)	Trimestrul I	Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	Mecanism implementat	DGTS, Î.S. „Fintehinform”, TT	SDMFP ¹
	c) Ajustarea cadrului metodologic și a SIGFP pentru asigurarea implementării mecanismului de încasare a impozitelor, taxelor, amenzilor și altor plăți în BPN prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay)	Trimestrul I	Risc intern - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile; - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Mecanism implementat; Cadru metodologic ajustat; Aplicația din SIGFP ajustată	DGTS, Î.S. „Fintehinform”, TT	HG nr.329 din 28.05. 2012 HG nr.280 din 24.04.2013
3.5. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală		Pe parcursul anului	Risc extern - neprezentarea deciziilor comisiilor speciale teritoriale	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului; Suma transferurilor efectuate	DFOSPS	Legea nr.1225-XII din 08.12.1992 HG nr.627 din 05.06.2007
3.6. Asigurarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni		Pe parcursul anului	Risc extern - neprezentarea deciziilor comisiilor speciale teritoriale	Proiecte de hotărâri elaborate și prezentate Guvernului; Suma transferurilor efectuate	DFOSPS	HG nr.836 din 13.09. 2010
3.7. Efectuarea cursurilor de instruire și seminarelor tematice în monitorizarea, evaluarea și raportarea impactului de la implementarea proiectelor de investiții capitale		Trimestrul II-IV	Risc intern - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a instruirilor	Nr. de instruiți organizate; Nr. de persoane instruite	DFENCCAP	SDMPF ¹

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
3.8. Instituirea organului guvernamental responsabil de coordonarea procesului de selectare a proiectelor de investiții capitale publice		Trimestrul I	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - neidentificarea în grupul de lucru a membrilor potriviți 	Grup de lucru creat	DFENCCAP	PAPAG ² ₁₁₄
3.9. Elaborarea unui Ghid pentru analiza costurilor și beneficiilor proiectelor de investiții capitale publice		Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - abilități insuficiente de elaborare a ghidului 	Ghid elaborat	DFENCCAP	PAPAG ² ₁₁₃
3.10. Elaborarea Regulamentului privind finanțarea investițiilor publice de către autoritățile locale		Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - abilități insuficiente de elaborare a regulamentului 	Regulament elaborat și aprobat	DFENCCAP	PAPAG ² ₄₈
Obiectiv nr. 4: Asigurarea gestionării datoriei de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate						
4.1. Implementarea prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)”		Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - efectul crizei economice/ financiare asupra economiei naționale <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici; - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile 	<p>Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadență în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 35 la sută;</p> <p>Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută;</p> <p>Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută;</p> <p>Ponderea datoriei de stat cu rata dobânzii fixă în total datorie de stat – nu mai mică de 50 la sută</p>	DGDP	Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
4.2. Elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)”		Trimestrul IV	Risc extern - prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici; - tergiversarea prezentării informațiilor de către factorii implicați; - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent (DMFAS) de a prelucra informația	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGDP	SDMFP ¹ Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³
4.3. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2014		Trimestrul I	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGDP	Legea nr. 1530-XV din 12.12.2002 Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³
4.4. Dezvoltarea pieței interne a VMS	a) Extinderea maturității VMS emise pe piața primară	Pe parcursul anului	Risc extern - modificarea politicii monetare; - interes scăzut din partea investitorilor în VMS cu termen mai lung de circulație	Maturitatea VMS extinsă	DGDP	
	b) Asigurarea condițiilor pentru tranzacționarea VMS cu termen de circulație mai mare de un an la bursa de valori	Trimestrul I	Risc extern - nerealizarea în termen a activităților conexe de către participanți Risc intern - nerealizarea în termen a activităților conexe	VMS tranzacționate la bursa de valori	DGDP	Hotărârea CNPF nr.59/12 din 14.12.2013 ⁵
4.5. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și lung, ținând cont de frontiera cost/risc	a) Negocierea și contractarea acordurilor noi de împrumut cu maturitate lungă și rată a dobânzii avantajoasă	Pe parcursul anului	Risc extern - lipsa de consecvență în deciziile Comitetului Interministerial pentru planificare Strategică; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - volatilitatea pieții financiare externe	Nr. și suma acordurilor de finanțare negociate și semnate	DGDP	SDMFP ¹ PMDS

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	b) Acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condițiile financiare ce asigură menținerea parametrilor stabiliți a structurii portofoliului datoriei de stat	Pe parcursul anului	Risc extern - volatilitatea pieții financiare externe	Suma ofertelor de debursare din contul împrumuturilor de stat externe acceptate	DGDP	SDMFP ¹ PMDS
4.6. Ajustarea cadrului normativ și metodologic privind datoria publică	a) Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007	Trimestrul III	Risc extern - schimbări ale Guvernului și/sau mecanismului guvernamental; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGDP	SDMFP ¹ Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³
	b) Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat	În termen de 6 luni de la publicarea modificărilor legii	Risc extern - schimbări ale Guvernului și/sau mecanismului guvernamental; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DGDP	SDMFP ¹ Ordinul MF nr. 12 din 28.01.2014 ³
	c) Elaborarea ghidurilor privind contractarea datoriei publice	Trimestrul IV	Risc extern - tergiversarea de către donatorul extern a procedurilor de contractare a consultanței externe Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a ghidurilor	Ghiduri elaborate și aprobate	DGDP	SDMFP ¹

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
Obiectiv nr. 5: Promovarea unui grad avansat de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice						
5.1. Elaborarea și actualizarea cadrului normativ în domeniul CFPI	a) Elaborarea unui regulament – cadru de funcționare a direcțiilor de economie și finanțe	Trimestrul IV	Risc intern - colaborare insuficientă cu direcțiile de economie și finanțe la elaborarea regulamentului-cadru de funcționare a acestor direcții	Regulament elaborat și aprobat	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
	b) Revizuirea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public	Trimestrul IV	Risc extern - contestarea actualizărilor și modificărilor operate la Regulament Risc intern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Regulament revizuit	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
	c) Revizuirea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare	Trimestrul III	Risc intern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Regulament revizuit	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
	d) Revizuirea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament – model de funcționare a unității de audit intern)	Trimestrul II	Risc intern - depistarea unor modificări conceptuale, care implică o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Documente revizuite	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
5.2. Instituirea unui sistem de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public	a) Elaborarea unui Program de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public	Trimestrul II	Risc intern - nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor	Program elaborat și aprobat	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
	b) Revizuirea/elaborarea modulelor de instruire conforme cu programul de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public	Trimestrul III	Risc intern - neacoperirea necesităților de dezvoltare profesională continuă	Module de instruire revizuite/elaborate	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
5.3. Consolidarea capacităților auditorilor interni și a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI	a) Instruirea auditorilor interni din sectorul public	Pe parcursul anului	Risc intern - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire	Nr. de instruiți organizate; Nr. de persoane instruite	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
	b) Instruirea personalului din autoritățile publice centrale și locale în domeniul managementului financiar și controlului	Pe parcursul anului	Risc intern - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire	Nr. de instruiți organizate; Nr. de persoane instruite	DACFPI	HG nr.1041 din 20.12.2013
Obiectivul nr. 6: Promovarea conformării voluntare la plata drepturilor de import/export prin implementarea procedurilor vamale moderne, care facilitează comerțul extern și asigură securitatea lanțului de aprovizionare internațional						
6.1. Simplificarea procedurilor vamale întru minimizarea costurilor și a timpului necesar vămii	a) Introducerea normelor și standardelor internaționale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei și costurilor efectiv suportate de agenții economici pentru vămirea mărfurilor	Trimestrul IV	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - implicarea altor servicii de control (control veto-fitosanitar, poliția de frontieră, etc.) Risc intern - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată; - sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creșterii sporite a fluxului de mărfuri	Nr. de acte normative aprobate; Nr. de AEO; Nr. de programe de recunoaștere AEO inițiate și negociate; Necesitățile tehnice pentru implementarea NCTS identificate	SV	PAPAG2 MOLDOVA 20204
	b) Oferirea posibilității agenților economici de aplicare on-line pentru a fi incluși în lista celor eligibili pentru tranzacțiile economice	Trimestrul I	Risc intern - tergiversarea creării sistemului informațional; - capacități insuficiente pentru crearea sistemelor IT	Sistemul testat și funcțional; Nr. de utilizatori	SV	HG nr. 765 din 25.09.2013
	c) Descrierea procedurii de depunere a declarațiilor simplificate, periodice și incomplete, a cazurilor și condițiilor de acceptare a acestora de către organele vamale și implementarea procedurilor de declarare simplificată (declarare incompletă, periodică și simplificată)	Trimestrul I	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Nr. de acte normative elaborate; Nr. de module; implementate și testate; Nr. de utilizatori	SV	HG nr.765 din 25.09.2013 HG nr.1021 din 16.12.2013

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	d) Asigurarea implementării tehnicilor moderne de control al valorii în vamă	Trimestrul IV	Risc intern - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Nr. de acte normative elaborate; Mecanism de amânare a determinării definitive a valorii în vamă implementat	SV	HG nr.1021 din 16.12.2013
	e) Intensificarea cooperării cu țările vecine în vederea extinderii punctelor de trecere a frontierei de stat cu control comun, în scopul fluidizării traficului de mărfuri, ca rezultat al dezvoltării sistemului de control “o singură oprire”	Trimestrul IV	Risc extern - limitarea finanțării externe - implicarea altor servicii de control (control veto-fitosanitar, poliția de frontieră, etc.)	Nr. proiecte pilot promovate	SV	HG nr. 765 din 25.09.2013
	f) Elaborarea, aprobarea și publicarea Notelor explicative la Nomenclatura Combinată a Mărfurilor a Republicii Moldova	Trimestrul IV	Risc intern - insuficiența mijloacelor financiare; - abilități insuficiente de elaborare a Notelor	Note explicative elaborate, aprobate și publicate	SV	HG nr.1021 din 16.12.2013
	g) Modificarea și armonizarea cadrului normativ la prevederile legislației europene în ceea ce privește regimul “drawback”, aplicabil în cazul “importurilor greșite” sau altor situații în care marfa străină pusă în circulație liberă este scoasă ulterior din țară, cu restituirea drepturilor de import încasate anterior	Trimestrul I	Risc extern - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ	Nr. de acte normative elaborate	SV	HG nr.1021 din 16.12.2013
	h) Revizuirea conceptului de depozit provizoriu în sensul substituirii noțiunii actuale – “un loc prealabil autorizat” cu noțiunea prevăzută de legislația UE – “un loc absolut necesar de păstrare a mărfurilor”, care ar permite agenților economici să aleagă locul de depozitare provizorie a mărfurilor, fără a fi necesară autorizarea în prealabil a acestuia	Trimestrul I	Risc extern - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ	Nr. de acte normative elaborate	SV	PAPAG ² ₁₀₀ HG nr.1021 din 16.12.2013

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	i) Instituirea mecanismului achitării "cu întârziere" de către agenții economici a drepturilor de import, cu condiția prezentării garanției financiare corespunzătoare, ca o excepție de la regula generală, care stabilește că drepturile de import și drepturile de export se plătesc în prealabil, până la depunerea declarației vamale	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ 	Nr. de acte normative elaborate	SV	HG nr.1021 din 16.12.2013
6.2. Dezvoltarea principiului selectivității controlului vamal	a) Asigurarea unui mecanism eficient de stabilire și revizuire a criteriilor de selectivitate	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ 	Nr. de acte normative revizuite și aprobate	SV	HG nr. 765 din 25.09.2013
	b) Revizuirea mecanismului de analiză a informațiilor relevante determinării unor potențiale riscuri și elaborarea măsurilor de eliminare a acestora	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - implicarea altor servicii de control (control veto-fitosanitar, poliția de frontieră, etc.) <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creșterii sporite a fluxului de mărfuri; - insuficiența resurselor (tehnice, umane) 	Nr. criteriilor active/create/modificate/actualizate; Ponderea controalelor rezultative	SV	HG nr. 765 din 25.09.2013 HG nr.1021 din 16.12.2013
Obiectivul nr. 7: Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei						
7.1. Eficientizarea măsurilor de protecție la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Dezvoltarea și modernizarea procedurilor de protecție a proprietății intelectuale (PI) la frontiera	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - interes scăzut din partea titularilor de drepturi <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Nr. cereri de intervenție depuse; Nr. obiectelor de PI înregistrate; Nr. profilurilor de risc elaborate	SV	HG nr.880 din 22.11. 2012
7.2. Optimizarea procedurii de control ulterior	Implementarea sistemului de monitorizare în regim on-line a procesului de efectuare a controlului ulterior	Trimestrul II	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională (organele de drept implicate) <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra 	Modul testat și implementat; Nr. colaboratori conectați; Nr. de instruiți organizate; Nr. de persoane instruite	SV	

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
			informația; - abilități insuficiente de prelucrare a informațiilor; - fluctuația necontrolată a personalului calificat			
7.3. Eficientizarea măsurilor de securitate	a) Întreprinderea măsurilor necesare întru asigurarea eficienței sistemului de prevenire a infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV	Risc extern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională (organele de drept implicate) Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - insuficiența resurselor (tehnice, umane)	Raport elaborat; Nr. de investigații efectuate; Nr. de persoane în privința cărora au fost efectuate investigații; Valoarea bunurilor reținute/confiscate; Nr. de actele normative sectoriale modificate; Nr. de acorduri semnate; Nr. de investigații inițiate; Valoarea bunurilor urmărite/sechestrate/confiscate; Nr. de sesizări depuse; Nr. de solicitări primite/trimise; Nr. comunicatelor de presă difuzate; Nr. de sesizări recepționate	SV	Legea nr.130 din 06.06.2013
	b) Implementarea noului concept de activitate a echipelor mobile conform standardelor UE	Trimestrul IV	Risc extern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională (organele de drept implicate) Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - insuficiența resurselor (tehnice, umane)	Normele metodologice aprobate; Instrucțiunile aprobate; Centrul și Dispeceratul create și funcționale; Plan de acțiuni de cooperare cu OLAF elaborat; Nr. de operațiuni internaționale cu participarea SV	SV	HG nr.1125 din 14.12.2010

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	c) Modificarea cadrului normativ pentru diferențierea sancțiunilor aplicate la operațiunile de import-export, astfel ca acestea să fie proporționale cu intențiile agentului economic, excluzând sancțiunile sau aplicând sancțiuni mai mici pentru omisiuni sau încălcări minore și pentru cele comise fără intenții frauduloase sau care nu constituie o neglijență gravă	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectele necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ 	Grup de lucru creat; Nr. de acte normative elaborate	SV	HG nr.1021 din 16.12.2013
7.4. Modernizarea și dezvoltarea capacităților SIIV „Asycuda World”	a) Perfecționarea și dezvoltarea Sistemului informațional “FRONTIERA”,	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Baza de date actualizată și ajustată; Modul „Multy agency,, dezvoltat și implementat; SI “Frontiera” integrat în SIIV "Asycuda World"	SV	SDMFP ¹ HG nr. 765 din 25.09.2013
	b) Integrarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova/TARIM în SIIV Asycuda World	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	TARIM integrat	SV	HG nr. 289 din 07.05.2012
	c) Implementarea și aplicarea sistemelor de control al exporturilor și importurilor după modelul european (Import Control System și Export Control System	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat 	Studiu de fezabilitate efectuat; Nr. de proiecte de acte normative elaborate	SV	HG nr.765 din 25.09.2013 HG nr.1021 din 16.12.2013
	d) Implementarea aplicației software de schimb de date operative și automatizate a Sistemului informațional fiscal cu Sistemul informațional vamal	Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența resurselor (tehnice, umane); - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația 	Aplicația implementată și funcțională	SV, IFPS	SDMFP ¹ HG nr. 289 din 07.05.2012

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
Obiectivul nr.8: Simplificarea procedurilor de administrare fiscală, inclusiv prin introducerea tehnologiilor informaționale noi și modernizarea celor existente						
8.1. Asigurarea intervențiilor adecvate (ale autorităților fiscale) în cadrul de reglementare a afacerii și tratarea corectă și egală a tuturor întreprinderilor	a) Elaborarea și monitorizarea rezultatului implementării programului de conformare pentru anul 2014	Trimestrial	Risc intern - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația; - abilități insuficiente de analiză, monitorizare și elaborare a programelor	Program elaborat; Rapoarte perfectate	IFPS	SDMFP ¹ PD SFS ⁶ 2011-2015
	b) Aplicarea măsurilor de conformare benevolă a contribuabililor și de încasare silită a restanței	Trimestrul IV	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neconformarea agenților economici Risc intern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională	% majorării încasării în comparație cu perioada precedentă raportării	IFPS	PAPAG ² ₉₀
8.2. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea și implementarea unor sisteme informaționale automatizate eficiente și opționale, care vor asigura schimbul de informații între autoritățile fiscale și contribuabili.	a) Lansarea în exploatare industrială a SIA „Contul curent al contribuabilului”	Trimestrul II	Risc intern - defecțiuni hardware, erori software	Sistem lansat	IFPS	PD SFS ⁶ 2011-2015
	b) Proiectarea Sistemului Informațional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat	Trimestrul II	Risc extern - insuficiența mijloacelor financiare; Risc intern - defecțiuni hardware, erori software; - probleme legate de sistemul IT	Proiect aprobat	IFPS	PAPAG ² ₉₄
	c) Extinderea SIA „Colectarea informației din surse indirecte”	Trimestrul I	Risc intern - defecțiuni hardware, erori software; - probleme legate de sistemul IT	Proiect aprobat	IFPS	SDMFP ¹
	d) Crearea în cadrul Serviciului Fiscal de Stat în baza Î.S. „Fiscservinform” a Laboratorului specializat în efectuarea expertizelor judiciare privind timbrele de acciz și alte formulare de documente primare cu regim special, prin modificarea și completarea Legii nr. 1086 din 23 iunie 2000 cu privire la	Trimestrul IV	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională Risc intern - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Proiect aprobat; Laborator funcțional	IFPS	PAPAG ² ₉₄

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și medico-legale					
8.3. Fortificarea disciplinei fiscale și eliminarea impunității ce atentează la libera concurență și dezavantajează agenții economici și persoanele fizice oneste, care își onorează obligațiile fiscale conform legislației în vigoare	Reducerea numărului de controale fiscale efectuate	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neconformarea agenților economici <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională 	% majorării încasării în comparație cu perioada precedentă raportării	IFPS	PAPAG ² ₉₁
8.4. Simplificarea procedurii de eliberare și înregistrare a facturilor fiscale		Trimestrul I	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - defecțiuni hardware, erori software; - abilități insuficiente de elaborare a conceptului 	Procedură simplificată	IFPS	PAPAG ² ₃₈
8.5. Inventarierea tuturor actelor normative și subnormative din domeniul administrării fiscale și aducerea lor în conformitate cu prevederile legilor	Elaborarea modificărilor cadrului normativ în vederea stabilirii sancțiunilor proporțional cu riscurile și prejudiciile aduse	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ 	Proiecte elaborate	IFPS	PAPAG ² ₈₄
8.6. Implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor informaționale (e-Declarații), astfel încât cel puțin 60% dintre declarațiile fiscale să fie depuse prin Internet		Trimestrul IV	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - defecțiuni hardware, erori software; - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația; - defecțiuni tehnice 	Nr. declarațiilor transmise în format electronic; Pondere declaratiilor electronice în totalul declarațiilor fiscale prezentate	IFPS	PAPAG ² ₈₈
8.7. Implementarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari și intensificarea utilizării soluțiilor fiscale obligatorii pentru problemele cele mai frecvente		Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională 	Subprogram elaborat și implementat	IFPS	PAPAG ² ₁₀₇

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
8.8. Îmbunătățirea procesului de administrare a contribuabililor mari prin consolidarea capacității funcționale și de control ale Direcției marilor contribuabili și stabilirea criteriilor clare de determinare și divizare a contribuabililor mari pe domenii de activitate	Divizarea contribuabililor mari pe domenii de activitate (în baza listei marilor contribuabili aprobate la finele fiecărui an pentru anul viitor)	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - neconformarea agenților economici <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională 	Ordin aprobat	IFPS	SDMFP ¹
8.9. Implementarea mecanismului oficial de dialog public-privat prin Consiliul de Conformare și Consiliul Consultativ ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat		Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire 	Nr. de întruniri organizate; Nr. participanți	IFPS	PAPAG ² ₉₁
Obiectivul nr. 9: Optimizarea și automatizarea sistemului de achiziții publice prin armonizarea legislației naționale la aquis-ul comunitar, reformarea instituțională a Agenției Achiziții Publice și dezvoltarea noilor tehnici de achiziții						
9.1. Armonizarea legislației naționale cu incidență în domeniul achizițiilor publice la aquis-ul comunitar	Elaborarea proiectului legii privind atribuirea contractelor de achiziție publică sectoriale	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - impedimente legate de an electoral; <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - abilități insuficiente de elaborare a proiectului 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DFENCCAP, AAP	PAPAG ²
9.2. Ajustarea cadrului normativ secundar din domeniul achizițiilor publice în vederea simplificării capacității de participare la procedurile de achiziții ale operatorilor economici	a) Revizuirea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	AAP	
	b) Revizuirea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	AAP	

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
			politice; - reținerea luării deciziilor - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice			
9.3. Facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la contractele de achiziții publice de bunuri și servicii prin eliminarea calificativelor și exigențelor financiare disproporționate	Modificarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice cu includerea principiului proporționalității care presupune obligativitatea autorităților contractante de a stabili cerințele financiare și de calificare în raport cu obiectul achiziției (volum, valoare)	Trimestrul II	Risc extern - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor - tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	AAP	PAPAG ² ₇₁
9.4. Dezvoltarea noilor tehnici de achiziții, sporirea eficienței și asigurarea executării recomandărilor UE prin descentralizarea competențelor și crearea organismului național independent de soluționare a contestațiilor	Crearea organismului național independent de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice	Trimestrul IV	Risc extern - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice	Autoritate administrativă creată	DFENCCAP, AAP	PAPAG ² ₁₁₄
9.5. Asigurarea transparenței depline și accesului liber la întregul proces de achiziții publice, licitații pentru toate părțile interesate, inclusiv inițierea procesului, depunerea cererilor, gestionarea dosarelor și implementarea acestora	Extinderea proiectului-pilot al Registrului de stat al achizițiilor publice, în cadrul primului modul, cu atragerea noilor autorități contractante	Trimestrul IV	Risc extern - insuficiența mijloacelor financiare; - reticența autorităților contractante; - utilizarea defectuoasă a certificatelor digitale Risc intern - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația	Nr. de autorități publice centrale încadrate suplimentar în proiectul-pilot; Nr. de proceduri de achiziții publice desfășurate prin SIA RSAP	AAP	PAPAG ² ₁₁₄
Obiectivul nr. 10: Dezvoltarea cadrului legal, normativ și instituțional corespunzător principiilor descentralizării, asigurării democrației și autonomiei locale						
10.1. Delimitarea responsabilităților autorităților executive ale administrației publice locale de nivelul întâi și nivelul al doilea și a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu în	Revizuirea cadrului legislativ-normativ aferent responsabilităților autorităților publice locale, precum și a serviciilor publice desconcentrate în teritoriu în domeniul finanțelor publice	Trimestrul III	Risc extern - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a	Proiect elaborat și prezentat	DGSB în comun cu DFAP și serviciile desconcentrate în teritoriu	PAPAG ² ₄₂₃

Ațiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
domeniul finanțelor publice locale	locale		informațiilor; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională			
10.2. Elaborarea formulelor de transferuri directe de la bugetul de stat la bugetele locale	Elaborarea metodologiei de calculare a transferurilor cu destinație specială pentru finanțarea învățământului preșcolar, special, secundar general și extrașcolar (complementar)	Trimestrul IV	Risc extern - schimbări ale Guvernului și/sau mecanismului guvernamental; - insuficiența/lipsa mijloacelor financiare Risc intern - abilități insuficiente de elaborare a metodologiei; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională	Metodologie elaborată și aprobată	DFÎCS	PAPAG ² ₄₂₄
10.3. Îmbunătățirea cadrului legal privind împrumuturile publice la nivel local, consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale în gestionarea resurselor de împrumut	Elaborarea pachetului de acte normative pentru îmbunătățirea administrării datoriei publice la nivel local	Trimestrul III	Risc extern - schimbări ale Guvernului și/sau mecanismului guvernamental; - imprevizibilitatea deciziilor politice Risc intern - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice și partenerii sociali	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului	DGDP	SDMFP ¹ PAPAG ² ₄₄₀
Obiectivul nr 11: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat						
11.1. Asigurarea efectuării monitoringului și analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv a instituțiilor financiare cu capital de stat	a) Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv a instituțiilor financiare cu capital de stat	Pe parcursul anului	Risc extern - neprezentarea rapoartelor statistice de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici); - prezentarea eronată a informațiilor; - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația	Nr. rapoartelor întocmite	DMAF	SDMFP ¹

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	b) Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor și dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public sau majoritar de stat, pentru anul 2013	Pînă la data de 01.08.2014	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - managementul ineficient al entităților economice prin înregistrarea pierderilor nete; - neconformarea agenților economici privind distribuirea unei părți din profitul net 	Nr. rapoartelor întocmite; % executării parametrilor bugetari	DMAF, IFPS	Legea bugetului de stat nr. 339 din 23.12.2013
	c) Elaborarea, cu prezentarea ulterioară beneficiarului, a informației aferente activității întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, pe autorități publice centrale, privind: <ul style="list-style-type: none"> - restanțele la impozite, taxe și alte plăți față de bugetul public național; - achitățile pe toate tipurile de impozite și taxe; - informația despre înlesnirile și facilitățile fiscale acordate întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - informația referitoare la modificarea termenului de stingere a obligației fiscale (pe sume) și achitarea obligației fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal 	Trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - posibilele deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională; - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația 	Informații întocmite și prezentate	IFPS	SDMFP ¹ PAPAG ²

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
11.2. Asigurarea accesului la informația privind rezultatele activității economico-financiare a întreprinderilor cu cotă majoritară de stat		Trimestrul III	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificarea pe parcursul anului a termenului de prezentare a rapoartelor statistice sau conținutul acestora (indicatorii valorici) <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația 	Informații publicate	DMAF	PAPAG ² ₇₉
11.3. Modificarea cadrului legislativ-normativ privind obligativitatea instituțiilor și întreprinderilor de stat de a efectua licitații publice bazate pe preț pentru servicii bancare care să încorporeze cel puțin minimul obligatoriu al ratei de adecvare a capitalului și indicatorii lichidității		Trimestrul III	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile administrației centrale <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DMAF	PAPAG ² ₈₀
11.4. Fortificarea capacităților de analiză a riscurilor bugetar-fiscale, precum și de monitoring financiar al entităților economice cu capital majoritar de stat	Inițierea procesului de elaborare a modificărilor Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale și al societăților comerciale cu capital public sau majoritar public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 580 din 08.05.2008	Trimestrul IV	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevizibilitatea deciziilor politice; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile administrației centrale <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată 	Proiect elaborat	DMAF	SDMFP ¹
Obiectivul nr. 12. Creșterea eficienței activității de inspectare						
12.1. Modernizarea procedurilor, practicilor și metodelor de control	Actualizarea permanentă a normelor metodologice generale și normelor metodologice ramurale	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - imprevizibilitatea deciziilor politice <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - propunerile de modificare conceptuală necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată 	Majorarea ponderii acțiunilor intentate de către organele de drept în vederea compensării sumelor depistate în cadrul inspectărilor (controalelor) financiare efectuate; Norme metodologice generale și ramurale actualizate	IF	SDMFP ¹

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
13.2. Dezvoltarea planificării activității de inspectare în baza analizei criteriilor de risc		Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților ierarhic superioare <p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - abilități insuficiente de analiză, monitorizare și elaborare a criteriilor de risc 	Procedura de planificare în bază de riscuri actualizată	IF	SDMFP ¹
12.3. Îmbunătățirea calității raportării	Revizuirea indicatorilor de performanță specificați în rapoarte	Pe parcursul anului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - abilități insuficiente de analiză și evaluare totală sau parțială a indicatorilor de performanță 	Sistem de raportare performant elaborat	IF	SDMFP ¹
12.4. Îmbunătățirea cooperării cu organizațiile externe		Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - impedimente legate de an electoral; - implicarea insuficientă a altor organe de control; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională 	Acorduri de colaborare semnate	IF	SDMFP ¹
Obiectivul nr. 13: Constituirea unui cadru normativ performant în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ, prin elaborarea reglementărilor naționale în conformitate cu directivele UE, care va contribui la dezvoltarea și perfecționarea contabilității, inclusiv raportării financiare și auditului						
13.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului	a) Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului cu privire la Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor nr. 128 din 08.02.2008	Trimestrul II	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; - abilități insuficiente de elaborare a proiectului 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DRCASC	Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007
	b) Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit nr. 1450 din 24.12.2007	Trimestrul II	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; - abilități insuficiente de elaborare a proiectului 	Proiect elaborat și prezentat Guvernului	DRCASC	Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	c) Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora	Trimestrul I	Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; - abilități insuficiente de elaborare a proiectului	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006
	d) Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calității lucrărilor de audit	Trimestrul I	Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 HG nr. 1450 din 24.12.2007
	e) Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu de ore pentru efectuarea unei misiuni de audit	Trimestrul III	Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute; - abilități insuficiente de elaborare a proiectului	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007
	f) Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale nr. 158 din 06.12.2010	Trimestrul III	Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007
	g) Elaborarea proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare	Trimestrul III	Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 HG nr. 1507 din 31.12.2008

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	h) Elaborarea proiectului Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general nr. 83 din 07.07.2011	Trimestrul IV	Risc intern - nerespectarea termenului de realizare în urma apariției situațiilor neprevăzute	Proiect elaborat și aprobat	DRCASC	Legea privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16.03.2007 HG nr. 1450 din 24.12.2007
Obiectivul nr. 14: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanțelor și a bugetului de stat în instanțele judecătorești						
14.1. Reprezentarea intereselor statului (Ministerului Finanțelor) în instanțele judecătorești	Analiza cererilor de chemare în judecată și formularea poziției ministerului asupra acestora, contestarea hotărârilor judecătorești în ordinea de apel și recurs, respectiv reprezentare intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolabilitate	Pe parcursul anului	Risc extern - lipsa citării fizice a ministerului; - neexpedierea în adresa ministerului a deciziei adoptate de instanțele de judecată Risc intern - volumul exagerat de dosare ce implica acordarea timpului suplimentar pentru examinare	Nr. cererilor introductive elaborate; Nr participărilor în adunarea/comitetul creditorilor și în instanțele judecătorești	DJ	Cod civil, Cod de procedura civilă Legea nr.1545-XV din 25.02.1998 Legea nr. 87-XV din 21.04.2011 Legea nr.1225-XV din 08.12.1992
Obiectivul nr. 15: Asigurarea transparenței în activitatea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate a instituției						
15.1. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a instituțiilor din subordine și accesul la informația cu caracter public	a) Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și informațiilor aferente activității ministerului și a instituțiilor din subordine	Trimestrial	Risc intern - incapacitatea evaluării totale sau parțiale a indicatorilor de performanță; - reticenta față de schimbări; - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor; - neconformarea actorii implicați la cerințele legale de analiză și raportare	Nr. informațiilor/rapoartelor plasate	DAMEP în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului și instituțiile subordonate	SNA ⁸ Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	b) Plasarea pe pagina web a IFPS a Bazei generalizate a practicii fiscale pe întrebări ce țin de metodologia administrării fiscale și corectitudinea aplicării, calculării și achitării la buget a impozitelor și taxelor, completată și actualizată	Permanent	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu	IFPS	PD SFS ⁴ 2011-2015
	c) Publicarea promptă pe pagina web a SV a tuturor actelor normative departamentale care se referă la aspectele vamale sau afectează vânzarea, distribuirea, transportul, asigurarea, depozitarea, inspectarea, expunerea, prelucrarea, folosirea în amestec sau alte întrebuințări ale mărfurilor; publicarea se va face din timp	Trimestrul IV	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Ponderea proiectelor actelor normative publicate	SV	PAPAG ² ₈₃ MOLDOVA 2020 HG nr.1021 din 16.12.2013
	d) Publicarea pe pagina web a AAP a dărilor de seamă privind procedurile de achiziții a produselor alimentare	Permanent	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Dări de seamă publicate	AAP	
15.2. Asigurarea publicării pe pagina web a ministerului a informațiilor privind planificarea și executarea bugetului ministerului		Conform calendarului bugetar	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Informații publicate	DEF	HG nr.188 din 03.04.2012
15.3. Asigurarea publicării pe pagina web a ministerului a informațiilor privind rezultatele controalelor efectuate în cadrul ministerului, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind secretul de stat		Pe parcursul anului	Risc intern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională;	Raport al CC publicat; Plan de implementare a recomandărilor CC elaborat și publicat; Raport privind implementarea recomandărilor CC elaborat și publicat	DGTS, DGSB în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	HG nr.188 din 03.04.2012

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
15.4. Asigurarea publicării a informației relevante cu privire la asigurarea procesului decizional participativ în rubrica „Transparență decizională” pe pagina web a ministerului și pe platforma on-line www.particip.gov.md		Permanent	Risc intern - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională; - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu; Nr. proiectelor decizionale consultate	Subdiviziunile din cadrul ministerului în comun cu SICMM și Î.S., „Fintehinform”	Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008
15.5. Asigurarea transparenței bugetare	a) Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare anuale și a documentului CBTM	Permanent	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu	DGSB	Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008
	b) Publicarea pe pagina web a ministerului a informației despre veniturile și cheltuielile bugetare și asigurarea transparenței tranzacțiilor trezoreriale	Lunar, către data de 19	Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces	Informații publicate	DGTS, Î.S., „Fintehinform”	PAPAG ² ₈₄ Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008
	c) Publicarea informației privind executarea bugetului de stat (Open Buget Data)	Lunar, către data de 19	Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces	Informații publicate	DGTS, Î.S., „Fintehinform”	Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 HG nr.195 din 04.04.2012
	d) Actualizarea anuală a Bazei de date cheltuielilor publice (BOOST) și publicarea datelor pentru anul 2013	Semestrul I, 2014	Risc intern - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces; - defecțiuni tehnice sau alți factori ce pot duce la situații imprevizibile	Baza de date publicată pe site-ul www.mf.gov.md , www.date.gov.md	DGTS, Î.S., „Fintehinform”	HG nr.195 din 04.04.2012
15.6. Efectuarea și publicarea unor sondaje privind cercetarea percepției și răspîndirii fenomenului corupției	Publicarea pe pagina web a ministerului, după desfășurarea chestionării, a unei note informative privind rezultatele chestionării și măsurile întreprinse în vederea înlăturării deficiențelor depistate	Pe parcursul anului	Risc extern - lipsa participanților la chestionare Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea, identificarea și prelucrarea datelor	Notă informativă publicată	DAMEP, SICMM, Î.S. „Fintehinform”	SNA ⁸

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
15.7. Asigurarea procesului de reutilizare a informației din sectorul public, inclusiv dezvoltarea portalului guvernamental www.date.gov.md în calitate de ghîșeu unic de acces la toate datele guvernamentale deschise	Deschiderea datelor guvernamentale cu caracter public prioritare pentru cetățeni, cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv cadrul normativ cu privire la protecția datelor cu caracter personal	Trimestrial	Risc intern - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor	Datele guvernamentale cu caracter public prioritare pentru cetățeni făcute publice pe portalul www.date.gov.md	Î.S. „Fintehinform” în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	MOLDOVA DIGITALĂ 2020 ⁹
15.8. Menținerea paginii web a ministerului pe rețelele de socializare și asigurarea unei comunicări bidirecționale eficiente între administrația publică centrală și cetățeni, conform prevederilor actelor normative relevante			Risc intern - defecțiuni tehnice; - fluctuația necontrolată a personalului calificat; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională	Pagina oficială menținută pe rețelele de socializare	SICMM în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	HG nr.188 din 03.04.2012
Obiectivul nr. 16: Îmbunătățirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenței personalului						
16.1. Creșterea calității serviciului public prin aplicarea inechivocă a practicii de angajare prin concurs a funcționarilor publici, instituționalizarea unui sistem de recrutare, evaluare și promovare, în bază de merit și competențe	a) Implementarea conformă a prevederilor legislației în vigoare privind managementul funcției publice și a funcționarilor publici	Pe parcursul anului	Risc extern - aplicarea inoportună sau întârziată a prevederilor legislației Risc intern - realizarea neconformă a procedurilor de personal	Nr. de anunțuri publicate privind funcțiile vacante și concursurile de angajare; Nr. de concursuri de angajare desfășurate; Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursurile de angajare; Gradul de acoperire a funcțiilor/posturilor; Nr. funcționarilor evaluați; Ponderea funcționarilor evaluați „foarte bine”; Ponderea funcționarilor evaluați „bine”; Ponderea funcționarilor evaluați „satisfăcător”	DMRU	Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
	b) Asigurarea realizării Planului anual de dezvoltare și consolidarea capacităților funcționarilor publici privind aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională	Pe parcursul anului	<p>Risc extern</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa oportunităților de participare la activități de instruire, schimb de experiență, dezvoltare profesională în domeniu, organizate în țară și peste hotare; - incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național; - imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică 	Nr. de instruiri identificate a fi necesare; Nr. de instruiri interne organizate; Nr. de instruiri externe; Nr. de persoane instruite (intern și extern)	DMRU	Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008
	c) Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici	Pe parcursul anului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuficiența mijloacelor financiare; - perfectarea întârziată a contractelor de prestare servicii de instruire; - identificarea întârziată a grupurilor țintă de participanți la activitățile de instruire 	Nr. de prestatori contractați; Nr. de instruiri organizate; Nr. de persoane instruite	DMRU în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului	Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008
16.2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante	a) Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs	Pe parcursul anului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - depășirea termenului pentru care a fost instituită Comisia de concurs; - lipsa/absența membrilor Comisiei de concurs; - atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs; - refuzul depunerii declarației scrise pe proprie răspundere despre lipsa conflictului de interese 	Nr. ședințe ale Comisiei de concurs organizate; Nr. declarații pe proprie răspundere prezentate; Nr. de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului	DMRU	HG nr. 201 din 11.03.2009
	b) Asigurarea respectării prevederilor privind modul de desfășurare a probelor de concurs	Pe parcursul anului	<p>Risc intern</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului; - nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de lucrări scrise în cadrul probei concursului; - tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu) 	Gradul respectării legislației	DMRU	HG nr. 201 din 11.03.2009

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil	Documente de referință
16.3. Implementarea acțiunilor de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice	Includerea unui modul cu subiecte de prevenire și combatere a corupției în programele de instruire inițială a angajaților debutanți	Semestrul I	Risc intern - abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire	Modul inclus în program; Nr. de instruiți interne organizate; Nr. de persoane instruite	DMRU	SNA ⁸
16.4. Crearea Centrului de Instruire în Finanțe	Definitivarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea Instituției publice ”Centrul de instruire în Finanțe”	Trimestrul II	Risc extern - imprevizibilitatea deciziilor politice; - reținerea luării deciziilor; - tergiversarea avizării proiectului de către autoritățile publice Risc intern - proiectul actului normativ necesită coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Proiect definitivat și prezentat Guvernului	DMRU, DGTS, DCI	

1. Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”
2. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2014-2015
3. Ordinul MF nr. 12 din 28 ianuarie 2014 privind aprobarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2014
4. Legea nr. 166 din 11.007.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020”
5. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 59/12 din 14.12.2013 cu privire la aprobarea Conceptului privind mecanismul general de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulație mai mare de un an la bursa de valori
6. Hotărârea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”
8. Hotărârea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015
9. Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 „Cu privire Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale "Moldova Digitală 2020”

Abrevieri:

AAPC	Autoritățile Administrației Publice Centrale	DJ	Direcția juridică
AAPL	Autoritățile Administrației Publice Locale	DMAF	Direcția monitoring și analiză financiară
AAP	Agenția Achiziții Publice	DMFAS	Sistem de management al datoriei și de analiză financiară
AEO	Agent economic autorizat	DMRU	Direcția managementul resurse umane
BPN	Bugetul Public Național	IF	Inspekția Financiară
BUAT	Bugetele unităților administrativ-teritoriale	IFPS	Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
CBTM	Cadrul bugetar pe termen mediu	IT	Tehnologii informaționale
CFPI	Control financiar public intern	NCTS	Noul sistem de tranzit computerizat (New Computerized Transit System)
DAMEP	Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor	OLAF	Oficiul european anti-fraudă (European Anti-Fraud office)
DACPFI	Direcția de armonizare a controlului financiar public intern	PIB	Produsul Intern Brut
DCI	Direcția cooperare internațională	PMDS	Programul managementul datoriei de stat pe termen mediu
DGDP	Direcția generală datorii publice	RSAP	Registrul de stat al achizițiilor publice
DGPLFV	Direcția generală politică și legislație fiscală și vamală	SIA	Sistem informațional automatizat
DGSB	Direcția generală sinteză bugetară	SICMM	Serviciul de informare și comunicare cu mass-media
DGTS	Direcția generală Trezoreria de stat	SIGFP	Sistemul integrat de gestionare a finanțelor publice
DFAP	Direcția finanțele autorităților publice	SIIV	Sistemul informațional integrat vamal
DFENCCAP	Direcția finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice	SV	Serviciul Vamal
DFÎCȘ	Direcția finanțele în învățământ, cultură și știință	TARIM	Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova
DFOSPS	Direcția finanțele în ocrotirea sănătății și protecția socială	UE	Uniunea Europeană
DFR	Direcțiile finanțelor de ramură	VMS	Valori mobiliare de stat
DRCASC	Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ		