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05 august 2016           
RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIARĂ
privind progresul înregistrat în implementarea acţiunilor incluse în 

Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016
perioada de raportare: (01.01.2016-30.06.2016)

1. Sumar executiv

	În urma analizei efectuate privind progresul acţiunilor şi gradul de realizare a obiectivelor incluse în Planul anual de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016, s-au constatat următoarele:
· 6 acţiuni nu au fost realizate (pp. 1.1.7, 1.1.10, 1.2.3, 1.2.6, 3.1.1, 17.3.2);
· 51 acţiuni sunt în proces de realizare, la care termenul planificat încă nu a parvenit (pp. 1.2.1, 1.4, 2.1.2, 2.1.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 7.1.1-7.1.5, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.2, 8.3, 9.1.4, 10.1.2, 10.3.1, 10.4.1, 12.1, 12.5.2, 12.6.1, 13.1.1, 13.1.2, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 15.1.1, 16.2.1, 17.1.2, 17.2, 18.1.1, 18.1.2, 18.3.1);
· 6 acţiuni sunt încă în curs de realizare, termenul fiind depăşit din cauza unor riscuri externe (pp.  1.1.3, 1.1.5, 2.1.1, 3.8.3, 4.2.1, 11.2.1);
· 2 acţiuni au fost parțial sistate (18.2.1, 18.2.2);
· 2 acţiuni au fost realizate cu depăşirea termenului, din cauza unor circumstanţe neprevăzute (pp. 3.8.2, 13.1.3);
· 1 acțiune a fost transferată pentru semestrul II al anului 2016 (pct. 13.3.1);
· restul acţiunilor -   35 au fost realizate în termen.


2. Implementarea Planului anual de acţiuni
	Acţiuni
	Subacţiuni
	Termen de realizare
	Riscuri
	Indicatori de produs/rezultat
	Responsabil
	Notă privind executarea

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Obiectivul nr.1: Asigurarea alocării resurselor financiare publice în strînsă corelare cu priorităţile de politici în perspectiva pe termen mediu, precum şi sporirea eficacităţii şi transparenţei procesului de pregătire a bugetului prin implementarea bugetării bazate pe performanţă

	1.1.Implementarea deplină a noii legi privind finanţele publice şi responsabilității bugetar-fiscale: 

restricţionarea modificărilor bugetare pe parcursul anului;

aplicarea regulilor bugetar-fiscale stabilite de legislaţie;

eliminarea practicii de adoptare a strategiilor şi programelor sectoriale fără acoperire financiară
	1.1.1. Definitivarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2016
	Semestrul I
	Risc extern

- tergiversarea procesului de formare a noului Guvern;

- imprevizibilitatea deciziilor politice;

- tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali

Risc intern

- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor

 de către participanții la proces
	Proiect definitivat şi 

prezentat Guvernului
	DGPLFV

DGSB 

în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine


	Activitate realizată în termen
Proiectul de lege a fost definitivat, prezentat Guvernului la 29.02.2016 și la 09.03.2016 (definitivat după ședința Guvernului) și adoptat prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. (Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)

	
	1.1.2. Definitivarea proiectului de lege a bugetului de stat pe anul 2016
	Semestrul I


	Risc extern

- tergiversarea procesului de formare a noului Guvern;

- imprevizibilitatea deciziilor politice;

- apariția unor cheltuieli excepționale

Risc intern
-  defecţiuni tehnice  ale SIMF sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile
	Proiect definitivat şi

 prezentat Guvernului
	DGSB

 în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului
	Activitate realizată în termen 
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost prezentat Guvernului la 16.05.2016, varianta definitivată după ședința Guvernului - la 24.05.2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 24.05.2016 şi adoptat de Parlament la 01.07.2016.
(Monitorul Oficial nr.151-155/715 din 03.06.2016)

	
	1.1.3. Elaborarea versiunii pilot bugetul pentru cetățeni, 2016
	Semestrul I
	Risc extern 

- tergiversarea procesului de formare a noului Guvern;

- imprevizibilitatea deciziilor politice

Risc intern
- prezentarea informațiilor  necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces
	Bugetul pentru cetăţeni elaborat și plasat pe pagina web 


	DGSB

 în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului
	Activitate în proces de realizare
Dat fiind faptul că, Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost adoptată de către Parlament la 01.07.2016, versiunea pilot a „Bugetului pentru cetățeni, 2016” a fost elaborată reieșind din indicatori de buget aprobați de către Guvern. 

Versiunea finală va fi plasată pe pagina web a Ministerului Finanţelor după publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2016.



	
	1.1.5. Elaborarea CBTM (2017-2019)


	Trimestrul II
	Risc extern

- tergiversarea procesului de formare a noului Guvern;

- reținerea luării deciziilor referitor la obiectivele politicii fiscale pe termen mediu;

- instabilitatea economică în plan național și la nivel regional

Risc intern

- prezentarea informațiilor  necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor 


	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului
	DGSB

 în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine
	Activitate în proces de realizare 
Procesul de elaborare a CBTM(2017-2019) a demarat cu întîrziere din cauza unor riscuri externe, respectiv:

- ca urmare a definitivării și adoptării tardive a Legii bugetului de stat pe anul 2016, dat fiind că indicatorii bugetului de stat pe anul 2016 servesc drept bază pentru estimările pe anii 2017-2019 (Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost aprobată de către Guvern prin Hotărîrea nr.643 din 24 mai 2016);
- în vederea încheierii unui  nou program cu FMI a fost necesar de a coordona indicatorii macroeconomici și macrofiscali și a politicilor bugetar-fiscale și vamale cu misiunea FMI, care au avut vizita în Republica Moldova în perioada  5-15 iulie 2016. 
La moment, sînt analizate propunerile autorităților publice și a partenerilor sociali la politica bugetară, fiscală și vamală pe termen mediu, care ulterior urmează a fi discutate cu participanții la proces în cadrul grupurilor de lucru și revizuirea/actualizarea liniei de bază la partea de cheltuieli  pe sectoare.

Totodată, a fost organizată ședința Grupului Coordonator CBTM pe 05.05.2016, în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:

- evaluarea procesului CBTM (2016-2018) şi măsurile de consolidare a procesului pentru etapa următoare;

- aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru elaborarea CBTM pe anii 2017-2019;

- prognoza macroeconomică pentru anii 2017-2019;

- inițierea discuțiilor asupra obiectivelor preliminare a politicii fiscale și vamale pe anii 2017-2019.

Concomitent, Cancelaria de Stat a fost solicitată de a prezenta prioritățile de politici, care vor sta la baza elaborării CBTM(2017-2019), însă pînă la moment acestea nu a fost examinate și aprobate de către CIPS.


	
	1.1.7. Elaborarea proiectului legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu (2017-2019)
	Trimestrul II
	Risc extern

- tergiversarea procesului de formare a noului Guvern;

- imprevizibilitatea deciziilor politice;

- instabilitatea economică în plan național și la nivel regional
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului
	DGSB 

în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului
	Activitate nerealizată 
Proiectul legii în cauză urmează a fi elaborat în baza CBTM (2017-2019), care la momentul actual încă nu a fost elaborat din motivele expuse la pct.1.1.5. Totodată, în vederea încheierii unui nou program cu FMI, a fost necesară coordonarea indicatorilor bugetari și obiectivelor politicii bugetar-fiscale cu misiunea FMI, care a avut loc în perioada 5-15 iulie curent.  



	
	1.1.10. Definitivarea  proiectului legii  privind modificarea și completarea unor acte legislative, reieșind din prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităţii bugetar-fiscale
	Trimestrul II


	Risc extern

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea reformelor inițiate în domeniul managementului finanțelor publice;
- tergiversarea avizării proiectului legii de către autoritățile publice și partenerii sociali
	Proiect definitivat și prezentat Guvernului 


	DGSB

 în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine
	Activitate nerealizată

Proiectul legii în cauză a fost elaborat și remis Guvernului la 11.08.2015. La 02 octombrie 2015, și ulterior, la 03 februarie 2016 Guvernul a remis proiectul Ministerului Finanţelor la contrasemnare. 

Însă, ținînd cont că în procesul de coordonare cu APC au apărut unele divergențe, procesul de promovare a proiectului a fost tergiversat. Întru luarea deciziilor și promovarea proiectului respectiv urmează a fi organizate consultări suplimentare cu APC.



	1.2. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale necesare pentru implementarea la scară naţională a bugetării bazate pe performanţă (BBP), cu suportul proiectului SlovakAid
	1.2.1. Coordonarea și monitorizarea activităților Planului de implementare a proiectului SlovakAid pentru dezvoltarea capacităților de bugetare pe programe
	Conform termenelor stabilite în  Planul de implementare a proiectului
	Risc extern 

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP;

- diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare

	Numărul acțiunilor/măsurilor întreprinse conform Planului de implementare

a proiectului 

	DGSB 


	Activitate în proces de realizare

În perioada de raport, din cele 17 acțiuni preconizate pentru anul 2016 au fost realizate 10.

În perioada 20-22 iunie curent, a fost organizată misiunea de monitorizare a activităților Proiectului SlovakAid. 

La finele misiunii a fost întocmit și diseminat în cadrul Ministerului Finanţelor Raportul privind rezultatele misiunii, care oferă detalii despre rezultatele misiunii, în special privind progresul în implementarea planului Proiectului pe anii 2014-2016.  


	
	1.2.2. Evaluarea capacităților de bugetare pe programe în cadrul administrației publice din Moldova (comparativ cu anul 2011) și actualizarea Planului de dezvoltare a capacităților pe termen mediu 
	Semestrul I
	Risc extern 

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP;
diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare;

- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor

Risc intern 

- fluctuația personalului calificat
	Raportul de evaluare a capacităților publicat pe pagina web a MF;
Planul de dezvoltare a capacităților actualizat
	DGSB 

DFR


	Activitate realizată în termen
Proiectul Raportului privind evaluarea capacitaților, inclusiv planul de dezvoltare a capacităților a fost întocmit cu suportul Proiectului SlovakAid. 

La 10.06.2016, proiectul Raportului a fost plasat pe pagina web http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/planrep 

La 20 iunie 2016, au fost organizate două ateliere de lucru cu participarea reprezentanților Ministerului Finanţelor, APC și APL, în cadrul cărora au fost prezentate concluziile raportului și recomandări.

	
	1.2.3. Instruirea formatorilor MF, APC, APL cu privire la aplicarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe
	Trimestrul II/

Trimestrul III
	Risc extern 

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP;

diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare;

- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor

Risc intern 

- fluctuația necontrolată a personalului calificat
	Materiale de instruire pregătite conform Planului de implementare a proiectului; 

Număr de instruiri; 

Formatori instruiți (cel puțin 50 persoane pentru MF și APC și 70 persoane pentru APL)
	DGSB 

DFR


	Activitate nerealizată 
Instruirea formatorilor APL urmează să aibă loc după aprobarea metodologiei de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe și, respectiv, în baza metodologiei aprobate urmează să fie elaborate materiale pentru instruire. 

Termenul de prezentare (februarie 2016) a materialelor de instruire nu a fost respectat de către experți ai Proiectului SlovakAid din cauza necesității de ajustare a metodologiei și tergiversarea exercițiului de evaluare a capacităților privind BBP. În cadrul misiunii din 20-22 iunie curent, s-a convenit ca materialele de instruire vor fi revizuite pînă la finele anului 2016, iar instruirea formatorilor se va realiza în perioada februarie-martie 2017, cu suportul Proiectului SlovakAid.

	
	1.2.4. Asistența la distanță în revizuirea calității programelor unor APC
	Trimestrul II
	
	Număr APC beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului;
Număr de programe revizuite
	DGSB 

DFR


	Activitate realizată în termen

În perioada mai-iunie curent, 6 APC (Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării regionale si Construcțiilor și CNAS) au beneficiat de asistența în revizuirea calității programelor.

Au fost revizuite 27 subprograme.


	
	1.2.5. Asistența la distanță în revizuirea calității programelor unor APL de nivelul I
	Trimestrul III
	Risc extern

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea BBP;

diminuarea/întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare;

- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor

Risc intern
- prezentarea informațiilor  necalitative de către părțile implicate;
- fluctuația necontrolată a personalului calificat
	Număr APL beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului;
Număr de programe revizuite
	DGSB 

DFR

Direcțiile finanțe ale UAT


	Activitate realizată în termen

Conform planului de implementare pentru anul curent a proiectului SlovakAid, 5 APL de nivelul I au beneficiat de asistență la distanță (com.Băcioi, or.Vadul lui Vodă, or.Soroca, or.Telenești, com.Cuhureștii de Sus).

Au fost revizuite 29 subprograme, respectiv:10 subprograme or.Vadul lui Vodă, 9 subprograme com. Bacioi și 10 subprograme or. Telenești.



	
	1.2.6. Asistența la locul de muncă pentru APL de nivelul II
	Trimestrul II
	
	Număr APL beneficiare de asistență conform Planului de implementare a proiectului;
Număr de programe revizuite
	DGSB 

DFR

Direcțiile finanțe ale UAT


	Activitate nerealizată
Asistenţa la locul de muncă pentru APL de nivelul II va fi acordată pe parcursul  trimestrului III,  conform termenului prevăzut în Planul de implementare a proiectului SlovakAid.

	1.4. Organizarea întîlnirilor  și consultațiilor cu societatea civilă asupra analizei preliminare a relevanței instituirii unui consiliu fiscal în Moldova și publicarea unui Raport despre rezultate


	
	Trimestrul IV 
	Risc intern

- defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile;


	Întîlniri și consultări organizate; 

Raport publicat 


	DGSB 

de comun cu SICMM şi

e-Transformare
(cu suportul asistenței UE)
	Activitate în proces de realizare 
La 25-27 mai 2016, cu suportul asistenței oferite de UE pentru îmbunătățirea politicii și managementului în domeniul finanțelor publice, a fost organizat un atelier cu tematica „Guvernanța fiscală și rolul consiliilor fiscale - experiența altor țări și relevanța pentru Moldova”. 

În cadrul atelierului, experți din Serbia, Lituania, Slovacia și Suedia au prezentat principalele caracteristici și elemente de guvernanță bugetar-fiscală din țările respective, precum și au împărtășit  experiența privind modul de organizare și funcționare a instituțiilor fiscale corespunzătoare. 

La atelier au participat circa 50 persoane, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor, Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Curții de Conturi, Băncii Naționale a Moldovei, Cancelariei de Stat și altor APC, precum și reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale (Institutul de Cercetări Economice, IDIS-Viitorul, Expert-Grup, CALM) și ai Delegației UE în Moldova.

	1.5. Îmbunătățirea prognozelor de cheltuieli
	1.5.1. Monitorizarea permanentă și analiza propunerilor de cheltuieli bugetare, ținînd cont de capacitatea de executare și utilizare eficientă a mijloacelor financiare publice
	La necesitate
	Risc extern

-  imprevizibilitatea deciziilor politice;

- nerespectarea termenilor-limită de prezentare a propunerilor de buget de către participanții la proiect
	Propuneri de cheltuieli revizuite;
Informații perfectate
	DFR
	Activitate realizată în termen
S-a monitorizat şi analizat mersul executării bugetului provizoriu pentru anul 2016. Informaţia respectivă a servit drept suport pentru definitivarea proiectului bugetului de stat pe anul 2016, precum şi la examinarea demersurilor privind solicitările de alocaţii suplimentare din bugetul de stat.

	
	1.5.2. Analiza propunerilor de cheltuieli în vederea corespunderii capacităților reale de realizare a indicatorilor de performanță
	La necesitate
	Risc extern

-  imprevizibilitatea deciziilor politice;

- nerespectarea termenilor-limită de prezentare a propunerilor de buget de către participanții la proiect
	Propuneri de cheltuieli revizuite;
Informații perfectate
	DFR
	

	
	1.5.4. Estimarea surselor reale de finanțare a proiectelor de investiții capitale finanțate din surse externe și a capacităților de verificare a acestora 
	La necesitate
	Risc extern

- instabilitate economică în plan național și regional;

- tergiversarea aprobării acordurilor de finanțare cu donatorii externi;

- capacitate redusă a instituțiilor bugetare de a prezenta calitativ și în termen a estimărilor cheltuielilor din sursele donatorilor externi 
Risc intern

-  defecţiuni tehnice  sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile 

	Tabel de sinteză

 elaborat
	DFENCC
	Activitate realizată în termen
În baza prognozelor intrărilor de granuri şi împrumuturi destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, precum şi a cheltuielilor, prezentate de către autorităţile publice centrale pentru întocmirea prognozei preliminare a fluxului de surse externe pentru elaborarea CBTM 2017-2019, a fost întocmit tabelul de siteză „Informaţia privind proiectele finanţate din surse externe în bugetul de stat pentru anii 2017-2019”.


	Obiectivul nr.2: Promovarea politicii fiscale orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă şi a politicii vamale orientate spre facilitarea comerţului exterior, întărirea competitivităţii agenţilor economici, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea politicilor și legislației fiscale și vamale naţionale cu cea comunitară

	2.1. Perfecţionarea continuă a politicilor fiscale şi vamale în scopul asigurării dezvoltării durabile a sistemului economico-financiar
	2.1.1. Elaborarea/reformularea măsurilor de politici fiscale şi vamale, politici de administrare fiscală şi vamală, ca parte componentă a CBTM 2017 – 2019

	Trimestrul II
	Risc extern

- imprevizibilitatea deciziilor

politice

Risc intern

- abilităţi insuficiente de

elaborare a politicilor
	Măsuri de politici elaborate/reformulate și incluse în CBTM
	DGPLFV
	Activitate în proces de realizare
Au fost formulate şi reformulate obiectivele politicii fiscale şi vamale (27 obiective), politicii de administrare fiscală și vamală (14 obiective) pe termenul mediu 2017 – 2019 pentru fiecare tip de impozit şi taxă, fiind identificate în acelaşi timp mai multe opţiuni pentru fiecare obiectiv, proiectul Obiectivelor politicii fiscale și vamale pe termen mediu 2017 – 2019 urmînd a fi inclus în Cadrul bugetar pe termen mediu 2017 – 2019.

	
	2.1.2. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniile fiscal și vamal
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- imprevizibilitatea deciziilor

politice;

- tergiversarea avizării proiectelor de acte legislative și normative de către autoritățile publice și partenerii sociali

Risc intern

- abilităţi insuficiente de

elaborare a actelor legislative și normative


	Proiecte de acte legislative elaborate

şi prezentate Guvernului
	DGPLFV
	Activitate în proces de realizare
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost elaborate, prezentate Guvernului şi aprobate/adoptate:

· Hotărîrea Guvernului nr. 71  din  05.02.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25 iulie 2014” (Monitorul Oficial nr.32-37/96 din  12.02.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 215  din  29.02.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul” (Monitorul Oficial nr.49-54/245 din  04.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 260  din  04.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art.6 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial nr.55-8/291 din  11.03.2016);
· Hotărârea Guvernului nr. 261  din  04.03.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial nr.55-58/292 din  11.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 04.03.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 24 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” (Monitorul Oficial nr.55-58/293 din 11.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 264  din  04.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea articolului 24 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal” (Monitorul Oficial nr.59-67/301 din 18.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 280  din  10.03.2016 „Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial nr.59-67/316 din 18.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 283  din  11.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial nr.59-67/319 din 18.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 284  din  11.03.2016 „Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial nr.59-67/320 din 18.03.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 321  din  22.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997” (Monitorul Oficial, nr.79-89/381 din 01.04.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 336  din  24.03.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor loturi de echipamente şi utilaje” (Monitorul Oficial 79-89/387, 01.04.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 378  din  01.04.2016 „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală relativă la containere, întocmită la Geneva la 2 decembrie 1972” (Monitorul Oficial nr. 90-99/429 din 08.04.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 501  din  22.04.2016 „Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (Monitorul Oficial nr.114-22/556 din 29.04.2016);
· Hotărîrea  Guvernului nr.525 din 29.04.2016 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997”, adoptată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 526  din  29.04.2016 „Pentru aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative” (Monitorul Oficial nr.151-155/714 din 03.06.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 591  din  13.05.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul” (Monitorul Oficial nr.134-139/649 din  20.05.2016);
· Hotărîrea Guvernului nr. 611  din  17.05.2016 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui autovehicul” (Monitorul Oficial nr.134-139/669 din 20.05.2016);
· Hotărîrea  Guvernului nr.690 din 31.05.2016 „Privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.156/750 din 07.06.2016).
Au fost elaborate:

· proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, ce ţine de realizarea politicii fiscale și vamale pe anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale și vamale;

·  proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XVI din 15.06.1998 cu privire la patenta de întreprinzător”;
· proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative” (aferent termenului de introducere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport înmatriculate în alte state și sistemul de impozitare a acestora). Proiectul respectiv a fost prezentat spre examinare Centrului Naţional  Anticorupţie, prin scrisoarea nr.14/4-06/206 din 27.06.2016.

	
	2.1.3. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative cu privire la iniţierea negocierilor, renegocierilor, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- posibile deficienţe de comunicare

şi colaborare instituţională și

interinstituțională

Risc intern

- abilităţi insuficiente de negociere;
- abilităţi insuficiente de elaborare a actelor legislative și normative

	Proiecte de acte legislative și normative elaborate,

convenţii negociate/ renegociate, parafate şi ratificate
	DGPLFV
	Activitate în proces de realizare
A fost pusă în aplicare, începînd cu 01.01.2016:
· Convenţia dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la Valleta la 10.04.2014.

Au fost elaborate şi aprobate/emise:

· Decretul Preşedintelui nr. 2065-VII din 12.05.2016 cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Convenţiei între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, întocmit la Chişinău la 03 iulie 2000;

·  Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 29.02.2016 „Cu privire la acordarea de împuterniciri” pentru negocierea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

Au fost elaborat şi remis spre avizare, prin scrisoarea nr.14/3-06/229 din 08.06.2016, către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.212 din 29 februarie 2016 „Cu privire la acordarea de împuterniciri”.

	Obiectivul nr.3: Asigurarea unui control eficient și o modernizare adecvată la fiecare etapă de cheltuieli și instituirea unui sistem adecvat de contabilitate și de raportare

	3.1. Sporirea cerințelor față de executorii de buget-beneficiari în construcții și reparații capitale privind respectarea limitelor de finanțare a investițiilor și reparațiilor capitale
	3.1.1. Monitorizarea finanțării investițiilor și cheltuielilor capitale din contul bugetului de stat, reieșind din prevederile legale ce reglementează procesele investiționale
	Pe parcursul anului
	Risc intern

-  neprezentarea în termen a informațiilor de către actorii implicați;

- prezentarea informațiilor incomplete
	Numărul materialelor examinate
	DFENCC
	Activitate nerealizată
Activitatea respectivă nu  a  fost realizată, dat fiind faptul că, conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 140 din 25 septemrbei 2014 „Privind particularităţile specifice în finanţarea investiţiilor  şi reparaţiilor capitale de către autorităţile administraţiei publice centrale” atribuţiile privind verificarea corectitudinii documentelor de investiţii şi reparaţii capitale au fost puse în sarcina executorilor primari de buget (autorităţile administraţiei publice centrale).

	3.2. Asigurarea restituirii valorilor bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice în conformitate cu legea bugetară anuală
	
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- prezentarea deciziilor incomplete/necalitative 
comisiilor speciale teritoriale 
	Proiecte elaborate și prezentate Guvernului;

Suma mijloacelor financiare alocate
	DFOSPS
	Activitate în proces de realizare 
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 31.05.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 2071,0 mii lei pentru 19 beneficiari din 11 unităţi administrativ-teritoriale.

În baza Hotărîrii Guvernului respective au fost efectuate modificările respective în SIMF şi elaborate planurile de finanţare. Mijloacele financiare respective nu au fost alocate. 

	3.3. Asigurarea acordării indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni în conformitate cu legea bugetară anuală


	
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- prezentarea deciziilor incomplete/necalitative 
comisiilor speciale teritoriale
	Proiecte elaborate și prezente  Guvernului;

Suma mijloacelor financiare alocate
	DFOSPS
	Activitate în proces de realizare 
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 23.05.2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” în sumă de 1908,7 mii lei pentru 42 beneficiari din 8 unităţi administrativ-teritoriale.

În baza Hotărîrii Guvernului respective au fost efectuate modificările respective în SIMF şi elaborate planurile de finanţare. Mijloacele financiare respective nu au fost alocate.

	3.4. Analiza corectitudinii și plenitudinii reflectării datelor în raportul generalizat pe țară referitor la capitolele cheltuielilor din bugetul de stat
	3.4.1. Examinarea dărilor de seamă ale APC și APL privind reflectarea cheltuielilor ce țin de finanțarea investițiilor și cheltuielilor capitale
	Pe parcursul anului
	Risc intern

-  neprezentarea în termen a informațiilor complete de către actorii implicați

	Dări de seamă examinate în termenul stabilit prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 221 din 31.12.2015
	DFENCC
	Activitate în proces de realizare 
Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate 44 dări de seamă pentru anul bugetar 2015.

	3.5. Întocmirea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015
	
	29 aprilie
	Risc extern

- prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a rapoartelor de către executorii de buget

Risc intern

- defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile;
- nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile structurale ale ministrerului
	Raport întocmit și prezentat Guvernului
	DGTS 

DGSB

 în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului şi instituţiile din subordine 

ÎS „Fintehinform”
	Activitate realizată în termen

Raportul  privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 a fost întocmit și  prezentat Guvernului prin scrisoarea nr. 24/4-3-68 din 29 aprilie 2016, fiind ulterior adoptat de Parlament la data de 21 iulie 2016.

	3.7. Elaborarea și implementarea SNC pentru sectorul public în conformitate cu practicile internaționale
	3.7.3. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova
	Trimestrul II
	Risc extern

- tergiversarea procesului de formare a noului Guvern;

- imprevizibilitatea deciziilor politice

Risc intern

- fluctuația necontrolată a personalului calificat

	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului
	DGTS
	Activitate realizată în termen

Proiectul în cauză a fost elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare prin scrisoarea 24/3-3-183 din 30 mai 2016, fiind ulterior aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 18 iulie 2016.
(Monitorul Oficial nr.217 -229/960 din 22.07.2016)

	3.8. Asigurarea publicării rapoartelor financiare consolidate pentru Guvernul central
	3.8.2. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor pe primul semestru şi 9 luni pentru anul 2016 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor locale
	Trimestrul I
	Risc intern

- fluctuația necontrolată a personalului calificat
	Ordin elaborat şi aprobat
	DGTS
	Activitate realizată cu depășirea termenului

Proiectul respectiv a fost  elaborat și aprobat prin  Ordinul ministrului finanțelor nr. 49 din 15 aprilie 2016 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor pe primul semestru şi 9 luni pentru anul 2016 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor locale”. Depășirea termenului a fost căuzată de faptul că au fost necesare ajustări în noul modul de raportare CNFD, în urma cărora au fost stabilite termenii de prezentare a rapoartelor.

	
	3.8.3. Elaborarea proiectului de ordin cu privire la aprobarea cerinţelor la întocmirea rapoartelor pe primul semestru, 9 luni şi anuale privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale, bugetelor locale şi bugetelor instituţiilor publice finanţate de la buget
	Trimestrul I
	Risc intern

- fluctuația necontrolată a personalului calificat


	Ordin elaborat şi aprobat
	DGTS
DGSB
	Activitate în proces de realizare

Proiectul de ordin respectiv a fost elaborat și este la etapa de avizare internă. 


	Obiectivul nr. 4: Asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate

	4.1. Contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de raportul cost/risc
	4.1.1. Negocierea şi  semnarea acordurilor noi de împrumut la condiții financiare avantajoase (ex. maturitate, rată a dobînzii, etc.)
	20 decembrie


	Risc extern

-  instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice;

- volatilitatea pieței financiare externe
	4 acorduri de finanțare negociate și semnate
	 DGDP
	Activitate în proces de realizare 
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost negociate 5 Acorduri de împrumut în valoare de aproximativ 165,6 mil. dolari SUA, dintre care 3 Acorduri de împrumut în sumă de 100,0 mil. dolari SUA au fost semnate.
Au  fost semnate:

1. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ,,Îmbunătățirea Drumurilor Locale”, semnat la Chișinău, la 28 aprilie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 57,0 mil. DST (echivalentul a 80,0 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; rata dobînzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%,  rata dobînzii- 1,25%);

2. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ,,Modernizarea administrării fiscale”, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2016. Condițiile aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 5,3 mil. DST (echivalentul a 7,42 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; rata dobînzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%, rata dobînzii - 1,25%);

3. Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului ,,Modernizarea administrării fiscale”, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2016. Condițiile aferente acordului de împrumut sunt: valoarea împrumutului: 12,58 mil. dolari SUA; maturitatea împrumutului: 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație. Rata dobînzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională.

Au fost negociate:

1. Acordul de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului ,,Finanţarea adiţională pentru Competitivitatea în Agricultură II”. Condițiile preliminare aferente acordului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 7,2 mil. DST (echivalentul a 10,0 mil. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de grație; rata dobînzii cumulativă: 2,0% (inclusiv: taxa de deservire - 0,75%,  rata dobînzii - 1,25%);
2. Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea ,,Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurare a infrastructurii feroviare”.   Condițiile preliminare aferente contractului de finanțare sunt: valoarea împrumutului: 50,0 mil. Euro (echivalentul a 55,6 mil. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani 

	
	
	
	
	
	
	perioada de grație. 
Rata dobînzii va fi stabilită în dependență de ratele aplicabile pe piața internațională.

	
	4.1.2. Analiza și acceptarea ofertelor de debursare din contul împrumuturilor semnate cu creditorii Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la condiţiile financiare ce asigură menţinerea  parametrilor stabiliţi a structurii portofoliului datoriei de stat
	31 decembrie


	Risc extern

- volatilitatea pieței financiare externe;

-  instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice
	Numărul ofertelor de debursare analizate; Numărul ofertelor de debursare acceptate din contul  împrumuturilor de stat externe 
	DGDP
	Activitate în proces de realizare 
Pe parcursul semestrului I al anului 2016  din partea creditorului a fost primită o ofertă de debursare cu 5 opțiuni posibile, care la rîndul lor au fost analizate, fiind acceptată opțiunea optimă din contul împrumutului acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, întru realizarea proiectelor finanțate din surse externe, în valoare totală de 0,1 mil. EUR. 

Totodată, au fost efectuate 4 debursări în sumă totală de 12,3 mil. dolari SUA din contul împrumuturilor acordate de către Banca Mondială întru susținerea bugetului de stat pentru următoarele sectoare: asistență socială (1,7 mil. dolari SUA), reforma educației (3,5 mil. dolari SUA), ameliorarea competitivității (0,1 mil. dolari SUA) și reforma sănătății (7,0 mil. dolari SUA).



	4.2. Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat
	4.2.1. Consolidarea comunicării cu participanții pe piață

	Trimestrial
	Risc extern

- receptivitate redusă din partea participanților pe piață
	4 întrevederi cu participanții pe piață


	DGDP
	Activitate în proces de realizare 
Întru consolidarea comunicării cu participanții pieței a fost organizată o ședință cu dealerii primari și participanții pe piața VMS.

	
	4.2.2. Revizuirea criteriilor de selectare ale dealerilor primari  și evaluarea performanței acestora
	Semestrul II
	Risc extern

- volatilitatea pieței interne a valorilor mobiliare de stat

Risc intern

- abilități insuficiente de analiză și determinare a criteriilor de selectare și evaluare
	Regulamentul cu privire la plasarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi revizuit
	DGDP
	Activitate în proces de realizare 
Întru realizarea activității respective, în baza Programului de cooperare aferent anului 2016 între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor Publice al României, în perioada 04 – 08 iulie 2016, a fost efectuată o vizită de studiu la București, România, cu  tematica „Condiții, modalități, proceduri cu privire la organizarea și derularea activităților dealerilor primari pe piața titlurilor de stat, monitorizarea și evaluarea performanțelor acestora”. Totodată, în cadrul asistenței tehnice din partea UE pentru reformele în domeniul managementului finanțelor publice în Moldova sunt prevăzute activități legate de subiectul dat.



	4.3. Monitorizarea și raportarea implementării prevederilor stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)”


	
	Lunar
	Risc extern

- instabilitate politică şi imprevizibilitatea deciziilor politice;

- efectul crizei economice/ financiare asupra economiei naţionale;

- prognoze defectuoase ale indicatorilor macroeconomici

Risc intern

- defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile;

fluctuația necontrolată a personalului calificat
	Ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an în totalul datoriei de stat – nu mai mare de 35 la sută;

Ponderea datoriei de stat interne în total datorie de stat – nu mai mică de 20 la sută;

Ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină în total datorie de stat – nu mai mare de 50 la sută;

Ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă în total datorie de stat – nu mai mică de 50 la sută
	DGDP
	Activitate în proces de realizare
Indicatorii de risc aferenţi datoriei de stat au fost monitorizaţi lunar, la situaţia din 31.05.2016 înregistrînd următoarele valori:

− Datoria de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an (% din total)  ≤ 35 la sută: 27,3%;

−
Datoria de stat internă (% din total) ≥ 20 la sută: 23,7%;

− Datoria de stat într-o anumită valută străină (% din total) ≤ 50 la sută: 32,3%;

−
Datoria de stat cu rata dobînzii fixă (% din total) ≥ 50 la sută: 56,5%.

Astfel, către finele lunii mai 2016 toţi parametrii    s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018) ” şi au fost raportaţi lunar în cadrul buletinelor statistice privind datoria de stat.

	4.5. Monitorizarea şi raportarea datoriei sectorului public
	
	70 zile de la finele trimestrului de gestiune şi 90 zile de la finele anului de gestiune
	Risc extern

- schimbarea frecventă a prognozelor indicatorilor bugetari şi macroeconomici;

- depăşirea limitelor de prezentare a informaţiilor de către factorii  implicaţi

Risc intern

- incapacitatea sistemului informaţional existent (DMFAS) de a prelucra informaţia;

- defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile;

- fluctuația necontrolată a personalului calificat;

- erori în calcule
	4 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat întocmite și prezentate Guvernului şi Parlamentului
	DGDP
	Activitate realizată în termen
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost elaborate 2 rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat (pentru situaţia la finele anului 2015 şi, respectiv, pentru trimestrul I al anului 2016). Ulterior, rapoartele menţionate au fost prezentate Guvernului şi Parlamentului în termenul prevăzut de legislaţie, şi publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor.

http://www.mf.gov.md/publicdebt/debt/reports

	4.6. Aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne de Management al datoriei


	4.6.1. Evaluarea şi validarea bazei de date DMFAS 5.3
	Semestrul I
	Risc extern

- tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de implementare a proiectului
Risc intern

 - defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile;

- fluctuația necontrolată a personalului calificat
	Baza de date DMFAS 5.3 evaluată şi validată


	DGDP

Î.S. „Fintehinform”
	Activitate realizată în termen
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 a continuat procesul de implementare a SI DMFAS 6, început în anul 2015. În acest sens, a avut loc evaluarea şi validarea bazei de date existente, care s-a finisat cu înlăturarea tuturor erorilor majore depistate şi eliminarea din baza de date a unui şir de instrumente inutile (credite preferenţiale şi împrumuturile recreditate vechi).

	
	4.6.2. Conversia şi instalarea DMFAS 6.0 
	Semestrul I 
	Risc extern

- tergiversarea de către UNCTAD a procedurilor de implementare a proiectului;
- imposibilitatea finanțării activităților din cauza neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2016;

- fluctuația personalului din cadrul ÎS „Fintehinform”
Risc intern

- tergiversarea procedurilor de achiziții;

- defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile
	DMFAS 6.0 instalat


	DGDP

Î.S. „Fintehinform”
	Activitate realizată în termen

Urmare a evaluării şi validării bazei de date existente DMFAS 5.3, aceasta a fost remisă către UNCTAD în scopul conversiei la versiunea 6.

Astfel, a fost instalat SI DMFAS 6 şi convertită baza de date.

	Obiectivul nr. 5: Consolidarea sistemului de management financiar și control și audit intern în sectorul public, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice

	5.1. Elaborarea şi actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern
	5.1.1. Elaborarea unei reglementări privind evaluarea externă a activității de audit intern în sectorul public
	Trimestrul IV
	Risc extern

- imprevizibilitatea deciziilor politice;
- necesitatea coordonării suplimentare a proiectului

Risc intern

- apariţia unor elemente contradictorii sau incompatibile cu alte acte normative şi/sau omiterea unor prevederi importante;
- tergiversarea examinării şi aprobării proiectului
	Reglementare elaborată 

și aprobată
	DACFPI
	Activitate în proces de realizare 

Proiectul Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public a fost elaborat si ulterior testat în cadrul Ministerului Finanţelor şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În rezultatul testării au fost operate modificari în vederea definitivării acestuia. De asemenea, proiectul a parcurs etapa de avizare şi în baza avizelor recepţionate de la subdiviziunile de audit intern a fost elaborată Sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de ordin al ministrului finanţelor.

	
	5.1.2. Revizuirea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare
	Trimestrul III
	Risc extern

- necesitatea coordonării suplimentare a proiectului
Risc intern

- tergiversarea examinării şi aprobării proiectului;

- contestarea modificărilor și a completărilor operate
	Regulament revizuit și aprobat
	DACFPI
	Activitate în proces de realizare

Proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare a fost elaborat si remis pentru avizare către entităţile publice în data de 23 mai 2016, prin scrisoarea nr. 18-11/104 din 23.05.2016.

	5.2. Consolidarea capacităţilor auditorilor interni și a managerilor din sectorul public în domeniul CFPI
	5.2.1. Organizarea și desfășurarea a trei seminare de instruire pentru auditorii interni din sectorul public
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- fluctuația necontrolată a formatorilor;

 - indisponibilitatea formatorilor instruiţi;

- acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruiri 
	3 seminare de instruire desfășurate
	DACFPI
	Activitate în proces de realizare 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost desfăşurate 4 seminare de instruire:

· „Managementul financiar şi control în sectorul public”, în perioada 09.03 – 11.03.2016;

· „Managementul financiar şi control în sectorul public”, în perioada 27.04 – 29.04.2016;

· „Auditul tehnologiilor informaţionale”, în perioada 26.05 – 27.05.2016;

· „Comunicarea în auditul intern” - 16.06.2016.

	
	5.2.2. Organizarea și desfășurarea a trei seminare de instruire pentru managerii din sectorul public
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- fluctuația necontrolată a formatorilor;

 - indisponibilitatea formatorilor instruiţi;

- acoperirea insuficientă a grupului țintă cu instruiri conform necesităților

	3 seminare de instruire desfășurate
	DACFPI
	Activitate în proces de realizare 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 în domeniul managementului financiar şi control au fost desfăşurate 4 seminare de instruire şi suport la locul de muncă petru manageri din sectorul public din cadrul următoarelor autorităţi:

· Ministerul Apărării – 08.04.2016;

· Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor – 06.05.2016;

· Ministerul Justiţiei – 22.06.2016;

· Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene – 23.06.2016.

	Obiectivul nr. 6: Implementarea unui instrument de management modern şi eficient pentru a susţine utilizatorii în procesul bugetar şi pentru furnizarea unei game largi de informaţii financiare şi non-financiare necesare pentru luarea deciziilor

	6.1. Implementarea noului sistem informațional de management financiar (SIMF)
	6.1.1. Lansarea și punerea în aplicare a modulului „Alocații bugetare: procedurile de dezagregare și modificare a bugetului” în SIMF
	Trimestrul I
	Risc intern

-  defecţiuni tehnice sau alţi factori ce pot duce la situații imprevizibile;

- fluctuația necontrolată a personalului calificat
	Modulul pus în aplicare
	Î.S.

„Fintehinform”

DGSB


	Activitate realizată în termen
Modulul „Alocații bugetare” a fost pus în aplicare, începînd cu procedura de întocmire a bugetului provizoriu pe anul 2016.


	Obiectivul nr. 7: Promovarea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenţii economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă

	7.1. Simplificarea şi uniformizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor prin preluarea experienţei ţărilor UE în domeniu
	7.1.1. Implementarea procedurii de declarare electronică
	Pe parcursul anului 
	Risc extern

- interes scăzut din partea mediului de afaceri;

- nerealizarea în termen a activităţilor conexe de către participanţii din exterior

Risc intern

- incapacitatea sistemului informaţional existent de a prelucra informaţia;

- fluctuaţia personalului calificat
	100% declaraţii vamale de export perfectate electronic;
Creşterea ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic pînă la 20% la import
	SV


	Activitate în proces de realizare
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 indicatorii stabiliți au înregistrat următoarele valori:

- ponderea exportului perfectat electronic a constituit cca 98,4%, comparativ cu cca 65% în anul 2015;

- ponderea importului perfectat electronic din totalul importului a constituit cca 16%, comparativ cu cca 4,5% în anul 2015.

Totodată, în vederea promovării declarării electronice au fost organizate 4 şedinţe ale Comitetului Consultativ și 5 conferințe informative cu suportul USAID BRITE.

	
	7.1.2. Dezvoltarea programului “Agent economic autorizat” (AEO)
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- tergiversarea aprobării actelor normative din cauza instabilităţii politice;
- interes scăzut din partea mediului de afaceri

Risc intern

- sporirea măsurilor de securitate la frontieră pe fundalul creşterii sporite a fluxului de mărfuri
	Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului;
Numărul programelor de recunoaştere AEO cu alte state iniţiate;
Nr. de Agent Economic Autorizat
	SV în comun cu 

DGPLFV


	Activitate în proces de realizare
La finele semestrului I al anului 2016 numărul titularilor de certificate AEO a constituit 99 agenți economici.

A fost elaborată sigla AEO și Regulamentul privind utilizarea acesteia, care este la etapa de avizare internă. 

Proiectul-pilot de recunoaştere unilaterală a statutului AEO, lansat la 1 iulie 2015, la punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni-Albiţa (prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 241-O din 23.06.2015 cu privire la punerea în aplicare a Proiectului pilot de recunoastere AEO al UE), în urma evaluării pozitive din partea UE,  a fost extins pînă la finele anului 2016. În paralel, au fost inițiate discuții privind extinderea proiectului-pilot în alte puncte de trecere a frontierei și de recunoaștere mutuală a statutului AEO.

La data de 8 iunie 2016, la Brussels, Belgia, Serviciul Vamal a participat în premieră la şedinţa reţelei de AEO a UE, unde au fost prezentate rezultatele implementării proiectului-pilot sus-menționat. 

Ulterior, pe 9 iunie 2016 a avut loc şedinţa bilaterală cu DG TAXUD, unde au fost prezentate realizările recente în domeniul AEO.

Totodată, au parvenit propuneri de la EUBAM pentru a asista la iniţierea implementării recunoaşterii AEO de către Ucraina.

	
	7.1.3. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (declarare incompletă, simplificată şi vămuire la domiciliu)
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- limitarea finanţării externe şi bugetare

Risc intern
- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ;
- capacităţi insuficiente de creare a SI
	Studiu privind ajustarea cadrului normativ naţional la cel comunitar efectuat;
Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului;
Module informaţionale de proceduri simplificate testate şi funcţionale

	SV în comun cu

DGPLFV
	Activitate în proces de realizare
Cadrul normativ necesar implementării procedurilor simplificate de vămuire a fost asigurat prin Hotărîrea Guvernului nr. 647 din 07 august 2014 „Privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova”.
Totodată, este în proces de elaborare proiectul de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 647 din 07 august 2014.
A fost inițiate negocierile cu UNCTAD și IFC Banca Mondială în vederea modernizării SIIV „ASYCUDA World” la versiunea 4.3.1 EU version, care include şi modulele de proceduri simplificate de vămuire. Proiectul este finanțat de către IFC Banca Mondială.

	
	7.1.4. Dezvoltarea sistemului de declarare prealabilă, conform practicilor UE
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată

Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ
	Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului;
Ordine SV aprobate
	SV în comun cu

DGPLFV
	Activitate în proces de realizare

Prin Legea nr. 138  din  17.06.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative a fost completat Codul Vamal cu reglementări referitoare la procedura de selectare a partenerului la crearea zonei de control vamal (art. 1861-1867).  (Monitorul Oficial Nr. 184-192 din 01.07.2016)

	
	7.1.5. Asigurarea implementării tehnicilor moderne de control al valorii în vamă şi clasificare a mărfurilor
	Pe parcursul anului
	Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ;

- neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă


	Ordine SV aprobate;
Modulul „Valoarea în vamă”dezvoltat;
Criterii de selectivitate create
	SV
	Activitate în proces de realizare

Modulul „Valoarea în vamă” este implementat, funcţional, integrat în SIIV „ASYCUDA WORLD” şi se utilizează în toate posturile vamale, concomitent se lucrează la înlăturarea deficienţelor tehnice apărute. În acest context, la data de 15.01.2016 Serviciul Vamal a desfăşurat seminarul cu genericul „Aspectele fundamentale ale funcţionalităţii şi implementarea Modulului Valoarea în Vamă în SI”, la care au participat 19 colaboratori vamali.

Totodată, pe parcursul anului 2016, în rezultatul analizei mărfurilor cu risc sporit de subevaluare au fost efectuate:

· 19  solicitări de asistenţă administrativă; 

· 13 rapoarte pentru optimizarea criteriilor de selectivitate;

· 6 rapoarte de efectuare a auditului post vămuire.

	7.2. Racordarea cadrului normativ naţional la standardele şi practicile UE printr-o abordare de ansamblu şi nediscriminatorie a regulilor de origine şi prin aplicarea uniformă a acestora pentru toate companiile de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din zonele economice libere
	7.2.1. Aplicarea corespunzătoare a Protocolului II al Acordului de Asociere privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă
	Pe parcursul anului
	Risc intern

- neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă
	Numărul de certificate de origine eliberate;

Numărul de proceduri de asistenţă administrativă
	SV
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul anului 2016 au fost eliberate 17628 certificate de origine.

Totodată, în cadrul asistenței administrative au fost primite 68 solicitări, iar Serviciul Vamal a remis 27 solicitări.

	
	7.2.2. Dezvoltarea statutului de exportator aprobat
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- interes scăzut din partea titularilor de proceduri simplificate

Risc intern

- neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă
	Numărul exportatori aprobaţi;

Numărul exporturilor preferenţiale efectuate în baza declaraţiei de origine
	SV
	Activitate în proces de realizare

Prin Hotărîrea Guvernului nr.385 din 16.06.2015 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova” a fost aprobat Regulamenutul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat.

La moment, au fost eliberate 5 certificate de exportator aprobat. 

Din totalul de certificate de origine 55,2% constituie 9725 certificate EUR 1.



	
	7.2.3. Asigurarea modificării cadrului normativ în domeniul regulilor originii mărfurilor în contextul acordurilor de comerţ liber care urmează a intra în vigoare pe parcursul anului 2016 (Convenţia PEM, Acord cu Turcia, etc)
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată

Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ
	Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi prezentate Guvernului;

Ordine SV aprobate
	SV în comun cu

DGPLFV
	Activitate realizată în termen

A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr.183-O din 31.05.2016 cu privire la modificarea Ordinului nr.412-O din 23.09.2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.
 (Monitorul Oficial Nr. 157-162/1015 din 10.06.2016)

	7.3. Implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS)
	
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- tergiversarea acordării asistenţei de către donatorii externi  
Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ;
- capacităţi insuficiente de creare a SI
	2 proiecte lansate;

Evaluarea iniţială a cadrului normativ efectuată;

Sarcina tehnică a modului elaborată
	SV
	Activitate în proces de realizare

În noiembrie 2014 a fost elaborată şi transmisă Comisiei Europene fişa de proiect TWINNING pentru dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În urma aprobării de către Comisia Europeană în martie 2015 a fişei de proiect a fost  iniţiată procedura de identificare a ţării UE partener pentru realizarea proiectului. În acest context,  fişa de proiect a fost remisă pentru consultare la DG TAXUD, după care o să fie selectate ţările-partenere UE.

Proiectul aferent implementării sistemelor informaţionale NCTS şi selectivitate în tranzit urmează a fi iniţiat în semestrul II al anului 2016.

	7.4. Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal
	7.4.1. Gestionarea eficientă a procesului de selectivitate în SI ”Asycuda World” şi SI ”Frontiera”
	Pe parcursul anului
	Riscuri externe

- implicarea altor servicii de control (control veterinar, fitosanitar etc.)

Riscuri interne

- insuficienţa resurselor (tehnice, umane);

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Micşorarea cotei declaraţiilor vamale import direcţionate pe culoarul roşu de vămuire pînă la 10% şi pînă la 20% pe culoarul galben de control

Ordine SV modificate
Numărul criteriilor active/create/modificate/anulate/evaluate

Numărul consemnelor create/modificate/anulate

	SV
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 s-a înregistrat o diminuare a cotei declaraţiilor vamale direcţionate pentru control fizic pe culoarul roşu de vămuire pînă la 10% la import (14% în 2015, 21% în 2014) şi o creştere nesminificativă, pînă la 8% la export (3% în 2015, 8% în 2014).

A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 229- O din 30.06.2016, fiind abrogat Ordinul Serviciului Vamal nr. 525-O din 30.12.14 „Referitor la aprobarea Regulamentului privind introducerea, modificarea şi anularea consemnelor în Sistemul de Riscuri a SI ”FRONTIERA”.

La finele semestrului I al anului 2016, în sistemul de selectivitate au fost înregistrate 159 criterii  de selectivitate active. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016:

· 129 criterii au fost create;

· 53 criterii au fost modificate;

· 48 criterii au fost anulate.


	
	7.4.2. Consolidarea procesului de analiză a riscurilor
	Pe parcursul anului
	Riscuri interne

- insuficienţa resurselor (tehnice, umane);

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Metodologia de profilare a riscurilor aprobată;

2 şedinţe a Grupului de Management al riscurilor organizate;

Numărul şedinţelor GLAF în cadrul birourilor vamale organizate;

2 module a SI „Antifrauda” actualizate

	SV
	Activitate în proces de realizare

Metodologia de profilare şi evaluare a criteriilor de risc este în proces de elaborare.

La data de 10.03.2016 s-a desfăşurat şedinţa Grupului de Management al riscurilor.

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare în cadrul birourilor vamale au fost organizate 9 ședințe a GLAF.

	7.5. Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi a infrastructurii posturilor vamale
	7.5.1. Perfecţionarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale vamale, prin intermediul cărora se efectuează schimbul de informaţii în regim on-line între autorităţile care participă la controlul vamal mărfurilor şi mijloacelor de transport, conform principiilor “ghişeului unic” şi “o singură oprire”, avînd ca scop reducerea timpului de control

	Pe parcursul anului
	Risc extern

- tergiversarea acordării asistenţei de către donatorii externi  
Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului normativ;
- capacităţi insuficiente de creare a SI
	Proiectul

TWINNING pentru implementarea Ghişeului Unic lansat; Evaluarea iniţială a cadrului normativ efectuată;

Sarcina tehnică elaborată

SI „Frontiera” modernizat

Modulul „Multi-agency” modernizat
	SV
	Activitate în proces de realizare

În noiembrie 2014 a fost elaborată şi transmisă Comisiei Europene fişa de proiect TWINNING pentru dezvoltarea Ghişeului unic la frontieră şi implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). În urma aprobării de către Comisia Europeană în martie 2015 a fişei de proiect a fost  iniţiată procedura de identificare a ţării UE partener pentru realizarea proiectului. În acest context,  fişa de proiect a fost remisă pentru consultare la DG TAXUD, după care o să fie selectate ţările-partenere UE.

Prin Ordinul comun al Serviciului Vamal şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţă Alimentelor nr. 135-O/88 din 06.04.15 a fost dat starul testării modulului Multi Agecy al SIIV Asycuda World la postul vamal Tudora - Starokazacie și aprobat Manualul de utilizare  a Modulului Multi Agency. În urma testării  acesta a fost implementat definitiv la nivel naţional începînd din  luna mai 2016.

La 1 martie 2016 a fost aprobat Ordinul comun al Serviciului Vamal şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţă Alimentelor nr. 63-O/40 „Cu privire la optimizarea procedurilor de export a produselor supuse controlului ANSA”, prin care se pune în aplicare modulul MultiAgency la posturile vamale Tudora, Otaci, Sculeni, Ungheni c/f, Leuşeni, Giurgiuleşti-Galaţi, Giurgiuleşti-Reni, Criva, Vălcineţ c/f.

La 07.06.2016 a fost semnat Acordul de Colaborare între Serviciul Vamal şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la controlul mărfurilor supuse supravegherii sanitar-veterinare şi fitosanitare care traversează frontiera vamală, prin care părţile colaborează în vederea implementării Modulului Multi  Agency al Sistemului Informaţional Integrat Vamal (SIIV) Asycuda World în cadrul procedurilor de plasare a mărfurilor în regim vamal de import-export.

	
	7.5.2. Modernizarea infrastructurii posturilor vamale, implicit a punctelor de trecere a frontierei cu control comun
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- tergiversarea de către donatorii externi a asistenţei
Riscuri interne

- insuficienţa resurselor (tehnice, umane);

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Proiectul pentru modernizarea a 3 posturi vamale de frontieră lansat;

Negocierile privind 2 puncte de trecere cu control comun la frontiera cu Ucraina promovate;

Negocierile privind proiectul-pilot de control comun la frontiera cu România iniţiate

	SV
	Activitate în proces de realizare

Serviciul Vamal, în comun cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România, au realizat un proiect comun de reabilitare şi modernizare a 3 puncte de trecere a frontierei moldo-române: Sculeni-Sculeni, Leuşeni-Albiţa, Giurgiuleşti - Galaţi. Drept urmare a consultărilor cu Consiliul de administrare a proiectelor, a fost elaborată şi remisă Fişa de proiect în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Totodată, a fost inițiat proiectul la PTF Palanca, fiind contractată compania de proiectare şi este în proces de negociere inițierea contolului comun la 2 PTF: Kuciurgani și Griurgiulești-Reni.
Concomitent, pentru dezvoltarea mecanismului de control comun la frontiera cu UE, la iniţiativa Serviciului Vamal, în cadrul şedinţelor Grupului de lucru pentru implementarea Cadrului Strategic de cooperare RM-UE în domeniul vamal, a fost instituit un grup de lucru bilateral moldo-român. 

În vederea implementării proiectului-pilot la PTF Cahul-Oancea a fost elaborat proiectul Termenilor de referinţă. În vederea definitivării Termenilor de referinţă respective au avut loc 2 întrevederi de lucru a experţilor autorităţilor vamale şi poliţiilor de frontieră, pe 24 februarie 2016 şi 21 aprilie 2016.

După consultările cu organele de profil din România, a avut loc ședința de lucru între reprezentanții Serviciului Vamal și al Departamentului Poliției de Frontieră unde s-a convenit asupra elaborării proiectului acordului între Guvernul RM și cel al României privind efectuarea controlului comun la frontiera de stat moldo-română.


	
	7.5.3. Consolidarea capacităţilor tehnice a Centrului de monitorizare video a Serviciului Vamal în vederea asigurării supravegherii integrale a posturilor vamale
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- limitarea finanţării externe şi bugetare

Riscuri interne

- insuficienţa resurselor (tehnice, umane);

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Inițierea elaborării proiectului tehnic privind sistemul de supraveghere video a SV;

35 posturilor vamale asigurate cu echipament necesar;

50% posturilor vamale monitorizate
	SV
	Activitate în proces de realizare

A fost modernizat sistemul de supraveghere video în 3 posturi vamale: PVI Industriala, PVFI Otaci –Mogiliov-Podolisk, PVFI Ocniţa-Sochireni.

29 posturi vamale sunt echipate cu camere video şi monitorizate, ceea ce constituie o pondere de 44% din totalul de posturi vamale. 

La moment, se identifică sursa de finanțare pentru elaborarea proiectului tehnic privind sistemul de supraveghere video al Serviciului Vamal. 

	Obiectivul nr. 8. Sporirea nivelului de securitate economică a statului şi de securizare a frontierei de stat 

	8.1. Dezvoltarea şi modernizarea procedurilor de protecţie a proprietăţii intelectuale la frontiera
	8.1.1 Consolidarea interacţiunii de cooperare atît cu autorităţile publice abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale, cît şi cu titularii de drepturi de proprietate intelectuală
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- interes scăzut din partea mediului de afaceri

Riscuri interne

- insuficienţa resurselor (tehnice, umane);

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Numărul de activităţi cu autorităţile publice organizate;

Majorarea pînă la 640 a numărului de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul SV;

Numărul cererilor de intervenţie depuse


	SV
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, indicatorii stabiliţi au înregistrat următoarele valori:

- 538 obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul Serviciului Vamal;

- 53 cereri de intervenție depuse în adresa Serviciului Vamal.

Totodată, a fost elaborat şi aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 22 iunie 2016 proiectul hotărîrii Guvernului referitor la Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale. 



	
	8.1.2. Consolidarea capacităţilor privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
	Pe parcursul anului
	Riscuri interne

- insuficienţa resurselor (tehnice, umane);

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat;

- neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă

	Numărul de activități de informare organizate
	SV
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au avut loc:

- 2 mese rotunde de comun cu AGEPI, EUBAM, OMPI (tematica – procedura de distrugere, combaterea  fenomenului contrafacere);

- 3 activități de instruire națională a 3 colaboratori vamali implicați în domeniul proprietății intelectuale.

	8.2. Optimizarea procedurii de control ulterior
	8.2.1. Modernizarea sistemelor informaţionale utilizate în cadrul procesului de control ulterior
	Pe parcursul anului
	Risc intern

- defecţiuni tehnice;

- neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă;

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Modulul VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA” implementat;
Numărul de criterii de selectivitate aferente culoarului albastru de vămuire;
Numărul declaraţiilor vamale reverificate pe culoarul albastru de vămuire
	SV
	Activitate parțial sistată
Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 21-O din 28.01.2016 a fost implementat Modulul VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA”.
În perioada 01.01-31.03.2016 au fost reverificate 4435 declarații vamale aferente culoarului albastru.

Conform Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, misiunile de control ulterior au fost sistate.

	
	8.2.2. Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior
	Pe parcursul anului
	Riscuri externe

- implicarea altor servicii de control
Risc intern

- neacoperirea necesităţilor de dezvoltare profesională continuă;

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat
	Metodologie de planificare a controalelor ulterioare în baza analizei de risc revizuită;

Asigurarea ponderii misiunilor control ulterior rezultative la nivel de 52%;
Numărul de misiuni de control ulterior

	SV
	Activitate parțial sistată

Au fost efectuate 59 controale ulterioare, dintre care 49 controale rezultative. Ponderea misiunilor de controale ulterioare rezultative fiind de 83,05 %.

Totodată, au fost elaborate seturi de reguli pentru regimurile vamale suspensive: perfecționare activă, perfecționare pasivă, admitere temporară, cît și pe domeniile: valoarea în vamă, clasificarea mărfurilor, originea mărfurilor și riscurile generale ale agenților economici.

Conform Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, misiunile de control ulterior au fost sistate.

	8.3. Analiza cadrului normativ în vederea îmbunătăţirii sistemului de aplicare a sancţiunilor
	
	Pe parcursul anului
	Risc extern

-  imprevizibilitatea deciziilor politice;

- proiectele de acte normative şi legislative necesită o coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată

Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a cadrului legislativ
	Analiza efectuată
	SV
	Activitate în proces de realizare

În baza analizei efectuate, prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost aprobate modificări la:  Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Totodată, a fost elaborat proiectul Ordinului de modificare a Ordinului nr. 27-O din 03.02.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la procedura contravențională, care urmează a fi remis grupului de lucru AIR.

	Obiectivul nr. 9 Reformarea cadrului legislativ, organizațional și instituțional al Serviciului Fiscal de Stat în vederea consolidării capacității de administrare

	9.1. Crearea  unei structuri şi  asigurarea organizării  eficiente şi efective pentru executarea sarcinilor administraţiei fiscale


	9.1.1. Elaborarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative în scopul învestirii Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de investigare şi urmărire penală
	Trimestrul II
	Risc extern                              

      - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor 

Risc intern

- posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională și interinstituțională;

- cunoașterea și documentarea insuficientă a activității/domeniului supus modificării normative;

- complexitatea tematicii;

- resurse financiare insuficiente 

	Proiect elaborat

 şi prezentat Guvernului
	IFPS
	Activitate realizată în termen

A fost elaborat proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003, care prevede abilitarea Serviciului Fiscal de Stat cu atribuții de organ de constatare al infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal. Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.524 din 28.04.2016 și, ulterior, adoptat în prima lectura la ședința Parlamentului din 1 iulie 2016.

	
	9.1.2. Implementarea acordului de grant pentru pregătirea proiectului Băncii Mondiale privind modernizarea administrării fiscale (TAMP)
	Semestrul I

Semestrul II
	Risc intern

- posibile deficienţe de comunicare şi colaborare;

- cunoaşterea insuficientă a procedurilor Băncii Mondiale precum şi ale  bunelor practici întru descrierea și cartografierea proceselor;

- resurse financiare insuficiente
	Catalogul proceselor aprobat;

Cerințe ale SII aprobate 
	IFPS
	Activitate realizată în termen

Ca rezultat al implementării Proiectului pregătitor pentru implementarea TAMP au fost obținute, respectiv aprobate următoarele livrabile:

- catalogul proceselor de business al Serviciului Fiscal de Stat;

- catalogul de cerințe și specificații pentru viitorul sistem informațional integrat de management fiscal (SIMF);

- raportul de tranziție, care include strategia de achiziții  pentru SIMF.

	
	9.1.3. Unificarea și majorarea independenţei Serviciului Fiscal de Stat
	Trimestrul II
	Risc extern

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor 

Risc intern
- resurse umane, financiare, tehnice insuficiente
	Concept de reorganizare a SFS elaborat


	IFPS


	Activitate realizată în termen

Aceasta norma este prevăzută în proiectul de lege privind Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 28.04.2016 și, ulterior, adoptat în prima lectură la ședința Parlamentului din 21 iulie 2016.

	Obiectivul nr. 10 Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de deservire a contribuabililor prin lărgirea gamei de servicii furnizate și modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor

	10.1. Dezvoltarea continuă a strategiei generale de conformare prin elaborarea şi implementarea programelor anuale de conformare fiscală


	10.1.1. Elaborarea  Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2016
	Semestrul I
	Risc intern

- insuficienţa surselor de informare utilizate pentru analiză, pe baza criteriilor de risc, la elaborarea programului de conformare 

	Program elaborat şi aprobat
	IFPS
	Activitate realizată în termen

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2016 a fost aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 394 din 26.04.2016.


	
	10.1.2. Monitorizarea implementării prevederilor stabilite în Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2016
	Semestrul II
	Risc intern

 - abilităţi insuficiente de analiză, monitorizare şi implementare a programului de conformare
	3 rapoarte elaborate;

Ponderea impozitelor la 1 leu vînzare în urma acțiunilor de conformare voluntară majorată în mediu cu 20% comparativ cu perioada similară a anului precedent la contribuabilii din lista selectată
	IFPS
	Activitate în proces de realizare

Raportul privind implementarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor pentru trimestrul I al anului 2016 a fost elaborat și prezentat conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, prin nota nr. 26-10/1-15-16896 din 19.05.2016.

	10.3. Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale prin consolidarea capacităţilor de investigare a fraudelor şi dezvoltarea sistemului de identificare a riscurilor de evaziune fiscală
	10.3.1. Elaborarea sistemului informațional automatizat ”Managementul riscurilor de conformare”
	Semestrul II
	Risc intern
- cunoașterea și documentarea insuficientă a activității/domeniului supus elaborări şi implementării; 

- complexitatea tematicii; 

- resurse financiare limitate
	Specificații tehnice aprobate; 

Sistem informațional elaborat și implementat;

Metodologie de estimare a decalajului fiscal elaborată
	IFPS
	Activitate în proces de realizare

Metodologia de estimare a decalajului fiscal a fost aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1720 din 04.12.2014.
De asemenea, a fost inițiată elaborarea Sistemului de analiză a riscurilor de conformare, care are drept scop optimizarea administrării fiscale prin asigurarea planificării controalelor fiscale și promovării conformării fiscale voluntare a contribuabililor în baza analizei riscurilor.

Au fost elaborate Specificațiile tehnice destinate elaborării aplicației „Managementul Riscurilor de Conformare și Planificarea Acțiunilor Conexe”. 

A fost elaborat caietul de sarcini al SIA ,,Managementul riscurilor de conformare”.

Totodată, prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 470 din 26.05.2016 „Cu privire la completarea Normelor metodologice privind determinarea şi clasificarea riscurilor de conformare fiscală” au fost identificate şi elaborate adiacent 2 riscuri de conformare fiscală în baza datelor obţinute de la Serviciul Vamal (R 319 şi R 320), anterior în baza datelor Serviciului Vamal fiind elaborat riscul R 316.


	10.4. Lărgirea spectrului de servicii prestate contribuabililor prin dezvoltarea şi implementare a unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale
	10.4.1. Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA ”Contul curent al contribuabilului”
	Semestrul II
	Risc intern 

- insuficienţa cunoștințelor şi a bunelor practici pentru 
Elaborarea
 SIA;

 - resurse financiare limitate;

- elaborarea 
sarcinilor tehnice cu posibile omisiuni/erori

	Modul testat și implementat
	IFPS
	Activitate în proces de realizare

A fost elaborate, şi este în proces de testare, modulul de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului”, care va permite achitarea unică a tuturor obligațiilor fiscale, fapt ce va reduce semnificativ cheltuielile financiare și va economisi timpul contribuabililor. 

	Obiectivul nr. 11: Stabilirea unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene

	11.1. Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul achizițiilor publice la Acquis-ul comunitar


	11.1.3. Elaborarea şi aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
	Trimestrul II
	Risc extern

- tergiversarea avizării proiectului de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali

Risc intern
- nerealizarea în termen a
 activităţilor 
conexe

	Ordin elaborat

 și aprobat
	SPRAP
	Activitate realizată în termen

Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări a fost aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 72 din 24 mai 2016.

(Monitorul Oficial nr.140-149/926 din 27.05.2016)

 

	
	11.1.4.  Elaborarea şi aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii
	Trimestrul II
	Risc extern

- tergiversarea avizării proiectului de către alte autorităţi publice şi parteneri sociali

Risc intern
- nerealizarea în termen a 
activităţilor 
conexe

	Ordin elaborat

 și aprobat
	SPRAP
	Activitate realizată în termen

Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii a fost aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 71 din 24 mai 2016.

(Monitorul Oficial nr.140-149/925 din 27.05.2016)



	11.2. Reformarea instituţională a Agenţiei Achiziţii Publice prin descentralizarea competenţelor şi crearea organismului naţional independent de soluţionare a contestaţiilor
	11.2.1. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor
	Trimestrul II
	Risc extern

· imprevizibilitatea deciziilor

politice și schimbări în structura și mecanismul guvernamental;

- tergiversarea adoptării proiectului de hotărîre

Risc intern

- deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională 
	Proiect elaborat și prezentat Guvernului 
	SPRAP
AAP
	Activitate în proces de realizare

Proiectul Regulamentului în cauză a fost elaborat, însă nu a putut fi definitivat urmare  aprobării prin Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 17.05.2016 a proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede amendarea articolului din Legea privind  achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 referitor la Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor. Regulamentul dat va fi definitivat după adoptarea proiectului sus-menţionat. 

	Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice

	12.1. Promovarea proiectului de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat
	
	Pe parcursul anului
	Risc extern 

- imprevizibilitatea deciziilor politice;

- tergiversarea avizării proiectului de lege de către autorităţile publice şi partenerii sociali;
- necesitatea coordonării suplimentare a proiectului
	Proiect elaborat și prezentat Guvernului
	IF
	Activitate în proces de realizare

Proiectul de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat  a fost elaborat şi urmează a fi prezentat pentu examinare şi avizare părţilor interesate.

	12.5. Dezvoltarea capacităților în domeniul controlului financiar
	12.5.1. Elaborarea programului de instruire internă şi externă
	Trimestrul I
	Risc extern

- posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională

Risc intern

- abilităţi insuficiente de elaborare a documentelor de politici
	Program elaborat 

și aprobat 


	IF
	Activitate realizată în termen 

Planul-grafic  de instruire internă şi externă pentru semestrul I al anului 2016 a fost elaborat şi aprobat la data de 01.02.2016.

	
	12.5.2. Instruirea angajaților Inspecţiei Financiare privind controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice
	Pe parcursul anului 
	Risc extern

- posibile deficienţe de comunicare şi colaborare interinstituţională

Risc intern

- insuficienţa resurselor financiare
	Numărul de instruiri organizate;

Numărul de persoane instruite
	IF
	Activitate în proces de realizare

A fost desfăşurat un seminar privind corectitudinea utilizării banilor publici în cadrul implementării proiectelor de  investiţii capitale, precum şi a mijloacelor financiare din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, la care au participat 26 angajaţi ai Inspecţiei Financiare.

	12.6. Îmbunătăţirea calităţii raportării și promovarea imaginii Inspecției Financiare
	12.6.1. Publicarea pe pagina oficială a rapoartelor de activitate


	Pe parcursul anului
	Risc extern

- prezentarea informaţiilor necalitative 

Risc intern

- abilităţi insuficiente ale personalului în perceperea şi identificarea informaţiilor
	Rapoarte, informaţii plasate pe pagina web
	IF


	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 pe pagina oficială a Inspecţiei Financiare a fost publicată informaţia privind rezultatele activităţii de inspectare efectuate în anul 2015.


	Obiectiv nr. 13: Consolidarea și asigurarea realizării procesului de monitorizare a rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

	13.1. Asigurarea efectuării monitoringului şi analizei rezultatelor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

	13.1.1. Analiza situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat


	Pe parcursul anului
	Risc extern

- neprezentarea situațiilor financiare, rapoartelor statistice de către Î.S. şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

- modificarea termenului de prezentare a situațiilor financiare, rapoartelor statistice sau conţinutul acestora (indicatorii valorici);

- prezentarea eronată a informaţiilor

Risc intern

- incapacitatea SI de a prelucra informația
	Numărul de note analitice

elaborate și prezentate
	DARASSF
	Activitate în proces de realizare 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost prezentată Guvernului şi respectiv, Agenţiei Proprietăţii Publice, nota analitică privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico-financiare în anul 2015 a Î.S. şi S.A, prin adresarea nr. 16-03/466/567 din 29.06.2016 şi nr. 16-04/467 din 29.06.2016.

	
	13.1.2. Monitorizarea procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pentru anul 2015
	Pînă la data de 01 august
	Risc extern

- managementul ineficient al entităţilor economice prin înregistrarea pierderilor nete;

- neconformarea agenţilor economici privind distribuirea unei părţi din profitul net 

	Notă
informativă prezentată conducerii
% executării parametrilor bugetari
	DARASSF 

IFPS
	Activitate în proces de realizare

Săptămînal, conform datelor Direcţiei generale Trezoreria de Stat, se generalizează informaţia privind încasările la bugetul de stat a  dividendelor  şi defalcărilor din profitul net obţinut în anul 2015 al societăţilor pe acţiuni cu capital de stat şi a întreprinderilor de stat. Astfel, pentru rezultatele financiare obţinute în anul 2015, la situaţia din 12.07.2016, în bugetul de stat au fost încasate defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat în mărime de 45,2 mil. lei şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni în valoare de 75,3 mil. lei.

Totodată, în cadrul notelor analitice privind rezultatele monitoringului financiar al activităţii economico financiare în anul 2015 a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni au fost atenţionate autorităţile administraţiei publice cu privire la necesitatea achitării de către entităţile cu capital de stat administrate a dividendelor şi defalcărilor din profitul net obţinut.

	
	13.1.3 Elaborarea informației aferente activității Î.S. şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al SFS, pe autorităţi publice centrale, privind:

- restanţele la impozite, taxe şi alte plăţi faţă de bugetul public naţional;

- achitările pe toate tipurile de impozite şi taxe;

- informaţia despre înlesnirile şi facilităţile fiscale acordate întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

- informaţia referitoare la modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale (pe sume) şi achitarea obligaţiei fiscale conform contractelor încheiate, în conformitate cu art. 180 al Codului Fiscal
	Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune
	Risc extern

- prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor;

- posibilele 
deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională

Risc intern

- incapacitatea sistemului informațional existent de a prelucra informația


	Informaţie întocmite și prezentată DARASSF 


	IFPS
	Activitate realizată cu depăşirea termenului

Informația aferentă activității întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, reflectată în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat pe parcursul trimestrului I al anului 2016 a fost întocmită la data de 30 mai curent. Informaţiile respective vor fi utilizate în procesul de efectuare a monitoringului financiar al întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 


	
	13.1.4 Elaborarea informației aferente întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, referitoare la:

- debursările și deservirea datoriei, în conformitate cu Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin HG nr. 1136 din 18.10.2007;

-datoriile pe împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul MF
	Trimestrial, în termen de 40 zile de la finele trimestrului de gestiune
	Risc extern

- prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor;

- posibilele 
deficiențe de comunicare și colaborare instituțională și interinstituțională

Risc intern

- incapacitatea SI 
de a  prelucra 
informația
	Informaţie întocmită și prezentată DARASSF 


	DGDP
	Activitate realizată în termen
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost elaborate informații ce țin de datoriile pe  împrumuturile recreditate din surse interne și externe, precum și împrumuturile acordate sub garanția statului prin intermediul Ministerului Finanțelor la data de 26.01.2016 și 14.04.2016 (pentru situaţia de la finele anului 2015 şi, respectiv, pentru trimestrul I al anului 2016). Informaţiile respective vor fi utilizate în procesul de efectuare a monitoringului financiar al întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 


	13.3 Implementarea deplină a noii legi privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală
	13.3.1.Actualizarea.instrucțiunilor interne privind efectuarea monitoringului financiar al activității economico-financiare a Î.S. și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat după caz, elaborarea unei instrucțiuni noi de efectuare a minitoringului financiar al activității economico-financiare a autorităților publice  la autogestiune
	Semestrul I
	Risc extern

- imprevizibilitatea deciziilor politice

- schimbări la nivel de politici publice naționale
	Instrucțiune internă actualizată sau instrucțiune nouă elaborată


	DARASSF
	Activitate transferată (pentru semestrul II)
În conformitate cu Indicaţia MF nr. 11 din 19 ianuarie 2016 a fost prezentat spre avizare proiectul Ordinului ministrului finanţelor cu privire la monitoringul financiar al autorităţilor publice la autogestiune, în scopul realizării prevederilor art. 76 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
Dat fiind identificarea obstacolelor în promovarea proiectului de Ordin elaborat, reieşind din divergenţele pe marginea modului de ţinere a evidenţei contabile a autorităţilor publice la autogestiune, finalizarea acţiunii date se transferă pentru semestrul II al anului 2016.

	Obiectivul nr. 14: Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului

	14.1. Elaborarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului
	14.1.1. Elaborarea proiectului legii contabilității în redacție nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiilor financiare consolidate și rapoartelor conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi
	Trimestrul IV
	Risc extern

- tergiversarea avizării proiectului de lege de către autoritățile publice și partenerii sociali;

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea proiectului;

- diminuarea/
întreruperea asistenţei tehnice din partea partenerilor de dezvoltare

Risc intern

- nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute;

- abilităţi insuficiente de elaborare
 a actelor legislative;

- abilități insuficiente de armonizare a actelor legislative la cele ale Uniunii Europene

	Proiect elaborat
	DRCASC
	Activitate în proces de realizare 

Proiectul iniţial al Legii contabilităţii în redacţie nouă a fost elaborat şi prezentat părţilor interesate în cadrul mesei rotunde din 15 iunie 2016.

	
	14.1.2. Elaborarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacție nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 17.05.2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate
	Trimestrul IV
	
	Proiect elaborat
	DRCASC
	Activitate în proces de realizare 

Proiectul iniţial al Legii privind activitatea de audit în redacție nouă a fost elaborat şi prezentat părţilor interesate în cadrul mesei rotunde din 15 iunie 2016.

	
	14.1.3. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 08.02.2008 „Cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanțelor”
	Trimestrul III
	Risc extern

- tergiversarea avizării proiectului hotărîrii de către autoritățile publice și partenerii sociali

- prezentarea informațiilor incomplete
Risc intern

- nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute

- tergiversarea examinării și aprobării proiectului
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului
	DRCASC
	Activitate în proces de realizare 

Proiectul respectiv a fost elaborat şi publicat pe pagina web a ministerului pentru consultare publică la data de 13.06.2016, precum şi transmis spre avizare autorităţilor cointeresate prin scrisoarea nr. 15-02/324 din 14.06.2016.

	
	14.1.4. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007”
	Trimestrul II
	Risc extern

- tergiversarea avizării proiectului hotărîrii de către autoritățile publice și partenerii sociali

- prezentarea informațiilor incomplete
Risc intern

- nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute

- tergiversarea examinării și aprobării proiectului
	Proiect elaborat şi prezentat Guvernului
	DRCASC
	Activitate realizată în termen

Proiectul în cauză a fost elaborat şi transmis Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 15-04/327/532 din 17.06.2016.

	
	14.1.5. Elaborarea proiectului Ordinului „Cu privire la  modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calității de auditor pentru auditul general”
	Trimestrul I
	Risc extern

- tergiversarea avizării proiectului  de către autoritățile publice și partenerii sociali

Risc intern

- nerespectarea termenului de realizare în urma apariţiei situaţiilor neprevăzute

- tergiversarea examinării și aprobării proiectului

	Ordin elaborat

 şi aprobat
	DRCASC
	Activitate realizată în termen

Ordinul ministrului finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 a fost modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 20 din 29.02.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014”.

(Monitorul Oficial nr.59-67/397 din 18.03.2016)

	Obiectivul nr. 15: Asigurarea reprezentării intereselor Ministerului Finanţelor şi a bugetului de stat în instanţele judecătoreşti

	15.1. Reprezentarea intereselor statului

(Ministerului Finanţelor) în

instanțele judecătorești
	15.1.1. Analiza cererilor de chemare în judecată şi formularea poziţiei ministerului asupra acestora, contestarea hotărîrilor judecătoreşti în ordinea de apel și recurs; reprezentarea intereselor ministerului în cauze civile cu privire la insolvabilitate


	Pe parcursul anului
	Risc extern

- lipsa citării fizice a ministerului;

- neexpedierea în adresa

ministerului a

deciziei adoptate de

instanţele de judecată


	Numărul referinţelor elaborate;

Numărul cererilor de apel declarate;

Numărul cererilor de recurs declarate;

Numărul participărilor în

adunarea/comitetul

creditorilor şi în instanţele

judecătoreşti

	DJ
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul perioadei de raportare au fost:

· elaborate 36 referinţe;

· declarate 42 cereri de apel;

· declarate 21 cereri de recurs;

· asigurată participarea la 21 adunări a creditorilor.



	Obiectivul nr. 16: Consolidarea sistemului existent de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor

	16.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor
	16.1.1. Autoevaluarea sistemului de management financiar şi control 


	Trimestrul I
	Risc intern

- abilităţi insuficiente de sistematizare şi analiză a informaţiei
	Raport elaborat
	DAI
	Activitate realizată în termen

Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, în cadrul Ministerului Finanţelor a fost desfăşurată procedura anuală de autoevaluare şi raportare a sistemului de management financiar şi control. În acest scop au fost distribuite 62 formulare de autoevaluare. În rezultatul sistematizării şi totalizării răspunsurilor oferite, pentru fiecare întrebare a fost calculat răspunsul general per entitate şi atribuit scorul pentru fiecare Standard naţional de control intern, determinat conform criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control. Rezultatele obţinute au fost reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului Finanţelor, aprobat de ministrul finanţelor la data de 15.02.2016. 


	
	16.1.2.  Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declaraţiei privind buna guvernare


	10 aprilie
	Risc intern

- caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de management financiar și control
	Declaraţie emisă şi publicată
	DAI
	Activitate realizată în termen

În cadrul procedurii anuale de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control, în baza rezultatelor obţinute şi reflectate în Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control în Ministerul Finanţelor, la data de 17.02.2016 de către ministrul finanţelor a fost semnată Declaraţia privind buna guvernare care, ulterior, a fost publicată pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor şi poate fi accesată la adresa:

http://mf.gov.md/files/files/Despre%20minister/activitatile%20ministerului/activitati%20realiyate/Declara%C5%A3ia%20privind%20buna%20guvernare.PDF.


	
	16.1.3. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2016

	Trimestrul I
	Risc intern

 - tergiversarea prezentării informaţiilor de către factorii implicaţi
	Registru elaborat 
	DAMEP
	Activitate realizată în termen

Registrul riscurilor asociate atingerii obiectivelor Ministerului Finanţelor pentru anul 2016 a fost elaborat şi prezentat spre coordonare conducerii la data de 25 februarie 2016.

	16.2. Evaluarea sistematică a managementului financiar şi controlului din cadrul ministerului
	16.2.1. Efectuarea misiunilor de audit, cu aspecte de evaluare a mediului de control, managementului performanţelor şi al riscurilor, descrierii și revizuirii proceselor de bază (inclusiv a proceselor financiare), sistemelor curente de informare şi comunicare internă şi externă
	Pe parcursul anului
	Risc extern

- fluctuaţia necontrolată a personalului calificat

Risc intern

- reticența unităților auditate față de schimbări;

- abilităţi insuficiente de evaluare şi analiză a sistemelor operaţionale;

- influență necorespunzătoare a auditorului intern;

- conflict de interese între auditorul intern și personalul unității auditate


	17 rapoarte de audit intern elaborate;

Cel puțin 75 % de recomandări aprobate și incluse în Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit


	DAI
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost efectuate 12 misiuni de audit intern, din care:

1) 8 misiuni de asigurare, evaluării fiind supuse următoarele domenii:

· documentarea proceselor de bază;
· transparenţa în procesul decizional;
· sistemul de management financiar şi control asupra procesului de planificare şi monitorizare a executării cheltuielilor capitale publice;
· executarea de casă a cheltuielilor bugetului de stat şi bugetelor locale.
2) 1 misiune de consiliere, care a avut ca obiectiv proiectarea organizării evenimentelor (seminare, conferinţe, etc.) în cadrul Ministerului Finanţelor; 
3) 3 misiuni ad-hoc. 
Toate misiunile de audit au fost realizate cu respectarea standardelor naţionale şi metodologiei în domeniu. Pentru rapoartele de audit aprobate de ministrul finanţelor au fost acceptate toate recomandările propuse şi întocmite planuri de acţiuni pentru implementarea lor.


	Obiectivul nr. 17: Asigurarea transparenţei în activitatea Ministerului Finanțelor și a instituțiilor subordonate, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a instituţiei

	17.1. Asigurarea transparenței în activitatea ministerului, inclusiv a instituțiilor din subordine 


	17.1.1. Plasarea pe pagina web a ministerului a rapoartelor și 

informațiilor aferente activității ministerului și a instituțiilor din subordine


	Trimestrial
	Risc intern

- incapacitatea evaluării totale/parțiale a indicatorilor de

performanță;

- reticența față de schimbări;

- prezentarea informațiilor

necalitative și nerespectarea

termenelor - limită de prezentare a

informațiilor;

- neconformarea actorilor implicați la cerințele legale de analiză și

raportare
	Numărul de informații/rapoarte plasate
	DAMEP 

în comun cu subdiviziunile din cadrul ministerului 
	Activitate realizată în termen 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost prezentate şi plasate pe pagina oficială a ministerului: 10 rapoarte, documente şi informaţii, inclusiv un comunicat de presă, după cum urmează:
1. Raportul privind transparenţa în procesul decizional în cadrul Ministerului Finanţelor  în anul 2015, (http://mf.gov.md/TranspDeciz/RaportDeciz);
2. Planul de activitate al Ministerului Finanţelor pentru anul 2016, (http://mf.gov.md/about/activit/planificate);
3. Raportul de evaluare finală privind implementarea Planului de acţiuni al Ministerului Finanţelor pentru anul 2015, http://mf.gov.md/about/%252Facti vit/rezults;
4. Informaţia privind rezultatele activităţii Ministerului Finanţelor pe parcursul anului 2015, (http://mf.gov.md/about/ %252Factivit/rezults);

5. Raportul cu privire la măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute pe parcursul anului 2015 în contextul Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, http://mf.gov.md/anticorupt/report rim);
6. Raportul anual privind implementarea Programului anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2015, (http://mf.gov.md/trans parencyprograme/report);
7. Programul anual de elaborare a proiectelor de acte normative pentru anul 2016, (http://mf.gov.md/trans parency/programe/progr); 
8. Raportul privind evaluarea finală a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anul 2015, (http://mf.gov.md/politici/sdmfp);
9. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, pe anul 2016,(http://mf.gov.md/politici/sdmfp);

10. Comunicatul de presă privind discuţiile pe marginea realizărilor implementării Strategiei de dezvoltare a MFP 2013-2020, pe parcursul anului 2015, (http://mf.gov.md/politici/sdmfp).

	
	17.1.2. Asigurarea transparenţei prin furnizarea de informaţii care se referă la aspectele vamale publicului-ţintă şi societăţii per ansamblu
	Pe parcursul anului
	Risc intern

 - abilități insuficiente ale personalului în perceperea și identificarea datelor
	100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenţilor economic consultate cu AIR publicate;
Numărul de proiecte consultate;

100% acte normative publicate în Monitorul Oficial;
Numărul de acte normative publicate;
20 de şedinţe a Comitetului Consultativ organizate
	SV
	Activitate în proces de realizare

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, indicatorii stabiliţi au înregistrat următoarele valori:
- ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenţilor economic consultate cu AIR a constituit 100%;

- au fost remise Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, AIR 9 proiecte de acte normative;

- ponderea proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenților economic publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova constituie 100% (9 acte normative). 

Totodată, de la început anului 2016, Serviciul Vamal de comun cu subdiviziunile teritoriale a organizat 4 întruniri ale Comitetului Consultativ.

Adițional, în perioada 19 – 22 aprilie 2016 au fost organizate, cu suportul USAID BRITE, 4 sesiuni de informare sub genericul „Reforme în domeniul vamal şi facilitării comerţului”.

	17.2. Publicarea 

informaţiilor relevante cu privire la asigurarea procesului decizional participativ la compartimentul „Transparenţa decizională”

pe pagina web a ministerului

şi pe platforma particip.gov.md 
	
	Pe parcursul anului
	Risc intern

-  deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet;

- posibile deficienţe de comunicare

şi colaborare instituţională
	Informație 

accesibilă și actualizată în termeni utili;

Numărul proiectelor

decizionale publicate
	Subdiviziunile din

cadrul ministerului

în comun cu

SICMM și e-transformare și

Î.S.

„Fintehinform”
	Activitatea în proces de realizare

Pe parcursul perioadei de raportare au fost publicate următoarele informaţii:

· 5 anunţuri de iniţiere;

· 26 proiecte de decizii pe pagina web www.mf.gov.md;

· 24 proiecte de decizii pe portalul www.particip.gov.md.

	17.3. Asigurarea transparenței bugetare
	17.3.1. Publicarea pe pagina web a ministerului a proiectelor legilor bugetare 
	După necesitate
	Risc extern

-  imprevizibilitatea deciziilor politice

Risc intern

- deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet
	Informație relevantă accesibilă și actualizată continuu
	DGSB


	Activitate realizată în termen

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 a fost publicat la 17.05.2015 și la 24.05.2016.

	
	17.3.2. Publicarea pe pagina web a ministerului a documentului CBTM (2017-2019)
	Trimestrul II
	Risc intern

- deficienţe în funcţionalitatea rețelei internet
	Informație relevantă accesibilă
	DGSB


	Activitate nerealizată 
Procesul de elaborare a CBTM (2017-2019) demarează cu întîrziere din motivele expese în pct. 1.1.5 şi, respectiv, urmează a fi publicat după aprobarea acestuia.

	
	17.3.3. Întocmirea și plasarea pe pagina web a ministerului a Raportului privind executarea BPN
	Lunar


	Risc extern

· nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor de către participanții la proces

Risc intern

· defecțiuni tehnice a sistemului informațional;
- tergiversarea avizării raportului de către subdiviziuni

	Raport întocmit și publicat pe  site-ul www.mf.gov.md

	DGTS 

Î.S.

,,Fintehinform”
	Activitate realizată în termen

Au fost întocmite și plasate pe site-ul ministerului 6  rapoarte privind executarea bugetului public naţional.



	Obiectivul nr. 18: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, inclusiv gestiunea informatizată a evidenţei personalului

	18.1. Creşterea calităţii serviciului public prin aplicarea inechivocă a practicii de angajare prin concurs a funcţionarilor publici, instituţionalizarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare, în bază de merit şi competenţe
	18.1.1. Implementarea conformă a prevederilor legislației în vigoare privind managementul funcției publice și a funcționarilor publici
	Pe parcursul anului


	Risc extern

- aplicarea inoportună sau întîrziată  a prevederilor legislației

Risc intern

- realizarea  neconformă a procedurilor de personal


	Numărul de anunțuri publicate privind funcțiile vacante și concursurile de angajare;

Numărul concursurilor desfășurate;

Gradul de acoperire a funcțiilor vacante scoase la concursul de angajare;

Numărul funcționarilor evaluați;

Ponderea funcționarilor evaluați ”foarte bine”, ”bine” și ”satisfăcător”

	DMRU
	Activitate în proces de realizare
Pe parcursul semestrului I al anului 2016, indicatorii de performanţă stabiliţi au înregistrat următoarele valori:

- au fost publicate 8 anunțuri privind funcţiile vacante şi concursurile de angajare;
- au fost organizate 5 concursuri  de angajare;

- au fost angajate 20  persoane;

- acoperirea funcțiilor vacante  scoase la concurs este de 32 %;

 - au fost evaluați 367 funcționari, inclusiv: 

a) 217 funcționari evaluați cu calificativul „foarte bine” sau 59,13 %;

b) 145 funcționari evaluați cu calificativul „bine” sau 39,51 %;

c) 5 funcționari evaluați cu calificativul „satisfăcător” sau 1,37 %.

Respectiv, nu a fost înregistrat nici un caz de evaluare cu calificativul „nesătisfăcător”.

	
	18.1.2. Asigurarea realizării Planului anual de dezvoltare și consolidarea capacităților funcționarilor publici privind aplicarea bunelor practici din experiența națională și internațională
	Conform planului
	Risc extern

- lipsa oportunităților de participare la activități de instruire, schimb de experiență, dezvoltare profesională în domeniu, organizate în țară și peste hotare;

- incompatibilitatea informațiilor și a cunoștințelor obținute cu cadrul legislativ național;

- imposibilitatea aplicării cunoștințelor în activitatea practică
	Numărul de persoane participante la  activități de instruire în domeniu;

Numărul de activități organizate
	DMRU 


	Activitate în proces de realizare
În Planul semestrial de dezvoltare profesională au fost incluse, respectiv desfăşurate 45 activităţi de instruire internă/externă, respectiv 31 cursuri tematice,  cu participarea a 334 funcţionari, inclusiv:

· în cadrul Academiei de Administrare Publică:
a) 20 instruiri la comanda de stat – 7 tematici, la care au participat 79 persoane;

b) 1 instruire finanţată din contul Ministerului Finanţelor, la care au participat 80 persoane;

· 20 instruiri organizate peste hotarele ţării cu diverse tematici în domeniul financiar, bugetar-fiscal, economic, etc, la care au participat 55 persoane;
· 4 instruiri în cadrul Seminarului informativ privind noile prevederi legale/practici de lucru pentru specialiştii din cadrul trezoreriilor teritoriale, la care au participat 120 persoane.

Totodată, în partea ce ţine de cunoaşterea  şi aplicarea bunelor practici din experienţa naţională şi internaţională privind managementul funcţiei publice au fost organizate 4 activităţi de instruire în ţară şi peste hotare,  la care au participat funcţionarii publici, nemijlocit:

· Management şi leadership (în cadrul Academiei de Administrare Publică);

· Integritatea funcţionarului public (în cadrul Academiei de Administrare Publică);

· Guvernarea publică şi reformele structurale (la Joint Vienna Institute);

· Managementul conflictelor (cu suportul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public”.


	
	18.1.3. Selectarea prestatorilor și achiziționarea serviciilor de instruire pentru funcționarii publici


	Conform planului
	Risc intern

- insuficiența mijloacelor financiare;

- perfectarea întîrziată a contractelor de prestare servicii 
de instruire;

- identificarea întîrziată a 
grupurilor țintă 
la activitățile
 de instruire

	Numărul de prestatori contractați;

Numărul de instruiri organizate;

Numărul de persoane instruite
	 DMRU

 în comun cu 

subdiviziunile din cadrul ministerului


	Activitate realizată în termen

Pe parcursul semestrului I al anului 2016 a fost  contractat 1 prestator de servicii de instruire Școala de Limbi Moderne SC „Global Conect” SRL – Top English School of Today (pentru cursul de studiere a  limbii engleze), în perioada 18.01 – 01.04.2016 fiind organizate cursuri cu durata de 50 ore, la care au participat 80 funcţionari.


	18.2. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice  vacante
	18.2.1. Asigurarea activității conforme a Comisiei de concurs


	Pe parcursul anului
	Risc intern

- depășirea termenului 
pentru care a fost instituită 
Comisia de 
concurs;

- lipsa/absența membrilor 
Comisiei de 
concurs;

- atestarea conflictului de interese ale membrilor de concurs;

- refuzul 
depunerii 
declarației
 scrise pe proprie răspundere 
despre lipsa conflictului 
de interese

	Numărul ședințe ale Comisiei de concurs organizate;

Numărul declarații pe proprie răspundere prezentate;

Numărul de membri ai Comisiei de concurs prezenți la probele concursului
	DMRU 


	Activitate în proces de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare au fost:

-  organizate 5 ședințe ale Comisiei de concurs; 

- depuse 6 declarații pe proprie răspundere de membrii Comisiei de concurs. 

Totodată, la probele concursului permanent au fost prezenți 6 membri ai Comisiei de concurs.

Nu a fost atestat nici un caz de conflict de interese a membrilor Comisiei de concurs.


	
	18.2.2. Asigurarea respectării prevederilor privind  modul de desfășurare a probelor de concurs
	Pe parcursul anului
	Risc intern

- nerespectarea procedurii de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere și/sau a listei întrebărilor pentru proba interviului;

- nerespectarea procedurii de sigilare a variantelor de  lucrări scrise în cadrul probei concursului;

- tergiversarea organizării probelor de concurs (proba scrisă, interviu)

	Gradul respectării legislației


	DMRU

 în comun cu 

subdiviziunile structurale


	Activitate în proces de realizare
Pe parcursul semestrului I al anului 2016, întru asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost:

- întocmite cîte 3 variante de lucrări per concurs;

- pregătite cîte 3 plicuri cu variantele lucrărilor scrise sigilate per concurs;

- codificate  40  lucrări ale candidaţilor;
- desfăşurate cîte 2 probe (scrisă și verbală) per concurs.

Respectiv, gradul respectării legislaţiei a constituit 100 %.

	18.3. Implementarea acțiunilor de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice
	18.3.1. Includerea unui modul de subiecte de prevenire și combatere a corupției în programele de instruire inițială a angajaților debutanți
	Pe parcursul anului
	Risc intern

- abilități insuficiente de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire
	Modul inclus în program;

Numărul de instruiri organizate;

Numărul de persoane instruite
	DMRU
	Activitate în proces de realizare
Pe parcursul semestrului I al anului 2016 au fost organizate 6 activități de instruire cu durata de 80 ore la modulul de prevenire a corupției în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcțiile publice, desfășurate în cadrul Programului de dezvoltare a funcționarilor publici debutanți la Academia de Administrare Publică, fiind  instruite  17 funcţionari publici debutanţi.
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